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Polgármesteri Hivatal

Városfejlesztési Iroda és Városüzemeltetési Iroda

Beszámoló
a 2014. évi önkormányzati beruházásokról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évben végzett beruházásairól szóló jelen beszámoló három
részből áll: az első rész a megvalósult beruházásainkat, a második a folyamatban lévő, a harmadik
pedig a benyújtott, de még el nem bírált pályázatainkat, illetve az előkészítés alatt álló
beruházásainkat, fejlesztéseinek tartalmazza.
A 2014. évben kezelt pályázatokról szóló összefoglaló táblázat az 1. sz. mellékletben található.

I. MEGVALÓSULT BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

1. ÉAOP-5.1.2/D2-11/12012-0042 - „Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi
fejlesztése”
Jászberény Város Önkormányzata sikeresen pályázott az Észak-alföldi Operatív Program
keretén belül meghirdetett „Belterületi bel-és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” tárgyú
pályázati felhívásra. A megkötött Támogatási szerződés alapján az ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-
0007 azonosító számú, „Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztési
projektje” című pályázatot az Irányító Hatóság bruttó 264.359.436,- Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte.
A projekt fizikai megvalósulása – a tervezési feladatok elvégzését és a közbeszerzési eljárások
lefolytatását követően – 2013. augusztusában indult el.
A projekt során a Városi Zagyva rekonstrukcióját követően az Észak-nyugati városrész 1-40-0
jelű főgyűjtő csatornájának kapacitásbővítése és áthelyezése valósult meg. A projekt
megvalósítása során több mint 2 km vízelvezető árok és csatorna felújítására és építésére,
valamint kapubeállók és átereszek kialakításra került sor. A beruházásnak köszönhetően a
csapadékvíz elvezető csatornák megépítésére a Gyöngyösi, az Alsócsincsapart, a
Felsőcsincsapart,  az  Üstökös,  a  Toborzó,  a  Jedám,  a  Herkules  és  a  Harcos  utcákban  volt
lehetőség. A csatornák üzemeltetője a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: JVV NZrt.), a belterületi
gyűjtőhálózat befogadója a Városi Zagyva, majd a Zagyva folyó.
A beruházás eredményeként az érintett vízgyűjtő területen biztosítottá vált a csapadékvíz
biztonságos elvezetése, valamint javultak az üzemeltetési körülmények is. A projekt
hozzájárul a szélsőséges időjárás okozta problémák megelőzéséhez és kezeléséhez. A
beruházás keretében kialakított árokrendszer megakadályozza, hogy szennyeződések
kerüljenek a vízbe és ezzel a befogadó vízfolyásba. A fejlesztés eredményeként érintett
területen élők mentesülnek a vízkároktól, lakókörülményeik javulnak, az elöntések miatti
környezeti károk megszűnnek, egészséges lakókörnyezet jön létre.
A Projekt megvalósítási ideje: 2013.07.19 – 2014.06.30.
A projekt költsége: 312.249.156 Ft
Ebből támogatás: 293.732.339,- Ft
Kivitelező:
PENTA Általános Építőipari Kft.
2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/e.

2. Körzeti fejlesztési kerethez kapcsolódó munkák – 2014
A Jászberény Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési előirányzatainak megállapításáról
szóló 4/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 15. §
(5) bekezdésének 6. pontjában foglaltak szerinti „Körzeti fejlesztési keret” megjelölésű kiadási
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előirányzat lehetőséget biztosított az egyéni választókörzetekben felmerülő lakossági
problémák, képviselői igények támogatására.
A projekt költsége: 36.529.101,- Ft
Kivitelező(k):  JVV  NZrt.,  Boserép  Kft.,  TUTTI-BAU  Kft.,  Közmunkaprogram  keretében
közmunkások bevonásával gyalogjárdák építése

3. Kültéri pingpongasztal telepítése
Jászberényben az ún. „Érparti játszótér” közterületen (1426/62 hrsz.) létesítendő kültéri
pingpongasztal kivitelezési munkái
A projekt költsége: 342.900,- Ft
Kivitelező: SULITECH „a teljesség igényével” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

4. Napárnyékoló rendszer kiépítése a Szentháromság téri parkban lévő játszótéren
Lakossági igény kielégítése érdekében az újonnan megépült Szentháromság téri parkban
található játszótérre árnyékoló rendszer került kiépítésre.
A projekt költsége: 494.692,- Ft
Kivitelező(k): Full Garden - D és U ’95 Kft. (9011 Győr, Lehár Ferenc u. 59.)

5. UMVP – Támogatás a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére – járműbeszerzés a Jászberényi Egyesített Szociális Intézet részére
A 103/2013. (XI. 8.) VM rendelet alapján, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatások kapcsán elnyert
támogatás keretében az Önkormányzatnak lehetősége nyílt 1 db Suzuki Vitara 1.6 JX-E típusú
gépjármű beszerzésére, a tanyagondnoki szolgálat fejlesztése érdekében. A gépjármű 2014.
augusztus 5-én került átadásra.
A beruházás költsége: 5 448 249,- Ft
Ebből támogatás: 4 223 031,- Ft

6. Az I. világháború emlékeit őrző jászberényi lovas szobor renoválása
Önkormányzatunk sikeres pályázatot nyújtott be a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete az Első Világháborús
Centenáriumi Emlékbizottságának megbízásából kiírt, az első világháborús centenáriumi
emléksorozat keretében forráshiány miatt nem megfelelően gondozott első világháborús
emlékművek állagmegőrző karbantartására és felújítására irányuló támogatásra, mely
keretében az Első világháborús hősi emlékművünk restaurálásához kaptunk támogatást. A
munkálatok befejezésének határideje 2014. október 31. volt, mely során elsősorban
kőrestaurálási munkák és a bronz szobor óvatos, felületi tisztítása valósult meg.
A projekt költsége: 983.478,-
Ebből támogatás: 400.000,-
Kivitelező: Ariun-Art Művészeti és Szolgáltató Bt. (2614 Penc, Árpád u. 10.)

7. Közvilágítási földkábel-hálózat létesítése a Víz utca 1. sz. Táncház körüli szakaszán
Jászberény Város Önkormányzata megrendelte a jászberényi Zagyva melletti sétányának a Víz
utca 1. sz. alatti Táncház körüli szakaszán 90 fm nyomvonalhosszú közvilágítási földkábel-
hálózat kiépítését, 3 db új kandeláber létesítésével, a már meglévő tervek alapján. A
kivitelezés 2014. július 30-án került átadásra.
A beruházás költsége: 3 049 906,- Ft
Kivitelező: Rockvillker Kft. (5100 Jászberény, Táncsics M. u. 2.)

8. Jászberény Város aktív közvilágítási hálózatán végrehajtandó lámpatest-sűrítés
A Jászberényi Polgármesteri Hivatalhoz érkezett lakossági igények, bejelentések indokolttá
tették a Jászberény város közigazgatási területén található közvilágítási hálózat
berendezéseinek fejlesztését, bővítését. A közvilágítás hiányosságainak megszüntetése
érdekében az alábbi helyszíneken volt indokolt a lámpatestek sűrítése:

- A _Névtelen utca – Kossuth Lajos út sarkán (Kossuth L. u. 85. szám előtt)
- A Munkás utca 14. szám előtt
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- A Fehértói út 20. szám előtt (lámpatest cseréje)
- A Rigó utca 2. és 5. szám előtt
- A Kerékgyártó u. 36. szám előtt (keresztező utca felőli oldalán)
- A Tél utca 4. szám előtt
- A Nyíl utcában lévő parkolónál
- A Szent Imre herceg úti (Halász u. – Sarok u. közötti) játszótérhez
- A Rét u. – Külsőpelyhespart u. kereszteződésénél 2 db oszlopon
- A Lagzi u. 5137. számú oszlopra
- A Toborzó utcában 5066. és 4955. számú oszlopokra
- A Mályva utcában 5117. és 5113. számú oszlopra
- A Jedám utca 5067. és 5071. számú oszlopra
- A Gerle utca végén lévő oszlopra
- Portelken, a körforgalom utáni útszakaszon 5 db (a falu vége irányában)
- A Jászai Mari u. legelején
- A Csiga utca – Nyárfa utca sarkán

A beruházás költsége: 2 583 180,- Ft
Kivitelező: Rockvillker Kft. (5100 Jászberény, Táncsics M. u. 2.)

9. A jászberényi 3902/1 helyrajzi számú ingatlanon lévő, Lehel vezért ábrázoló lovas szobor
kivilágításának kivitelezése
A Jászberény Városi Önkormányzata a Város számára tett felajánlásból Melocco Miklós
szobrászművésszel készíttetett Lehel vezér szobor megfelelő megvilágításának pénzügyi
fedezetének biztosítását és a kivitelezés lebonyolítását határozta el.
A projekt költsége: 780.000,- Ft
Kivitelező: Rockvillker Kft. (5100 Jászberény, Táncsics M. u. 2.)

10. 2014. évi útfelújítási munkálatok
A 2014. évben megvalósult útburkolatfelújítási munkálatok terveit a JVV NZrt. készítette el.
Hosszas szakmai egyezetéseket követően – figyelemmel a rendelkezésre álló forrásokra – a
2014. év folyamán az alábbi utcákban volt lehetőség a tervezett építési munkák
megvalósítására:

- Toborzó u.
-  Bérkocsis  u.  (Tóth  u.  –  COOP  áruház  közötti  útszakasz,  valamint  COOP  áruház
melletti út- és járda szakasz)
- Bem J. u.
- Hétvezér u.
- Garat u.
- Sármány u. (Bedekovich u. – Október 23. u. között)
- Kápolna u. – parkoló
- Túzok u. (ABC – Csörsz u. között)
- Kossuth u. – parkoló

A munkálatok tartalmazták a kapcsolódó csapadékvíz elvezetési munkálatokat is.
A projekt költsége: 80.469.004,- Ft
Kivitelező: JVV NZrt.

11. 2014. évi útfelújítási munkálatokhoz kapcsolódó ivóvíz hálózati rekonstrukció
A 2014. évben megvalósult útburkolat felújítási munkálatokhoz kapcsolódó ivóvíz hálózati
rekonstrukció terveit a JVV NZrt. készítette el. Az egyezetéseket követően – figyelemmel a
rendelkezésre álló forrásokra – a 2014. év folyamán az alábbi utcákban volt szükséges és
lehetséges a tervezett építési munkák megvalósítása:

- Toborzó u.
- Bem J. u. (Rákóczi út – Jókai u. között)
- Hétvezér u.
- Sármány utca (Bedekovich u. – József A. u. közötti szakasz)
- Túzok utca (ABC-től a Csörsz utcáig)
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- Kossuth úti parkoló

A projekt költsége: 46.269.787,-Ft
Kivitelező: JVV NZrt.

12. Az Öntő utca 2014. évi ivóvíz rekonstrukciós munkái és a kapcsolódó útburkolat-
helyreállítási munkálatok
A 2014. év során Jászberényben, az Öntő utca 6. szám és a Zagyva gyaloghíd között is sor
került az ivóvíz vezeték rekonstrukciójának elvégzésére, majd az útburkolat ezt követő
helyreállítására. Az ivóvíz rekonstrukció és az útburkolat-helyreállítás egymást közvetlenül
követően történő megvalósítása nemcsak szakmailag volt indokolt, de a lakosság nyugalmát is
ez a megoldás terhelte a legkisebb mértékben. A munkálatok tartalmazták a kapcsolódó
csapadékvíz elvezetési munkálatokat is.
A projekt költsége: 10.043.593,- Ft
Kivitelező: JVV NZrt.

13. Jászberény, Bútorbolt telke környezetrendezése
A bontási munkálatokat követően megmaradt épület környezetének a telekhatáron belüli
rendezése volt a feladat. Olyan belső udvar került kialakításra, mely kisebb rendezvények
megtartására is alkalmas, minden irányból zárható, ugyanakkor közvetlen átjárás biztosítható a
Jászkürt fogadó udvara felé is. Az elvégzett munkálatok: környezetrendezés, automata
öntözőrendszer kiépítése, csatlakozó épületek bontás utáni javítási munkáinak elvégzése,
lépcsők-ülőfalak kialakítása statikai terv alapján, belső udvari homlokzat felújítási munkáinak
elvégzése, parkoló kővel történő borítása.
A projekt költsége: 36.063.991,- Ft
Kivitelező: Szalay-Bau Kft.

14. Jászberény városban térfigyelő kamerarendszer és megfigyelőközpont kialakítása
A városrendészettel kapcsolatos elképzelések szerint a 2013-ban a Polgármesteri Hivatalon
belül létrehozott és létszámában megerősített Városrendészeti Csoport feladata a meglévő és a
több lépcsőben bővítésre kerülő kamerarendszer működtetése. A fenti elképzelésnek
megfelelően a Jászberény Városi Önkormányzat 2014. február 28-án indított hirdetmény
nélküli nemzeti közbeszerzési eljárást „Térfigyelő Rendszer létesítése Jászberényben”
megnevezéssel. A Déryné utca 1. szám alatti hivatali helyiségben egy kameramegfigyelő
központ került kialakításra, amely 2 munkaállomásról egyszerre 64 térfigyelő kamera jelét
képes kezelni. Sor került továbbá 11 db fix és 2 db mozgatható kamera beszerzésére is. A
kamerák 7 helyszínen kerültek telepítésre az alábbiak szerint:

1. A Nagyboldogasszony Római Katolikus Főplébánia kerítésének falán.
2. A Lehel vezér tér – Megyeház u. sarkán található zöldfelületen, a gyógyszertár előtti

oszlopon.
3. Szabadság téri parkoló – az Áruház előtti téren lévő oszlopon.
4. Lehel vezér tér – Holló András u. sarkán, Raiffeisen Bank fölött saját épület falára.
5. Lehel Vezér Gimnázium épületének a sarkán, a Kőhíd felé.
6. Zagyva sétányon a fahídra felszerelve, a Kőhíd irányába történő tájolással.
7. Zagyva sétányon a fahídra szerelve, a Szövetkezet út irányába történő tájolással.

A projekt költsége: 17.335.788,- Ft.
Kivitelező: ASPEX Consulting Kft.

15.  Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs alap felhasználása
A Jászberény Városi Önkormányzat feladatköréhez tartozik az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok javítási és felújítási munkáinak támogatása. Erre vonatkozóan a Költségvetési
rendelet 15. § (5) bekezdésének 5. pontjában „Önkormányzati ingatlanvagyon amortizációs
alap” megjelöléssel került nevesítésre pénzügyi előirányzat. A beérkezett kérelmek az
alábbiak szerint kerültek támogatásra.
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Munka megnevezése Bruttó kivitelezési
költség (Ft) Kivitelező neve

LVG Fizika terem teljes felújítása           4 059 385     Onyx Bau Kft.
LVG Fizika terembe bútorok beszerzése              617 957     Kiss-Iskolabútor Kft.
Samsung Smart School terem felújítása, festése 693 840 Onyx Bau Kft.
Samsung Smart School teremben villanyszerelés 304 800 Fejes-Vill Bt.
Samsung Smart School terembe PC tároló szekrény 184 150 Farkas Fabútor Kft.
Samsung Smart School terembe bútorok              893 448     Kiss-Iskolabútor Kft.
Samsung Smart School terembe kerámia tábla beszerzése                53 594     H-ROM Kft.
Apponyi Albert Általános Iskola Irodaleválasztási
munkák              345 839     Boserép Kft.
Apponyi Albert Általános Iskola belső felújítási munkák
(6 db ablak cseréje)              842 471     Jász Ablak Kft.
Apponyi Albert Általános Iskola belső felújítási munkák
(5 db tanterem festése)              780 000     Baráth Zsolt
Apponyi Albert Általános Iskolában 10 db ablakpárkány
cseréje                81 500     Jász Ablak Kft.
Belvárosi Általános Iskola – teakonyha kialakítása és
felszerelése a nevelői szobába              197 300     Barna Gábor
Belvárosi Általános Iskola udvari előtető tetőfedésének
felújítása              832 467     Nagy Kft.
Belvárosi Általános Iskola irodák összenyitása és egyéb
kapcsolódó felújítások              316 000

Fehér Balázs építési
vállalkozó

Belvárosi Általános Iskola "elsős" tantermébe bútor
beszerzése * (egyéb döntés alapján!)              454 225

Deák-Diák Irodabútor
Kft.

Székely Mihály Iskola irodabútor beszerzés a nevelői
szobába              114 000     KDJ Bútor Kft.
Székely Mihály Iskola Petőfi u. épületében 2 terem
felújítása              638 000     Onyx Bau Kft.
Székely Mihály Iskola számítástechnikai terem
hálózatbővítése              284 710     Onyx Bau Kft.
Összesen:          11 693 686

16. Lehel Vezér Gimnázium részére Samsung Smart School oktatási csomag beszerzése
A Samsung Electronics Magyar Zrt. ajánlata révén lehetőség kínálkozott egy SAMSUNG
Smart School digitális iskolai oktatási csomag kedvezményes beszerzésére. A csomag a mobil
eszközöket egy interaktív szoftverrel egyesíti, amelynek révén az oktatási környezet
élményszerűvé teszi a tanulást, lehetőséget nyújt a tananyaghoz való hozzáféréshez és
ellenőrző tesztek felhasználásához.
A projekt költsége: 6.440.000,- Ft
Kivitelező: Samsung Electronics Magyar Zrt.

17. Kültéri tornapálya létesítése Jászberényben, a Margit-szigeten
A Margit-szigeten – a víztorony melleti területen – a 2014. évben kültéri tornapálya
létesítésése valósult meg.
Az elkészült tornapályán egyszerű sporteszközök kerültek telepítésre, melyek használata során
ún. saját testsúlyos edzések végezhetők. Ez a típusú edzésmódszer látványos és mindenki
számára elérhető. A telepített eszközök használata során a sporttevékenység kikerül a
szabadba és így bármely napszakban elérhetővé válik. A kültéri tornapályát gyermekek és
felnőttek kortól és nemtől függetlenül egyaránt tudják használni. A telepített eszközök
használata jó alapokat nyújt általánosságban a különböző sportágakhoz. A tornapályára 11 db
eszköz telepítése történt meg.
A projekt költsége: 3 419 380,- Ft.



7

Ebből támogatás: saját erős beruházás
Kivitelező(k): GREEN SPORT Kft. (8622 Szántód, Római út 2.)

18. Gépkocsi parkolók létesítése Jászberényben, a Sportpálya utcában
Jászberény belterületén a Sportpálya utcában gépkocsi parkolók létesítésére került sor 2014.
évben. A beruházás keretében 79 db, egyenként 2,50 x 5,00 méter méretű személygépkocsi
parkoló, valamint a mozgáskorlátozottak részére 3 db, egyenként 3,50 x 5,00 méter méretű
személygépkocsi parkoló kialakítása történt meg. Ily módon összesen 82 db személygépkocsi
parkoló készült. A parkolók felülete beton térkő burkolat felhasználásával készült. A parkoló
építése során a csapadékvíz megfelelő módon történő elvezetése érdekében az 55 méter hosszú
csapadék csatorna szakasz is felújításra került.
Kivitelező: BOSERÉP Kft.
A projekt teljes költsége: 26.753.607,- Ft.

19. A Jászberényi Polgármesteri Hivatal I. székházában személyfelvonó létesítése
A személyfelvonó berendezés beépítésének kivitelezési munkái során a meglévő épületben
építészeti átalakítások kerültek elvégzésre. A liftakna kiépítése vasbeton szerkezetekkel
történt. Az akna kialakítása során kiváltások kerültek beépítésre a hosszfőfalba és az
acélgerendás földszinti födém alá. A liftakna kiépítése után megtörtént a hidraulikus rendszerű
személyfelvonó berendezés telepítése.
A projekt költsége: bruttó 11.931.828,- Ft.
Kivitelező: Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi u. 6.)

20. Margit-szigeti híd korlátcseréje
A Margit-szigeti híd korlátja állapotának folyamatos romlása miatt, a balesetveszély
elkerülése és az egységes arculat megteremtése érdekében egyaránt indokolt volt – a nyári
rendezvényeket és a kivitelezéshez szükséges időt egyaránt figyelembe véve – mielőbb
lecserélni a régi korlátot a kerékpárút mellett kialakított támfal korlátjával azonos kivitelűre.
A kivitelezés költsége: 1.943.100,- Ft
Kivitelező: PÓCS és TÁRSA Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

21. Saját erős gyalogjárda rekonstrukció
Az Önkormányzat a 2014. évben is folytatta a jászberényi közterületek, járdák fokozatos
megújítását. A belvárosi járdák felújítására, a központi elhelyezkedésük és az ott bonyolódó
nagy gyalogos forgalomra való tekintettel kiemelt figyelmet fordítottunk.

Szakasz Kivitelező Költsége Határideje
Serház utca jobb oldalának 0+000-0+082
km szelvénye közötti járda szakasz
rekonstrukciója

TUTTI-BAU Kft. 6.759.905,-Ft 2014. október 14.

Kossuth Lajos utca Rákóczi út - Palotási
utca közötti jobb oldalának járda szakasz
rekonstrukciója

TUTTI-BAU Kft. 8.825.389,-Ft 2014. október 14.

Kossuth Lajos utca Palotási utca -
Thököly Út közötti jobb oldali
gyalogjárdája szakasza rekonstrukciója

Boserép Kft. 9.159.466,-Ft 2014. október 20.

22. Jászberényi városi Zagyván (Nagytemplom és a Víz utcai Táncház között) megépítendő
gyalogos híd kivitelezési területe melletti terület rendezése
A munkálatok az alábbiakat foglalták magukban:

· az új közvilágítás áramellátásához szükséges hálózati csatlakoztatási pont kiépítése,
· rézsű-mederburkolat készítése,
· a sétány folytatása, környezetrendezés, parkosítás,
· egyéb kiegészítő tevékenységek.

Kivitelező: JVV NZrt.
A kivitelezés költsége: 6.024.218,- Ft
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23. Hatvani úti csapadékvíz elvezető rendszer 4-4-0 jelű csatorna átereszműtárgy
rekonstrukciója és árvízvédelmi kettős zárás kivitelezési munkái
A Hatvani úton történt kerékpárút építéséhez kapcsolódóan a meglévő – a Zagyva folyó jobb
parti árvízvédelmi töltését is érintő – áteresz műtárgy meg volt roppanva, funkcióját nem tudta
ellátni. A meglévő áteresz műtárgy része a városi csapadékvíz elvezető hálózat 4-4-0 jelű
csatornájának, melyen keresztül a jelzett csatornán érkező csapadékvíz elvezetése – 30 cm-es
átmérőjű,  3  %-os lejtésű betoncső áteresszel  –  a  Zagyva folyóba történt  a  töltést  keresztezve
27 m hosszon. A csatornán a kettős elzárás nem volt kiépítve. A megroppant műtárgy és a
kettős elzárás hiánya jelentős veszélyeztető tényező volt a lakókörnyezetre, ezért a rendszer
rekonstrukciója feltétlenül szükségessé vált.
Fentiekre tekintettel az áteresz műtárgy és az árvízvédelmi töltés kettős elzárásának terveit
2013. decemberben a KSK Mérnökiroda Vállalkozási Kft.-vel elkészíttettük.
A Kivitelező: Baktató Kft. Jászberény
A kivitelezés költsége: bruttó 3.120.865 Ft.
A kivitelezési munkák befejezését követően az átadás-átvételi eljárásra 2014. július 23-án
került sor, melynek során az üzemeltető átvette üzemeltetésre a megvalósult műtárgyat.

24. Járdaépítések a képviselői keretek és Start munkaprogram felhasználásával
Járdajavítási és járdaépítési munkálatok a város egész területén zajlottak, amely során 2424 fm
(2659 m²) járdát építettek a közfoglalkoztatottak. Ez részben új járdák megépítésével, részben
a már meglévő, de rossz minőségű járdaszakaszok cseréjével valósult meg.

25. Önerős járdaépítések
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési és Fejlesztési
Bizottsága az elmúlt években – évenként változó mértékű – pénzügyi fedezetet biztosított az
ún. önerős járdaépítési, valamint a lakosság kezdeményezésére indult járda karbantartási
munkák elvégzésére, illetve a fentiekhez szükséges anyagok biztosítására.
Az előző időszak tapasztalatai és a megnövekedett lakossági igények alapján a Bizottság
többszöri döntése alapján a tavalyi évben összesen bruttó 1.230.000 Ft-ot fordítottunk a fenti
feladatok elvégzésére.

26. Szövetkezet úti szennyvízátemelő építése
A Szövetkezet úti (a Szövetkezet úti híd mellett lévő) szennyvízátemelő akna és a hozzá
tartozó szivattyúház elöregedése és gyakori meghibásodása miatt elodázhatatlanná vált az
átemelő átépítése. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal (a továbbiakban: TRV Zrt.), mint a víziközmű vagyon üzemeltetőjével
történt megállapodás alapján nem a meglévő műtárgy került átépítésre, hanem új műtárgy
megépítésre került sor, a régi szivattyúház pedig mintegy „ipari műemlékként” maradt meg.
A fentiek alapján a TRV Zrt. a bérleti díj terhére bruttó 31.750.000,- Ft-ért megépítette az új
műtárgyat, és saját költségén látogathatóvá tette a régi, az ’50-es években épült szivattyúházat.

27. Gyalogos híd építése a Kazal utcánál
A dinamikusan fejlődő ún. Szatmári-lakótelepen található Kazal utca környékén élő lakók
számára komoly problémát jelentett, hogy lakóterületüket a várostól, és a közelben található
Coop-áruháztól, buszmegállótól elválasztotta a 3-0-0 jelű csapadékvíz-elvezető övárok.
Többen gyalogosan szerettek volna a városba bejutni, de ezt az átkelési lehetőség nélküli
övárok miatt csak igen nagy kerülővel tudták megtenni. E probléma megoldását egy gyalogos
közlekedés céljára is alkalmas áteresz építése jelentette a Kazal utca és a Kötélverő utca
találkozásánál, mintegy a Kazal utca folytatásaként. Műszaki tartalom:
DN 1400-as, 2,5 m hosszú vasbetoncső elhelyezése az árok vonalában, mindkét oldalon 1,2
m-es járdalapos mederburkolással, a csövek végén előfej kiképzéssel, rajta elhelyezett acél
korláttal és annak vonalában az autós forgalom megakadályozására 1 db forgalomkorlátozó
poller elhelyezésével. A közterületi szakaszon 19 m hosszon 1,6 m széles betonozott járda
készült, az előfejeknél pedig a járda kialakítására a teljes áteresz szélességben került sor.
Kivitelező: Geogép Kft. Jászberény
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A kivitelezés költsége: bruttó 1.595.503,- Ft.

28. Jász Múzeum felújítása
Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója a Múzeum kettes számú épületében
szükségszerű felújítás támogatására irányuló kérelemmel fordult önkormányzatunkhoz.
Kérelmében előadta, hogy a Jász Múzeum az ország egyik legrégebben alapított múzeuma,
amely 2014-ben ünnepli fennállásának 140. évfordulóját. Az épületegyüttes öreg szárnya
1842-ben lóistálló céljára épült, jelenleg országosan védett műemlék. A másik szárnyrész
1938-ban épült és 1982-ig egészségügyi funkciókat látott el. Jelenleg ebben az épületrészben
üzemel az időszaki kiállító terem, a szakkönyvtár és a kutatószolgálat. Az épületegyüttes
homlokzati felújítási munkái és részleges belső felújításai korábban elkészültek, de a kettes
szárny legtöbb helyisége ebből a felújításból kimaradt, ezért azok állapota rendkívül leromlott.
A falak repedezettek voltak, a vakolat mállott, mindezekre tekintettel szükségszerűvé vált az
épületrész elektromos és festési, vakolatjavítási és egyéb szakipari belső felújítása
A festési, vakolatjavítási munkálatok kivitelezője: Simon Festőmester Kft. Jászberény.
A kivitelezés költsége: bruttó 2.638.619,- Ft.
Az elektromos munkálatok kivitelezője: a Rockvillker Kft. Jászberény.
A kivitelezés költsége: bruttó 2.117.998,- Ft.
A kivitelezési munkák elkészültek, az átadás-átvételek 2014. május 27-én és május 30-án
történtek meg.

29. Lovas szobor alapozása
A város főterén egy magánszemély felajánlásával felállításra került egy „Lehel vezér” szobor.
Az életnagyságot némileg meghaladó méretű lovas szobor készítője Melocco Miklós Kossuth-
díjas szobrászművész volt.
A szobor felállításához szükséges alapozási munkálatok kivitelezője: Boserép Kft. Jászberény.
A kivitelezés költsége: bruttó 1.165.857,- Ft.

30. Sportpálya és Öntöde utcai csapadékvíz elvezetés építése
Hosszú ideje fennálló, megoldatlan probléma volt a Sportpálya utca és a Zagyvapart utca
csapadékvíz elvezetése. Esőzésekkor a víznek nem volt hová elfolynia, a lehullott csapadék
elszikkasztására kevés lehetőség volt, ezért az utcákon és gyakran az udvarokban is állt a víz.
Fokozottan problémát jelentett ez a helyzet a közelben található ipari üzemeknél. A
problémára a megoldást egy új csapadékcsatorna szakasz építése jelentette, ami a területről
összegyűjtött csapadékvizet a Zagyva városi ágába vezeti be. A csatorna nyomvonala egy
jelentős szakaszon az 5983/2. hrsz.-ú magáningatlanra került, ami az ingatlanon 192 m²-nyi
szolgalmi joggal érintett területet is igényelt. Az ingatlan tulajdonosokkal előzetes egyeztetés
történt, a földhasználati jog alapításához szükséges összeg meghatározására pedig
ingatlanforgalmi értékbecslés készült. Az értékbecslés szerint a földhasználati jog ellenértéke
910.000,- Ft, mely összeget a tulajdonosok elfogadták, az arra vonatkozó megállapodás
megkötésre került.
A tervezési és vízjogi engedélyezési, valamint a kivitelezési munkálatokat a JVV NZrt.
végezte, a kivitelezés költsége: bruttó 2.765.600,- Ft.

31. Tóth J utcai (Érparti) építési telkek víz és szennyvíz közművel történő ellátása
A Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonát képezik a jászberényi 9228/58, 9228/59,
9228/60, 9228/60, 9228/62 hrsz-ú, természetben az érparti városrészen lévő építési célú
ingatlanok, melyek azonban víz és szennyvíz közművel nem voltak ellátva. Ezen közművek
megléte viszont az építés elengedhetetlen feltétele.
A kivitelezés műszaki tartalma:
az 1-1-1 jelű DN 200 KGPVC 160 fm szennyvízcsatorna megépítése,
és az 1-1-0 jelű DN 80 KMPVC 115 fm vízvezeték megépítése.
A JVV NZrt. bruttó 4.028.440,- Ft ellenében a szóban forgó közműveket megterveztette és
engedélyeztette, valamint a kivitelezést is elvégezte.

32. Utcabútorok elhelyezése
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A Jászberény Városi Önkormányzat a város közterületeinek barátságosabbá és esztétikusabbá
tétele, valamint a városlakók és a városunkba látogatók könnyebb tájékozódása érdekében új
közterületi műtárgyakat és utcabútorokat – útbaigazító táblákat, szemétgyűjtőket, padokat,
kerékpártárolókat, forgalomterelőket, teleszkópos parkőröket – szerzett be a 2013. évben,
melyek kihelyezése az elmúlt évre húzódott át.
Az utcabútorok kihelyezésének kivitelezője: Gépész-Work Kft. Jászberény.
A kivitelezés költsége: bruttó 2.475.992,- Ft.

II. FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOK, FEJLESZTÉSEK:

33. A Nagytemplom és a Víz utcai Táncház között a városi Zagyván gyalogos híd létesítése
A Víz utcai Táncház megépítésével igény merült fel egy gyalogos híd létesítésére a Városi
Zagyván a Nagytemplom és a Víz utcai Táncház között. A híd megépítésével
összekapcsolható a Zagyva mindkét oldalán megépült sétány, valamint az jó megközelítést
biztosíthat a Táncház látogatói számára is. A gyalogos híd engedélyes és kiviteli terveit a
CEOS Kft. készítette.
Jelenleg a forgalomba helyezési engedélyezési eljárás zajlik – az engedélyező hatóság a
Jászberényi Járási Hivatal.
Kivitelező: Hexadon Kft.
A projekt költsége: 18.829.411,- Ft
A projekt lezárása: 2015. január 30.

34. KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 – Jászberény-Jászjákóhalma szennyvízközmű beruházás
A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosítószámú uniós és állami támogatott projekt a hosszú
előkészítés után ebben az évben végre a kivitelezési szakaszba ért. A Jászberény-
Jászjákóhalma Szennyvízközmű Önkormányzati Társulás az Építési munkák elvégzésére 2 db
Nyílt Közbeszerzési eljárást indított, melynek eredményeképpen:
A szennyvíztisztító telep munkáira 1 db ajánlat érkezett a KEVIÉP Kft.-től, melynek adatai a
következők voltak:
Egyösszegű ajánlati ár: 562.506.170 Ft
Tartalék keret:                 16.875.185 Ft
Összesen:                        579.381.355Ft
A KEVIÉP Kft. ajánlata az elbírálás alapján érvényes volt, valamint az NFÜ KFF az
eljárást szabályosnak ítélte és kiadta a szabályossági tanúsítványt, tehát az eljárás
sikeres volt.

A csatornahálózat (Jászjákóhalma csatornázása és Jászberény végátemelő és a
szennyvíztisztító telep között új nyomóvezeték létesítése) építésére 2db ajánlat érkezett, az
alábbiak szerint:
A SADE Magyarország Kft. ajánlatának főbb adatai a következők voltak:
Egyösszegű ajánlati ár: 1.048.333.222Ft
Tartalék keret:                     31.449.997Ft
Összesen:                        1.079.783.219Ft
PA Jászjákóhalma Konzorcium (PENTA Kft. és A-HÍD Zrt. közös ajánlattevők) ajánlata
melynek adatai:
Egyösszegű ajánlati ár: 1.066.261.000Ft
Tartalék keret:                     31.987.830Ft
Összesen:                        1.098.248.830Ft

A SADE Magyarország Kft. ajánlata az elbírálás alapján érvénytelen volt, a PA
Jászjákóhalma Konzorcium ajánlata érvényes volt, valamint az NFÜ KFF az eljárást
szabályosnak ítélte és kiadta a szabályossági tanúsítványt.

A vállalkozási szerződések megkötését követően megtörténtek a munkaterület átadások és
márciusban megkezdődtek a kivitelezési munkálatok.
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2014 év végére Jászjákóhalmán a gerincvezeték szinte teljesen, a belső vezetékrendszernek
pedig több mint 60 %-a elkészült. A kivitelező a jászberényi nyomóvezeték építését is
megkezdte, de annak befejezése csak a 2015. évben várható.
A szennyvíztisztító telepen is a tervezett ütemben haladtak a munkák, a rekonstrukció
nagyrészt elkészült és mostanra megkezdődött a 6 hónapig tartó próbaüzem.
Az év során többletköltség elismerésére vonatkozó kérelmet nyújtottunk be, amit jóváhagytak
és támogattak, valamint több, az önerőt kiváltó támogatásra is pályáztunk, aminek
eredményeképpen a projekt támogatási intenzitása jelenleg 93,4 %-os, szemben az induló 85
%-os támogatottsággal. A projekt BM és NFM támogatásokat is élvez.
A kivitelezés befejezése és a projekt elszámolása várhatóan a 2015. évben meg fog történni.
A projekt költsége: 1.853.472.185,-Ft
Ebből támogatás: 1.731.508.656,-Ft
Kivitelező(k): PA Jászjákóhalma Konzorcium (PENTA Kft. és A-HÍD Zrt. közös
ajánlattevők) és KEVIÉP Kft.
A projekt lezárása: várhatóan 2015. július 30.

35. ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002 – „Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása
Jászberényben – Belváros kapuja program”
A projektben az alábbi tevékenységek valósultak meg:

- Új közpark kialakítása a Csemege-tömb területén
- A Zirzen Janka utca rekonstrukciója az útpálya korrekciójával
- A Polgármesteri Hivatal homlokzatának rekonstrukciója, új fogadótér és lakossági

információs pont kialakítása
- Polgármesteri Hivatal gépészet – fűtéskorszerűsítés
- A multifunkcionális fogadótér eszközbeszerzése
- Üzletek külső rekonstrukciója a Lehel vezér téren – Lehel vezér tér 20.
- A Lehel vezér téri járdaszakasz és közterület rekonstrukciója
- A katolikus plébánia, a Rozália-kápolna és a szoborfülkék külső rekonstrukciója

A projekt költsége: 460 325 069 Ft
Ebből támogatás: 249 318 262 Ft + 10 489 434 Ft igényelt többlettámogatás, azaz összesen
259 807 696 Ft. A többlettámogatás igénylésének elbírálása folyamatban van.
Kivitelező(k):
GEOGÉP Építőipari Kft. (5100 Jászberény, 2413/2. hrsz.)
Horváth Építőmester Zrt. (6000 Kecskemét, Csongrádi utca 6)
Pócs és Társa Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (5100 Jászberény, Bakki J. u 27.)
A projekt lezárása: várhatóan 2015. április 30.

36. ÉAOP-4.1.2/A-12 – „A jászberényi Thököly úti rendelő felújítása”
A projekt során a Jászberény Városi Önkormányzat tulajdonában lévő Jászberény, Thököly út
13. szám alatt található háziorvosi rendelő felújítása, korszerűsítése, valamint
akadálymentesítése valósulhatott meg az Észak-Alföldi Operatív Program keretében. A 60
millió forint értékű EU-s támogatás eredményeként az energetikai felújításnak és a
korszerűsítésnek köszönhetően az épületegyüttes használata és a szolgáltatások minősége
javult, valamint az üzemeltetetés költségek várhatóan csökkennek.
Jászberény város rendelőintézete a ’70-es években épült, azóta az épületen jelentősebb
rekonstrukció nem történt. Az épület akadálymentesítése nem volt megoldott, miközben éppen
a rendelőintézet fogadja a legtöbb orvoshoz igyekvő, mozgásában korlátozott beteget.
Az akadálymentesítés során az ajtókat megfelelő méretűekre cserélték, és akadálymentes WC
kialakítására is sor került. Kiépítésre kerültek a vezetősávok, figyelmeztető jelzések,
információs táblák, indukciós eszközök stb. Az épület körüli járdák átalakítása és a rámpák
akadálymentességnek megfelelő átépítése is elkészült.
Az energetikai felújítás keretében az épület külső falazatának és födémjének hőszigetelése, a
nyílászárók cseréje valósult meg. A felsorolt korszerűsítési és akadálymentesítési munkák
elvégzésével az épületegyüttes használata a betegek számára kényelmesebb lett, a nyújtott
szolgáltatások minősége és az életminőség javult.
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A projekt költsége: 71.008.808 Ft
Ebből támogatás: 60.000.000 Ft, illetve további 5.621eFt támogatás igénylés elbírálása
folyamatban van
Kivitelező: Boserép Kft.
A projekt lezárása: a fizikai befejezés 2014. október 20-án megtörtént, a projekt pénzügyi
zárása folyamatban van.

37. KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018 – „Jászberény intermodális közösségi közlekedési
csomópont létesítése” c. pályázat – Megvalósíthatósági tanulmány készítése
A projekt célja Jászberény Város városközpontjában a közösségi közlekedési módok
együttműködések továbbfejlesztése, olyan új intermodális csomópont kialakítása, amely
optimálisan hasznosítja a meglevő végállomások és állomások számára rendelkezésre álló
tereket, minőségi változást hoz a belváros alapvetően gyalogos és kerékpáros forgalomra
szervezett életében. Cél korszerű információs kapcsolatot biztosítása a vasúti, helyi és
helyközi autóbusz forgalomban résztvevőknek. A megvalósíthatósági tanulmány feladata,
hogy megtalálja azokat a megvalósítható alternatívákat, melyek a legjobb lehetőséget
biztosítják a kistérség lakói számára, hogy az egyéni közlekedés helyett a tömegközlekedést
válasszák.
A sikeres közbeszerzési eljárást követően a Jászberény Közlekedésfejlesztési Konzorciummal
került megkötésre a tervezési szerződés. A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére 300
napjuk volt a nyerteseknek, amit 2015. február 24-ig maradéktalanul teljesítettek. Ezt
követően sor került a projekt záró beszámolójának benyújtására, mely még nem került
elfogadásra.
A projekt költsége: 121.412.000.- Ft.
Ebből támogatás: 121.412.000.- Ft.
Kivitelező(k): Jászberény Közlekedésfejlesztési Konzorcium
A projekt lezárása: várhatóan 2015. április 30.

38. TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-0018 - Szociális szolgáltatások fejlesztése Jászberényben
A város intézményesült szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatásainak összehangolását
nehezíti, hogy e területen nem csak több intézmény, de több fenntartó is működtet
szolgáltatást. A projekt a hatékony szolgáltatási struktúra elérésének érdekében a szolgáltatók
közötti tudás és információ átadását, a szolgáltatások összehangolását, koordinációját,
szorosabb együttműködés kialakítását vállalja, melynek révén a szolgáltatást nyújtók a
lakosság igényeire és szükségleteire adekvát, gyors választ tudnak adni. A projekt 2013. május
1-én kezdődött, amikor kiválasztásra került a projektmenedzser, a pénzügyi vezető és a
szakmai vezető. Az ő irányításuk mellett számítástechnikai eszközök beszerzésére került sor,
szerződést kötöttünk a projekt PR felelősével, továbbá a képzéseket lebonyolító céggel. A
nyár folyamán, illetve az ősszel lezajlottak a képzések, így a már felkészített szakemberek
megalakíthatták a szolgáltatás fejlesztő, majd a szolgáltatás koordinációs team-eket. A
koordináció eredményeként a szociális szolgáltatások felmérése és összehangolása sikeresen
lezajlott, azóta eredményesen működnek. A projekt a támogatási szerződésében rögzített
határidőn belül, azaz 2014. szeptember 30-ig, befejeződött, míg a záró beszámoló és a
kifizetési kérelem elfogadására 2015. február 3-án került sor.
A projekt költsége: 27.939.193.- Ft
Ebből támogatás: 27.939.193.- Ft
Kivitelező(k): Kellnerné Szabó Rita szakmai vezető
A projekt lezárása: 2015. február 3.

39. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038 - Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál
A pályázat célja, hogy a Jászberény Városi Önkormányzat az Mötv. és a Járási tv.
következtében megváltozott feladatkör által indokolt változásokat megtervezze, a szükséges
szervezeti változtatásokat végrehajtsa, az eredményeket visszacsatolja, valamint támogassa az
Önkormányzat költségcsökkentését és hatékonyságnövelését, ennek eredményeképp pedig az
Önkormányzat ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal rendelkezzen.
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A projekt megvalósításának kezdő időpontja 2013. november 15. Ezen a napon került aláírásra
a közbeszerzési tanácsadó szerződése, amelynek tárgya a külsős szervezetfejlesztést végző cég
kiválasztása érdekében lefolytatandó közbeszerzési eljárás lebonyolítása. A közbeszerzésen
nyertes cég irányítása mellett elkészültek a projektben vállalt, szervezetfejlesztési célokat
szolgáló dokumentumok, melyeket a Képviselő-testület is elfogadott, illetve a rövid- és
középtávú fejlesztési terveibe beillesztette. A projekt záró dátuma az őszi választások miatt 1
hónappal eltolódott, így 2014. október 31-én fejeződött be. A záró beszámoló és a kifizetési
kérelem már 2014. novemberében beküldésre került, annak elfogadására azonban a mai napig
nem került sor.
A projekt költsége: 39.837.199.-Ft
Ebből támogatás: 39.837.199.-Ft
Kivitelező(k): CMB Konzorcium (vezető tag: McMillan & Baneth Kft)
A projekt lezárása: várhatóan 2015. június 30.

40. Tanyavillamosítási projekt – Réti, Tőtevényi, Hajta-Öregerdei tanyák
A Vidékfejlesztési Minisztérium – Tanyafejlesztési Programja keretében – pályázatot hirdetett
az alföldi tanyák, valamint tanyás térségek megőrzése és fejlesztése érdekében a települési és
térségi fejlesztések támogatására. A pályázat céljai között szerepelt többek között a tanyák
villamosenergia-ellátásának javítása. A korábbi években felmérésre kerültek azok a tanyák,
amelyek lakottak, de villamosenergia-ellátással nem rendelkeznek, azonban a megfelelő
életkörülmények kialakításához indokolt a tanya villamos energiával történő ellátása. Az
összegyűjtött felmérés alapján összesen 25 tanyával kapcsolatban érkezett villamosítási igény,
amely tanyák 3 területen helyezkednek el: Réti tanyák (2 db), Tőtevényi tanyák (10 db),
Hajta-Öregerdei tanyák (13 db). Az érintett tanyák villamosítására vonatkozóan az ÉMÁSZ-
Hálózati Kft. pénzügyi és műszaki tájékoztatót adott, mely alapján 2013 augusztusában
benyújtásra került a Jászberény Városi Önkormányzat pályázata.
A Támogatói döntés értelmében a benyújtott pályázat támogatást nyert, a Támogatói
megállapodás megkötése megtörtént. A pályázati önerő összege: 3.453.080,- Ft, melyet a
Jászberény Városi Önkormányzat megelőlegez, de azt a projekt megvalósítását követően az
érintett tanyák tulajdonosai viselik.
Az érintett tanya-csoportok villamosítására vonatkozóan a vezetékjogi engedélyezés
megtörtént. Az ÉMÁSZ Hálózati Kft. részéről a kivitelezők kiválasztása folyamatban van, a
kivitelezési munkák két tanyacsoport esetében már megkezdődtek.
A projekt költsége: 34.530.792,- Ft
Ebből támogatás: 31.077.712,- Ft
Kivitelező(k): ÉMÁSZ Hálózati Kft. által kiválasztott vállalkozások.
A projekt lezárása: 2015. május 31., mely várhatóan meghosszabbításra kerül.

41. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293 – A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény korszerűsítése
és akadálymentesítése
A „Naplemente” Idősek Otthonában az ellátást igénybevevők 2-3-4 ágyas szobákban kerülnek
elhelyezésre. A lakószobák tágasak, barátságosak, de a mellékhelyiségek korszerűtlenek, nem
felelnek meg az ellátást igénybevevők szükségleteinek. Az intézmény legrégebbi építésű
szárnya felújításra szorul, elsősorban a nyílászárók cseréjét, a hőszigetelést és a
fűtéskorszerűsítést szükséges elvégezni. Az intézmény saját mosodával rendelkezik,
gépparkjában közel 20 éves ipari gépek is találhatók, melyek cseréje mostanra szükségessé
vált. A „Naplemente” Idősek Otthonában a projekt segítségével megvalósuló korszerűsítéssel
az intézmény által nyújtott szolgáltatás minőségének javulása, és az ellátást igénybevevők
méltó életkörülményeinek megteremtése érhető el. Az intézmény rossz infrastrukturális
adottságai és hiányos felszereltsége javulnak, illetve az igénybevevők ellátása humánusabb,
modernebb körülmények között valósul meg.
A kivitelező kiválasztásra került, az ESZI-ben a munkálatok megkezdődtek. A projekt fizikai
megvalósítása 2015. szeptember 30-ra várható.

A projekt során megvalósuló tevékenységek:
- Teljeskörű akadálymentesítés
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- Nyílászárók cseréje
- Fűtési rendszer korszerűsítése
- A mosodába modern, energiatakarékos szárítógépek beszerzése
- Nővérpult kialakítása
- Hidraulikus betegágyak beszerzése
- Korszerűsítéshez kapcsolódó egyéb munkálatok

A projekt költsége: 178.035.020,- Ft
Ebből támogatás: 178.035.020,- Ft
Kivitelező(k): Pócs és Társa Kft.
A projekt lezárása: várhatóan 2015. október 31.

42. KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 – Jászberény hulladékgazdálkodási rendszerének fejlesztése
eszközbeszerzésekkel
A projekt keretében a Jászberény Városi Önkormányzat települési szilárdhulladék-
gazdálkodási rendszerének fejlesztését tervezi eszközbeszerzésekkel. A fejlesztési projekt
részeként 6 db szelektív hulladékgyűjtő gépjármű és 2000 db házi komposztáló beszerzésére
kerül sor. A házi komposztálók beszerzésével a hulladékok keletkezésének megelőzése
fokozható, tehermentesítve így a hulladékgazdálkodási rendszert, továbbá megakadályozható
az illegális lerakás, a zöldhulladék elégetése, illetve a szerves bomló hulladékok megfelelő
helyen történő kezelése is biztosíthatóvá válik.
A projekt költsége: nettó 291.190.000,- Ft
Ebből támogatás: 276.630.500,- Ft (95 %)
Kivitelező(k): közbeszerzési eljárás folyamatban
A projekt lezárása: várhatóan 2015. október 31.

43. TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 - A jászberényi Faiskola utcai szegregátum komplex telep-
programja
A projekt átfogó célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő, hátrányos
helyzetű emberek társadalmi felzárkózása és integrációja. A generációkon át mélyülő
hátrányos helyzet megelőzése érdekében a bevont személyek olyan családok tagjai,
amelyeknél a különböző programokon keresztül biztosítható az egész család felzárkózásának
segítése, illetve az, hogy a szegregátumnak minősülő lakókörnyezet szegregáltsági foka, az
alacsony státuszú lakosok magas koncentrációja csökkenjen, és lehetőség szerint közelítsen a
városi átlaghoz.
A projekt céljainak megvalósulása érdekében egy ún. Csillagház-Cserhaj szolgáltatóház és
szolgáltató pont létesül a Faiskola utca 3. szám alatti régi – jelenleg használaton kívüli –
Gondozóház épületében, valamint szolgáltató pont a Neszűr 3-4. dűlőben. A Faiskola utcai
épületben többek között kialakításra kerül egy előadóterem a különféle előadások, közösségi
programok megszervezésére; egy tanoda a gyermekek délutáni és nyári foglalkoztatására; egy
iroda a szociális munkások napi munkavégzéséhez; egy játszóház a foglalkozásokon résztvevő
szülők gyermekei részére, valamint az alapvető higiéniai szolgáltatások nyújtására alkalmas
helyiségek és eszközök (fürdési lehetőség, mosási lehetőség).
A projekt költsége: 159.775.351,- Ft
Ebből támogatás: 149.775.351,- Ft
A projekt konzorciumban valósul meg, az alábbiak szerint:
Főkedvezményezett:
Jászberény Városi Önkormányzat 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 18.
Megítélt támogatás összege: 45.514.044,- Ft
Konzorciumi partnerek:
Türr István Képző és Kutató Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14.
Megítélt támogatás összege: 27.954.782,- Ft
VÁRUNK Alapítvány 3200 Gyöngyös, Iskola utca 6. 4/3.
Megítélt támogatás összege: 76.306.525,- Ft
Kivitelező (A Faiskola u. 3. kivitelezésének vonatkozásában): Pócs és Társa Kft.
A projekt lezárása: 2015. november 30.
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44. A közvilágítás 7 helyszínen történő bővítése kiviteli tervének elkészítése
A Jászberény város közigazgatási területén található közvilágítási hálózat hiányosságainak a
lakossági igények, bejelentések alapján történő megszüntetése érdekében fejlesztés, bővítés
vált indokolttá. A hálózatbővítés tervezése az alábbi helyszíneket érinti:

- 3239/12 hrsz utca (a 32. számú főút és az Árendás u. között)
- A Kálvin János utcai garázssor mentén (az út mindkét oldalán)
- A Költő utcában (a Nádor u. 4. sz. alatti társasház mögött)
- A Szent László utcai társasházak mögötti területeken (a Szent László utca 2-6., 9.,

8-16., 18-20., 13-23., 25-31. szám társasházak)
- Az Átjáró utca teljes hossza
- Zoltán u. – Bercsényi u. összekötő szakasz
- Pintér Mihály u. (Ebhát u. és Jászkapitány u. közötti szakasza)

Jelen beszámoló készítésekor a tervező által készített tervek Szolgáltató (ÉMÁSZ) általi
engedélyezési eljárás alatt állnak.
A beruházás költsége: 608 330,- Ft
Kivitelező: Hálózat-terv Kft. (5310 Kisújszállás, Kossuth u. 37/17.)
A projekt lezárása: várhatóan 2015. I féléve

45. KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003 – Jászberény közvilágítás energiatakarékos átalakítása
A korszerűsítéssel érintett területeken – úgymint Érpart, Káposztáskert, Városközpont,
Zagyvapart – a jelenlegi 2.789 db világítótest 194,97 kW beépített teljesítménnyel üzemel,
melynek éves szinten 778.495,25 kWh a fogyasztása. A korszerűsítést követően a 2.789 db
világítótest beépített teljesítménye 107,60 kW lesz, ami évi 348.844,452 kWh fogyasztást,
tehát 44,81 % fogyasztás megtakarítást eredményez. Az alkalmazandó világítótestek LED
fényforrással üzemelnek. A korszerűsítés nemcsak az energiafogyasztás, és az ezzel
összefüggő üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését eredményezi (326,10 t/év),
hanem az üzemeltetéssel kapcsolatos kiadások csökkentését is. Jelen beszámoló készítésének
időpontjában a közbeszerzési dokumentumok központi koordinációs szerv általi ellenőrzése
zajlik.
A projekt költsége: 410 093 084,- Ft
Ebből támogatás: 410 093 084,- Ft
A projekt lezárása: várhatóan 2015. október 1.

46. KEOP-4.10.0/N/14-2014-0154 – Napelemes rendszer kiépítése a jászberényi Lehel Vezér
Gimnázium épületén
A Jászberény Városi Önkormányzat célul tűzte ki a fenntartása alatt üzemelő Lehel Vezér
Gimnázium villamos energia fogyasztásának csökkentését. A „KEOP-2014.4.10.0/N
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” c. pályázati program keretében lehetőség nyílik a
gimnázium épületén napelemes rendszer kiépítésére. A rendszer mérete 49,5 kWp, várható
éves villamos energia termelése 49.063 kWh, mely 198 db, átlagosan 250W teljesítményű
panel beépítése által érhető el.
A projekt költsége: 39 667 313,- Ft
Ebből támogatás: 39 667 313,- Ft
A projekt lezárása: várhatóan 2015. augusztus 15.

47. A jászberényi piac megújítása I. és II. ütem
A „Jászberényi piac megújítása, a helyi termelők és termékek piacra jutásának elősegítése”
című tanulmány alapján a piacot érintő javasolt fejlesztések megtervezése, valamint a projekt
alapvető előkészületeinek megtételét elősegítő tevékenységek elvégzése az alábbiak szerint:

- helyi termelők felmérése a termelés helyszínén; árusokkal, termelőkkel való egyeztetés,
- piac működésének szabályozása (jelenlegi szabályozás felülvizsgálata, új működési

szabályzat kidolgozása),
- hatósági tárgyalások hétterének kialakítása,
- tanácsadás a piac fizikai infrastruktúra átalakításának megkezdéséhez,
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- kommunikációs stratégia kidolgozása.
Az I. ütem megvalósítása 2015. január 31-én zárult.
A projekt költsége: 4 279 900,- Ft
Megbízott: György Árpád e. v. (2030 Érd, Molnár u. 44.)
A projekt lezárása: 2015. május 31.

48. A jászberényi Juhász kereszt műemlék szobor restaurálása
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma
által közzétett nyílt felhívás alapján a Jászberény Városi Önkormányzat támogatást nyert a
jászberényi Juhász kereszt műemlékszobor restaurálására. A támogatási szerződés megkötése,
valamint a beszerzés előkészítés alatt áll.
A projekt költsége: bruttó 7.858.760 Ft
Ebből támogatás: 2.000.000 Ft

49. Társasházi ingatlanok homlokzat felújítása – Önkormányzati pályázat 2013. (Áthúzódó)
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete önkormányzati rendeletet alkotott a
társasházi ingatlanok felújításához nyújtott támogatásról. A Rendelet adta felhatalmazással a
Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság „Társasház homlokzat felújítási pályázat 2013.”
címmel hirdetett meg pályázatot. Utólagos hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréje,
homlokzati felület színezése, homlokzat felületképzésének megváltoztatása, erkélyek, függő
folyosók felújítása, tető héjazat csere, bádogos szerkezetek felújítása, cseréje céljára összesen
20 millió forint keretösszeg erejéig lehetett pályázni.
A beérkezett pályázatok száma: 10 db.
Ebből érvényes: 10 db.
Támogatott pályázatok száma: 6 db
Támogatott társasházak listája és az elnyert támogatások:

Ssz. Pályázó Pályázó székhelye Elfogadott
költségvetés

Megítélt
támogatás

1. Szent László u. 8-10. Jb., Szent László u. 8-10. 17.465.892,-Ft 4.681.462,-Ft
2. Rákóczi úti Társasház Jb., Rákóczi út 18. 366.041,-Ft 183.021,-Ft
3. Szövetkezet úti Társasház Jb., Szövetkezet u. 5. 10.000.000,-Ft 5.000.000,-Ft
4. Lehel vezér tér 16. Társasház Jb., Lehel vezér tér 16. 6.789.787,-Ft 3.389.787,-Ft
5. Társasház Jászberény, Nádor u. Jb., Nádor u. 4. 4.644.136,-Ft 2.322.068,-Ft
6. Társasház, Jászteleki u. 28-30. Jb., Jászteleki út 28-30. 24.766.203,-Ft 5.000.000,-Ft
ÖSSZESEN: 64.032.059,-Ft 20.576.338,-Ft

Az 1., 2., 4., és 5. sorszámú pályázók esetében a beruházás 2013. december 31-ig befejezésre
került és lezárult. A 3. sorszámú pályázó 2014. június 30-ig zárta a beruházást. A 6. sorszámú
pályázó esetében a befejezési határidő a kapcsolódó hitel ügyintézéséből eredő többszöri
módosítást követőn 2015. június 30-ig húzódik át.
A projekt költsége: 64.032.059,-Ft
Ebből önkormányzati támogatás: 20.576.338,-Ft
A projekt lezárása: 2015. június 30.

50. Társasházi ingatlanok homlokzat felújítása – Önkormányzati pályázat 2014.
Az előző pontban említett önkormányzati rendelet alapján a Városüzemeltetési és Fejlesztési
Bizottság 2014-ben is pályázatot hirdetett meg „Társasház homlokzat felújítási pályázat
2014.” címmel. Az elmúlt év során 10 millió forint keretösszeg erejéig lehetett pályázni. A
beérkezett pályázatokat a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság megvizsgálta, majd a
városi főépítész szakmai véleményét is figyelembe véve elbírálta.
A beérkezett pályázatok száma: 7 db.
Ebből érvényes: 7 db.
Támogatott pályázatok száma: 3 db
Támogatott társasházak listája és az elnyert támogatások:
Ssz Pályázó Pályázó székhelye Elfogadott

költségvetés Megítélt támogatás
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1. Csendes Otthon
Társasház

5100 Jászberény,
Szövetkezet u. 4.

10.094.000,-Ft 4.094.000,-Ft

2. Társasház Fürdő utca 2. 5100 Jászberény, Fürdő
utca 2.

15.903.862.-Ft 5.000.000,-Ft

3. Lehel vezér tér 16. 5100 Jászberény, Lehel
vezér 16.

918.436,-Ft 459.218,-Ft

Összesen: 26.916.298,- Ft 9.553.218,- Ft

Az Önkormányzat által odaítélt támogatás jelentősen segíti a rendezettebb városkép
megteremtését. A sikeres pályázat bizonyította, hogy a támogatási szándék valós igényeken
alapul és találkozott a társasházi közösségek fejlesztési szándékaival.
Az 1. és 3. sorszámú pályázók esetében a beruházás 2014. december 31-ig befejezésre került
és lezárult. A 2. sorszámú pályázó esetében a befejezési határidő időközben 2015. június 30.-
ra módosult.
A projekt költsége: 26.916.298,- Ft
Ebből önkormányzati támogatás: 9.553.218,- Ft
A projekt lezárása: 2015.06.30

51. ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0009 - A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a
Szolnok – Boldog települések közötti szakaszon
A Zagyva folyó mente turisztikai hasznosításának kialakítása 2009-ben kezdődött meg.
Többéves előkészítést és egyeztetést követően térségünkben az Észak-Alföldi Operatív
Program ÉAOP-2.1.1/E-12 kódszámú, a folyó északi vonalán pedig az ÉAOP-2.1.1/A-12
kódszámú „Versenyképes turisztikai termékek – és attrakciófejlesztés” című kiemelt projektje
kínált lehetőséget a megvalósításra. A projektötlet a kétszakaszos értékelési rendnek
megfelelően 2012. májusában készült el a Zagyva teljes szakaszára. Mivel a folyó két régió
területét is érinti, az Észak-Magyarországra és az Észak-Alföldre vonatkozó projektötlet
külön-külön került megfogalmazásra. A projektötlet a 2012. május 7-i határidőig benyújtásra
került a Nemzetgazdasági Minisztériumba, ahonnan támogató nyilatkozatot kapott és kiemelt
projektként került nevesítésre. A Zagyva folyó mentén tervezett kerékpárforgalmi
létesítmények hossza a tanulmányterv alapján meghaladja a 190 km-t, amelyből a régiónkat
érintő szakasz hossza több mint 86 km. A fejlesztés eredményeként a Régiónkban
megvalósítani tervezett kerékpárút Boldog településnél indul és Szolnoknál csatlakozik az
EuroVelo nyomvonalára. A pályázatban 12 önkormányzat, a Magyar Közút és a Közép-
Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság érintettek. A turisztikai projekt konzorciumi formában
valósul meg, a konzorcium vezetője Jánoshida Község Önkormányzata.
A tervezett nyomvonal tervbemutatása a 2013. október 21-én Jászfényszarun megrendezett
projektegyeztetésen történt meg. A terveket a Keviterv-Akva Kft. készítette, azokra a Közép-
Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 15 napos
kifüggesztési kötelezettség mellett elvi engedélyt adott.
A projekt megvalósítása jelenleg még a tervezési szakaszban tart, azonban annak
megvalósítása váratlanul előre nem látható akadályba ütközött. 2015. január 1-jével hatályba
lépett a mértékadó árvízszintet meghatározó 11/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet módosítása a
folyók mértékadó árvízszintjeiről. Eszerint a nyomvonalon töltésmagasítást és szélesítést is
kellene végezni, amelynek költségeit a projekt nem tartalmazza. Jelenleg folyamatban van a
projekt lezárása és a 2014-2020-as szakaszban történő megvalósításának előkészítése. ezzel
összefüggésben megtörtént az 1130/2015 (III. 6.) Korm. határozat elfogadása, melynek
értelmében a projekt akciótervi nevesítésének visszavonása és az előkészítési költségek
fedezetének biztosítása megtörtént.
A projekt módosított összköltsége: 66.262.250,- Ft
Ebből tervezett támogatás: 66.262.250,- Ft
A projekt lezárása: várhatóan 2015. I. félév

52. ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029 – Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi
Járásban



18

A projekt célja a Jászberényi járási települések esélyegyenlőségi programjainak fejlesztése és
összehangolása, a célcsoportok (fogyatékkal élők, mélyszegénységben élők, nők, idősek)
esélyegyenlőségének javítása, a többségi társadalom figyelmének felkeltése a jelen lévő civil
és gazdasági szervezetekkel együttműködve. Olyan hosszútávon fenntartható kapcsolati és
együttműködési rendszert kívánunk létrehozni, mely biztosítja a közösen kialakítandó járási
Esélyteremtési Tervben foglalt célok elérését. A projekt célja továbbá a települési vezetők és
önkormányzati szakemberek, civil szervezetek és gazdasági szereplők elköteleződésének
segítése a probléma iránt. Ezért a következő főbb tevékenységek fognak megvalósulni:
- felzárkózást segítő kerekasztal létrehozása és működtetése,
- esélyteremtő programterv kidolgozása,
- rendezvények szervezése a programterv bemutatására,
- tréningek, képzések szervezése és lebonyolítása.
A projekt költsége: 21.395.662,- Ft
Ebből támogatás: 21.395.662,- Ft
A projekt zárása: várhatóan 2015. november 30.

III. BENYÚJTOTT, DE MÉG EL NEM BÍTRÁLT PÁLYÁZATOK

53. Örökség - érték - identitás – helyi értéktár létrehozása Jászberény Városában (HUNG-2014-
2660)
A decemberi előkészítést követően az önkormányzat a Jász Múzeummal közösen kidolgozott
pályázatában 2015. január 8-án támogatási igényt nyújtott be a nemzeti értékek és
hungarikumok gyűjtésének, kutatásának, népszerűsítésének, megismertetésének,
megőrzésének és gondozásának támogatására kiírt pályázatra. A pályázat elbírálása
folyamatban van.
A pályázat költségvetése: 1.500.000 Ft
Ebből támogatás: 1.500.000 Ft
A projekt tervezett befejezése: 2015. október 31.
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A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámoló megvitatása után az alábbi
határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjen:

Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
………./2015. (IV. 15.) határozata
A 2014. évi önkormányzati beruházásokról szóló beszámoló elfogadásáról

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi önkormányzati beruházásokról
szóló beszámolót elfogadja.

Erről  é r t e s ü l :

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok
2. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben
3. PH Városfejlesztési Iroda – helyben
4. Képviselő-testület tagjai
5. Városüzemeltetési Bizottság tagjai
6. Városfejlesztési Bizottság tagjai
7. Irattár

Jászberény, 2015. március 31.

Lányi László s. k. Dányi Olga s. k.
Városüzemeltetési Iroda vezetője Városfejlesztési Iroda vezetője
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1. sz. melléklet

A Jászberény Városi Önkormányzat 2014. évben kezelt pályázatai

Projekt megnevezése Projektazonosító
Jelenlegi
állapot

Értéke
(MFt)

Esélyegyenlőségi program kidolgozása a Jászberényi
Járásban ÁROP-1.A.3-2014-2014-0029 folyamatban         21

Jászberényi Juhász kereszt műemlék szobor restaurálása
NKA – Építőművészet és
Örökségvédelem Kollégiuma
3235/1319 folyamatban          8

Fotovoltaikus rendszer kiépítése a jászberényi Lehel
Vezér Gimnázium épületén KEOP-4.10.0/N/14-2014-0154 folyamatban         40
Jászberény közvilágítás energiatakarékos átalakítása KEOP-5.5.0/K/14-2014-0003 folyamatban       410
Jászberény intermodális közösségi közlekedési
csomópont létesítése c. pályázat - Megvalósíthatósági
tanulmány készítése KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018 folyamatban       121
Komplex telep-program „A jászberényi Faiskola utcai
szegregátum komplex telep-programja” TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 folyamatban       160
Tanya villamosítási projekt (2013) BM támogatás folyamatban         35
A Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése a
Szolnok-Boldog települések közötti szakaszon ÉAOP-2.1.1/E-12-k2-2012-0009 folyamatban         66
A jászberényi Egyesített Szociális Intézmény
korszerűsítése és akadálymentesítése TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293 folyamatban       178
Hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése –
eszközbeszerzés KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 folyamatban       291
Jászberény-Jászjákóhalma közös szennyvíz elvezetési és
tisztítási projektje KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 folyamatban    1 853
Funkcióbővítő városközpont rehabilitáció folytatása
Jászberényben - Belváros kapuja program ÉAOP-5.1.1/D-12-2013-0002

lezárás
folyamatban       460

Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-
szakellátás fejlesztése - A jászberényi Thököly úti rendelő
felújítása ÉAOP-4.1.2/A-12-2013-0024

lezárás
folyamatban         71

Egyesített Szociális Intézet részére gépjárműbeszerzés
EMVA finanszírozású 103/2013.
(XI. 8.) VM rendelet pályázat lezárva           5

I. világháborús emlékmű felújítása KKETTKK-CP-02 lezárva           1
Szervezetfejlesztés a Jászberényi Önkormányzatnál ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038 lezárva         40
Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
szolgáltatás fejlesztése TÁMOP-5.4.9-11/1-2012-00118 lezárva         28
Jászberény város bel- és csapadékvíz védelmi fejlesztése
c. pályázat ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007 lezárva       312
Administrations go Europe! - AGE - A közigazgatás
Európaivá válik! TSZ - 12/0034-L/6048 lezárva           6
Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése Jászberényben c.
pályázat ÉAOP-3.1.3/A-11/2011-0006 lezárva       137

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj kompenzációja
"2013. évi hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás biztosítása" nem támogatva         82


