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11  Vezetői összefoglaló 

 

Jászberény Város Integrált Városfejlesztési Stratégiája 2008 júniusában került 

elfogadásra. A dokumentum célja, hogy megalapozza a város 2007-2013 közötti 

fejlesztési célú beavatkozásait és térben is elhelyezze azokat a fejlesztési 

elemeket, amelyek a város hosszú távú jövőképének megvalósulásához járulnak 

hozzá. 

Az IVS hat akcióterületet jelöl ki, amelyből ezen tanulmány tárgyát képező kettes 

számú akcióterület (AT2.) a Zagyvapart városrészben található. Jászberény 

Város Akcióterületi Terve erre a városrészre vonatkozó fejlesztések összefoglaló 

megvalósíthatósági tanulmánya, amely elsősorban az ÉAOP-5.1.1/A-12 Szociális 

célú városrehabilitáció című pályázat tartalmi elemeinek megvalósíthatósági 

feltételeit járja körül. 

Mindemellett részletesen foglalkozik a kiegészítő egyéb fejlesztésekkel is, 

amelyek a köz-, illetve a magánszféra tevékenységei nyomán valósulnak meg az 

akcióterületen. 

A vezetői összefoglaló elsősorban a pályázati tartalommal kapcsolatos főbb 

tényeket és megállapításokat tartalmazza, utalva a kiegészítő fejlesztések 

fontosságára és a szinergikus hatások jelentőségére más, a területen 

megvalósuló projektekkel. 

A fejlesztési tevékenységek egyaránt tartalmaznak gazdasági, közösségi, 

közszféra és városi funkciók fejlesztésére vonatkozó elemeket, valamint ezek 

kiegészítéseként egy több, egymásra épülő tevékenységet tartalmazó ún. soft 

elemet. A pályázati projektcsomag összességében 11 fő tevékenységet 

tartalmaz. 

Az akcióterületi terv által ROP forrásból megvalósítandó elemeit – azaz az ÉAOP-

5.1.1/A-12 Szociális célú városrehabilitáció című pályázat tartalmát egy 

konzorciumi partnerrel - Jászberény Város Óvodai Intézménye - kívánja 

megvalósítani.  

A pályázat teljes költsége 399 914 129 Ft elszámolható költsége és támogatás 

összege 399 914 129 Ft (támogatási intenzitás: 100%). 
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Jászberény Város Önkormányzatának célja az, hogy a létrehozott, illetve 

felújított létesítmény és köztere fenntartását, valamint az ott nyújtott 

szolgáltatások hozzáférhetőségét hosszú távon is biztosítsa. A szociális 

városrehabilitáció során megvalósuló egyes projektelemek működtetéséhez 

szükséges forrást az önkormányzat elsősorban saját költségvetéséből biztosítja. 

A telep szociális városrehabilitáció hatásaként a városrész komplex szociális, 

környezeti és esztétikai megújulása várható. Az önkormányzati tulajdonú épület 

felújításával, a közösségi tér rehabilitációjával, a környezetminőség és az 

infrastrukturális feltételek javításával, valamint a szolgáltatások körének és 

minőségének emelésével létrehozhatók azok a minőségi életfeltételek, amelyek 

javítják a telepi lakosság komfortérzetét, csökkentik területi és társadalmi 

szegregációjukat, továbbá segíti felemelkedésüket. A komplex fejlesztések 

hozzájárulnak a jobb és biztonságosabb települési környezet megteremtéséhez, 

a kiegyensúlyozott területhasználat érvényesítéséhez és a település-szerkezet 

átfogó javításához 
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22  A településfejlesztési akcióterület kijelölése, jogosultság 

igazolása 

 

Jászberény város 2007-2013-ra kijelölt akcióterületei Jászberény Integrált 

Városfejlesztési Stratégiájában (IVS) meghatározásra kerültek. Az akcióterületek 

mindegyikének lehatárolása indikatív, kivételt képez az egyes számú akcióterület 

(AT1), amely utcaszintű lehatárolással bír. 

Városrész-lehatárolás eredményeként nyolc városrész elkülönítésére került sor. 

Hat városrész a város belterületének lakó és egyéb vegyes funkcióval bíró 

területei. Ebből négy városrész közvetlen a városközpontot veszi körül, belső 

határuk minden esetben a központ, míg külső határuk a belterület határáig 

húzódik. Kivételt képez részben a 2. városrész (Zagyvapart városrész), aminek 

nyugati határa az ÉÉNY-DDK-i futású Hatvan-Újszász 82. számú vasútvonal.  

 

A városrészek belterületi lehatárolásában nagy szerepe volt a városfejlődés során 

karakteresen kirajzolódó építészeti stílusok területi elterjedésének, a 

fejlődéstörténeti történelmi háttérnek, a telekkialakítás és beépítés jellegének 

(teleknagyság, utcafront), valamint az utcák és városrészek organikus 

együttélésének, valós és potenciálisan kialakítható alközpontok térszervező 

erejének. 

 

A fentieknek megfelelően az alábbi városrészek kerületek lehatárolásra: 

1) Városközpont 

2) Zagyvapart városrész 

3) Érpart városrész 

4) Pelyhespart városrész 

5) Káposztáskert városrész 

6) „Hűtő” városrész 

7) Portelek városrész 

8) Külterület (tanyák és Neszűr) 
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1. ábra: Jászberény IVS városrészei 

 

Jászberény város lakónépessége 2012-ben 26 965 fő volt. Ez a lakosságszám 

városrészek között természetszerűleg egyenetlenül oszlik meg. A 

Városközpontban a népesség 15%-a élt 2012-ben. A legnagyobb 

népességszámmal a Zagyvapart városrész rendelkezett és területi kiterjedésére 

nézve is ez a legnagyobb egység. 

 

2.1 Az akcióterület kijelölése 

Zagyvapart városrész 

Határok: Gyöngyösi utca, Vaspálya utca, Horváth Péter utca, Repce utca, 

Temető utca, Kossuth utca, Városközpont határa. 

A területet a KSH adatszolgáltatás nem jelöli szegregátumként, ugyanakkor az 

ismert, átlagosnál jóval kedvezőtlenebb körülmények miatt Jászberény városa 

figyelmet fordít erre a veszélyeztetett területre. A Faiskola utca a Kossuth Lajos 

utcára merőlegesen, a vasúti pályával párhuzamosan húzódik. Az IVS városrészi 

rendszerében az infrastrukturális rendszerek kiépítése okán a 2. számú 

(Zagyvapart) városrészhez tartozik, mely a fentebbi ábrán a 3. akcióterületet 

jelenti. 
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2.2 Jogosultság igazolása 

 

Jászberény Város Önkormányzatának célja az, hogy a létrehozott, illetve 

felújított létesítmény és köztere fenntartását, valamint az ott nyújtott 

szolgáltatások hozzáférhetőségét hosszú távon is biztosítsa. A szociális 

városrehabilitáció során megvalósuló egyes projektelemek működtetéséhez 

szükséges forrást az önkormányzat elsősorban saját költségvetéséből biztosítja. 

A telep szociális városrehabilitáció hatásaként a városrész komplex szociális, 

környezeti és esztétikai megújulása várható. Az önkormányzati tulajdonú épület 

felújításával, a közösségi tér rehabilitációjával, a környezetminőség és az 

infrastrukturális feltételek javításával, valamint a szolgáltatások körének és 

minőségének emelésével létrehozhatók azok a minőségi életfeltételek, amelyek 

javítják a telepi lakosság komfortérzetét, csökkentik területi és társadalmi 

szegregációjukat, továbbá segíti felemelkedésüket. A komplex fejlesztések 

hozzájárulnak a jobb és biztonságosabb települési környezet megteremtéséhez, 

a kiegyensúlyozott területhasználat érvényesítéséhez és a település-szerkezet 

átfogó javításához. 
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2.3 Helyzetelemzés 

A Zagyvapart városrész SWOT elemzése 

 

Erősségek Gyengeségek 

 Építészetileg is értékes 

(köz)épületek a 

 Rákóczi utcán 

 Zagyva part közelsége, 

rekreációs lehetőségek 

 Horgásztavak jelenléte 

 Itt található a város 

vasútállomása 

 Oktatási intézmények 

koncentrációja a Rákóczi utcában 

 Egyenletesen közepesen magas 

 minőségű lakóterületek 

 A vasútállomás alulhasznosított, 

környezete erősen leromlott 

állapotú 

 A Faiskola utcai szociális 

bérlakás állomány alacsony 

színvonalú, teljes körű 

megújításra szorul 

 A Sportpálya utcai sport 

létesítmények állapota változó, a 

Városi stadion állapota 

feladatához méltatlan 

Lehetőségek Veszélyek 

 A vasúti közlekedés iránt 

növekvő igény 

 Az autóbusz állomás bizonyos 

funkcióinak áthelyezése az 

állomás környékére – inter-

modalitás biztosítása 

 A vasút további ágazaton belüli 

térvesztése 

 

 

2.4 Az akcióterület szabályozási tervének áttekintése 

 

A területre vonatkozó szabályozási terv és az azon folyó gazdasági 

tevékenységek jellege (kibocsátási határértékek betartása mellett) 

gondoskodnak arról, hogy a városrész lakott és rekreációs területein szennyező 

hatás ne érvényesüljön. 

A városban az egyik legfontosabb környezeti elem a Zagyva folyó, beleértve 

annak városi holtágát (Városi Zagyva) és a fő folyószakaszt (Zagyva). A Zagyva 

valamilyen formájában érinti az 5. városrész (Káposztáskert) kivételével az 

összes városrészt. 
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Az élő Zagyva partján a város elsősorban olyan rekreációs célú fejlesztéseket 

tervez, amelyek a kerékpáros, gyalogos kikapcsolódás feltételeit teremtik meg 

(út és pihenőhelyek, esőbeállók stb.) A fejlesztések célja, hogy a természetes 

vízparti környezet eredeti állapotában maradjon, ezért garantált olyan fejlesztési 

megoldások alkalmazása, amelyek ezt lehetővé teszik. Ellenkező esetben a 

fejlesztések legfőbb vonzereje, a természetes környezet veszítené el eredeti 

vonzó karakterét, ezzel ellehetetlenítve a fejlesztés célját. 

A holt v. Városi Zagyva szakaszon a napi kikapcsolódás feltételei teremtődnek 

meg. Vízparti sétautak rendbetétele, meghosszabbítása, a vonzó belvárosi zöld 

környezetben kávézók, éttermek működtetési feltételeinek megteremtése 

történik. Környezeti káros hatás lehet az esetleges „túlhasználat”, amit megfelelő 

közterület felügyelettel ki lehet védeni. 

 

2.5 Megelőző városrehabilitációs tevékenységek bemutatása 

 

Jászberény legmeghatározóbb területi egysége a városközpont, mely több 

rekonstrukciós és fejlesztési beavatkozásnak adott helyet az elmúlt évtizedben. 

Ezek közül a legmeghatározóbbak az észak-déli irányultsággal húzódó Lehel 

vezér tér 2001-ben történt revitalizációja, amelynek keretében a tér ötös 

tagolásával komplex út és parkfejlesztés (kövezett sétaút, utcabútorok 

elhelyezése, szökőkút elhelyezése, forgalmi rend szabályozás) történt. Ez a 

beavatkozás mai napig a legmeghatározóbb Jászberény város funkcionális 

városközpontja külső megjelenését illetően.  

Ehhez a fejlesztéshez fizikailag kapcsolódóan valósult meg a Városháza előtti 

járdaszakasz és zöldsáv (2005) megújítása. 

Az Akcióterület északi részén a Főtemplom előtti park (Szentháromság téri park) 

revitalizációjára 2002-ben került sor. A beavatkozás sétautakkal tagolt 

parkosított zöldfelületet eredményezett, ami mára – elsődlegesen a túlhasznált 

miatt – további átgondolást és fejlesztést igényel. 
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2.6 Az akcióterület társadalmi, gazdasági és környezeti jellemzőinek 

bemutatása, problémák feltárása 

Társadalmi jellemzők: 

A lakosság társadalmi státuszát és jövedelmi viszonyaira közvetett információk 

állnak rendelkezésre. A KSH által rendelkezésre bocsátott tömbszintű 

szegregációs térkép alapján megállítható, hogy az Akcióterületen nincs olyan 

tömb, amelyben a foglalkoztatási és iskolai végzettség alapján definiált 

különbség alakult volna ki, emellett veszélyeztetett tömb sem érinti a területet. 

A területen élő lakosság korcsoportos összetétele a városi átlagtól eltérő: a 

fiatalok aránya magasabb, míg a munkaképes korú lakosság és az idősek aránya 

alacsonyabb itt, mint a város egészén. A terület lakóinak végzettség szerinti 

megoszlása erősen eltér a városi értékektől: az itt élők iskolai végzettsége jóval 

alacsonyabb a városi átlagnál.  

A Faiskola utcában a legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők 

aránya a városi átlagnak több mint háromszorosa, míg a felsőfokú végzettségűek 

aránya nagyon alacsony. 

 

A telep helyzete gazdasági aktivitás szempontjából rendkívül kedvezőtlennek 

tekinthető: a foglalkoztatottak aránya a népességhez viszonyítva itt az egyik 

legalacsonyabb, míg a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya 

az aktív korúakon belül a legmagasabb a város városrészei közül. Ennek 

megfelelően a 100 foglalkoztatottra jutó inaktív kereső és eltartott száma is 

magas. A foglalkoztatott nélküli háztartások aránya szintén itt a legmagasabb a 

városban. 

 

A városon belül ebben a városrészben a legalacsonyabb a háztartások 

jövedelme. Magas azon aktív korúak aránya, akiknek jövedelemforrásuk 

kizárólag állami vagy helyi támogatás, az önkormányzat által elosztott 

rendszeres szociális támogatásokból a lakásszámhoz viszonyított városi átlaghoz 

képest több támogatás kerül kiosztásra. A telepen a szegénység és 

kirekesztettség magas szintje jellemző.  
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A Faiskola utcában összesen 47 önkormányzati bérlakás van, amelyből mind 

szociális alapon kiutalt (piaci nincs). A bérlakások közül 20, illetve 21 egy-egy 

társasházban található (Faiskola utca 5. és Faiskola utca 7.). 

 

 

Cím 
Szobák száma 

szerint 

összesen 

(db) 
Komfortfokozat 

Faiskola utca 1. egyszobás lakás 2 komfortos 

Faiskola utca 5. egyszobás lakás 20 komfortos 

Faiskola utca 7 egyszobás 21 komfortos 

Faiskola utca 9. 
2 egyszobás és egy 

másfélszobás 

3 komfortnélküli 

Faiskola utca 19. 1 egyszobás 1 komfortos 

Összesen: 

 

 

47 db szociális bérlakás 

 

A szociális bérlakások jelentős része felújításra szorul, infrastrukturális 

fejlettsége viszonylag jónak mondható: kiépített vezetékes ivóvíz, gáz, villany és 

csatornahálózat van, ugyanakkor a közüzemi tartozások miatt sok lakásban nem 

hozzáférhetőek egyes szolgáltatások. A projekt szempontjából 41 lakás érintett.  

 

A problémák és fejlesztési szükségletek alapján a telep szociális 

városrehabilitáció általános, átfogó célkitűzése, hogy a telep társadalmi-

gazdasági leszakadásának megállítása a lakókörnyezet és az életminőség átfogó 

és fenntartható javításával valósítható meg. 

A város jelen területén tervezett infrastrukturális beruházásokra és ESZA-típusú 

beavatkozásokra építve megvalósítható a hanyatló státuszú telep területi és 

szociális kohéziója.  

A terület alacsony társadalmi státuszú lakosságának felzárkóztatásához olyan 

fejlesztések és programok megvalósítása szükséges, amelyek elsősorban a 

lakókörnyezet és az életminőség javítását célozzák meg. A szociális 

városrehabilitáció egyrészt az életminőség jobbá tételével, a közösségi ház és 

környezetének felújításával hozzájárul a magasabb minőségű lakókörnyezet 

megteremtéséhez, másrészt a szolgáltatások fejlesztésével és a különböző 

hátránykompenzáló szociális, közösségi, foglalkoztatási és bűnmegelőzési 

programok megvalósításával biztosítja a társadalmi felzárkózás lehetőségét a 
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Faiskola utca lakossága számára. Mindezek által csökkenthetők a városon belül 

kirajzolódó társadalmi egyenlőtlenségek. 

 

A komplex célkitűzés megvalósulásához az alábbi részcélok kapcsolódnak: 

1. Életminőség javítása környezet megújításával 

 

A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a lakosság közvetlen életminősége 

javuljon. Mindezek közvetett módon előmozdítják a lakosság társadalmi 

reintegrációját. 

 

2. Közintézmény és közszolgáltatások működési hatékonyságának javítása 

 

A telep közelében számos közszolgáltatás áll rendelkezésre azonban lakói mégis 

hátrányos helyzetben vannak a közszolgáltatások igénybevételének 

szempontjából is. Ezért a projekt a strukturális fejlesztést, a szolgáltatások 

színvonalasabbá tétele mellett a közszféra funkcióinak megerősítését, 

végeredményben pedig a lakosság életminőségének javulását szolgálja. Az 

esélyegyenlőségi követelményeket is maximálisan figyelembe vevő 

korszerűsítések nyomán az érintett intézmény által nyújtott oktatási, szociális és 

közösségi szolgáltatások (védőnői szolgáltatás, rendőrség, jogi tanácsadás) a 

lakosság számára könnyebben elérhetővé válnak. Az önkormányzati tulajdonú 

épület - részben energetikai - korszerűsítése a fenntartási költségek 

csökkentéséhez is hozzájárul. 

 

3. A Faiskola utca közösségi funkcióinak erősítése a közösségi ház és 

környezetének rehabilitációjával és kapcsolódó soft tevékenységek 

megvalósításával 

 

A közösségi funkciók és a helyi civil bázis megerősítéséhez a középület 

(közösségi ház) rekonstrukciója mellett elengedhetetlen az itt lakók 

környezetének megújítása is, amelyek elsősorban az élhető környezet 

megteremtése szempontjából bírnak jelentőséggel. A közösségi házat körülvevő 

köztér megújításánál célkitűzés, hogy biztonságos, használható és esztétikus 

helyszínt teremtsenek a helyi lakosság számára - ezt szolgálják a kapcsolódó 

közösségi és bűnmegelőzési akciók is.  
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A projekt keretében megvalósuló beruházásokhoz ún. „soft” tevékenységek is 

kapcsolódnak, amelyek célja a közösségformálás, a környezettudatosság és az 

identitástudat helyi erősítése. 

Az átfogó cél érdekében az infrastrukturális beruházásokon túlmenően szükséges 

az olyan közösségi, szociális, munkaerő-piaci és bűnmegelőzési akciók 

megvalósítása, amely egyfelől az érintett épület és környezetének 

használatbavételét, másfelől a helyi közösség felzárkózását, a városi életbe való 

bekapcsolódását és biztonságérzetének növekedését segíti elő. 

 

4. A fenntartható fejlődést és az esélyegyenlőséget elősegítő horizontális 

elvek érvényesítése 

 

A Faiskola utca átfogó fejlesztése a horizontális fenntarthatósági és 

esélyegyenlőségi célkitűzések eléréséhez is hozzájárul. A környezeti 

fenntarthatóság szempontjából az általános szennyezettségi szint mérséklődése 

irányába hat 

 a közintézmény külső rekonstrukciójához kapcsolódó energia-

megtakarítás, 

 zöldfelület kialakítása a közösségi ház körül a megújítás keretében, 

 valamint a környezettudatos szemléletmód terjesztése a helyi lakosság 

körében. 

 

Az esélyegyenlőség alapelve több tekintetben is előtérbe kerül a fejlesztések 

során. Egyfelől a szociális városrehabilitáció deklarált célja a halmozottan 

hátrányos helyzetű lakosság általános felzárkóztatása, életminőségének átfogó 

javítása, munkaerő-piaci (re)integrációjának elősegítése, továbbá aktív bevonása 

a fejlesztés előkészítésébe, megvalósításába és nyomon követésébe. Mindezek a 

kapcsolódó soft tevékenységek révén valósíthatóak meg. Másfelől valamennyi 

beruházás az esélyegyenlőségi szempontok maximális figyelembevételével 

valósul meg, amelyek mind a fizikai környezet megfelelő kialakításában, mind a 

biztosított szolgáltatásokban megnyilvánulnak. A szociális városrehabilitáció 

során kiemelt hangsúlyt kap az alapvető elvárás, miszerint a fejlesztések nem 

eredményezhetik újabb hátrányos helyzetű csoportok megjelenését a területen. 
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Gazdasági jellemzők: 

Jászberény működő vállalkozásainak 23%-a (215 db) ebben a városrészben 

összpontosult 2012-ben. Ebből 28% kereskedelemmel, javítással foglalkozik. A 

kereskedelmen belül a kiskereskedelem aránya a legmagasabb (49%), összesen 

30 ilyen vállalkozást regisztráltak. Emellett jelentős még a járműkereskedelem 

és javítás, melynek aránya 30% az összes kereskedelmi tevékenységen belül. A 

vállalkozások nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása alapján továbbá 

számottevő az ingatlanügyekkel és gazdasági szolgáltatással foglalkozó 

vállalkozások aránya, de említésre méltó a feldolgozóipar is. 

A szálláshely szolgáltatás (2 db, ebből 1 szálloda) és vendéglátás (9 db) 11%-ot 

tesz ki. Ez utóbbiból az étkezőhelyi vendéglátás száma 4, munkahelyi és 

közétkeztetéssel foglalkozó cégek száma, valamint a bárok és hasonló 

vendéglátóhelyek száma 2-2db. 

2. ábra: Touring Hotel**, Jászberény 

A városrészben 11 egészségügyi és szociális ellátással foglalkozó vállalkozás 

működik. Az oktatási tevékenységű vállalkozások száma pedig 4 db. 

A városrész lakásállománya 2012-ben 2980 lakásból állt, amelynek 17%-a volt 

alacsony komfortfokozatú. A településszerkezeti terv által javasolt terület 

felhasználási változások szerinti vegyes településközponti területek növelése 

okán e városrész a Kossuth, Rákóczi és Gyöngyösi utcák révén érintett. 
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Környezeti jellemzők: 

3 darab kisemlék kategóriába tartozó országos védettség alatt álló műemlék 

található a vizsgált területen. Népi műemlékként országos védelemre javasolt a 

helyileg védett Kun u. 2-ben álló épület, továbbá városképi jelentőséggel bír a 

Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészettudományi Kar- Jászberény (volt 

Jászberényi Tanítóképző Főiskola) épülete, valamint a Rákóczi út 84. alatt álló 

klasszicizáló, eklektikus épületek. Emellett az ÁRT-ben korábban helyi védelemre 

javasolt épületekből 13 db van a városrészben  

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészettudományi Kar- Jászberény (volt 

Jászberényi Tanítóképző Főiskola) kertje és a hozzá tartozó Arborétum, valamint 

a Nagyér utcai szociális otthon kertje, mint természeti értékek helyi védelem 

alatt állnak.  

 

 

3. ábra: Jászberényi Arborétum 

 

A városrész keleti határában kanyargó Zagyva, az ugyancsak ott található 

Horgásztavak és a Városi-Zagyva rövid, ide eső szakasza szintén meghatározói a 

városrésznek és fontos elemei a terület zöldfelületi rendszerének.  

 



17 

 

4. ábra: Zagyva folyó  

 

5. ábra: Jászberény "Városi - Zagyva" 

 

A zöldfelületeket köztéren az utcafásítások és a jó állapotú, nemrég felújított 

közterületi játszóterek (Szent László u. 8-16, Szent László u. 18-20, Szent László 

u. 31, Komáromi József u.), valamint a Göncöl utcában parkká alakított egykori 

játszótér környezetének zöldfelületi elemei képviselik. 
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A városrész északi szélén, a Gyöngyösi úttól délre található kármentesítésre 

szoruló roncsolt terület az önkormányzati kezelésű, állami tulajdonú 1.1 ha-os 

Békás-tó. 

6. ábra: Békás tó 

 

2.7 Az akcióterület műszaki-fizikai, infrastrukturális jellemzőinek 

bemutatása, problémák feltárása 

 

A városrész kommunális infrastruktúrája többé-kevésbé kiépített. Minden 

utcában elérhető a vezetékes víz-, gázszolgáltatás, az áramellátás, a 

közvilágítás, valamint az egész terület szennyvízcsatornával ellátott. 

Az ivóvízvezetékek azbeszt és egyéb elavult technológiával készült 

vezetékszakaszainak cseréje az összeshez viszonyítva kb. 32%-ban, a megfelelő 

működéshez szükséges berendezések/szerelvények cseréje kb. 25%-ban érinti a 

városrészt. 

A legjelentősebb műszaki infrastrukturális probléma e városrészben is a 

csapadékvíz-elvezetés kiépítettség hiányából (összes kiépítetlen utca kb. 33%-a 

itt található), és a meglévő rendszer alkalmatlanságából adódik. A megoldásra 

született tervek kivitelezésére a források megléte esetén lesz mód. 

A vizsgált terület déli részén a Vaspálya utca mentén található a település 

vasútállomása. Az épület a mai igényeket nem elégíti ki, a színvonalas utas-
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kiszolgálás és az épület állaga miatt felújítása, átalakítása időszerű. A város 

szerkezeti terve a pályaudvar közelében jelöl ki területet az új 

buszpályaudvarnak. 

A vizsgált térségben 11 olyan utca található, amelyekben a szilárd burkolat nem, 

vagy csak részben kiépített 

 

2.8 Funkcióelemzés 

Akcióterületen található funkciók hiányosságok, szükséges beavatkozások: 

Közszféra funkció 

 

Az óvoda felújítása során megtörténik az épület, külső szigetelése, a tető 

felújítása, az épületbe történő bejutás, valamint egy mosdó és egy csoportszoba 

akadálymentesítése, valamint az udvaron egy sportudvar lesz kiépítve annak 

érdekében, hogy új közösségi funkció kialakítására nyíljon lehetőség, így a 

humánfejlesztés célkitűzéseihez is hozzájáruljon. A sportudvarral kapcsolatban új 

közösségi funkció bevitele olyan módon lesz megoldva, hogy a sportudvart nem 

csak az óvodába járó gyermekek, és csak a délelőtti órákban használhatják, 

hanem a délutáni/esti órákban is rendelkezésre áll nemcsak az óvodába járó 

gyermekek számára, hanem a közösség többi tagja számára is, lehetőség nyílna 

délutáni, esetleg hétvégi sportfoglalkozások szervezésére. Ezzel a közösség 

számára nyílik meg egy új funkció.  

 

Közösségi funkciók (Közösségi terek) 

 

A Faiskola utca 9. szám alatt található önkormányzati lakásból lett kialakítva még 

2012-ben egy szociális iroda, amely a krízishelyzetbe került lakóközösség 

problémáit kezeli. Ebben az épületben kap helyet a szolgáltató iroda/projektiroda 

is, ahol az akcióterületen élők alapvető információkhoz juthatnak a projektben 

zajló tevékenységekbe való bekapcsolódás lehetőségéről, illetve ez az iroda látná 

el a projekt szociális beavatkozásainak koordinálását.  

Feladatuk: 

- Az akcióterületen található információs iroda működtetése (a fejlesztéssel 

kapcsolatos lakossági tájékoztatás); 
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- Az szolgáltató iroda információs feladatainak ellátása (tájékoztatás; információs 

füzetek biztosítása; kérdések megválaszolása, használatbavételi igények 

összegyűjtése és dokumentálása stb.) 

- a sportudvar karbantartási szükségleteinek rendszeres felmérése és 

dokumentálása 

- takarítás a szolgáltató irodában, 

- a sportudvar és a „soft” elemek rendezvényeinek előkészítésében való 

közreműködés. 

 

Gazdasági funkció: 

 

Jászberény működő vállalkozásainak 23%-a (215 db) ebben a városrészben 

összpontosult 2012-ben. Ebből 28% kereskedelemmel, javítással foglalkozik. A 

kereskedelmen belül a kiskereskedelem aránya a legmagasabb (49%), összesen 

30 ilyen vállalkozást regisztráltak. Emellett jelentős még a járműkereskedelem 

és javítás, melynek aránya 30% az összes kereskedelmi tevékenységen belül. A 

vállalkozások nemzetgazdasági ág szerinti megoszlása alapján továbbá 

számottevő az ingatlanügyekkel és gazdasági szolgáltatással foglalkozó 

vállalkozások aránya, de említésre méltó a feldolgozóipar is. 

A szálláshely szolgáltatás (2 db, ebből 1 szálloda) és vendéglátás (9 db) 11%-ot 

tesz ki. Ez utóbbiból az étkezőhelyi vendéglátás száma 4, munkahelyi és 

közétkeztetéssel foglalkozó cégek száma, valamint a bárok és hasonló 

vendéglátóhelyek száma 2-2db. 

 

2.9 A tulajdonviszonyok értékelése 

 

Az Akcióterület tulajdonviszonyai rendezettek, a közterületek önkormányzati 

tulajdonban vannak. Az akcióterületen található területek 80%-

aönkormányzati és 20%-a magántulajdoni megoszlású. 

Az akcióterületen belüli projektelemek  megvalósítása nem ütközhet 

telektulajdoni problémákba mivel az összes megvalósuló projektelem 

tulajdonviszonyai rendezett. 
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2.10 A tulajdonosi, együttműködési szándékok vizsgálata 

 

Támogató csoport: 

2013. február 6-án megtartották az ÉAOP-5.1.1/A-12 jelű „Szociális célú 

városrehabilitáció Jászberényben” című pályázat keretében együttműködő 

Támogatói csoport alakuló ülését. (9. melléklet: Alakuló ülés jegyzőkönyve) 

Az Akcióterület kijelölése és utcaszintű lehatárolása megtörtént, amelyet 

térképen illusztrálva ismertetett a leendő csoporttagokkal. A kijelölt akcióterület 

vonatkozásában véleményt kért a tagoktól. A megjelentek egybehangzóan 

megfelelőnek találták a kijelölt Akcióterületet, a terület lakossági összetételével 

kapcsolatosan indokoltnak tartják a pályázat keretében történő beavatkozásokat. 

Külön örömmel vette mindenki a Faiskola utcai akcióterület meghatározását, 

mert szociális szempontból a település egyik legnagyobb figyelmet igénylő 

területéről van szó. Szintén a területen található un. Kossuth úti tömbök lakói is 

többnyire alacsony iskolázottságúak, valamint nem aktív korú rászorultak, 

nyugdíjasok. 

A területen található Fürkész Óvoda vezetője az óvoda udvarán kialakítandó 

sportudvar kiépítésének lehetőségét örömmel fogadta, mert így az óvoda udvara 

új funkciókkal lesz bővítve. A gyermekek szabadtéri tevékenységéhez és 

sportolási lehetőségeihez nagyban hozzájárul az újonnan létesítendő sportudvar. 

A támogatói csoport civil szervezet résztvevői tájékoztatást nyújtottak a 

település olyan non-profit szereplőiről, amelyek jogosultak lehetnek a 

programalapban található programcsomagok valamelyikére pályázni (pl: 

bűnmegelőzés programcsomag esetében - helyi polgárőr egyesület). A 

programcsomagok rövid ismertetője alapján, további ötletekkel és konkrétabb 

megfogalmazásokkal segítették a programcsomagok tartalmi elemének 

véglegesítését. 

A Támogatói csoport tagjai véleményük szerint egymásra szinergikus hatást 

gyakorolnak a tervezett beavatkozások, amelyek a területen lakó hátrányos 

helyzetű családok életkörülményeit közvetlen és közvetett módon is javítják. A 

tervezett „soft” elemek megvalósíthatóságát vizsgálva egybehangzóan pozitív 

véleménnyel voltak a csoporttagok. Az alakuló ülés eredménye képen a tervezett 

programok pontosításra, illetve kialakításra kerültek a csoport tagok véleménye 

és információja alapján. 
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Konzorciumi partner: 

Az óvoda, mint konzorciumi partner jelenik meg a pályázatban, az ő 

tevékenységük az infrastrukturális beavatkozásokhoz kapcsolódó „soft” elemek 

megvalósítása. Külön örömmel vették a csoporttagok, hogy a legtöbb program 

nem csak az akcióterületen található óvodába járó gyermekek számára nyújt 

lehetőséget, hanem azokon részt vehetnek a település többi gyermekei is, illetve 

a szülők is bevonásra kerülnek a programokba. 

 

 

2.11 Piaci igények, lehetőségek felmérése 

 

Lakossági tájékoztatás: 

Készült egy rövid projekt-összefoglaló a tervezett beavatkozásokról. A körzeti 

képviselő és a Polgármesteri Hivatal dolgozója a krízisügyi referens a társasházak 

esetében lakógyűlés összehívásával, a magán (kertes) házaknál pedig személyes 

megkereséssel tájékoztatták a lakókat a tervezett beruházásokról és 

programokról. Elmondható, hogy az AT lakói örömmel fogadták a pályázatban 

tervezetteket, többen aláírásukkal igazolták a támogatásukat. 
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33  Az akcióterület fejlesztési céljai és beavatkozásai 

Jelen projekt során az Integrált Városfejlesztési Stratégia 2. Zagyvapart 

városrészen található 3. Akcióterület (AT3.) egy jól lehatárolt része fog 

megújulni. A városrész Jászberény vasútvonaltól keletre fekvő törzsterületének 

nyugati, észak-nyugati részén található. 

 

Az akcióterület fejlesztésének átfogó célja: Oktatási intézményei és sport 

infrastruktúrája révén váljon jó térségi megközelíthetőséggel rendelkező térségi 

oktatási bázissá és kellemes környezetű lakóterületté. 

 

 Cél a kertvárosi és kisvárosi jellegű beépítési formák megtartása 

 Cél a városrész hiányzó útkapcsolatainak pótlása, beleértve a Zagyva 

túlparttal való fizikai kapcsolatok megerősítését 

 A térségi vonzáskörzettel rendelkező oktatási intézmények (közép és 

felsőoktatás) kapcsolatának erősítése a várossal. A város hatáskörébe 

tartozó fejlesztések végrehajtása. 

 Cél, hogy a városrészben koncentrálódó városi jelentőségű 

sportlétesítmények feladatukat magas minőségű infrastrukturális és 

szakmai háttérrel lássák el. 

 Cél, hogy a szerkezetét meghatározó vasút és a térségi kapcsolatokat 

biztosító 

 vasútállomás környéke funkciójában és környezetének minőségében 

felértékelődjék és a város közlekedési funkciójú intra-modális 

alközpontjává váljék. 

 A városrész szegregációs tendenciákkal fenyegetett déli részének (a 

Faiskola utca és közvetlen környéke!) szorosabb kontroll alá vétele, fizikai 

és társadalmi jellegű beavatkozások végrehatása leszakadásuk megállítása 

érdekében. 

 

Az akcióterület fejlesztésének célcsoportja: elsősorban a városrész lakói, 

valamint az alap, de elsősorban középfokú intézményeit igénybe vevő helyi és 

térségi lakosok. A városrész déli részén speciális célcsoport a szegregálódás felé 

hajló tömbök lakossága. 
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Tematikus célhoz való kapcsolódás: 

A városrész céljai elsősorban a második (A városi és térségi szintű 

közszolgáltatások fejlődésével Jászberény legyen jól működő város, erősödjön a 

város és lakói identitástudata, amely hozzájárul a város régión belüli helyzetének 

további javulásához) és harmadik (A település magas színvonalú 

alapszolgáltatásai - beleértve a kommunális infrastruktúrát és a lakókörnyezet 

fejlesztést is - feddjék le az egész város területét, egyenlő színvonalú 

életminőséget biztosítva a lakosságnak) tematikus célhoz kapcsolódnak.  

Az alábbi táblázatban a pályázati felhívásban szereplő tevékenységek átfogó 

céljai alapján jelezzük az ahhoz kapcsolódó specifikus célokat és indikátorokat: 

 

1. táblázat 

Átfogó cél és specifikus célok Indikátor megnevezése 

Átfogó cél:   

1 A szociálisan hátrányos lakóterületeken a 

minőségi lakókörnyezet biztosítása és a 

lakóépületek energiahatékonysági 

korszerűsítése 

Az akcióterületen élő lakosok száma (fő)  

2 A közszféra-szolgáltatások 

elérhetőségének biztosítása 

A közszféra szolgáltatásokat igénybe vevők 

száma (fő) 

3 Az élhető város vagy városrész központi 

területeinek megteremtése, az épített 

környezet minőségének fejlesztése, a 

szociálisan hátrányos lakóterületek 

elszigetelődésének megakadályozása az 

elérhetőség biztosításával. 

Az akcióterületen elkövetett 

bűncselekmények száma (db) 

Specifikus célok:  

1-1 Akcióterületen lévő társasházak külső 

felújítása 

Felújított társasházak száma (db) 

1-2 A fejlesztéssel, beruházással 

érintett meglévő létesítmények 

megközelíthetőségét, valamint 

városközponti 

elérhetőséget és közintézmények 

megközelítését biztosítandó, akcióterületre 

eső önkormányzati belterületi közúthálózat 

felújítása 

 

Felújított útszakasz hossza (m) 

1-3 Az akcióterületre eső belterületi 

közúthálózat, önkormányzati tulajdonú 

vagy tulajdonba kerülő bel- és 

csapadékvíz-elvezetés 

rendszerének felújítása, kiépítése 

Kiépített csatornaszakasz hossza (m) 

2-1 Közoktatási nevelési intézmények 

felújítása 

Felújított közoktatási-nevelési intézmény 

száma (db) 

2-2 A fejlesztéssel érintett közoktatási- 

nevelési intézményekhez kapcsolódóan 

közösségi célú sportudvarok, sportterek 

fejlesztése, kialakítása 

Kialakított sportudvarok száma (db) 
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3-1 Közterek, parkok, játszóterek, 

közösségi terek, települési zöldfelületek 

felújítása, bővítése, kialakítása, minőségi 

utcabútorok elhelyezése 

Kialakított játszóterek száma (db) 

3-2 Zárt kerítés kialakítása a közbiztonság 

javítása érdekében 

Kialakított kerítés hossza (m) 

3-3 Közterületeken a biztonságos, 

közlekedést segítő rendszerek 

terveztetése, telepítése;biztonságtechnikai, 

térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése 

Térfigyelő-rendszer kialakítása (db) 

4 Az Akcióterületen lévő lakosság, 

szerveztek, intézmények részvétele a 

projektben 

Résztvevők száma (fő,db) 

3.1 Az akcióterület beavatkozásai 

 
Az alábbi fejezet bemutatja, hogy melyek azok a beavatkozások, melyek 

megvalósításával a kitűzött célok elérhetők, és melyeket az önkormányzat és 

partnerei az akcióterületen az elkövetkezendő években elvégeznek vagy 

terveznek elvégezni az akcióterület fizikai, társadalmi-gazdasági és környezeti 

megújítása érdekében. A beavatkozások projektek megvalósítását jelentik. 

 

Ezek lehetnek olyan beavatkozások, melyeket 

 

I. A regionális operatív program 2007-2013 között városrehabilitációs célú állami 

támogatás (pályázat) keretében az önkormányzat kíván többféle partnerrel 

együttműködve (pl. saját, valamint állami intézmények, társasházak, 

vállalkozások, civil szervezetek) megvalósítani.  

 

II. Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán 

 Az akcióterületi fejlesztéshez kapcsolódóan;  

 Az akcióterületi fejlesztés hatásaként.  

 

III. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani:  

 2007-13 között egyéb (pl. turisztikai, közoktatási, szociális célú) állami 

támogatás elnyerése esetén, illetve; 

 Állami támogatás igénybe vétele nélkül az EU programozási időszakban, 

vagy azon túl. 
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A kijelölt akcióterület a Vaspálya u. - Horváth Peter u. –Álmos u.- Damjanich 

u.- Kossuth Lajos u.- Szerecsen u.- Pesti u.- Dohány u. által lehatárolt terület 

lett.  

 

I. A pályázati forrásból az alábbi tevékenységek valósulhatnak meg Jászberény 

Város Önkormányzata szervezésével: 

 

1. Lakófunkciót erősítő tevékenység: 

 

 A Faiskola utca 5. számú es a Faiskola utca 7. számú társasház homlokzati 

hőszigetelése, nyílászárók cseréje, tetőszigetelés, párkány felújítása, 

erkély burkolása, valamint a vasbeton gerendák felújítása 

 A Kossuth Lajos út 120. szám alatti társasház homlokzati hőszigetelése és 

tetőszigetelése 

 

2. Közszféra funkcióinak megerősítését szolgáló tevékenység: 

 

 Fürkész Óvoda homlokzati hőszigetelés, nyílászárók cseréje, héjazatcsere, 

kerítés levakolása, az Óvoda udvarara egy belső sportudvar építése, 

akadálymentesítés 

 

3. Közterületek fejlesztése (városi funkció) tevékenység: 

 

 Egy kb. 500 m2 -es alapterületű közterületi játszótér építése. 

 Térfigyelő rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. társasházak 

környezetben 

 Kerítésépítés a Vaspálya utca felől a Kossuth u. 118.-tól a Faiskola u. 7-ig, 

valamint a Faiskola utca oldal felől a Faiskola utca 3-tól a Faiskola utca 7-

ig (cca. 317 fm). 

 

4. Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenység: 

 

 Faiskola utca aszfaltozása 

 Dohány utca akcióterületen található részének az aszfaltozása 

 Faiskola utca 5-7 társasházak csapadékvíz elvezetési munkái  
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5. „Soft” elemek 

 

Az alábbi ”soft” elemek valósulhatnak meg Jászberény Város 

Önkormányzata szervezésében: 

 A projekt keretében, az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan 2 fő 

napi 8 órás foglalkoztatása valósul meg a projekt során 12 hónapon 

keresztül.  

 

Az alábbi „soft” elemek valósulhatnak meg a konzorciumi partner – 

Jászberény Város Óvodai Intézménye - részvételével: 

 Az új játszótér megépüléséhez kötődő családi nap szervezése 

 Sportnap szervezése az Óvoda udvarán kialakítandó sportudvar 

átadásakor 

 Hátrányos helyzetű gyermekek beiskolázását segítő program iskolai 

előkészítő foglalkozás keretében 

 ,Ezt a fát én ültettem!"- faültetési program az óvodások bevonásával 

 

További „soft” elemek, amelyet a helyi nonprofit szervezetek, nonprofit 

gazdasági társaságok, társasházak, lakásszövetkezetek valamint 

szociális szövetkezetek valósítanak meg programalap keretében: 

 Munkaerőpiaci beilleszkedést es a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai 

felzárkózását elősegítő programcsomag 

 Közösségfejlesztés és szabadidő programcsomag 

 Környezettudatosság fejlesztése programcsomag 

 Jászberény városában és az akcióterületen élő lakosság bevonását célzó 

programcsomag 

 Társadalmi akciók programcsomag 

 

II. Magánszféra kívánja megvalósítani a közszféra fejlesztései nyomán 

 

Az akcióterületen az ÉAOP pályázat beavatkozásai nyomán nem nyilvánítottak ki 

építési szándékot vállalkozók. Ennek elsődleges oka, hogy a beavatkozási 

területhez kapcsolódóan nincs olyan építési telek rendezett tulajdonviszonyok 

között, amely esetében ez szóba kerülhet. 
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III. Az akcióterületi fejlesztés hatásaként a közszféra kívánja megvalósítani 

Az akcióterület fejlesztésének célja komplex, három fő tevékenységcsoportra 

terjed ki. Célja a városi sportlétesítmények komplex megújítása, a vasútállomás 

és közvetlen környezetének dinamizálása, közlekedési kapcsolatok 

megújításával, valamint az akcióterület déli nyúlványaként a Faiskola utcai 

telepes beépítés rehabilitálása. A Rákóczi és Sportpálya utcai oktatási 

létesítmények karbantartása (nem városi kompetencia) is célként definiálható. 

Ezek közül jelen projekt során a 3. cél fog megvalósulni. Ezen kívül a város az 

alábbi beruházásokat tervezi megvalósítani: 

 

 Komplex megközelítés (szükséges beavatkozások). Az akcióterület 

céljainak megvalósításához a Sportpálya utcai sporttelepek megújítására 

van szükség, ami részben a labdarúgó pályák kapcsán megindult (műfüves 

borítás), ugyanakkor a Városi Stadion teljes körű megújítása, ha lehet, 

még inkább szükségessé vált (pálya, lelátók, kiszolgáló helyiségek stb.). A 

komplexum és környéke jelen állapotában nem méltó a városhoz. Fontos a 

két sportkomplexumhoz kapcsolódóan a kiszolgáló épületek 

megvalósítása, valamint kulturált parkolási lehetőség biztosítása, az 

utóbbira Sportpálya utca biztosít lehetőséget. 

 

 A vasútállomás épülete és annak környéke jelenleg elhanyagolt. A terület 

felértékelődéséhez hozzájárulna egy inter-modális közlekedési csomópont 

létrehozása, ahol az autóbusz állomás bizonyos (utasforgalmat kevésbé 

érintő, mégis jelentős) funkciói működnének. Elengedhetetlen az 

állomásépület rekonstrukciója. A terület izoláltságán és közlekedési 

helyzetén javít, ha a város megnyitja a Vaspálya utca folytatásban 

(rendezési tervben már létező módon) észak felé annak folytatását.  

 

Potenciális bevételek a megvalósításra: a fejlesztések megvalósítására az 

önkormányzatnak lehetősége van pályázati források elérésére, illetve 

együttműködve a VOLÁN-nal és a MÁV-val alkalma nyílik a vasútállomás 

környékének rendezésére is. A hiányzó útkapcsolat megvalósításához az 

önkormányzat saját forrás felhasználására készül. 
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Konkrét tevékenységek és költségbecslés: 

 

 

 

Az akcióterületen kívüli területen és egyben lakott területen kívül, a Zagyván túl 

találhatóak a horgásztavak. A horgásztavak közkedveltek, különösen nyáron 

több száz ember is itt tölti szabadidejét. Fontos, hogy a területen rendelkezésre 

álljon az a minimálisan szükséges alap-infrastruktúra, amely az itt töltött időt 

kényelmessé teszi és ami mentesíti a területet az elszennyeződéstől. 

 

Akcióterületen kívül eső, pontszerű beavatkozások: 

 

 

3.2 Az önkormányzat városrehabilitációs célok elérését szolgáló nem 

beruházási jellegű tevékenysége 

 

A nem fejlesztési jellegű beavatkozások olyan elemeket tartalmaznak az 

Akcióterületre vonatkozóan, amelyek elősegítik a fejlesztési célok elérését, 

azonban nem műszaki, hanem adminisztrációs-partnerségi jellegűek, és 

biztosítják a különböző projektek támogatottságát, és mobilizálják a lakossági és 

vállalkozói erőforrásokat. 
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Jászberény városnak az alábbi nem műszaki fejlesztési jellegű tevékenységek 

végrehajtásáról kell gondoskodni: 

 

Beépítési javaslat elkészítése 

Milyen paraméterekkel jellemezhető megújult közterületeket és beépítést 

kívánnak megvalósítani? A kérdésre a választ a megfelelő részletezettséggel 

kidolgozott beépítési javaslat adhatja. A benne foglaltak alapján határozható 

meg a későbbi fejlesztési előkészítési fázisokban funkciók, műszaki paraméterek 

és építhető színterületek tükrében a közszféra és a magánszféra építési 

programja. Ennek megvalósítása érdekében a Város vezetése folyamatos 

tárgyalásokat folytat a területen tevékenykedő vállalkozások képviselőivel. 

 

Nyilvánosság és városmarketing 

Az Akcióterületi tervmegvalósításának érdekében indokolt a város marketing és 

kommunikációs struktúráinak célirányos továbbfejlesztése, ami az egészváros 

imázs formálására és közvetítésén túl a városközpontra különleges fegyelmet 

összpontosít. 

 

 Városi honlap továbbfejlesztése/megújítása 

 Városi kiadványok megjelentetése a következő témákban: 

 

o Jászberény és környéke turisztikai lehetőségei: természeti értékek, 

o Befektetési lehetőségek Jászberényben és környékén: ipari, 

mezőgazdasági területeket, befektetési lehetőségeket kiajánló 

kiadvány készítése és nyomtatása 

 

 Prezentációs és összefoglaló anyagok megjelentetése a megyei és 

országos médiában, konferenciákon történő megjelenés 

 Kiállításokon való részvétel (poszterekkel) 

 

A lakosság vagy bizonyos lakossági célcsoportok bevonásának 

intézményesítése 

A tervezés és végrehajtás során konzultációs fórumok, vagy kontroll testületek 

létrehozása véleménynyilvánítási joggal. Ez a típusú partnerségi eljárás 

hatékonyabbá és fenntarthatóvá teszi a városrehabilitációs eredményeket 
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bizonyos esetekben, pl. szociális jellegű fejlesztések, anti-szegregációs célú 

beavatkozások, környezetvédelmileg érzékeny beavatkozások, kulturális célú 

fejlesztések során. Megfelelő lehet a projekthez kapcsolódóan, annak kialakítása 

és megvalósítása érdekében a településen valamennyi érdekelt és érintett 

köréből kialakított támogatói csoport létrehozása. Jelen projektje keretében 

Jászberény Város Önkormányzata az akcióterületen élő lakosságot tájékoztatta a 

projektről, akik támogatásukról biztosították a projektet.  

Ezen felül 2013 februárjában megalakult a projekthez kapcsolódó támogató 

csoport is. 

 

 

A helyi társadalom és vállalkozások mobilizálása 

A Jászberény lakosság kötődésének erősítése különösen a rehabilitációs célokat 

figyelembe véve fontos, hiszen a rehabilitáció egyik közvetett célja éppen a 

lakosság helyben tartása, a helyi társadalom mind szélesebb körű bevonása a 

városi életbe. 

Különösen a közterületek bővülése, minőségi javulása a használat, a spontán és 

szervezett közösségi élet érdekében történik. A megújult létesítmények helyes 

használata alapvető követelmény, amely a fenntartási költségeket is csökkenti. A 

helyi társadalom mobilizálásának és az eredmények fenntartásának eszközei: 

 

 A már hagyománnyá vált városi rendezvények színvonalának emelése, új 

elemekkel való bővítése a rehabilitációs eredmények hasznosításával: pl. 

Fürdő utcai zöldfelület közösségi rendezvények céljára történő 

hasznosítása; 

 A városi értékek bemutatása – marketing; a városi média 

eszközrendszerének fejlesztése különös tekintettel a rehabilitációban 

felmerülő tájékoztatási, információs és környezettudatosságot szolgáló 

feladatokra 

 Nevelési programok elindítása a helyi óvodákban - erre vonatkozóan a 

város ÉAOP-5.1.1./A-12. pályázata beavatkozást is tartalmaz annak ún. 

SOFT elemeként 

 Vállalkozási fórumok szervezése – a helyi és a potenciálisan itt befektető 

vállalkozások, illetve az önkormányzatok és intézményeik közötti 

kapcsolattartás erősítése 
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 A közterület-foglalásra vonatkozó bérleti díjak átgondolása, új 

önkormányzati rendelet megalkotása a kedvezőbb feltételek 

megteremtése érdekében. 

 

3.3 Beavatkozás típusok 

A beavatkozások tartalmazzák azokat a projekteket, amelyek megvalósítsa révén 

elérhető az akcióterület fejlesztésére kitűzött cél. A bevezetőben említettek 

alapján legalább háromféle beavatkozást lehet megkülönböztetni, melyek 

tartalma az alábbiakban kerül bemutatásra. 

A város belső erőforrásai nagyobb volumenű – tehát nem pontszerű és így 

mérsékelt gazdasági társadalmi hatású fejlesztésekre nem elégségesek, sem az 

önkormányzati, sem pedig a vállalkozási tőke tekintetében. A város komplex 

rendszereinek megújítása és fejlesztése a pályázati források mind szélesebb körű 

felhasználásával valósulhat meg. A beavatkozások vállalkozói aktivitást élénkítő 

hatása a fejlesztésekkel párhuzamosan érvényesül. A város lépéseket tesz az 

egyes ingatlan fejlesztésekhez kötődően vállalkozói partnerek felkutatására. 

 

A 3.1. pontban felsorolásra kerültek az akcióterületre tervezett beavatkozási 

típusok, melyek alábbiakban részletezettek szerint járulnak hozzá a pályázati 

kiírásban foglalt átfogó célokhoz: 

 

1. A szociálisan hátrányos lakóterületeken a minőségi lakókörnyezet 

biztosítása és a lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése 

 Faiskola utca 5. számú társasház felújítása 

 Faiskola utca 7. számú társasház felújítása 

 A Kossuth Lajos út 120. szám alatti társasház felújítása 

 

2. A közszféra-szolgáltatások elérhetőségének biztosítása 

 Fürkész Óvoda felújítása  
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 Óvodához kapcsolódó, belső sportudvar építése 

 

 

3. Az élhető város vagy városrész központi területeinek megteremtése, 

az épített környezet minőségének fejlesztése, a szociálisan hátrányos 

lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása az elérhetőség 

biztosításával. 

 

 Egy kb. 500 m2 -es alapterületű közterületi játszótér építése 

 

 Térfigyelő rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. társasházak 

környezetben 

 

 Kerítésépítés a Vaspálya utca felől a Kossuth u. 118.-tól a Faiskola u. 7-ig, 

valamint a Faiskola utca oldal felől a Faiskola utca 3-tól a Faiskola utca 7-

ig (cca. 317 fm). 

 

 

4. Az előbbi három átfogó cél mindegyikéhez kapcsolódnak az alábbi 

fejlesztések 

 

 Faiskola utca aszfaltozása 

 

 Dohány utca akcióterületen található részének az aszfaltozása 

 

 Faiskola utca 5-7 társasházak csapadékvíz elvezetési munkái 

 

5. „Soft” elemek  

 

Jászberény Város Önkormányzata „soft” programjai:A projekt keretében, az 

infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan 2 fő napi 8 órás foglalkoztatása 

valósul meg a projekt során 12 hónapon keresztül. A foglalkoztatás helyszínei: 

 Sportudvar 

 Szolgáltató iroda 
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Jászberény Város Óvodai Intézménye - részvételével:  

 Az új játszótér megépüléséhez kötődő családi nap szervezése 

 Sportnap szervezése az Óvoda udvarán kialakítandó sportudvar 

átadásakor 

 Hátrányos helyzetű gyermekek beiskolázását segítő program iskolai 

előkészítő foglalkozás keretében 

 „Ezt a fát én ültettem!"- faültetési program az óvodások bevonásával 

 

Helyi nonprofit szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, társasházak, 

lakásszövetkezetek valamint szociális szövetkezetek által megvalósítandó 

programok - programalap keretében: 

 Munkaerőpiaci beilleszkedést es a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai 

felzárkózását elősegítő programcsomag 

 Közösségfejlesztés és szabadidő programcsomag 

 Környezettudatosság fejlesztése programcsomag 

 Jászberény városában és az akcióterületen élő lakosság bevonását célzó 

programcsomag 

 Társadalmi akciók programcsomag 

 

Az e fejezetben bemutatott beavatkozások igazoltan hozzá járulnak a 

helyzetértékelés által feltárt problémák megoldásához, valamint a térbeli és 

funkcionális kapcsolódási, szinergikus lehetőségeket az akcióterületi terv 

kihasználja. 

 

Az Akcióterületi terv ÉAOP-5.1.1./A-12 pályázati tartalmi elemei valamint a 

magán és közszféra beavatkozásai együttesen képesek a 2007-2013-as tervezési 

időszak végére megteremteni azt a közeget, amely hatékonyan járul hozzá az 

egész város IVS jövőképében meghatározott és kívánt dinamizálásához
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2. táblázat: A teljes akcióterületen tervezett fejlesztések összesítése (tájékoztatás céljából) 

Beavatkozás 
típusa 

Projekt 
neve 

Melyik 
specifikus 

célhoz 
kapcsolódik 

Megvalósítás 
feltétele 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 
félév 

2 
félév 

1 
félév 

2 
félév 

1 
félév 

2 
félév 

1 
félév 

2 
félév 

1 
félév 

2 
félév 

ROP 
támogatással 

Faiskola utca 5. 
számú társasház 

felújítása 

Akcióterületen lévő 
társasházak külső felújítása 

Támogatás 
elnyerése 

          

Faiskola utca 7. 
számú társasház 

felújítása 

          

A Kossuth Lajos út 
120. szám alatti 

társasház 
felújítása 

          

Fürkész Óvoda 
felújítása 

Közoktatási nevelési 
intézmények felújítása 

          

Óvodához 
kapcsolódó, belső 
sportudvar építése 

A fejlesztéssel érintett 
közoktatási- nevelési 

intézményekhez 
kapcsolódóan közösségi célú 

sportudvarok, sportterek 
fejlesztése, kialakítása 

          

Kerítésépítés a 
Faiskola úton 

Zárt kerítés kialakítása a 
közbiztonság javítása 

érdekében 

          

Egy kb. 500 m2 -
es alapterületű 

közterületi 
játszótér építése 

Közterek, parkok, 
játszóterek, közösségi terek, 

települési zöldfelületek 
felújítása, bővítése, 
kialakítása, minőségi 

utcabútorok elhelyezése 

          

Térfigyelő rendszer 
a Faiskola utca 5. 
és a Faiskola utca 

7. társasházak 
környezetben 

 

Közterületeken a 
biztonságos, közlekedést 

segítő rendszerek 
terveztetése, 

telepítése;biztonságtechnikai, 
térfigyelő rendszer 

fejlesztése, telepítése 
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Faiskola utca 
aszfaltozása 

A fejlesztéssel, beruházással 
érintett meglévő 
létesítmények 

megközelíthetőségét, 
valamint városközponti 

elérhetőséget és 
közintézmények 

megközelítését biztosítandó, 
akcióterületre eső 

önkormányzati belterületi 
közúthálózat felújítása 

Támogatás 
elnyerése 

          

Dohány utca 
akcióterületen 

található részének 
az aszfaltozása 

          

Faiskola utca 5-7 
társasházak 
csapadékvíz 

elvezetési munkái 

Az akcióterületre eső 
belterületi közúthálózat, 
önkormányzati tulajdonú 

vagy tulajdonba kerülő bel- 
és csapadékvíz-elvezetés 
rendszerének felújítása, 

kiépítése 

          

Soft elemek - 
Jászberény Város 
Önkormányzata 
szervezésében 

Az Akcióterületen lévő 
lakosság, szerveztek, 

intézmények részvétele a 
projektben 

          

Soft elemek - 
Jászberény Város 

Óvodai 
Intézménye - 
részvételével 

          

Soft elemek - Helyi 
nonprofit 

szervezetek, 
nonprofit 
gazdasági 

társaságok, 
társasházak, 

lakásszövetkezetek 
valamint szociális 

szövetkezetek által 
megvalósítandó 

programok - 
programalap 
keretében 

          

Magánforrással 
(ROP projekttel 
párhuzamosan, 
vagy ROP 
projekt 

Az akcióterületen az ÉAOP pályázat beavatkozásai nyomán nem nyilvánítottak ki építési szándékot vállalkozók. 
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hatásaként) 
 

Közszféra 
fejlesztése 

akcióterületi 
fejlesztés 

hatásaként 

Vasútállomás 
épületének és 
környezetének 
rekonstrukciója 

 

ROP vagy 
egyéb 

támogatás 
elnyerése, 
illetve a 

potencionális 
együttműködők 

megnyerése 

          

Az autóbusz-
állomás éjszakai 

pihenőjének 
kialakítása 

           

Aprítógépgyár és 
Vaspálya utca 

közötti kijelölt út 
megépítése 

           

A kollégium 
mögötti műfüves 

pályákhoz 
kapcsolódó 

kiszolgáló épületek 
létrehozása 

           

A Sportpálya utcai 
Városi Stadion 

(JSE) megújítása 
(lelátók, kerítés, 
emeletráhúzás - 

öltözők) 

           

Parkoló rendezése 
a Sportpálya 

utcában 

           

Szociális 
bérlakások 

megújítása a 
Vaspálya és 

Faiskola 

utca közötti 
tömbben 

           

Horgásztavak 
környékének 

rekreációs célú 
fejlesztése, 

aktív rekreációs 
bázis kialakítása 
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Az akcióterületet ábrázoló térképvázlat a megvalósításra tervezett 

összes beruházási jellegű tevékenységről 

 

 

I. Dohány utca projekt területre eső felújítása 

II. Kossuth Lajos utca 120. alatti társasház külső felújítása 

III. Faiskola utca felújítása 

IV. Faiskola utca 5. szám alatt társasház külső felújítása 

V. Faiskola utca 7. szám alatt társasház külső felújítása 

VI. Térfigyelő rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. 
társasházak környezetben 

VII. 500 m2 -es alapterületű közterületi játszótér építése 

VIII. Fürkész óvoda felújítása, sportudvar építése 

IX. Kerítésépítés a Faiskola úton 



39 

 

3.4 Regionális Operatív Program 2007-2013 között városrehabilitációs 

célú pályázat tartalma 

 

A 3.1. pontban felsorolásra kerültek az akcióterületre tervezett beavatkozási 

típusok, melyek alábbiakban részletezettek szerint járulnak hozzá a pályázati 

kiírásban foglalt átfogó célokhoz: 

 

1. A szociálisan hátrányos lakóterületeken a minőségi lakókörnyezet 

biztosítása és a lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése 

Faiskola utca 5. számú társasház felújítása: 

Az épületegyüttes komplex külső felújítása tervezett.  

Az energetikai felújítás keretében az épület külső falazatának és födémjének 

hőszigetelése, új csapadékvíz elleni szigetelés és nyílászárók cseréje készül. 

Felújításra kerül még az erkélyek burkolata is. A felsorolt korszerűsítési és 

akadálymentesítési munkák elvégzésével az épületegyüttes használata a 

kezelendők számára kényelmesebb lesz, a nyújtott szolgáltatások minősége és 

az életminőség javul, az üzemeltetés költségei pedig várhatóan csökkennek. A 

tervezett átalakítás tartószerkezetet nem érint. 
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Faiskola utca 7. számú társasház felújítása 

 

Az épületegyüttes komplex külső felújítása tervezett.  

Az energetikai felújítás keretében az épület külső falazatának és födémjének 

hőszigetelése, új csapadékvíz elleni szigetelés és nyílászárók cseréje készül. 

Felújításra kerül még az erkélyek burkolata is. 

A felsorolt korszerűsítési és akadálymentesítési munkák elvégzésével az 

épületegyüttes használata a kezelendők számára kényelmesebb lesz, a nyújtott 

szolgáltatások minősége és az életminőség javul, az üzemeltetés költségei pedig 

várhatóan csökkennek. A tervezett átalakítás tartószerkezetet nem érint. 

 

Az épületegyüttes külső felújítása tervezett.  

Az energetikai felújítás keretében az épület külső falazatának hőszigetelése 

készül. Az elöregedett cserépfedés és bádogos szerkezetek is cserére kerülnek. 

A felsorolt korszerűsítési munkák elvégzésével az épületegyüttes használata a 

kezelendők számára kényelmesebb lesz, a nyújtott szolgáltatások minősége és 

az életminőség javul, az üzemeltetés költségei pedig várhatóan csökkennek. A 

tervezett átalakítás tartószerkezetet nem érint. 
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A Kossuth Lajos út 120. szám alatti társasház 

 

2. A közszféra-szolgáltatások elérhetőségének biztosítása 

Fürkész Óvoda felújítása  

Az épületegyüttes komplex külső felújítása tervezett. Az épületben egy 

vizesblokk megközelítése és átalakítása készül, valamint új felnőtt mozgássérült 

vizesblokk kialakítása készül előírás szerint, külön tervfejezet foglalkozik vele. Az 

akadálymentesítés során az ajtókat megfelelő méretűre cserélik, akadálymentes 

WC kialakítása átalakítása történik. 

Kiépítésre kerülnek a vezetősávok, figyelmeztető jelzések, információs táblák, 

indukciós eszközök, stb. Az épület körüli járdák átalakítása és a rámpák 

akadálymentességnek biztosítása történik meg. 

Az energetikai felújítás keretében az épület külső falazatának és födémjének 

hőszigetelése, új csapadékvíz elleni szigetelés és nyílászárók cseréje készül. 

Felújításra kerül az épület előtti kerítés is. 

A felsorolt korszerűsítési és akadálymentesítési munkák elvégzésével az 

épületegyüttes használata a kezelendők számára kényelmesebb lesz, a nyújtott 

szolgáltatások minősége és az életminőség javul, az üzemeltetés költségei pedig 

várhatóan csökkennek. A tervezett átalakítás tartószerkezetet nem érint. 
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Óvodához kapcsolódó, belső sportudvar építése 

 

A tervezési terület a Fürkész Óvoda udvara. A legfőbb feladat egy 8x16 m-es, 

öntött gumi burkolatú sportpálya tervezése volt. A sportpálya építésével 

egyidejűleg a beruházás részeként sor kerül az épület északi oldalánál lévő beton 

burkolat aszfalttal történő terítésére is. A területen igazodni kellett a meglévő 

burkolatokhoz, közlekedési útvonalakhoz, építményekhez; és a lehető 

legkevesebb fa kivágásával, cserje kiirtásával, valamint játszóeszköz és más 

objektum bontásával megoldani a sportpálya elhelyezését a telken. A sportpálya 

végül az udvar déli részén, a baromfiudvar előtti területen kapott helyet olyan 

módon, hogy a nyugati kerítésrész gazdasági bejáratán történő közlekedést ne 

akadályozza. Az építéssel/felújítással érintett területeken előírtuk a kialakult 

állapothoz igazodva a terep rendezését és a bolygatott területek újrafüvesítését. 

Egyéb növénytelepítési munka nem képezte jelen beruházás részét. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

3. Az élhető város vagy városrész központi területeinek megteremtése, 

az épített környezet minőségének fejlesztése, a szociálisan hátrányos 

lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása az elérhetőség 

biztosításával. 

 

Egy kb. 500 m2 -es alapterületű közterületi játszótér építése 
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A játszótér az EU normáknak megfelelően lesz kialakítva. Az elkészült játszótérre 

az alábbi játékok lesznek telepítve: 

 

 MIRA hintaállvány acélból  

 RINDA bébi hintaülőke 5mm-es lánccal 

 KIDDY gyermek hintaülőke - 6mm-es lánccal  

 REDDY hintaül5ke - 5mm-es lánccal 

 LILLIE bandahinta - betonozós  

 UNIMINI PIKETO  

 UNIPLAY AGRYPSO  

 PIROUETTE sárga/fekete  

 ROTY körforgó  

 VIPPY mérleghinta  

 TURTLE rugós játék  

 BOBBY rugós játék  

 PELLI rugós játék  

 SOLO Toria homokozókeret  

 

A játszóteret kerítés fogja körülvenni, továbbá egy Csongor ivókút is telepítésre 

kerül. 

 

Térfigyelő rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. társasházak 

környezetben 

 

Jászberény Város Önkormányzata, 2013 évben a város köz és közlekedés 

biztonságának növelése érdekében, térfigyelő rendszer bővítését határozta el. A 

tervezett kamera, az áramszolgáltató kisfeszültségű hálózatán fog üzemelni. A 

Jászberény, Faiskola utca 12 sz. ház előtti 74 sz. beton tartóoszlopra kerül 

felszerelésre. Az elfogyasztott villamos energia elszámolása, mérés nélkül 

történik. 

A további, tervben nem szereplő berendezések, pld. átjátszó berendezés, saját 

épületen (Polgármesteri Hivatal, Templom) épületfalán lesznek elhelyezve, Ezek 

villamos energia ellátása az épületek mért villamoshálózatáról történik. 

A korábban kiépített fejállomás és a kamerahelyek és a tervezett kamerahely 

közötti kapcsolatot, a fent említett átjátszó berendezések felhasználásával, 
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rádiós összeköttetés biztosítja. A kamerahely az előzetes Jászberény Város 

Önkormányzata tájékoztatója alapján és az ELMÜ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató 

Kft.-vel történt helyszíni egyeztetések folyamán lettek véglegesítve. 

 

Az ASPeX- Consulting Pannon Pajzs rendszámfelismerő és kiértékelő 

technológiáján alapuló MOBIL és FIX-en telepíthető változatai a nyomozati 

szervek igényeinek valamint a vonatkozó törvényi szabályozások maximális 

figyelembevétele mellett kerültek kifejlesztésre, felderítési-analitikai képességei, 

ár – érték tulajdonságai a legjobbak közötti elsőbbséget biztosítják a felhasználói 

számára. 

Pannon Pajzs rendszer a Belügyminisztérium (BM) és Országos Rendőr-

Főkapitányság (ORFK) adatbázisaira támaszkodva, kiszűri a körözött 

üzembetartókat, a lopott, a lejárt műszakival rendelkező, a forgalomból kivont, 

súlyhatár-problémás vagy a rendőrségi hatáskörben megfigyelt gépjárműveket, 

ezzel egy időben opcionálisan riasztja a rendőrséget. Rendkívüli elemző 

képességeivel lehetőséget biztosít minden azonosított jármű –rendszám 

(töredék), szín, típus, üzembentartó, vagy akár az áthaladási időpont szerinti- 

későbbi visszakeresésére. A térfigyelő modul objektumőrzési funkciója további 

hasznos segítséget jelent a közterületen elhelyezkedő értékek hatékony 

megóvásában. A rendszer által letárolt rendkívüli képminőségű, részlet gazdag 

felvételek további fontos analitikai lehetőségeket hordoznak a bűnüldözők és 

kapcsolódó partnereik számára 

 

Kerítésépítés a Vaspálya utca felől a Kossuth u. 118.-tól a Faiskola u. 7-ig, 

valamint a Faiskola utca oldal felől a Faiskola utca 3-tól a Faiskola utca 7-ig (cca. 

317 fm). 

 

Az ingatlan új kerítést kap telekhatáron elhelyezve. A kerítés előregyártott 

vasbeton szerkezet, pontalapokon elhelyezve. A két épület csapadékvíz 

elvezetése nem megoldott, az jelenleg az udvaron szikkad el. Új gerinc lesz 

kiépítve és a telekhatár előtt lévő csapadékvíz elvezető csatornába lesz bekötve. 
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4. Az előbbi három átfogó cél mindegyikéhez kapcsolódnak az alábbi 

fejlesztések 

 

Faiskola utca aszfaltozása 

 

A Faiskola utca a településrendezési tervben foglaltaknak megfelelően belterületi 

lakóútként van feltüntetve. A meglévő burkolat szélessége 2,80-3,80 m között 

változik. A telekhatárok egymástól mert távolsága 11,60-12,20 m között 

változik. A tervezést megelőzően a tervezési területen helyszíni bejárást 

tartottunk, melyen rögzítettük a tárgyi szakasz burkolat hibait. Az évek folyamán 

az út burkolatminősége és· burkolatfelülete jelentősen megromlott. A burkolat 

nagy részén kátyúk, burkolatroskadások, valamint hossz-es keresztirányú 

repedések jelentek meg. A meglevő közműfedlapok nagy százalékban 

elmozdultak, balesetveszélyesek. A meglevő nemesített padka az utcajelentős 

részén teljesen tönkrement, elsüllyedt, kikátyúsodott.  Az útburkolat és a 

járdaburkolat közötti területen a földmedrű szikkasztó árkok feliszapolódtak 

szelvényük és kapacitásuk lecsökkent. 

Csapadékos időszakban a burkolaton, több helyen vízborítás tapasztalható. A 

keletkező csapadékvíz akadálytalanul nem tud lefolyni a burkolatról és a 

padkarészről, a kátyúkba megállva es beszivárogva a szerkezetbe azt tovább 

roncsolja. A tárgyi útszakaszon jelenleg kétirányú forgalmi rend van érvényben. 

 

A tervezési szakasz kezdete a Kossuth Lajos utca meglevő burkolatszéle és a 

Faiskola utca tengely pontjának metszése. A tervezési szakasz a Kossuth Lajos 

utca- Álmos utca közötti útszakasz. A felújítandó útszakasz hossza 368m. 

Az útszakasz jelenlegi burkolatszelessége nem megfelelő és igen változó ezért 

mindkét oldalon útszélesítésre kerül sor. A szélesítéssel egy időben a 

szelvényezés szerinti mindkét oldalon USS 40 KN süllyesztett szegélyt kell 

beépíteni. 

A szelesítés és szegélyépítést követően el kell végezni a tárgyi útburkolat 

profilozását mely a kátyúk javításával és profilmarással végezhető el. A 

profilozást követően aszfalt kiegyenlítést és új szőnyegezést kell készíteni. Az 

útburkolat szőnyegezést követően az árok es az útburkolat közötti terület 

tereprendezését és az árkok profilozását takarítását el kell végezni. 
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A meglevő közműaknák fedőlapjait az új burkolatréteg szintjébe kell emelni. 

Ügyelni kell a kapubejárók és a burkolatszél megfelelő összedolgozására. 

A csatlakozó utcák csatlakozási íveinek kialakítását, a részletes helyszínrajzokon 

ábrázolt módon kell kivitelezni. 

 

Dohány utca akcióterületen található részének az aszfaltozása 

A Dohány utca a településrendezési tervben foglaltaknak megfelelően belterületi 

lakóútként van feltüntetve. A meglévő burkolat szélessége 4,30-5,50 m között 

változik. A telekhatárok egymástól mert távolsága 11,70-12,20 m között 

változik. A tervezést megelőzően a tervezési területen helyszíni bejárást 

tartottunk, melyen rögzítettük a tárgyi szakasz burkolat hibait. Az évek folyamán 

az út burkolatminősége es burkolatfelülete jelentősen megromlott. A burkolat 

nagy részén kátyúk, burkolatroskadások, valamint hossz-es keresztirányú 

repedések jelentek meg. A meglevő közműfedlapok nagy százalékban 

elmozdultak, balesetveszélyesek. A meglevő nemesített padka az utcajelentős 

részén teljesen tönkrement, elsüllyedt, kikátyúsodott. Az útburkolat és a 

kerékpárút közötti területen a kis szelvényű szikkasztó árkok teljes mertekben 

megszűntek a csapadékvíz a két pálya közötti területrészen gyűlik össze es nem 

tud elfolyni 

Csapadékos időszakban a burkolaton, több helyen vízborítás tapasztalható. A 

keletkező csapadékvíz akadálytalanul nem tud lefolyni a burkolatról és a 

padkarészről, a kátyúkba megállva es beszivárogva a szerkezetbe azt tovább 

roncsolja. A tárgyi útszakaszon jelenleg kétirányú forgalmi rend van érvényben 

 

A tervezési szakasz kezdete a Dohány utca - Kossuth Lajos utca útcsatlakozásnál 

a kerékpárút átvezetés Dohány utca felőli szele. A tervezési szakasz a kerékpárút 

átvezetés és a Pesti utcai útcsatlakozás közötti útszakasz. A felújítandó 

útszakasz hossza 120m. Az útszakasz jelenlegi burkolatszelességet megtartva 

burkolat felújítást kell elvegezni. A tárgyi szakasz teljes hosszan a 0+000-

+0+120 km szelvények között a meglevő burkolat mellette mind két oldalon USS 

40 KN süllyesztett szegélyt kell beépíteni. 
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A szegélyépítéssel egy időben el kell végezni a tárgyi útburkolat profilozását mely 

a kátyúk javításával es profilmarással végezhető el. A profilozást követően 

aszfalt kiegyenlítést es új szőnyegezést kell készíteni. 

A meglevő víznyelők és közműaknák fedőlapjait az új burkolatréteg szintjébe kell 

emelni. Ügyelni kell a kapubejárók és a burkolatszél megfelelő összedolgozására. 

A csatlakozó utcák csatlakozási íveinek kialakítását, a részletes helyszínrajzokon 

ábrázolt módon kell kivitelezni. 

 

Faiskola utca 5-7 társasházak csapadékvíz elvezetési munkái 

 

A Dohány utca útburkolat felújítással érintett szakaszán a meglevő útburkolat és 

a kerékpárút között meglevő víznyelő aknák vannak, kiépítve melyek az út alatt 

át vannak kötve az út szelvényezés szerinti jobb oldalán levő zárt csapadékvíz 

elvezető csatornába. A víznyelő aknákhoz azonban nem jut el a burkolatokról 

lefolyó csapadékvíz mivel folyóka rendszer nincs, kialakítva a meglevő szórt 

padkaanyagból kialakított vápa nem tudja a víznyelőkhöz kormányozni a 

csapadékvizet. A meglevő víznyelő aknák fedlapszintje is több helyen a meglevő 

terepszint felett van, mely nem teszi lehetővé a csapadékvíz befolyását a 

víznyelőbe.  

Csapadékos időszakban a burkolatok közötti területeken és a burkolatokon is 

jelentős vízborítottság tapasztalható mely balesetveszélyes szituációkat okoz. A 

keletkező csapadékvíz akadálytalanul nem tud lefolyni a burkolatról és a 

padkarészről, a kátyúkba megállva és beszivárogva a szerkezetbe tovább 

roncsolja az út pályaszerkezetét.  

A tervezett csatorna szakasz befogadója a Dohány utca szelvényezés szerinti 

jobb oldalán elhaladó zárt csapadékvíz elvezető csatorna mely a települési 

koncepció tervben 1-34-0 jelű csatornakent szerepel és fennmaradási 

engedéllyel rendelkező csatorna mely be a víznyelők jelenleg is be vannak kötve. 

A tervezett nyílt felszínű padkafolyóka a meglevő víznyelőaknák 

tengelyvonalában a két közlekedési létesítmény közötti területen kerül kiépítésre. 

A csatorna kiépítését követően 110 m előre gyártott PRF 40/40/10 elemes nyílt 

felszínű csapadékvíz elvezető csatorna üzemel. 

A befogadóba történő becsatlakozás a meglevő víznyelőaknákon keresztül 0300-

as csőátereszen keresztül történik. A meg levő víznyelőaknák nem kerülnek 
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átépítésre azonban a fedlapszintjüket az új pályaburkolat és a kerékpárút 

pályaszintjéhez igazodva kerül kialakításra.  

 

5. „Soft” elemek  

 

Jászberény Város Önkormányzata „soft” programjai – főpályázó 

 

1. Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási 

kezdeményezések, képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások 

támogatása, amelyek új munkalehetőségeket teremtenek (ESZA típusú) 

 

A) Az óvoda felújítása során megtörténik az épület, külső szigetelése, a tető 

felújítása, az épületbe történő bejutás, valamint egy mosdó és egy csoportszoba 

akadálymentesítése, valamint az udvaron egy sportudvar lesz kiépítve annak 

érdekében, hogy új közösségi funkció kialakítására nyíljon lehetőség, így a 

humánfejlesztés célkitűzéseihez is hozzájáruljon. A sportudvarral kapcsolatban új 

közösségi funkció bevitele olyan módon lesz megoldva, hogy a sportudvart nem 

csak az óvodába járó gyermekek, és csak a délelőtti órákban használhatják, 

hanem a délutáni/esti órákban is rendelkezésre áll nemcsak az óvodába járó 

gyermekek számára, hanem a közösség többi tagja számára is, lehetőség nyílna 

délutáni, esetleg hétvégi sportfoglalkozások szervezésére. Ezzel a közösség 

számára nyílik meg egy új funkció.  

A Faiskola utca 9. szám alatt található önkormányzati lakásból lett kialakítva még 

2012-ben egy szociális iroda, amely a krízishelyzetbe került lakóközösség 

problémáit kezeli. Ebben az épületben kap helyet a szolgáltató iroda/projektiroda 

is, ahol az akcióterületen élők alapvető információkhoz juthatnak a projektben 

zajló tevékenységekbe való bekapcsolódás lehetőségéről, illetve ez az iroda látná 

el a projekt szociális beavatkozásainak koordinálását.  

 

A projekt keretében, az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan 2 fő napi 8 

órás foglalkoztatása valósul meg a projekt során 12 hónapon keresztül.  

A foglalkoztatás helyszínei: 

- Sportudvar 

- Szolgáltató iroda 
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A foglalkoztatás során az alábbi bér és járulék költségek merülnek fel: 

 
Munkavégzés 

időtartama 

(fő/óra/hét( 

A 

projektben 

való 

részvétel 

időtartalma 

(hó) 

Bérköltség 

(Ft/fő/hó) 

Bérköltség 

összesen 

(Ft) 

Járulék 

összesen 

(Ft) 

Összes 

költség 

(Ft) 

40 12 120 000 2 880 000 777 600 3 657 600 

 

A két fő foglalkoztatott a hét minden napján napi 8 órában dolgozik 08:00- 

18:00 óra között (részben átfedésben lévő munkaidőkkel). 

Feladatuk: 

- Az akcióterületen található információs iroda működtetése (a fejlesztéssel 

kapcsolatos lakossági tájékoztatás); 

- Az szolgáltató iroda információs feladatainak ellátása (tájékoztatás; információs 

füzetek biztosítása; kérdések megválaszolása, használatbavételi igények 

összegyűjtése és dokumentálása stb.) 

- a sportudvar karbantartási szükségleteinek rendszeres felmérése és 

dokumentálása 

- takarítás a szolgáltató irodában, 

- a sportudvar és a „soft” elemek rendezvényeinek előkészítésében való 

közreműködés. 

 

 

Jászberény Város Óvodai Intézménye - részvételével: 

 

1. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, 

tanfolyamok, képzési programok kialakítása (hagyományőrző közösségi 

kezdeményezések, játszó- foglalkoztató házak, kulturális- és sport 

rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.) (ESZA típusú) 

 

a) Az új játszótér megépüléséhez kötődő családi nap szervezése 

- A Horváth Péter utca és az Álmos utca által bezárt zöldterületen egy kb. 500 m2 

területű közösségi célokat szolgáló játszótér épül, amely az akcióterületen élő 

gyermekes családoknak ad lehetőséget a szabadidő eltöltésére. Az óvodába járó 

gyermekek és szülők közösen az óvoda dolgozóival a megépült játszótér 
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átadását követően családi napot tartanak, amely az alábbi elemekből tevődik 

össze: 

- aszfalt-rajzverseny az új aszfalton (Faiskola utca) 

- kerékpáros, roller ügyességi feladatok (Damjanich u.) 

- kézműves foglalkozások (origami, tésztafűzés, agyagozás) 

- arcfestés 

- lufi-hajtogatás 

- ugrálóvár 

- csoport játékok (mozgásos vetélkedők, sor- és váltóverseny játékok) 

- lovas kocsival a környék bejárása 

- a játszótér minden elemének megismertetése az akcióterületen élő 

gyermekekkel 

- uzsonna biztosítása (szendvicsek, iskolatej, tea) – bográcsos ebédfőző verseny 

és kóstolás 

- Alma együttes koncertje 

Megvalósítás időtartama: 1 nap 

Bevontak személyek száma: 250 fő 

Szükséges költségek: 950 000,- Ft 

 

b) Sportnap szervezése az óvoda udvarán kialakítandó sportudvar átadásakor 

- infrastrukturális beruházásként a Fürkész óvoda, mint közoktatási- és nevelési 

intézmény udvarán sportudvar épül, mely tartalmaz egy mini futballpályát és 

görkorcsolya pályát. A program keretében egy sportnap kerül megszervezésre, 

ahol a település óvodáinak a diákjai mérik össze tudásaikat, játékos vetélkedők 

keretében. Az eseménnyel egy időben az óvoda épületében nyílt nap /nem/ kerül 

megszervezésre, melynek keretében az akcióterületen élő óvodai beiratkozás 

előtt lévő anyukák megismerkedhetnek az óvoda működésével és betekintést 

nyerhetnek a rendelkezésre álló termekbe, helyiségekbe. 

Sportnap eseményei: 

- játékos vetélkedők, akadályversenyek az új sportudvar eszközeivel 

- mászófal 

- görkorcsolya játékos vetélkedő 

- kerékpár és roller játékos vetélkedő 

- kreatív, logikai és készségfejlesztő játékok 

- jászsági népi étel biztosításával  
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- reformsütemények készítése, bemutatása, illetve kóstolása 

- Kelepelő vagy Regélő előadás 

- Bűvész műsora 

Megvalósítás időtartama: 1 nap 

Bevont személyek száma: 200 fő 

Szükséges költségek: 750 000,-Ft 

 

2. Munkaerőpiac beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai 

felzárkóztatását elősegítő tevékenységek, képzési, oktatási programok (ESZA 

típusú) 

 

Hátrányos helyzetű gyermekek beiskolázását segítő program iskolai előkészítő 

foglakozás keretében 

Az előkészítő foglalkozás célja, hogy az akcióterületen élő nagycsoportos 5-6-7 

éves korú, iskolakezdés előtt álló gyermekek hatékony iskolára való alkalmasság 

felkészítésen vesznek részt, amely megkönnyíti az iskolába való beilleszkedést, 

alapvető ismeretekkel látja el őket. (pl. állat és növényismeret, stb.). Az 

előkészítő program célja az anyanyelvi fejlesztés, az érzelmi-, akarati-, 

részképesség zavarok, valamint szocializációs képességek fejlesztése. 

Megvalósítás időtartama: 2 hónap 

Bevont gyermekek szám: 20 fő 

Szükséges költségek: 770 000,- Ft 

- pedagógusok óradíja (megbízási díjon): 3 000 Ft/óra 

- időtartam: 2 pedagógus, 2 hónap, havi 4 alkalom, alkalmanként 4 óra, azaz 

havi 16 óra=16*3 000,- Ft, 48 000,-Ft/hó*2 hó=96 000,-Ft*2 pedagógus=192 

000,-Ft 

- szakember óradíja: 8 000Ft/óra 

- időtartam: 1 szakember, 2 hónap, havi 4 alkalom, alkalmanként 2 óra, azaz 

havi 8 óra=8*8 000,-Ft, 64 000Ft/hó*2hó= 128 000,-Ft 

- szükséges eszközök: oktatási segédeszközök (pl: papír-írószer, fejlesztő 

technikák eszközei, tanuló könyvek stb.)= 450 000,-Ft 

 

3. Integrált településfejlesztési tevékenységhez (játszótér építés) kapcsolódó 

helyi társadalmi akciók megszervezésének támogatása (ERFA típusú): 
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 „Ezt a fát én ültettem!” – faültetési program az óvodások bevonásával 

Az akcióterületen található óvodás gyermekek és szüleik egy közös délután 

keretében fákat ültetnek az akcióterületen, elsősorban a megépítendő játszóér 

környékén. Az így ültetett fákra emléktáblát helyeznek ki, amelyen szerepel az 

ültetés ideje és az ültető nevei. Ezzel a programmal a gyerekek és szüleik 

hozzájárulnak a közterületek megújításához, továbbá erősíti az akcióterületen 

lakók identitástudatát. A faültető program az akcióterületen található szemét 

összegyűjtésével kötődik össze, mely a környezettudatos magatartásra való 

nevelést segíti elő az óvodások fejlődésében.  

Megvalósítás időtartama: 1 nap 

Bevontak személyek száma: 100 fő 

Szükséges költségek: 875 000,- Ft 

- 25 db fa: 25*15 000,-Ft = 375 000,-Ft 

- eszközök az ültetéshez: locsolókannák, emléktáblák, hulladékgyűjtő zsákok stb. 

= 500 000,- Ft 

 

Helyi nonprofit szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, 

társasházak, lakásszövetkezetek valamint szociális szövetkezetek által 

megvalósítandó programok - programalap keretében 

Részletes kifejtése mellékelten csatolva. 

 

 Munkaerőpiaci beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek 

iskolai felzárkózását elősegítő programcsomag 

 Közösségfejlesztés és szabadidő programcsomag 

 Környezettudatosság fejlesztése programcsomag 

 Jászberény városában és az akcióterületen élő lakosság bevonását 

célzó programcsomag 

 Társadalmi akciók programcsomag 
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3.4.1 Számszerűsíthető eredmények 

3. táblázat: Összefoglaló táblázat a tervezett beavatkozásokról  

 

Tevékenység 
típusa 

Gazdasági 
célú 

Városi 
funkciót 

erősítő 

Közösségi 
célú 

Közszféra 
funkcióit 

erősítő 

Lakás 
célú 

„Soft” 
tevékenység 

ESZA-típusú 
tevékenység 

Magánberuházás 
a projekttel 

párhuzamosan 
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Tevékenység 
típusa 

Gazdasági 
célú 

Városi 
funkciót 
erősítő 

Közösségi 
célú 

Közszféra 
funkcióit 
erősítő 

Lakás 
célú 

„Soft” 
tevékenység 

ESZA-típusú 
tevékenység 

Magánberuházás 
a projekttel 
párhuzamosan 

Finanszírozó 
strukturális alap 

ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA Nem támogatott 

Projektelem 
neve 

 Kerítésépítés 
a Faiskola 
úton 

 Fürkész 
Óvoda 
felújítása 

Faiskola utca 
5. számú 
társasház 

felújítása 

Soft elemek - 
Jászberény Város 
Óvodai 

Intézménye - 
részvételével 

Soft elemek - 
Jászberény 
Város Óvodai 

Intézménye - 
részvételével 

 

Projektelem 
helyszíne 

 5100 
Jászberény, 
Faiskola u. 5-
7 

 5100 
Jászberény, 
Kossuth 
Lajos út 
116.  

5100 
Jászberény, 
Faiskola u. 
5.  

5100 Jászberény, 
Akcióterület 

5100 
Jászberény, 
Akcióterület 

 

hrsz.  4680/5-6  4685/1 4680/5 n.r. n.r.  

Projektelem 
neve 

 Egy kb. 500 
m2 -es 

alapterületű 
közterületi 
játszótér 

építése 

 Óvodához 
kapcsolódó, 

belső 
sportudvar 
építése 

Faiskola utca 
7. számú 

társasház 
felújítása 

 Soft elemek - 
Jászberény 

Város 
Önkormányzata 
szervezésében 

 

Projektelem 
helyszíne 

 5100 
Jászberény, 
Horváth Péter 
utca 

 5100 
Jászberény, 
Kossuth 
Lajos út 
116. 

5100 
Jászberény, 
Faiskola u. 
7.  

 5100 
Jászberény, 
Akcióterület 

 

hrsz.  4645  4685/1 4680/6  n.r.  

Projektelem 
neve 

 Térfigyelő 
rendszer a 

Faiskola utca 

5. és a 
Faiskola utca 

7. 
társasházak 

környezetben 
 

  A Kossuth 
Lajos út 120. 
szám alatti 

társasház 
felújítása 
 

Soft elemek - Helyi 
nonprofit 
szervezetek, 

nonprofit 
gazdasági 
társaságok, 
társasházak, 
lakásszövetkezetek 
valamint szociális 
szövetkezetek által 

megvalósítandó 
programok - 
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Tevékenység 
típusa 

Gazdasági 
célú 

Városi 
funkciót 
erősítő 

Közösségi 
célú 

Közszféra 
funkcióit 
erősítő 

Lakás 
célú 

„Soft” 
tevékenység 

ESZA-típusú 
tevékenység 

Magánberuházás 
a projekttel 
párhuzamosan 

programalap 
keretében 

Projektelem 
helyszíne 

 5100 
Jászberény, 
Faiskola u. 5-

7 

  5100 
Jászberény, 
Kossuth 

Lajos u. 120.  

5100 Jászberény, 
Akcióterület 

 

 

hrsz.  74-es oszlop   4680/3 n.r.   

Projektelem 
neve 

 Faiskola utca 
aszfaltozása 

    
 

 

Projektelem 
helyszíne 

 5100 
Jászberény, 

Faiskola utca 

    
 

 

hrsz.  4684       

Projektelem 
neve 

 Dohány utca 
akcióterületen 

található 

részének az 
aszfaltozása 

    

 

 

Projektelem 
helyszíne 

 5100 
Jászberény, 
Dohány utca 

    
 

 

hrsz.  5847       

Projektelem 
neve 

 Faiskola utca 
5-7 
társasházak 

csapadékvíz 

elvezetési 
munkái 

    

 

 

Projektelem 
helyszíne 

 5100 
Jászberény, 
Faiskola u. 5-

7 

    

 

 

hrsz.  4684       
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4. táblázat: Összefoglaló indikátor tábla (3. táblázat alapján) 

Mutató neve 
 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mértékegység Bázisérték Minimálisan elvárt 
célérték, 
amennyiben a 
pályázati 
felhívásban 

rögzített 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Célérték a 
megvalósítási 
időszak 
végén 

Célérték az 
5 
éves 
kötelező 
fenntartási 

időszak 
végén 

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

A támogatással 
érintett 
területen 
telephellyel 
rendelkező 

vállalkozások 
számának 
növekedése 

eredmény  db 0 - 2015. 

március 

31. 

0 0 Cégbíróság Évente 

Városrehabilitációs 
beavatkozások 
által érintett 

terület nagysága 

output  ha 0 - 2015. 

március 

31. 

10,99 10,99 Földhivatal Évente 

Támogatással 
érintett lakosok 

száma a 
rehabilitált 
városrészeken 

output fő 0 500 2015. 

március 

31. 

675 675 Népesség 

statisztika 

Évente 

Megtartott 
munkahelyek 

száma 

eredmény  fő 13 - 2015. 

március 

31. 

13 13 Munkaügyi 

nyilvántartás 

Évente 

Teremtett 

munkahelyek 
száma 

eredmény  fő 0 2 2015. 

március 

31. 

2 2 Munkaügyi 

nyilvántartás 

Évente 
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Teremtett 
munkahelyek 
száma – nők 

eredmény  fő 0 - 2015. 

március 

31. 

  Munkaügyi 

nyilvántartás 

Évente 

A program 
hatására 
teremtett főállású 

új munkahelyeken 
foglalkoztatott 

hátrányos 
helyzetűek száma 

eredmény  fő 0 - 2015. 

március 

31. 

0 0 Munkaügyi 

nyilvántartás 

Évente 

Új városi funkciók 
betelepedése/ 
a fejlesztés 
nyomán elérhető 

(köz- és 
profitorientált) új 

típusú 
szolgáltatások 
száma a projekt 
által érintett 
településrészen 

Az új funkciók, 
szolgáltatások 
megnevezésével 

eredmény  db 0 - 2015. 

március 

31. 

1 1 Játszótér 

kialakítása 

Évente 

A támogatott 
projektek 

eredményeként 
elért energia 
megtakarítás3 

eredmény  TJ 0 - 2015. 

március 

31. 

- - - - 

3 Az indikátor értékének megadása akkor kötelező, ha vállalt olyan tevékenységet, amelyre vonatkoztatható. 
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További szakmai indikátorok: 

 
Mutató neve 
 

Mutató 
típusa 
(output/ 
eredmény) 

Mértékegység Bázisérték Minimálisan 
elvárt 
célérték, 
amennyiben 
a pályázati 

felhívásban 
rögzített 

Célérték 
elérésének 
időpontja 

Célérték a 
megvalósítási 
időszak 
végén 

Célérték 
az 5 
éves 
kötelező 
fenntartási 

időszak 
végén 

Mutató 
forrása 

Mutató 
mérésének 
módszere és 
gyakorisága 

A fejlesztés nyomán 
megerősített 
funkciók 
száma (köz- és 
profitorientált 

szolgáltatások 
száma) a projekt 
által érintett 

településrészen 
A megerősített 
funkciók, 
szolgáltatások 

megnevezésével 

eredmény  db 0 0 2015. 

március 31. 

1 1 Szociális iroda 

működtetés 

Évente 

Létrehozott 
munkavégzésre 
használt hasznos 
nettó alapterület 

(iroda, 

kiskereskedelmi 
egységek, 
szolgáltató 
egységek, piac, 
stb.) nagysága. 
Tételesen 

felsorolva. 

output  m2 0 0 2015. 

március 31. 

0 0 Hatósági 

statisztika 

Évente 
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Létrehozott 
közösségi 
hasznos nettó 
alapterület 
nagysága Tételesen 
felsorolva 

eredmény  m2 0 0 2015. 

március 31. 

500 500 Játszótér 

kialakítása 

Évente 

Támogatással 
felújított 

lakások száma 

output  db 0 0 2015. 

március 31. 

69 69 Földhivatal Évente 

Támogatással 
felújított 
önkormányzati 
bérlakások 
száma 

output db 0 0 2015. 

március 31. 

0 0 Önkormányzati 

statisztika 

Évente 

A fejlesztés 
következtében 
felhagyott 
ingatlanok 

újrahasznosítása 

output m2 0 0 2015. 

március 31. 

0 0 Önkormányzati 

statisztika 

Évente 

A megvalósult 
fejlesztéssel 
elégedett lakosság 
aránya a 
projekt által érintett 
akcióterületen 

eredmény % 0 0 2015. 

március 31. 

75 75 Felmérés Projekt 

megvalósulását 

követően 

Beruházásba bevont 
magántőke 
nagysága  

eredmény Ft 0 0 2015. 

március 31. 

0 0 Önkormányzati 

statisztika 

Évente 

Helyi foglalkoztatási 
kezdeményezésekbe 
bevont 
hátrányos helyzetű 
emberek száma 

output fő 0 0 2015. 

március 31. 

5 5 Munkaügyi 

nyilvántartás 

Évente 

Helyi társadalmi 
akciókban 
résztvevők száma  

output fő 0 0 2015. 

március 31. 

3500 3500 Felmérés Projekt 

megvalósulása 

alatt 
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A szociális 
rehabilitáció 
akcióterületén az 
egy lakásra eső 
szociális segélyben 
(rendszeres 
szociális 

támogatások, pl. 

2009-ben RÁT, 
RGYK) részesülők 
lakásszámhoz 
viszonyított aránya 
a települési/kerületi 

átlaghoz képest 

hatás % 0 0 2015. 

március 31. 

30 30 Önkormányzati 

statisztika 

Évente 

Akadálymentesített 
épületek száma  

output db 0 0 2015. 

március 31. 

1 1 Hatósági 

nyilvántartás 

Évente 

A fejlesztéssel 

érintett épületek, 
építmények száma 

output db 0 0 2015. 

március 31. 

4 4 Hatósági 

nyilvántartás 

Évente 

A fejlesztéssel 
létrejövő új épület, 
épületrész nagysága  

output m2 0 0 2015. 

március 31. 

0 0 Hatósági 

nyilvántartás 

Évente 

Azbesztmentesített 
épületek száma  

output db 0 0 2015. 

március 31. 

0 0 Hatósági 

nyilvántartás 

Évente 

Megnövekedett 

zöldfelület nagysága  
output m2 0 0 2015. 

március 31. 

0 0 Földhivatal Évente 

Megújított 
zöldfelület nagysága  

output m2 0 0 2015. 

március 31. 

500 500 Földhivatal Évente 

Támogatásból 
felújított tárgyi 
építészeti, 
műemléki értékek 

száma 

output db 0 n.r. 2015. 

március 31. 

n.r. n.r. n.r. n.r. 
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Funkcióváltással 
felújított 
barnamezős 
területek nagysága 

output / 

eredmény 
ha 0 n.r. 2015. 

március 31. 

n.r. n.r. n.r. n.r. 

Megépített 

kerékpárutak 
hossza4 

output km 0 n.r. 2015. 

március 31. 

n.r. n.r. n.r. n.r. 

Meglévő 

kerékpárforgalmi 
létesítmény 
korszerűsítése 

output km n.r. n.r. 2015. 

március 31. 

n.r. n.r. n.r. n.r. 

A kijelölt egyéb 
kerékpárforgalmi 

létesítmények 
hossza5 

output km n.r. n.r. 2015. 

március 31. 

n.r. n.r. n.r. n.r. 

 

4 Kerékpárút (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet alapján): Kerékpárosok közlekedésére szolgáló önálló utak (ideértve a gyalogosok és a kerékpárosok együttes közlekedésére 
szolgáló gyalog- és kerékpárutakat is). 
5 A kijelölt kerékpárforgalmi létesítmények hossza azon létesítmények teljes hosszát jelenti, melyeken a kerékpáros közlekedés számára ajánlott útfelületet a kerékpárosok 
mellett más járművek is igénybe vehetik. Ebben az esetben az út burkolata nem kizárólag (gyakran nem is elsősorban) a kerékpárosok számára épült, a kerékpárosok 
helyét, jelenlétét az úton piktogram, burkolati jel vagy jelzőtábla jelzi. Az útvonalak mentén függetlenül attól, hogy egy vagy kétirányú kerékpárforgalom 
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5. táblázat: A ROP által támogatott tevékenységek bemutatása (Projektelemenként kell elkészíteni a projektelem 

tartalmára vonatkozó teljes részletességgel. A táblázat a 3. táblázat kibontását jelenti a párhuzamosan megvalósuló 

magánbefektetés részletezése nélkül.) 

 

Városi funkciót erősítő 

 

Tevékenység neve 1. Kerítésépítés a Faiskola úton 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Faiskola út Házszám: n.r Helyrajzi szám: 4680/5-6 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

„Zárt kerítés kialakítása a közbiztonság javítása érdekében.” 

Tevékenység besorolása funkció szerint Városi funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja Az élhető város vagy városrész központi területeinek megteremtése, az épített környezet 

minőségének fejlesztése, a szociálisan hátrányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása 

az elérhetőség biztosításával. 

 
Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Kialakított kerítés hossza (m) 

Tevékenység szakmai leírása Kerítésépítés a Vaspálya utca felől a Kossuth u. 118.-tól a Faiskola u. 7-ig, valamint a Faiskola utca 

oldal felől a Faiskola utca 3-tól a Faiskola utca 7-ig (cca. 317 fm). 

Célcsoport bemutatása Lakosság, diákok, városba látogatók 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A körzetben a városi átlaghoz képest magasabb a köz ellen elkövetett bűncselekmények 

száma, melyet a kerítés megépítésével korlátozni lehet. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: július Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: október Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
14.529.149 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 14.529.149 
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Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
14.529.149 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési terv megléte 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv  

 

 

 

Tevékenység neve 2. 500 m2-es játszótér építése 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Horváth Péter u Házszám: n.r Helyrajzi szám: 4645 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

„Közterek, parkok, játszóterek, közösségi terek, települési zöldfelületek felújítása, bővítése, 

kialakítása, minőségi utcabútorok elhelyezése.” 

Tevékenység besorolása funkció szerint Városi funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja Az élhető város vagy városrész központi területeinek megteremtése, az épített környezet 

minőségének fejlesztése, a szociálisan hátrányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása 

az elérhetőség biztosításával. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Kialakított kerítés hossza (m) 

Tevékenység szakmai leírása Egy 500 m2-es területen elterülő, új EU normáknak megfelelő játszótér kialakítása a lakosok és 

gyermekeik számára. 
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Célcsoport bemutatása Lakosság, diákok, városba látogatók 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A körzetben a városi átlaghoz képest magasabb a köz ellen elkövetett bűncselekmények 

száma, melyet a kerítés megépítésével korlátozni lehet. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: március Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: október Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
32.206.353 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 32.206.353 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
32.206.353 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Engedélyezési terv megléte 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv  
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Tevékenység neve 3. Térfigyelő rendszer a Faiskola utca 5 és 7. alatti társasháza közelében 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Faiskola u. Házszám: 5-7. Helyrajzi szám: 74-es oszlop 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

„Közterületeken a biztonságos, közlekedést segítő rendszerek terveztetése, telepítése; 
biztonságtechnikai, térfigyelő rendszer fejlesztése, telepítése.” 

Tevékenység besorolása funkció szerint Városi funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja Az élhető város vagy városrész központi területeinek megteremtése, az épített környezet 

minőségének fejlesztése, a szociálisan hátrányos lakóterületek elszigetelődésének megakadályozása 

az elérhetőség biztosításával. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Térfigyelő rendszer kialakítása (db) 

Tevékenység szakmai leírása A Faiskola utcában egy térfigyelő kamera elhelyezése, mely csatlakozik a meglévő térfigyelő 

rendszerhez. 

Célcsoport bemutatása Lakosság, vállalkozások, diákok, városba látogatók 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A körzetben a városi átlaghoz képest magasabb a köz ellen elkövetett bűncselekmények 

száma, melyet a térfigyelő kamera kiépítésével korlátozni lehet. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: július Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: augusztus Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
917.702 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 917.702 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
917.702 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 
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Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Nem engedélyköteles, egyezetés lefolytatva 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv  

 

 

Tevékenység neve 4. Faiskola utca aszfaltozása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Faiskola u. Házszám:  Helyrajzi szám: 4684 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

 „A fejlesztéssel, beruházással érintett meglévő létesítmények megközelíthetőségét, valamint 
városközponti elérhetőséget és közintézmények megközelítését biztosítandó, akcióterületre eső 
önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása” 

 
Tevékenység besorolása funkció szerint Városi funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja Az átfogó célok mindegyikéhez kapcsolódó tevékenység 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Felújított útszakasz hossza (m) 

Tevékenység szakmai leírása A Faiskola utca akcióterületre eső felújítása, újraaszfaltozása 

Célcsoport bemutatása Lakosság, vállalkozások, diákok, városba látogatók 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Faiskola utca burkolata jelenleg rendkívül rossz állapotban van, amely felújítás nélkül 

tovább romlik, veszélyessé válhat.  

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: július Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: november Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
22.624.312 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 22.624.312 
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Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
22.624.312 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Terv rendelkezésre áll 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv 

 

Tevékenység neve 5. Dohány utca akcióterületen található részének aszfaltozása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Dohány u. Házszám: n.r. Helyrajzi szám: 5847 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

 „A fejlesztéssel, beruházással érintett meglévő létesítmények megközelíthetőségét, valamint 
városközponti elérhetőséget és közintézmények megközelítését biztosítandó, akcióterületre eső 
önkormányzati belterületi közúthálózat felújítása” 

Tevékenység besorolása funkció szerint Városi funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja Az átfogó célok mindegyikéhez kapcsolódó tevékenység 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Felújított útszakasz hossza (m) 

Tevékenység szakmai leírása A Dohány utca akcióterületre eső felújítása, újraaszfaltozása 

Célcsoport bemutatása Lakosság, vállalkozások, diákok, városba látogatók 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Faiskola utca burkolata jelenleg rendkívül rossz állapotban van, amely felújítás nélkül 

tovább romlik, veszélyessé válhat. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: július Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: november Nap: 30. 
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Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
8.444.662 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 8.444.662 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
8.444.662 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Terv rendelkezésre áll 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv 

 

 

Tevékenység neve 6. Faiskola utca 5-7 társasházak csapadékvíz elvezetési munkái 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Faiskola u. Házszám: n.r Helyrajzi szám: 4684 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

 „Az akcióterületre eső belterületi közúthálózat, önkormányzati tulajdonú vagy tulajdonba kerülő bel- 
és csapadékvíz-elvezetés rendszerének felújítása, kiépítése” 

 
Tevékenység besorolása funkció szerint Városi funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja Az átfogó célok mindegyikéhez kapcsolódó tevékenység 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Kiépített csatornaszakasz hossza (m) 

Tevékenység szakmai leírása A Faiskola akcióterületre eső csapadékvíz-elvezetésének felújítása, kiépítése 

Célcsoport bemutatása Lakosság, vállalkozások, diákok, városba látogatók 
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Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Faiskola utca csapadékvíz-elvezetése jelenleg rendkívül rossz állapotban van, amely 

felújítás nélkül tovább romlik, a területen lévő ingatlanokra veszélyessé válhat. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: július Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: november Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
1.983.505 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 1.983.505 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
1.983.505 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Terv rendelkezésre áll 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv 

 

 

Közszféra funkció 

 

Tevékenység neve 7. Fürkész Óvoda felújítása, akadálymentesítése 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Kossuth Lajos u. Házszám: 116. Helyrajzi szám: 4685/1 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

„Közoktatási nevelési intézmények felújítása” 
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Tevékenység besorolása funkció szerint Közszféra funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja A közszféra-szolgáltatások elérhetőségének biztosítása 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Felújított nevelési-közoktatási intézmények száma (db) 

Tevékenység szakmai leírása Az Akcióterületen lévő Fürkész Óvoda épületének küldő felújítása és akadálymentesítése valósul meg. 

Célcsoport bemutatása Lakosság, diákok, városba látogatók 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az Akcióterületen lévő Fürkész Óvoda épülete felújításra szorul, mely hozzájárul az 

épület energetikai tényezőinek javulásához, valamint akadálymentessé válásához. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: március Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: november Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
59.826.712 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 59.826.712 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
59.826.712 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Terv rendelkezésre áll 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv 
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Tevékenység neve 8. Óvodához kapcsolódó belső sportudvar építése 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Kossuth Lajos u. Házszám: 116. Helyrajzi szám: 4685/1 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

 „A fejlesztéssel érintett közoktatási- nevelési intézményekhez kapcsolódóan közösségi célú 

sportudvarok, sportterek fejlesztése, kialakítása” 

Tevékenység besorolása funkció szerint Közszféra funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja A közszféra-szolgáltatások elérhetőségének biztosítása 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Kialakított sportudvarok száma (db) 

Tevékenység szakmai leírása Az Akcióterületen lévő Fürkész Óvoda sportudvarának kialakítása a tervek alapján. 

Célcsoport bemutatása Lakosság, diákok, városba látogatók 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

Az Akcióterületen lévő Fürkész Óvoda jelenleg nem rendelkezik sportudvarral, így a gyermekek nem 

tudnak biztonságos körülmények között játszani, tornázni. A projekt ehhez, valamint a környék 

lakosságának egészséges életviteléhez járul hozzá 
Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: március Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: november Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
10.323.816 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 10.323.816 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
10.323.816 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 
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További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Terv rendelkezésre áll 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv 

 

Lakáscélú (lakófunkció) 

 

Tevékenység neve 9. Faiskola utca 5. számú társasház felújítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Faiskola u. Házszám: 5. Helyrajzi szám: 4680/5 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon/Magántulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

 „Akcióterületen lévő társasházak külső felújítása” 

Tevékenység besorolása funkció szerint Lakó funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja A Faiskola utca 5. szám alatti társasház külső felújítása 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Felújított társasházak száma (db) 

Tevékenység szakmai leírása A projekt során Faiskola utca 5. szám alatti épület külső felújítása valósul meg. 

Célcsoport bemutatása Lakosság 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Faiskola utca 5. szám alatti társasház külső homlokzata, nyílászárói és szigetelése az épület több 

mint 40 éves fennállása alatt teljesen tönkrement. A felújítás hozzájárul az épület energetikai 

jellemzőinek jelentős javulásához. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: március Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: november Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
80.725.123 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 80.725.123 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
80.725.123 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 
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Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Terv rendelkezésre áll 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv 

 

 

Tevékenység neve 10. Faiskola utca 7. számú társasház felújítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Faiskola u. Házszám: 7. Helyrajzi szám: 4680/6 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon/Magántulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

 „Akcióterületen lévő társasházak külső felújítása” 

Tevékenység besorolása funkció szerint Lakó funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja A Faiskola utca 7. szám alatti társasház külső felújítása 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Felújított társasházak száma (db) 

Tevékenység szakmai leírása A projekt során Faiskola utca 7. szám alatti épület külső felújítása valósul meg. 

Célcsoport bemutatása Lakosság 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Faiskola utca 7. szám alatti társasház külső homlokzata, nyílászárói és szigetelése az épület több 

mint 40 éves fennállása alatt teljesen tönkrementek. A felújítás hozzájárul az épület energetikai 

jellemzőinek jelentős javulásához. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: március Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: november Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
76.359.879 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 76.359.879 
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Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
76.359.879 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Terv rendelkezésre áll 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv 

 

 

 

Tevékenység neve 11. Kossuth Lajos utca 120. számú társasház felújítása 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Kossuth Lajos u. Házszám: 120. Helyrajzi szám: 4680/3 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon/Magántulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

 „Akcióterületen lévő társasházak külső felújítása” 

 

Tevékenység besorolása funkció szerint Lakó funkciót erősítő tevékenység 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja A Kossuth Lajos utca 120. szám alatti társasház külső felújítása 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Felújított társasházak száma (db) 

Tevékenység szakmai leírása A projekt során Kossuth Lajos utca 120. szám alatti épület külső felújítása valósul meg. 

Célcsoport bemutatása Lakosság 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A Kossuth Lajos utca 120. szám alatti társasház külső homlokzata, nyílászárói és szigetelése az 

épület több mint 30 éves fennállása alatt teljesen tönkrement. A felújítás hozzájárul az épület 

energetikai jellemzőinek jelentős javulásához. 
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Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2014. Hónap: március Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2014. Hónap: november Nap: 30. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
25.569.816 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 25.569.816 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
25.569.816 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Terv rendelkezésre áll 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Kiviteli terv 

 

Kiegészítő „soft” elemek 

 

Tevékenység neve 12. „Soft” elemek Jászberény Város Önkormányzata szervezésében 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Akcióterület Házszám: n.r. Helyrajzi szám: n.r. 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú és ESZA 
típusú tevékenységek. 

Tevékenység besorolása funkció szerint Kiegészítő „soft” elemek 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ESZA 

Tevékenység célja Az Akcióterületen lévő lakosság, szerveztek, intézmények részvétele a projektben. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Résztvevők száma (fő) 
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Tevékenység szakmai leírása Az infrastrukturális fejlesztésekhez közvetlenül kapcsolódó helyi foglalkoztatási kezdeményezések, 

képzések valamint olyan lakókörnyezeti szolgáltatások támogatása, amelyek új munkalehetőségeket 

teremtenek (ESZA típusú) 

Célcsoport bemutatása Lakosság, diákok, vállalkozások 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A projekt keretében, az infrastrukturális fejlesztéshez kapcsolódóan 2 fő napi 8 órás foglalkoztatása valósul meg a 
projekt során 12 hónapon keresztül. A két fő foglalkoztatott a hét minden napján napi 8 órában dolgozik 08:00- 
18:00 óra között (részben átfedésben lévő munkaidőkkel). 
Feladatuk: 
- Az akcióterületen található információs iroda működtetése (a fejlesztéssel kapcsolatos lakossági tájékoztatás); 
- Az szolgáltató iroda információs feladatainak ellátása (tájékoztatás; információs füzetek biztosítása; kérdések 
megválaszolása, használatbavételi igények összegyűjtése és dokumentálása stb.) 
- a sportudvar karbantartási szükségleteinek rendszeres felmérése és dokumentálása 
- takarítás a szolgáltató irodában, 
- a sportudvar és a „soft” elemek rendezvényeinek előkészítésében való közreműködés. 
 
A foglalkoztatás helyszínei: 
- Sportudvar 
- Szolgáltató iroda 
 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2013. Hónap: július  Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2015. Hónap: március Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
3.657.600 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 3.657.600 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
3.657.600 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Tervezet rendelkezésre áll. 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Munkavállalók kiválasztása és felvétele 
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Tevékenység neve 13. „Soft” elemek Jászberény Város Óvodai Intézménye részvételével 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Akcióterület Házszám: n.r. Helyrajzi szám: n.r. 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú és ESZA 
típusú tevékenységek. 

Tevékenység besorolása funkció szerint Kiegészítő „soft” elemek 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ESZA/ERFA 

Tevékenység célja Az Akcióterületen lévő lakosság, szerveztek, intézmények részvétele a projektben. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Résztvevők száma (fő) 

Tevékenység szakmai leírása 1. Közösségfejlesztést és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szolgáltatások, tanfolyamok, képzési 

programok kialakítása (hagyományőrző közösségi kezdeményezések, játszó- foglalkoztató házak, 

kulturális- és sport rendezvények, kiállítások, civil programok megvalósítása stb.) (ESZA típusú) 

2. Munkaerőpiac beilleszkedést és a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkóztatását elősegítő 

tevékenységek, képzési, oktatási programok (ESZA típusú) 

3. Integrált településfejlesztési tevékenységhez (játszótér építés) kapcsolódó helyi társadalmi akciók 

megszervezésének támogatása (ERFA típusú): 

Célcsoport bemutatása Lakosság, diákok, vállalkozások 



78 

 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

1-1. Az új játszótér megépüléséhez kötődő családi nap szervezése: 
A Horváth Péter utca és az Álmos utca által bezárt zöldterületen egy kb. 500 m2 területű közösségi 
célokat szolgáló játszótér épül, amely az akcióterületen élő gyermekes családoknak ad lehetőséget a 
szabadidő eltöltésére. Az óvodába járó gyermekek és szülők közösen az óvoda dolgozóival a megépült 
játszótér átadását követően családi napot tartanak 
 
1-2.Sportnap szervezése az óvoda udvarán kialakítandó sportudvar átadásakor: 

- infrastrukturális beruházásként a Fürkész óvoda, mint közoktatási- és nevelési intézmény udvarán 

sportudvar épül, mely tartalmaz egy mini futballpályát és görkorcsolya pályát. A program keretében 
egy sportnap kerül megszervezésre, ahol a település óvodáinak a diákjai mérik össze tudásaikat, 
játékos vetélkedők keretében 
 
2. Hátrányos helyzetű gyermekek beiskolázását segítő program iskolai előkészítő foglakozás keretében 

Az előkészítő foglalkozás célja, hogy az akcióterületen élő nagycsoportos 5-6-7 éves korú, iskolakezdés 
előtt álló gyermekek hatékony iskolára való alkalmasság felkészítésen vesznek részt, amely 
megkönnyíti az iskolába való beilleszkedést, alapvető ismeretekkel látja el őket. (pl. állat és 
növényismeret, stb.). Az előkészítő program célja az anyanyelvi fejlesztés, az érzelmi-, akarati-, 
részképesség zavarok, valamint szocializációs képességek fejlesztése. 

 
3. „Ezt a fát én ültettem!” – faültetési program az óvodások bevonásával 

Az akcióterületen található óvodás gyermekek és szüleik egy közös délután keretében fákat ültetnek az 
akcióterületen, elsősorban a megépítendő játszóér környékén. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2013. Hónap: július Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2015. Hónap: március Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
3.345.000 

Elszámolható költségek nagysága (Ft) 3.345.000 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
3.345.000 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 
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További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Tervezet rendelkezésre áll. 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Programok szervezése, munkavállalók kiválasztása 

 

 

Tevékenység neve 14. Soft elemek - Helyi nonprofit szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok, társasházak, 

lakásszövetkezetek valamint szociális szövetkezetek által megvalósítandó programok - programalap 

keretében 

Tevékenység gazdájának megnevezése Jászberény Város Önkormányzata 

Tevékenység helyszíne Utca: Akcióterület Házszám: n.r. Helyrajzi szám: n.r. 

A tevékenység helyszínének tulajdoni viszonyai Önkormányzati tulajdon 

Illeszkedés az útmutatóban meghatározott 

támogatható tevékenységekhez 

Az infrastrukturális, beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú 

tevékenységek. 

Tevékenység besorolása funkció szerint Kiegészítő „soft” elemek 

ERFA vagy ESZA típusú tevékenység ERFA 

Tevékenység célja Az Akcióterületen lévő lakosság, szerveztek, intézmények részvétele a projektben. 

Megvalósulást mérő indikátor 

(megnevezés, mértékegység, célérték) 

Résztvevők száma (fő) 

Tevékenység szakmai leírása Munkaerőpiaci beilleszkedést es a hátrányos helyzetű gyermekek iskolai felzárkózását elősegítő 

programcsomag 

Közösségfejlesztés és szabadidő programcsomag 

Környezettudatosság fejlesztése programcsomag 

Jászberény városában és az akcióterületen élő lakosság bevonását célzó programcsomag 

Társadalmi akciók programcsomag 

Célcsoport bemutatása Lakosság, diákok, vállalkozások 

Tevékenység iránti igény bemutatása, 

indokoltsága 

A tervezett programcsomagok a város lakói számára, a hátrányos helyzetű gyermekek számára, 
(tervezetten legalább 3500 főnek) fognak változatos programokat kínálni, mely hozzájárul az 
Akcióterület lakosságának társadalmi kohéziójához. 

Megvalósítás tervezett kezdete Év: 2013. Hónap: július Nap: 01. 

Megvalósítás tervezett vége (év, hónap, nap) Év: 2015. Hónap: március Nap: 31. 

Tervezett teljes költségvetés összege az adott 

tevékenységre vonatkozóan (Ft) 

 
25.000.000 
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Elszámolható költségek nagysága (Ft) 25.000.000 

Jelen pályázat keretében igényelt támogatás 

nagysága (Ft) 

 
25.000.000 

Támogatás aránya az összes elszámolható 

költségből (Támogatás összege/összes 

elszámolható költség) (%) 

 

100% 

Biztosított saját forrás nagysága (Ft) 0 

Biztosított saját forrás aránya az összes 

elszámolható költségből (Saját forrás 

összege/összes elszámolható költség) (%) 

 

0 % 

További források (Ft) 0 

További források megnevezése Nem releváns. 

Projekt-előkészítés helyzete Tervezet rendelkezésre áll. 

Adminisztratív és eljárási kötelezettségek Programok szervezése, munkavállalók kiválasztása 
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Összefoglaló tábla 

ERFA és soft projektelemek elszámolható, ráosztott egyéb költségeket 

tartalmazó költségeinek és a nem ráosztható költségek összefoglalása. 

 

SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ költségvetése 

Sorszám Projekt elemek Bruttó Ft-ban 

A Előkészítés 14 922 500 

1 Tervezés 5 016 500 

2 ATT 6 096 000 

3 Közbeszerzés 3 810 000 

B Megvalósítás 384 991 629 

1 Projektmenedzsment 6 350 000 

2 Műszaki ellenőr 4 445 000 

3 Könyvvizsgálat 1 270 000 

4 Nyilvánosság 2 413 000 

5 "SOFT" elemek 32 002 600 

6 Faiskola 5. 80 725 123 

7 Faiskola 7. 76 359 879 

8 Kossuth Lajos u. 120. 25 569 816 

9 Fürkész Óvoda 70 150 528 

10 Faiskola u. aszfaltozás 4 m 22 624 312 

11 

Dohány u. részbeni aszfaltozása 4 

m 8 444 662 

12 Játszótér 500 nm-en 32 206 353 

13 

Zárt kerítés Faiskola u. 5-7 (317 

fm) 16 512 654 

14 Térfigyelő rendszer 917 702 

15 Tartalék 5 000 000 

  Összesen: 399 914 129 

 

3.4.2 Szinergia vázlat 

A szinergiavizsgálat célja annak megállapítása, hogy a program tervezett 

intézkedései összhangban állnak-e egymással, illetve az Akcióterületen már 

végrehajtott vagy tervezett más fejlesztésekkel. 

A programon belüli intézkedések mindegyikének a programcél elérését kell 

szolgálnia. A szinergikus hatások azt jelzik, hogy a tevékenységek jól átgondolt 

tervezés eredményei, és nem csak egymáshoz, de az önkormányzati, illetve 

magánszféra egyéb fejlesztéseihez is igazodnak, ezzel jelentős pluszhatást 

generálva. 
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A vizsgálat kiterjed egyrészt a programon belüli potenciális szinergiákra (belső 

szinergia), másrészt a programintézkedések és az egyéb, az érintett területen 

létrejövő fejlesztések közötti kölcsönhatásokra (külső szinergia). 

 

Jelen projekt esetében minden, projekten belüli tevékenységnek igazodni kell az 

ÉAOP-5.1.1./A-12 kiírásban szereplő, szociális célú városrehabilitáció alapvető 

céljához, mely „a városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását 

okozó folyamatok megállítása és megfordítása.”. A tevékenységek közvetlen 

kölcsönhatásai e cél – szempont – figyelembevételével vizsgálandók. 

Az elemzés három relációban történik. A programon belüli szinergiák mellett 

vizsgáljuk a program tevékenységek önkormányzati fejlesztésekkel, illetve a 

magánberuházásokkal történő kölcsönhatásait. 

 

A szinergiavizsgálat elvégzésének alapját az alábbi fejlesztések adják: 

 

I. Városrehabilitációs pályázat keretében megvalósuló fejlesztések: 

 

 Faiskola utca 5. számú társasház felújítása 

 Faiskola utca 7. számú társasház felújítása 

 A Kossuth Lajos út 120. szám alatti társasház felújítása 

 Fürkész Óvoda felújítása  

 Óvodához kapcsolódó, belső sportudvar építése 

 Kerítésépítés a Vaspálya utca felől a Kossuth u. 118.-tól a Faiskola u. 7-ig, 

valamint a Faiskola utca oldal felől a Faiskola utca 3-tól a Faiskola utca 7-

ig (cca. 317 fm). 

 Egy kb. 500 m2 -es alapterületű közterületi játszótér építése 

 Térfigyelő rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. társasházak 

környezetben 

 Faiskola utca aszfaltozása 

 Dohány utca akcióterületen található részének az aszfaltozása 

 Faiskola utca 5-7 társasházak csapadékvíz elvezetési munkái 

 

II. Az önkormányzat egyéb, tervezett fejlesztései 

 

 Vasútállomás épületének és környezetének rekonstrukciója 
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 Az autóbusz-állomás éjszakai pihenőjének kialakítása 

 Aprítógépgyár és Vaspálya utca közötti kijelölt út megépítése 

 A kollégium mögötti műfüves pályákhoz kapcsolódó kiszolgáló épületek 

létrehozása 

 A Sportpálya utcai Városi Stadion (JSE) megújítása (lelátók, kerítés, 

emeletráhúzás - öltözők) 

 Parkoló rendezése a Sportpálya utcában 

 Szociális bérlakások megújítása a Vaspálya és Faiskola utca közötti 

tömbben 

 Horgásztavak környékének rekreációs célú fejlesztése, aktív rekreációs 

bázis kialakítása 

 

III. Magánszféra fejlesztései 

 

 Jelen projekt keretében ilyen nem valósul meg. 

 

A szinergiavizsgálat eredménye: 

 

A Jászberény Zagyva parti városrészén megvalósuló szociális célú 

településfejlesztési program tevékenységei közötti pozitív szinergiák kialakulását 

nagyban segíti a fejlesztések területi koncentrációja. A program által érintett 

akcióterület nagysága kb. 10 ha, amely a város belterületének 1 %-át jelenti. 

A funkciók komplexitása már az akcióterület lehatárolása során fontos cél volt, és 

a program operatív tervezése, vagyis az egyes tevékenységek kialakítása is ezt 

szolgálta. A szinergiát ezek alapján már magában foglalja a rendszer, a 

megvalósítás közben, illetve a végrehajtás után azonban szükséges empirikus 

vizsgálatuk is. 

A program 11 tevékenysége közül több azonos épületet, utcát érint és az 

épületen, utcán végzett felújítások a városi, és lakó funkciót egyaránt erősítik. Az 

azonos helyszín indukálja a tevékenységek közötti erős kölcsönhatást.  

A különböző funkciók szimultán erősödése szinergikus hatást hoz létre, ezáltal 

növeli a „városok leromlott vagy leszakadó városrészeinek leromlását okozó 

folyamatok megállítása és megfordítása” cél elérésének hatékonyságát 
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Meghatározó szerepű, vagyis a többi tevékenységre a legtöbb hatást kiváltó 

projekt az önkormányzati fejlesztésként tervezett, Faiskola-Dohány utcai 

útfelújítás és csatornahálózat-fejlesztés. A projekt volumene miatt az egész 

Akcióterületre hatással van. 

 

Közvetítő jellegű, vagyis mind a hatáskiváltásban, mind a hatásviselésben 

jelentős szerepet játszó projektek a városrehabilitációs fejlesztéseken belül 

jelennek meg: a Faiskola utcai és Kossuth Lajos utcai társasházak felújítása és az 

új 500 m2-es játszótér kialakítása. 

 

Fontos hatásviselő elem még a Fürkész Óvoda felújítása, és a hozzá kapcsolódó 

Sportudvar kialakítása, valamint a térfigyelő rendszer kiépítése, melynek 

sikerességéhez nagyban hozzájárul a többi – főleg a városrehabilitációs pályázat 

keretében megvalósuló –projekt. 

 

3.4.3 Bevonandó partnerek a megvalósítás és fenntartható üzemeltetés 

6. táblázat: A konzorciumi partnerek bemutatása 

Partner neve: Jászberény Város Óvodai 
Intézményei – Fürkész Óvoda 

A partner gazdálkodási/jogi formája: Önkormányzati költségvetési 

szerv 
A partner által végzett tevékenységek teljes 

összege (Ft) 
3.345.000 

Támogatásban részesül-e (konzorciumi szerződést 

aláírta)? 
Igen 

Ha igen, akkor az igényelt támogatás összege (Ft) 3.345.000 
Biztosít-e önerőt? Nem 
Ha igen, akkor a biztosított önerő összege (Ft) - 
Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsolódóan 

vesz részt a projektben? 
„Soft” elemek 

Partner szerepe a tervezésben: Meghatározó 
Partner szerepe a végrehajtásban: Meghatározó 
Partner szerepe a fenntartásban/üzemeltetésben: Kiemelt 

 

A szociális városrehabilitáció esetén kötelezettség a projekt kialakítása és 

megvalósítása érdekében széles körű „támogatói csoportot” létrehozni a 

projektben potenciálisan érdekelt, ahhoz kapcsolódni tudó szervezetek (civilek, 

intézmények) részvételével.  
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A támogatói csoporttal kapcsolatos látszólag szigorú előírásokra azért van 

szükség, mert egy szociális városrehabilitációs projekt elsősorban társadalmi 

értelemben nagyon összetett, és a projekt hatékonyságához nagyban hozzájárul, 

ha minden érintett szereplő, aki a projekt komplexitásán javítani tud, szerepet 

vállal az előkészítésben és a megvalósításban. 

A támogatói csoport létrehozásának célja, hogy a szociális célú városrehabilitáció 

szociális céljainak megvalósulását biztosítsák. Feladatuk a mindkét típusú 

fejlesztés vonatkozásában a városrehabilitációs projekt szociális tartalmának 

kidolgozása, a projekt társadalmi bevonásának biztosítása. 

A támogatói csoport nem formalizált szervezet, hanem együttműködő fórum. A 

tagok megállapodásban rögzítik együttműködési szándékukat, céljaikat, 

tevékenységüket. Az ülésekről emlékeztetőt készítenek, amelynek a benyújtásig 

megtörtént egyeztetéseiről készült dokumentumokat a projektjavaslathoz 

csatolni szükséges (a benyújtásig legalább az alakuló ülésnek meg kell történnie, 

amelyen legalább az akcióterületi fejlesztés tartalmának ismertetése és 

elsődleges vélemény kikérésének meg kell történnie). 

Optimális esetben a támogatói csoport nem nagyobb 10 főnél az operativitás 

érdekében, de ha szükséges, nagyobb létszámú támogatói fórum is 

működtethető. Minden esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy a támogatói 

csoport működőképes és hatékony formáció maradjon. 

 

Jászberény Város Önkormányzata a fentiek figyelembe vételével az 

Akcióterületen megalakította a Támogató csoportot, melynek alakuló üléséről a 

mellékelten megküldött dokumentumok (jegyzőkönyv, aláírások, projekt rövid 

összefoglalása) tanúskodnak. 

3.4.4 A jellemzően az önkormányzat által ellátandó feladatok 

A szükséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok 

Jelen projekt keretében megvalósuló tevékenységek esetében nem releváns. 

 

Terület-előkészítési feladatok 

Jelen projekt keretében megvalósuló tevékenységek esetében nem releváns. 

 

Az akcióterületen belüli közlekedési-, és közműhálózat felújításával, illetve 

fejlesztésével kapcsolatos feladatok 
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 Faiskola utca aszfaltozása 

 Dohány utca akcióterületen található részének az aszfaltozása 

 

Az akcióterületet feltáró út- és közműhálózat (infrastruktúra) felújításával, illetve 

fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

 Faiskola utca 5-7 társasházak csapadékvíz elvezetési munkái 

 

A zöldterületek fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

 Egy kb. 500 m2 -es alapterületű közterületi játszótér építése 

 

A kármentesítési tevékenység 

Jelen projekt keretében megvalósuló tevékenységek esetében nem releváns. 

 

Közösségi szolgáltatásokat nyújtó közcélú létesítmények (szuperstruktúrák) 

rehabilitációjával, fejlesztésével kapcsolatos feladatok 

 Kerítésépítés a Vaspálya utca felől a Kossuth u. 118.-tól a Faiskola u. 7-ig, 

valamint a Faiskola utca oldal felől a Faiskola utca 3-tól a Faiskola utca 7-

ig (cca. 317 fm). 

 Térfigyelő rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. társasházak 

környezetben 

 

Önkormányzati tulajdonú lakóépületek rehabilitációja 

 Faiskola utca 5. számú társasház felújítása 

 Faiskola utca 7. számú társasház felújítása 

 A Kossuth Lajos út 120. szám alatti társasház felújítása 

 

Építési, telekalakítási feladatok 

 Fürkész Óvoda felújítása  

 Óvodához kapcsolódó, belső sportudvar építése 

 

Akadálymentesítés a 253/1997. kormányrendelet szerint 

 Fürkész Óvoda felújítása, akadálymentesítése 

 

Azbesztmentesítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett középületek 

vonatkozásában 
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Jelen projekt keretében megvalósuló tevékenységek esetében nem releváns. 

 

Energiahatékonysági korszerűsítés az akcióterületen fejlesztéssel érintett 

középületek vonatkozásában 

 Fürkész Óvoda felújítása  

3.5 Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra 

fejlesztései nyomán 

 
Jelen projekt keretében ilyen nem valósul meg! 

 

7. táblázat: Magánszféra által megvalósítani kívánt projektek a közszféra 

fejlesztései nyomán (itt jelennek meg az akcióterületen megvalósuló további 

magánerős fejlesztések, kiemelt projekteknél pedig az összesített támogatási arányba 

beszámító kísérő magánerős fejlesztés is) 

 

 

Projekt 

neve 

Projekt 

rövid 

leírása 

Projekt 

helyszíne 

Projekt 

gazda 

Előkészítettség Megvalósítás 

lehetséges 

kezdete vége 
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3.6 Kapcsolódó fejlesztések - A pályázaton kívül a közszféra által 

megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen 

 

8. táblázat: Kapcsolódó fejlesztések (a pályázaton kívül a közszféra által 

megvalósítani kívánt tevékenységek az akcióterületen) 

 

Megvalósítás alatt lévő projekt (a táblázat sokszorosítható) 

Projekt neve Az Önkormányzat nem valósít meg 

ilyet. 

Projekt rövid leírása  

Projekt helyszíne  

Projekt gazda  

Előkészítettség  

Tervezett összköltség  

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége  

 

Tervezett és lehetséges projektek (a táblázat sokszorosítható) 

 

Projekt neve Vasútállomás épületének és 
környezetének rekonstrukciója 

 

Projekt rövid leírása u.a. 

Projekt helyszíne Jászberény - Vasútállomás 

Projekt gazda Jászberény Város Önkormányzata 

Előkészítettség 0 % 

Tervezett összköltség 1.200.000.000 Ft 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2015-2017 
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Projekt neve Az autóbusz-állomás éjszakai 
pihenőjének kialakítása 

 

Projekt rövid leírása u.a. 

Projekt helyszíne Jászberény – Autóbusz-állomás 

Projekt gazda Jászberény Város Önkormányzata 

Előkészítettség 0 % 

Tervezett összköltség 200.000.000 Ft 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2015-2017 

 

Projekt neve Aprítógépgyár és Vaspálya utca közötti 
kijelölt út megépítése 

 

Projekt rövid leírása u.a. 

Projekt helyszíne Jászberény kijelölt utak 

Projekt gazda Jászberény Város Önkormányzata 

Előkészítettség 0 % 

Tervezett összköltség 1.000.000.000 Ft 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2015-2017 

 

Projekt neve A kollégium mögötti műfüves 
pályákhoz kapcsolódó kiszolgáló 

épületek létrehozása 

Projekt rövid leírása u.a. 

Projekt helyszíne Jászberény – Szent István Egyetem 

Kollégiuma 

Projekt gazda Jászberény Város Önkormányzata 

Előkészítettség 0 % 

Tervezett összköltség 125.000.000 Ft 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2015-2017 
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Projekt neve A Sportpálya utcai Városi Stadion (JSE) 
megújítása (lelátók, kerítés, 
emeletráhúzás - öltözők) 

Projekt rövid leírása u.a. 

Projekt helyszíne Jászberény – Városi Stadion 

Projekt gazda Jászberény Város Önkormányzata 

Előkészítettség 0 % 

Tervezett összköltség 45.000.000 Ft 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2015-2017 

 

Projekt neve Parkoló rendezése a Sportpálya 

utcában 

 

Projekt rövid leírása u.a. 

Projekt helyszíne Jászberény – Sportpálya utca 

Projekt gazda Jászberény Város Önkormányzata 

Előkészítettség 0 % 

Tervezett összköltség 50.000.000 Ft 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2015-2017 

 

Projekt neve Szociális bérlakások megújítása a 

Vaspálya és Faiskola utca közötti 
tömbben 

Projekt rövid leírása u.a. 

Projekt helyszíne Jászberény – Vaspálya és Faiskola utca 

Projekt gazda Jászberény Város Önkormányzata 

Előkészítettség 0 % 

Tervezett összköltség 600.000.000 Ft 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2015-2017 

 

Projekt neve Horgásztavak környékének rekreációs 
célú fejlesztése, aktív rekreációs bázis 

kialakítása 

Projekt rövid leírása u.a. 

Projekt helyszíne Jászberény – Horgásztavak 

Projekt gazda Jászberény Város Önkormányzata 

Előkészítettség 0 % 

Tervezett összköltség 60.000.000 Ft 

Megvalósítás lehetséges kezdete és vége 2015-2017 
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3.7 A tervezett fejlesztések várható hatásai 

 

A hatáselemzés a teljes akcióterületi fejlesztésre készül. Ugyanakkor jelezni kell, 

hogy mely hatások relevánsak kiemelten a ROP által támogatott fejlesztés 

esetén, és részletesen szükséges bemutatni azokat. 

 

 

Társadalmi-gazdasági hatások 

 

A város-rehabilitációs tevékenységnek erre komponensre mérsékelt közvetlen 

hatása van, a hatás jóval inkább közvetett a projekt „soft” tevékenységeinek 

munkahelyteremtő képességén keresztül. 

A közvetlen foglakoztatási hatás elsősorban a létrejövő projekt eredmények 

fenntartásával kapcsolatosan jelentkezik. A létrejövő munkahelyek száma 2 főre 

tehető hosszabb távon, ezek a „soft” elemek és a közterületek fenntartásával 

összefüggő feladatok végrehajtásához kapcsolódnak. 

A beavatkozások munkaerőpiacra gyakorló hatása jóval inkább közvetettnek 

mondható. A vonzó településkép, a rendezett közterületek és funkcionálisan 

megkomponált városkép vonzerőt jelent a helyi lakosok és turisztikai céllal ide 

érkező látogatók számára. A lakosok számára biztosított programok jó 

megalapozottsággal bírnak és amennyiben ezeket sikerül megvalósítani, az 

Akcióterületen élők szociális kohéziója valósulhat meg. 

 

 

Esélyegyenlőségi hatás 

 

A fenntartható településfejlesztésnek szerves részét képezi a társadalmi kohézió 

erősítése. A településrehabilitáció felöleli a Társadalmi integráció, társadalmi 

csoportok védelme, esélyegyenlőséget. 

A projekt nem okozza az alacsony státuszú lakosság arányának növekedését az 

akcióterületen. Az ingatlanárak várható növekedése, amit a lakókörnyezet 

minőségének javulása okoz, megakadályozza az alacsony státuszú lakosság 

betelepedését, ugyanakkor nem eredményezi a viszonylag alacsonyabb 
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társadalmi státuszú lakosság elvándorlást és más területen való 

koncentrálódását. 

A város-rehabilitációs tevékenységek minden formája jelentősen hozzájárul, 

ahhoz, hogy a helyi lakosság minden kor- és társadalmi helyzetű csoportja 

egyenlő eséllyel férjen hozzá a közszolgáltatásokhoz, korlátozás nélkül 

használhassa azokat és a közterületek (parkok, pihenőzónák) használata napi 

tevékenységévé váljék. Ezáltal biztosítja a projekt a diszkriminációmentességet. 

Az Óvoda épület akadálymentesítése miatt a mozgásukban korlátozott idősek, 

testi fogyatékkal élők, valamint a babakocsival közlekedők számára a 

közszolgáltatásokat nyújtó épületek könnyebb fizikai hozzáférhetőségét 

(rámpák), a város közterületein való könnyebb, akadálymentes mozgást, 

gyalogjárdák könnyebb megközelíthetőségét, az azokon történő akadálytalan 

haladást jelenti.  

A projektbe foglalt beavatkozások a hátrányos helyzetű csoportok fizikai 

védelmét és esélyegyenlőségének biztosítását rejtik magukban, ezzel elősegítve 

a jelenleginél fokozottabb társadalmi integrációjukat. 

A fejlesztések révén a város olyan magas minőségű közterületekhez jut, amelyek 

alkalmasak valódi agóra (találkozóhely) funkció betöltésére és a lakosokat 

integráló szerephez jutnak. A megújuló közterületek egy része alkalmas arra, 

hogy a 

jeles napokon megrendezett városi programok a lakosság minél szélesebb 

tömegeit mozgassa meg, azok kulturáltan és biztonságos körülmények között 

szórakozzanak. 

Az Akcióterület fejlesztése, a közművelődési feltételek javulása, a közösségi élet 

színtereinek megújulása további lehetőségeket jelent a hátrányos helyzetben 

lévő lakosság integrációját, képzettségének javítását és saját identitásának 

ápolását tekintve. A projekt az eddigieken túlmenően a magas környezetminőség 

az erre kevésbé érzékeny lakosságot is ösztönzi saját lakókörnyezete 

megóvására, rendben tartására. 

A beavatkozás hatására foglalkoztatásra kerül két személy. Helyi foglalkoztatási 

kezdeményezésekbe bevont hátrányos helyzetű emberek száma 5. Ezek 

foglalkoztatása a megvalósítás időszakára korlátozódik. 
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Környezeti hatások 

 

Közlekedés 

A fejlesztések közül a település levegőminőségére a közlekedési rendszerek 

fejlesztése bír befolyással. A gépkocsi használat várhatóan nem csökken 

jelentősen az Akcióterületen mindaddig, amíg a város körüli elkerülő út harmadik 

szakasza meg nem épül. Ez fog áttörést hozni a légszennyezés autóforgalomból 

származó részének csökkentésében.  

 

Környezeti minőség 

A projekt során a környezettudásság erősítése kiegészítő tevékenységként 

szerepel. Ezen belül egy jelentősebb esemény kerül megrendezésre (lásd 

részletesen tevékenység tábla): 

 Ezt a fát én ültettem!” – faültetési program az óvodások bevonásával 

További akciók: 

 a városi honlapon, helyi és térségi médiában való megjelenéshez 

szükséges formában, hirdetési anyagok megjelentetése az elvégzett 

zöldfelületi beruházásokról, azok fenntartásának módjáról és arról, hogy a 

helyi lakosság hogyan tudja azokat minél körültekintőbben megőrizni. 

 általában a környezettudatos háztartásvezetésről egy áttekinthető 

közérthető leporelló kiadása és terjesztése 

A környezettudatos magatartás erősítését célzó akciók egyrészt általános 

életszemlélet formáló, másrészt a projekt eredményeinek fenntartására 

vonatkozó ismerteket közvetítenek. Hatásukként a célcsoportok – elsősorban a 

fiatalok – észreveszik és értékelik a létrejövő környezeti értékeket és kevésbé 

lesznek hajlamosak azok tönkretételére. 

 

A megújításban érintett épületek energetikai jellemzői lényegesen változnak a 

beruházás hatására, mivel az épületek energetikai célú felújítása fog 

megvalósulni. 

 

A közterületi beavatkozások esetében a hulladékszállítás és feldolgozás 

gyakorlata nem változik (JVV. Zrt.). A hasznosításra átadott hulladék aránya 

fokozatosan növekszik (ez a hulladék feldolgozás rendszeréből adódik). Minimális 

mennyiségben várható zöldhulladék termelés növeldése azzal, hogy új játszótér 
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létesül. Az összes keletkezett hulladék csökkenése nem érhető el az említett 

fenntartási intenzitás növekedés miatt – ugyan ez elsősorban komposztként 

használható zöldhulladékot jelent. 

 

Zöldfelület gazdálkodás 

A komplex város-rehabilitáció eredményeként a jelenleginél magasabb esztétikai 

kvalitással bíró, szerethetőbb városrész alakítható ki Jászberényben, amely a 

társadalmi és gazdasági hozadékon túl pozitív hatást gyakorol a települési 

környezetre is. Az adottságokhoz alkalmazkodó és a használók igényeit 

kiszolgáló zöldfelületek egészségesebbek, könnyebben fenntarthatók, egyben 

hozzájárulnak a lakosság környezettudatosságának fokozódásához. 

A zöldfelületi elemek fejlesztése, átalakítása, elősegíti ezek egészségesebb 

működését, így a levegőminőségre gyakorolt kedvező hatások fokozódnak. 

Többlet zöldfelületet (minőségi) az új Játszótér hoz létre. A „zöld sáv” eddig is 

zöldterület volt, azonban elvadult és alacsony karbantartási intenzitású.  

A zöldfelületek fejlesztése, rehabilitációja általában kedvezően befolyásolja a 

talajok vízháztartását, oxigénellátottságát és anyagcseréjét. Megújul a 

növényállomány. Városi környezet révén a biodiverzitást elsősorban a nagyobb 

kiterjedésű zöldfelületek befolyásolják kedvezően, de a zöldfelületi elemek 

hálózatba szervezése, az élőhelyi adottságoknak megfelelő, változatos 

növényalkalmazás is jelentősen hozzájárul a fajgazdagság növekedéséhez: 

élőhelyet, búvó, táplálkozó és fészkelőhelyet biztosít az állatvilág települési 

környezetet toleráló fajai számára. 

 

 

Fenntarthatósági és esélyegyenlőségi kötelező indikátorok: 

 

Az alábbi indikátorok esetében a kiindulási és célértéket az önkormányzatra 

vonatkoztatva szükséges kitölteni: 
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Mutató neve 

 
 
Mérték- 
egység 

Típus 
(output/ 

eredmény) 

Bázis- 
érték 

Minimáli- 
san elvárt 
célérték 

Célértéke 
elérésének 
időpontja 

Célérték a 
projekt 

megvalósítási 
időszak végén 

Célérték a 
fenntartási 

időszak 
végén 

Mutató forrása 

 
Fajlagos vízfelhasználás 
mértéke 

teljes 
vízfelhasználás 

m3 eredmény 1450 1440 2015 1440 1440 PH Gondnokság 

termelés v. 
szolgáltatás 
egysége 

 
változó eredmény 80 82 2015 82 82 PH Humánpolitika 

 
 
Fajlagos energiafelhasználás 
mértéke 

teljes 
energiafelhasz- 
nálás 

 
kWh eredmény 150.000 149.000 2015 149.000 149.000 OSAP 

termelés v. 
szolgáltatás 
egysége 

 
változó eredmény 80 82 2015 82 82 PH Humánpolitika 

Üvegházhatású anyagok kibocsátásának 
mértéke (CO2e) 

t/év eredmény 205 200 2015 200 200 Saját számítás 

 
 
Ártalmatlanításra kerülő 
hulladék arányának mértéke 

Ártalmatla- 
nításra kerülő 
hulladék 

 
t eredmény 20 20 2015 21 21 JVV Zrt 

összes 
hulladék 
mennyisége 

 
t eredmény 23 23 2015 23 23 JVV Zrt 

 
A kistérségben élők 
foglalkoztatottságának 
mértéke 

Kistérségben 
élő foglalkozta- 
tottak száma 

 
 

fő 

eredmény 75 77 2015 77 77 PH Humánpolitika 

a foglalkozta- 
tottak száma 

 
fő eredmény 80 82 2015 82 82 PH Humánpolitika 

 
A fenntarthatósággal 
kapcsolatos 
tudásmegosztáson részt vett 
munkavállalók száma 

Tudásmeg- 
osztásban 
résztvevők 
száma 

 
fő/év 

eredmény - 10 2015 10 10 PH Humánpolitika 

össz 
munkavállalói 
létszám 

 
fő/év eredmény 80 82 2015 82 82 PH Humánpolitika 

Jobb összesített energetikai 
jellemzőkkel rendelkező 
épületek száma 

 
 

db output - 0 2015 4 4 Városüzemeltetés 

Akadálymentesített épületek 
száma  db output - 0 2015 1 1 Városüzemeltetés 
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3.8 Kockázatok elemzése 

Az alábbi táblázat azokat a kockázati tényezőket elemzi (a bekövetkezés 

valószínűsége és a projekt céljaira kifejtett hatások szerint), amelyek a 

városrehabilitációs beavatkozások megvalósíthatósági feltételeit 

befolyásolják. Az elemzés célja feltárni, hogy a megvalósítani kívánt 

tevékenységekben rejlő kockázatok milyen mértékben tudják befolyásolni a 

beruházás gazdasági és pénzügyi eredményeit, illetve megvalósíthatóságát. 

Egyes kockázati típusok erőteljesebben jeleneznek a Jászberény város projektje 

esetében, mások azonban szinte teljesen elhanyagolhatóak. 

 

Műszaki kockázatok jellemzően megjelennek, lévén a projekt elsősorban 

beruházási jellegű. Ezek elsősorban az előre nem látott és látható problémákban 

nyilvánulnak meg (elsősorban épület-felújításnál), amelyek esetenként komoly 

növekedést jelenthetnek a projekt költségvetésében. 

 

Jogi szempontú kockázatok kevéssé érintik a projektet. A kapcsolódó jogszabályi 

környezet várhatóan nem változik. Kibocsátási határértékekre vonatkozó projekt-

specifikus vállalás nem szerepel a pályázatban. 

 

A másik jelentősebb kockázati tényező a pénzügyi-gazdasági fenntarthatósági 

szempontokból ered. Itt a makro-gazdasági tendenciák, önkormányzati 

gazdálkodást érintő kormányzati megszorítások a legfontosabbak, amelyek mind 

a kivitelezésre mind az eredmények fenntarthatóságára hatással lesznek. Ezek 

kevésbé kivédhetők az önkormányzat, mint projektgazda tevékenysége által. A 

szűkebb pénzügyi lehetőségek a járulékos projektek megvalósítását 

kockáztatják. 

Jászberény város pénzügyi helyzete rendezett, költségvetése egyensúlyban van. 

A projekt 100 %-ban finanszírozott, így az Önkormányzatnak várhatóan önerőt 

nem kell biztosítania. 

 

Társadalmi szempontok szempontjából viszonylag szűk metszetű kockázatról 

beszélhetünk. 2010 nyarán végzett kérdőíves felmérés szerint a lakosság 

kedvezően fogadja a projektből eredő változásokat, ellenállás nem tapasztalható. 
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Az egyes célcsoportok esetleges kétkedései a projekteredmények fenntartás 

módját érintik, ezek a fenntartás megfelelő megszervezésével megkerülhetők. 

A partnerek a szerződések aláírásakor az együttműködés minden feltételével 

tisztában voltak, annak következményeivel számoltak. A megvalósítást és 

fenntartást érintő kérésekben a menedzsmenttel való kapcsolattartás közben 

tisztázódnak az esetlegesen problémás kérdések. 

Intézményi szempontok közül a közbeszerzése problematikája érintheti a projekt 

sikerét. A feltételes közbeszerzési eljárás jelent erre megoldást, amely még a 

projektfejlesztés időszakában rendezi ezt a kérdést. A fenntartás szervezeti 

háttere egy stabil önkormányzati tulajdonú szervezeti struktúrára épül, benne 

változás belátható időn belül nem várható. 

Alább az egyes kockázati tényezőket elemezzük kockázati tényezőcsoportok 

szerint, és kezelésük módját is részletezzük. 

 

9. táblázat: Kockázatok 

 

A felmerülő kockázatokat az alábbi szempontok alapján javasolt elemezni: 

 

Kockázat 

megnevezése 

Valószínűség 

(1-7)* 

Hatás 

(1-7)* 

A kockázat 

kezelésének módja 

Projekt/tevékenység, 

amire a kockázat 

vonatkozik 

Műszaki 2 6 

A korábbi tapasztalt, 
jelentős referenciákkal 

bíró tervező cég 
felkérése a 

felülvizsgálatra, illetve 
más – független 
tervezőkkel való 

véleményeztetés. 

A beruházással/ 

kivitelezéssel kapcsolatos 
projektelemek  

Jogi 1 3 
A jogszabályok 

folyamatos figyelemmel 
kísérése. 

Az összes tevékenységre 
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* 1 – leggyengébb, 7 - legerősebb 

 

Pénzügyi 2 6 

A saját forrás 

biztosítására nincs 
szükség a 100 %-os 
támogatási intenzitás 

miatt. Az esetleg 
szükséges további 

kiegészítő forrásokra –

az Önkormányzat 
rendelkezik 

megtakarításokkal. 

Az összes tevékenységre 

Társadalmi 1 4 

Támogató csoport 

létrehozása, valamint a 
projekt előzetes 

véleményeztetése a 
lakókkal 

Az összes tevékenységre 

Intézményi 2 3 

A korábbi tapasztalt, 
jelentős referenciákkal 

bíró cég kiválasztása - 
illetve más – független 

szakértővel való 
véleményeztetés 

A beruházással/ 

kivitelezéssel kapcsolatos 
projektelemek 
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10. táblázat: A városrehabilitációs projekt végrehajtási ütemterve 
 

Az ütemterv részletes bemutatása a ROP pályázatra és kapcsolódó magánfejlesztésre vonatkozik az egyes projektelemekre lebontva. 

 
A tevékenységek ütemezése 

 
Már 

rendelke 
zésre áll 

2012 2013 2014 2015 

  
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Előkészítés 

IVS, ATT 
X                 

Műszaki tervek 
X                 

Tanulmányok, 
felmérések, üzleti 
terv 

                 

Feltételes 
közbeszerzés                  

Végrehajtás 

A projekt 
egészének 
megvalósításához 
szorosan 
kapcsolódó 
szolgáltatások 

                 

Projekt- 

menedzsment 
                 

Lakó funkció 

Faiskola utca 5. 
számú társasház 
felújítása 

                 

Faiskola utca 7. 
számú társasház 
felújítása 

                 

Kossuth Lajos utca 
120. számú 
társasház 
felújítása 
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A tevékenységek ütemezése 

 
Már 

rendelke 
zésre áll 

2012 2013 2014 2015 

  
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

Közösségi funkció 

Tevékenység I. 
                 

Közterületi (városi) funkció 

Kerítésépítés a 
Faiskola úton                  

500 m2-es 
játszótér építése                  

Térfigyelő rendszer 
a Faiskola utca 5 és 
7. alatti társasháza 
közelében 

                 

Faiskola utca 
aszfaltozása                  

Dohány utca 
akcióterületen 
található részének 
aszfaltozása 

                 

Faiskola utca 5-7 
társasházak 
csapadékvíz 
elvezetési munkái 

                 

Közszféra funkció 

Fürkész Óvoda 
felújítása, 
akadálymentesítése 

                 

Óvodához 
kapcsolódó, belső 
sportudvar építése 
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Kiegészítő („soft”) elemek (ESZA típusú) 

A tevékenységek ütemezése 

 
Már 

rendelke 
zésre áll 

2012 2013 2014 2015 

  
I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. 

„Soft” elemek 
Jászberény Város 
Önkormányzata 
szervezésében 

                 

„Soft” elemek 
Jászberény Város 
Óvodai Intézménye 
részvételével 

                 

Közösségi 
programok                  

Kiegészítő („soft”) elemek (ERFA típusú) 

„Soft” elemek 
Jászberény Város 
Óvodai 
Intézménye 
részvételével 

                 

„Soft” elemek - 
Helyi nonprofit 
szervezetek, 
nonprofit 
gazdasági 
társaságok, 
társasházak, 
lakásszövetkeze

tek valamint 
szociális 
szövetkezetek 
által 
megvalósítandó 
programok - 
programalap 
keretében 
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3.9 Az akcióterületi terv elkészítése és végrehajtása során lezajlott 

partnerségi egyeztetések 

 

Jászberény Város ÉAOP-5.1.1/A-12 jelű „Szociális célú városrehabilitáció 

Jászberényben” című pályázat keretében a projekt tervezési szakaszában az 

Önkormányzat vezetőivel tartottunk egyeztetést 2012 novemberében, ahol a 

Város a pályázat kidolgozása mellett döntött.  

 

Ezt követően, 2013. január 9-én a pályázat legfontosabb tevékenységei 

ismertetésre kerültek a Faiskola utca 5, a Faiskola utca 7 és a Kossuth Lajos utca 

120. szám alatt társasházak lakógyűlésén (4. és 11. melléklet)  

 

Szociális célú városrehabilitációról lévén szó, Jászberény Város Önkormányzata 

2013. február 6-án 14:00 órai kezdettel a pályázat keretében együttműködő 

Támogatói csoport alakuló ülését tartotta meg Jászberény Polgármesteri 

Hivatalában. A Támogató csoport 8 fővel alakult, és a tervezett projektet 

támogatásáról biztosította. (9. melléklet) 
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44  Pénzügyi terv 

 

A pénzügyi terv a beavatkozás típusokon alapul, azzal együtt formálódik iteratív 

jelleggel, mivel a költségek tervezése visszahathat a műszaki megoldásokra is.  

A pénzügyi terv nem egyszerűen egy költségkalkuláció, – mint egy hagyományos 

értelemben vett beruházási program – hanem a költségek és források 

összehangolásával előállított pénzügyi forgatókönyv, amely bemutatja, hogy a 

fejlesztési akció milyen finanszírozási feltételek között valósítható meg. 

 

4.1 Az akció megvalósításának átfogó pénzügyi terve 

A pénzügyi fejezet bevezetőjeként a teljes akcióterület korábban részletezett 

projektjeinek pénzügyi megvalósítási feltételeit tekintjük át. Mivel jelen projekt 

keretében nincs magánszféra által finanszírozott beruházás, ezért ebben a 

fejezetben az önkormányzat által megvalósítandó tevékenységeket vesszük 

számba (esetleges ösztönzők, vagy kényszerítő intézkedések formájában – 

beépítési kötelezettség). 

Ez az akcióterületi terv szerint négy konkrét projektet érint. Ebből volumenében, 

beruházási költségét tekintve is a legjelentősebb az Akcióterületen lévő 

társasházak felújítása, amiknek késő, illetve forráshiány miatti elmaradása 

kedvezőtlen lenne az akcióterület komplex megújulása szempontjából. 

Az akcióterület projektjeinek jelentős része önkormányzati megvalósítási 

kompetenciájába esik, ezért fontos látni ezek költségigényét és ütemezésük 

lehetőseit a rendelkezésre álló szabad fejlesztési források figyelembe vétele 

mellett. 

Kilenc olyan projekt elem szerepel az akcióterületi tervben, amelyek közvetlen az 

ÉAOP beavatkozásokhoz kapcsolódnak, és amelyek megvalósítását érdemes 

összehangolni a pályázat megvalósításának idejével. Ezek a projektek 

ugyanakkor mind önkormányzati finanszírozású kisebb horderejű beavatkozások, 

amelyekre egyedi pályázati konstrukciók kevéssé, vagy egyáltalán nem állnak 

rendelkezésre. 

A költségek összefoglalását, valamint a belső arányok vizsgálatát az alábbi 

táblázat tartalmazza: 
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11. táblázat: Szociális városrehabilitáció költségbecslése (Ft) 

 

 

Arányok

Sorszám Projekt elemek Bruttó Ft-ban

A Előkészítés 14 922 500 3,73%

1 Tervezés 5 016 500

2 ATT 6 096 000

3 Közbeszerzés 3 810 000

B Megvalósítás 384 991 629

1 Projektmenedzsment 6 350 000 1,59%

2 Műszaki ellenőr 4 445 000 1,11%

3 Könyvvizsgálat 1 270 000 0,32%

4 Nyilvánosság 2 413 000 0,60%

5 "SOFT" elemek 32 002 600 8,00%

6 Faiskola 5. 80 725 123

7 Faiskola 7. 76 359 879 45,67%

8 Kossuth Lajos u. 120. 25 569 816

9 Fürkész Óvoda 70 150 528 17,54%

10 Faiskola u. aszfaltozás 4 m 22 624 312

11 Dohány u. részbeni aszfaltozása 4 m 8 444 662

12 Játszótér 500 nm-en 32 206 353 19,95%

13 Zárt kerítés Faiskola u. 5-7 (317 fm) 16 512 654

14 Térfigyelő rendszer 917 702 0,23%

15 Tartalék 5 000 000 1,25%

Összesen: 399 914 129

SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓ költségbecslése

 

 

 

A belső arányok vizsgálata: 

 

 Előkészítés (max. 8%): a projekt esetében 3,73%; bruttó 14.922.500 Ft 

 Projektmenedzsment (max. 2%) a projekt esetében: 1,59%, bruttó: 

6.350.000 Ft; 

 Projektmenedzsment VT esetében: (max. 4%) a projekt esetében nem 

releváns; 

 Ingatlanvásárlás (max. 10%): a projekt esetében nem releváns; 

 IVS és ATT (max 6,35-6,35 millió Ft): a projekt esetében csak az ATT 

kerül elszámolásra, mely 6,096 millió Ft;  

 Tartalékkeret (max 5%): a projekt esetében 1,25%, ami 5.000.000 Ft 

 Komplex terület-előkészítés (max 20%) a projekt esetében nem releváns; 
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 Műszaki ellenőr (max az építési költségek 1,5%-a): a projekt esetében 

1,11%, ami bruttó 4.445.000 Ft 

 Könyvvizsgálat (max 0,5%-a): a projekt esetében 0,32%, ami bruttó 

1.270.000 Ft 

 Nyilvánosság (max 1%-a): a projekt esetében 0,6%, ami bruttó 2.413.000 

Ft 

 "SOFT" elemek (min 8%, max 20%): a projekt esetében 8%, ami 

32.002.600 Ft 

 Lakóépület-megújítás lakótelepi akcióterület esetén (min 20%, max 80%): 

a projekt esetében 45,67%, ami 182.654.818 Ft- 

 Közszféra funkcióba tartozó tevékenységek (max 30%): a projekt 

esetében 17,54%, ami 70.150.528 Ft- 

 Közterület-rehabilitáció (max 50%): a projekt esetében 19,95%, ami 

79.787.981 Ft- 

 Tárgyi eszköz beszerzése (max 10%): a projekt esetében 0,23%, ami 

917.702 Ft 

 

4.2 A megvalósításhoz szükséges források meghatározása 

 

Jászberény Város Önkormányzatának jelen projektjének megvalósítása során 

nem szükséges önerőt biztosítania, mivel a pályázati kiírás szerint 

önkormányzatoknak 100 %-os támogatási intenzitást kell (lehet) figyelembe 

venni. A projekt elszámolható összes költsége: 399.914.129 Ft, melyet 100 %-

ban támogatásból kíván finanszírozni az Önkormányzat, melyre lehetősége is 

van, ugyanis az ÉAOP-5.1.1./A-12 kiírásban maximum 400.000.000 Ft 

támogatás igényelhető. 

 

4.3 Pályázat pénzügyi terve (költségvetési tábla Excel mellékletben) 

 

Költségvetési tábla 

Az akcióterületi terv pénzügyi terve és a támogatásra szánt, véglegesen kijelölt 

projektelemek alapján kellett elkészíteni a pályázat pénzügyi tervét a felhívás 

mellékleteként megjelent excel alapú költségtáblázatban.  
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Az Excel formátumú költségvetési táblázat pénzügyi elemzés munkalapjában 

(mely önálló, IH által kidolgozott kötelező mellékletként jelenik meg) szükséges 

megjeleníteni a magánerős beruházást is 0 Ft támogatástartalommal, azonban 

ez Jászberény Város jelen projektje esetén nem releváns. 

 

Források 

Az Önkormányzatnak jelen projekthez nem szükséges önerőt biztosítania, mivel 

az 100 %-ban finanszírozott. Ugyanez igaz a konzorciumi partner (Óvoda) 

esetében is, mivel az önkormányzat által üzemeltetett intézményről van szó. 
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55  Megvalósítás intézményi kerete 

 

A szociális célú városrehabilitáció végrehajtásához az Önkormányzat az önálló 

Városfejlesztő Társaság létrehozását üzemeltetési és fenntartási okokból hosszú 

távon nem tartotta működőképesnek, ezért a feladatok ellátására Jászberény 

Város Önkormányzata a felelős. 

 

5.1 Akcióterületi menedzsment szervezet bemutatása 

 

A városfejlesztési kérdésekben az Önkormányzat a stratégiai döntéshozó, a 

városfejlesztő részleg pedig az operatív végrehajtó projektmenedzsment 

szervezet. Ez a szervezet egy külső szakértő csoport - mellyel az önkormányzat a 

szolgáltatás igénybevételére - szerződéses keretek között hajtja végre a 

feladatokat. 

 

A projektmenedzsment szervezet feladata az Integrált Városfejlesztési 

Stratégiában, valamint a kapcsolódó akcióterületi tervben meghatározott 

városrehabilitációs és fejlesztési feladatok megvalósítása. 

 

A városfejlesztő projektmenedzsment szervezet létrehozásának indokai 

 

 rugalmas szervezeti rendszer, gyorsabb döntési mechanizmusai 

segítségével gyorsabban tud reagálni a külső környezet változására, mint 

az Önkormányzat testülete vagy hivatala, ezért hatékony, fejlesztő és piaci 

szemléletű menedzsmentet biztosít; 

 A szervezet az önkormányzati költségvetést tehermentesíti; 

 Középtávon olyan forrás- és tervezési koordinációt valósít meg, amely 

révén a város szociális célú városrehabilitációs tevékenységei tervezhetők 

lesznek, finanszírozásuk kiszámíthatóbbá válik; 

 Az önkormányzati, kormányzati és EU források pénzügyi és szakmai 

szempontból hatékonyabb (multiplikátor hatást biztosító) felhasználását 

teszi lehetővé; 
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5.2 Üzemeltetés, működtetés (projektelemenként szükséges 

megvizsgálni) 

Az egyes projektelemek üzemeltetését és működtetését az alábbi táblázatban 

mutatjuk be: 

 

12. táblázat: Üzemeltetés, működtetés 

Projektelem Üzemeltetés, működtetés 

I. Dohány utca projekt területre eső 

felújítása 

Jászberény Város Önkormányzata 

II. Kossuth Lajos utca 120. alatti 

társasház külső felújítása 

Társasház kezelő 

III. Faiskola utca felújítása, 

csatornahálózat felújítás 

Jászberény Város Önkormányzata 

IV. Faiskola utca 5. szám alatt 

társasház külső felújítása 

Társasház kezelő 

V. Faiskola utca 7. szám alatt 

társasház külső felújítása 

Társasház kezelő 

VI. Térfigyelő rendszer a Faiskola utca 

5. és a Faiskola utca 7. társasházak 

környezetében 

Jászberény Város Önkormányzata 

VII. 500 m2-es alapterületű közterületi 

játszótér építése 

Jászberény Város Önkormányzata 

VIII. Fürkész óvoda felújítása, 

sportudvar építése 

Jászberény Város Önkormányzata 

IX. Kertépítés a Faiskola utcában Jászberény Város Önkormányzata 

 

Ebből megállapítható, hogy a projekt által érintett projektelemek üzemeltetési és 

működtetési viszonyai rendezettek, így a projekt megvalósítását nem 

befolyásolják. 
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66  Útmutató a Bringázz a Munkába és Bringasuli kampányok 

lebonyolításához 

 

Jelen projekt keretében nem releváns. 
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77  A térfigyelő kamerarendszerek létesítésével szemben 

támasztott főbb műszaki követelmények 

 

A korszerű kamera rendszerek esetében elvárás a digitális technológiákra, nyílt 

ipari szabványokra, és IP infrastruktúrára épülés. 

 

A gyártó specifikus analóg/hibrid/digitális megoldások nem megfelelőek, mert 

mind az üzemeltetés, mind a fejlesztés, mind a más rendszerekkel történő 

integráció során erős korlátokat adnak. További hátrányuk a rugalmatlanságon 

túl, hogy a kisebb sorozat számok és a gyártói helyzeti előny miatt a rendszerek 

összköltsége is magasabb a szabványos megoldásoknál. Jelenleg már a rendszer 

megbízhatóság és technikai paraméterek terén sem biztosítanak előnyt, sőt 

gyakran kevésbé fejlett technológiát alkalmaznak. 

 

A biztonságtechnikai, rendszerirányítási és kamera rendszerek terén az ONVIF 

szövetség, illetve az általa meghatározott szabály és minősítési rendszer 

támogatottsága nagyon magas, ezért új beszerzéseknél ezen szövetség tagjainak 

technológiáit célszerű választani. 

 

Az ONVIF megfelelés tekintetében jelenleg már elvárható, hogy a kamera és 

videó koder eszközök alapfunkcióikban (video stream, vezérlés) támogassák az 

ONVIF szerinti működést. Az elvi kompatibilitáson túl már kellően nagyszámú 

eszköznél megtörtént az ONVIF szerinti minősítés (conformant products), ezért 

indokolt esetek kivételével ONVIF tanúsítvánnyal rendelkező képforrás eszközök 

beszerezése javasolt. 

 

A szoftver rendszerek és rögzítők esetében az ONVIF jelforrások kezelése 

szükséges. Más rendszerekkel történő együttműködés és integrálás terén 

elengedhetetlen a rendszerhez szállított fejlesztői környezet (sdk), valamint 

pontosan specifikált adat kapcsolati interfészek megléte. (Elsődlegesen XML, 

SQL). Törekedni kell az ONVIF szabványok szerinti rendszer együttműködés 

képességére. A kamera rendszernek szabványos IP struktúrán kell üzemelnie. 

 



111 

 

A meglévő rendszerek esetében integrálásakor, illetve bővítés esetén a szakmai 

feladat ellátására alkalmas és műszakilag költség hatékonyan üzemeltethető 

rendszerek cseréje nem szükségszerű. (Lehetséges az eszközök technológiai 

elöregedésének megfelelően részenként, vagy folyamatosan cserélni új 

technológiára.) 

 

Az üzemben tartott rendszereknél a kompatibilitást a korábbi rendszer 

meghagyása mellett annak kimeneti pontján a kamera képek és vezérlőjelek 

szabványos formátumra történő átalakítását biztosító rendszerrel (átjáró, 

gateway) célszerű biztosítani. A konverzió analóg rendszereknél nagy 

többségében jól megvalósítható. Az IP alapú, de gyártói szabvány szerint 

működő rendszereknél rendszer specifikus illesztés szükséges. Ezen esetekben 

fokozottan mérlegelendő, hogy a rendszer nem szabványos eszközeinek cseréje, 

vagy konverziója nyújt-e jobb megoldást. 

 

Minden rendszer (régi, bővített és új) esetében a szabványos formátumra 

konvertált, illetve rendelkezésre álló képjelek rögzítése javasolt. A rögzítők 

lehetőleg a lokális központokban kerüljenek elhelyezésre, mert így 

optimalizálható a hozzáférés megbízhatósága és a hálózati infrastruktúra 

igénybevételének minimalizálása. 

 

Jászberény Város Önkormányzata projektjének tervezésekor a fentebb 

megfogalmazott alapvető feltételeket, illetve az „ÚTMUTATÓ AZ AKCIÓTERÜLETI 

TERV KÉSZÍTÉSÉHEZ című dokumentumban megfogalmazott részletes feltéteket 

megküldte a tervező cégnek, így a pályázat mellékleteként csatolt ajánlatban 

szereplő rendszer megfelel az előírt feltételeknek. 
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88  Útmutató kortárs köztéri alkotásokhoz a településkép 
javítását célzó fejlesztésekben 

 

 

Jelen projekt keretében nem releváns. 
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99  Csatolandó mellékletek 

 

 

1. számú melléklet (Áttekintő térképvázlatok) 

2. számú melléklet: Jogosultság igazolása 

3. számú melléklet: Településszerkezeti terv (csak elektronikusan) 

4.számú melléklet: Egyeztetések dokumentációja (lakossággal folytatott 

egyeztetés) 

5. számú melléklet: Programtervezet (csak elektronikusan) 

6. számú melléklet: Rendezvénynaptár 

7. számú melléklet: Telepítendő növények listája 

8. számú melléklet: Parkolási koncepció és parkolási rendelet 

9. számú melléklet: Támogatói csoport dokumentumai 

10. számú melléklet: Projektben résztvevő társasházak határozata 

11. számú melléklet: Projektmenedzsment dokumentációja 

 

 


