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Jászberény Város Polgármestere
ELŐTERJESZTÉS

Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0003 kódszámú Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére
Tisztelt Képviselő-testület!

Jászberény Város Önkormányzata és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – a Jászberény Város Önkormányzata által benyújtott sikeres pályázat alapján –2010. augusztus 3-án Támogatási Szerződést kötött, melynek tárgya a Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése.

A pályázati kiírás és a Támogatási Szerződés szerint kötelezően megvalósítandó funkciók:
1. Gazdasági célú funkciók:
1. Déryné Művelődési Központ épülete gazdasági funkciójú földszinti részének külső megújítása 
2. Közösségi célú funkciók:

2. Déryné Művelődési Központ kulturális funkciójú épületrészének külső megújítása 

3. Közszféra funkcióit erősítő funkciók:
3. Déryné Művelődési Központ épületében a Lehel vezér Gimnázium oktatási funkciójára használt épületszárny külső megújítása
4. Lehel vezér Gimnázium épületének homlokzati megújítása
4. Városi funkciót erősítő funkciók:
5. Szentháromság tér, parkfelújítás 

6. Fürdő utca, közterület felújítás 

7. Városi Zagyva-part, sétány építése 

8. Kőhíd kétirányúsítása és rekonstrukciója 
9. Nyilvános WC építése 

5. „Soft” tevékenység 

10. Jász identitást kötődést és büszkeséget erősítő akciók szervezése és információ terítése különös tekintettel a fiatalabb generációkra
A építési munkálatokat megelőző közbeszerzési eljárásokat – figyelemmel a projekten belüli eltérő műszaki feltételekre – 3 csoportra bontva írtuk ki az alábbiak szerint:

1. Kőhíd kétirányúsítása és rekonstrukciója.
2. Mélyépítési munkarészek:

· Szentháromság tér, parkfelújítás
· Fürdő utca, közterület felújítás
· Városi Zagyva-part, sétány építése
3. Magasépítési munkarészek:

· Déryné Művelődési Központ és a Lehel vezér Gimnázium épületegyüttes külső homlokzati felújítása, valamint részbeni tetőfelújítása. (A Lehel vezér Gimnázium tetőszerkezete nélkül.)
· Nyilvános WC építése 

A Kőhíd kétirányúsítása és rekonstrukciója tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredményes volt, így a projekt első elemeként a Kőhíd kétirányúsítása és rekonstrukciója mára megvalósult. A híd a kétirányú forgalom számára 2011. október 3-án került megnyitásra.
A mélyépítési munkarészekre az ismételten kiírt közbeszerzési eljárásban is csak egyetlen ajánlattevő tett ajánlatot, az általa megajánlott ár azonban lényegesen meghaladta a projektekben rendelkezésre álló pénzügyi fedezet összegét. Emiatt az eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani és új közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.
A magasépítési munkarészekre a projektben rendelkezésre álló pénzügyi fedezet bruttó 243.343.095,-Ft, ebből a nyilvános WC-re jutó pénzügyi fedezet bruttó 19.727.989 Ft.
A magasépítési munkarészekre a vonatkozó keretmegállapodás alapján konzultációs eljárás lefolytatására került sor. A műszaki tartalom részét képező nyilvános WC megépítésére az ajánlattevő bruttó 67.631.435,-Ft-os ajánlatot tett, melyet a konzultációs eljárás keretében – műszaki tartalom csökkentése mellett – bruttó 48.705.542,- forintra szállított le.

A magasépítési munkarészekre ismételten kiírt konzultációs eljárás – az ajánlattevő érvénytelen ajánlata miatt – szintén eredménytelenül zárult, így ebben a vonatkozásban is új eljárás lefolytatása indokolt.

A nyilvános WC-re beérkezett árajánlatok magas összege, valamint a megemelkedett energiaköltségek miatti, várhatóan magas üzemelési költségek a WC megépítésének újragondolását, illetve a nyilvános WC, mint funkció projekten belüli megvalósításának alternatívái megvizsgálását tették indokolttá. E tárgyban személyes egyeztetést folytattunk az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezető munkatársaival. A megbeszélés alkalmával egyetértés született abban a vonatkozásban, hogy a nyilvános WC funkciót nem feltétlenül szükséges önálló építményben biztosítani, a funkció megvalósítása más alkalmas módon is biztosítható (pl. meglévő intézményi WC-k nyilvános funkcióra történő alkalmassá tételével).
A nyilvános WC megépítésének elmaradása a projekt műszaki tartalmát érinti, így szükséges a projekt műszaki tartalmának és a Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezése a Közreműködő Szervezetnél.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű többséggel –elfogadni szíveskedjen.

Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…/2011. (X. 12.) Kt. határozata
A Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0003 kódszámú Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezéséről
1. Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) egyetért azzal, hogy Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0003 kódszámú projekt keretében a nyilvános WC ne önálló épületként kerüljön kialakításra.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szabó Tamás polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtása érdekében a Jászberény funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztése című ÉAOP-5.1.1/D-2f-2009-0003 kódszámú Támogatási Szerződés módosításának kezdeményezésére.

3. A Képviselő-testület felkéri a Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda vezetőjét, hogy dolgozza ki a nyilvános WC funkció önálló építmény nélküli megvalósításának alternatíváit.
Határidő: 2011. december 31.
Felelős: 2. pontban foglaltakért: Dr. Szabó Tamás polgármester

              3. pontban foglaltakért: Lányi László irodavezető
Erről értesül:

1. PH Városgazdálkodási Osztály,
2. PH VGO Városüzemeltetési és Fejlesztési Iroda,

3. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, 
4. Városüzemeltetési és Fejlesztési Biztottság
5. Képviselő-testület valamennyi tagja.
Jászberény, 2011. október 4.









Lányi László s.k.
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