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Tájékoztató
a 2011. évi  önkormányzati beruházások helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2011. évi támogatással megvalósuló beruházásaink jelentős részének eredetileg tervezett kezdési ideje 2009 év volt. A kivitelezések megkezdése különböző okok miatt (pályázat elbírálásának elhúzódása, műszaki tartalomváltozás miatti engedélymódosítások, stb.) húzódtak át 2010-re, illetve 2011 első félévére.  A 2010-re tervezett beruházásainkat sikeresen befejeztük, megteremtve az ez évre áthúzódó beruházások technikai és pénzügyi feltételeit is. 

2011-ben  a folyamatban lévő beruházások értéke meghaladja a 4 milliárd forintot , melyhez közel 2,6 milliárd forint támogatás és 1,5 milliárd forint saját erő társul. A benyújtott, de még el nem bírált pályázatok tervezett bruttó értéke közel 1,2 milliárd forint, melyhez  1,035 milliárd forint támogatás és 177 millió forint saját forrás társul. Az előkészítés alatt álló, de még be ne nyújtott pályázatok tervezett bruttó értéke közel 8,9 milliárd forint, melyhez közel 6,2 milliárd forint támogatás és 2,7 milliárd saját forrás társul. Az előkészítés alatt álló pályázatok benyújtásához elengedhetetlenül szükséges saját forrás összege 145 millió forint, mely összeg a pályázatok benyújtásához szükséges engedélyes tervdokumentáció és Megvalósíthatósági Tanulmányok elkészítésének költségeit tartalmazza.
Összességében megállapítható, hogy a folyamatban lévő beruházások ez évre tervezett megvalósításához közel 900 millió forint saját forrás, az előkészítés alatt álló pályázatok benyújtásához további 145 millió forint saját forrás biztosítását igényli  ez év második félévében. Ezen összeget természetesen csökkenti az ez évre nem tervezett, de valószínűsíthető cca. 200 millió forint értékű áthúzódó beruházások értéke. A fejlesztési tervek megvalósítása a 2012 és az azt követő évek vonatkozásában a saját forrásigény meghaladja a 2,8 milliárd forintot.
Jelen tájékoztatóhoz mellékletként csatolt táblázatok adatai nem pénzforgalmi szemléletben készültek; a táblázat készítésének elsődleges célja bemutatni a fejlesztési célkitűzésekben megfogalmazott fejlesztések saját forrás igényét a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján. A saját forrásigény összegét befolyásolhatják a várhatóan ez év szeptember-október hónapban megjelenő újabb pályázati felhívások.
A Képviselő-testület az elmúlt években év végén ( november-december hónap) tárgyalta önálló napirendként a tárgyévi beruházásokról szóló jelentést, ez évi munkaterv szerint a jelentést a Képviselő-testület decemberi soros ülésén tárgyalja. Ezen időpontnak az az indoka, hogy kedvező időjárás esetén is a kivitelezési munkálatok legkésőbb november hónapban befejeződnek, így pontos helyzetértékelést lehet készíteni a beruházások készültségi fokáról, pénzügyi elszámolásairól.
Tekintettel arra, hogy az elkövetkezendő szeptember -október-november hónapok időjárása nagymértékben befolyásolja a folyamatban lévő beruházásaink készültségi fokát, befejezését, így jelen tájékoztató célja egy általános helyzet bemutatása –a teljesség igénye nélkül -elsősorban a nagy beruházásaink vonatkozásában.

Az ez évi beruházásaink során az alábbi projektek megvalósítását terveztük:

I. Közlekedésfejlesztés
1. A 2010. május 27-én megkötött támogatási szerződés alapján az ÉAOP-3.1.3/A-09-2009-0017 azonosító számú, „Kerékpárút hálózat fejlesztése Jászberényben” című projekt.
A projekt megvalósításától Önkormányzatunk elállt, tekintettel a magas saját forrás és a kiegészítő beruházások költségeire ( az elengedhetetlenül szükséges szennyvíz és ivóvízhálózat cseréjét saját forrásból kellett volna megvalósítani).

2.  Az ÉAOP-3.1.4/A-09-2010-0002 kódszámú „Közösségi közlekedés fejlesztése a Jászságban” című projekt.
A pályázatot a Jászsági Többcélú Társulás készítette és koordinálja. A pályázatban részvevő jászsági települések: Jászberény, Jánoshida, Jászalsószentgyörgy, Jászapáti, Jászágó, Jászárokszállás, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy, Jászfényszaru, Jászivány és Pusztamonostor. Jászberény 15 db új autóbusz-öböl megépítésével és 5 db meglévő autóbusz-öböl felújításával, valamint a portelki autóbusz-forduló felújításával vesz részt a programban. 

A teljes projekt tervezett bruttó költsége: 444.444.435,-Ft, igényelhető támogatás összege: 399.999.991.,-Ft. A jászberényi projekt tervezett bruttó költsége: 110.631.481,- Ft., az igényelhető támogatás összege: 99.568.333,-Ft, az önerő összege: 11.063.148-Ft.

Jelenleg a projekt közbeszerzési eljárása zajlik, kivitelezés a jövő évben várható
3. Az ÉAOP-3.1.2/A-2009-0029 kódszámú  „Jászberény városi útjainak felújítása” című projekt.

A pályázat keretében megvalósuló útfelújítások: Határ, Bimbó, Szent Imre herceg, Kürt, Álmos, Suba, Kárpát, Messzelátó, Ártér

A beruházás megvalósítása a Bimbó út felújításával az elmúl évben megkezdődött, kedvező időjárás esetén ez évben teljes körűen megvalósulhat.
4. Sebességkorlátra figyelmeztető berendezések felszerelése.
A program megvalósult, a város 4 bevezető főútvonala mentén kerültek kihelyezésre sebességkorlátra figyelmeztető berendezések.

5. 3D-s gyalogátkelőhelyet kiépítése, közlekedési tükrök felszerelése.
            Jászberény Város Önkormányzatának Jogi és Ügyrendi Bizottság munkatervének Közlekedésbiztonsági fejezetében térhatású gyalogátkelő helyek felfestését irányozza elő, amit alapul véve a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke egy listát készített a gyalogátkelőhelyekről.

A helyszíni bejárás tapasztalatait valamint az útkezelőkkel történt egyeztetéseket figyelembe véve az alábbi gyalogátkelőhelyek útburkolata alkalmas a térhatású Zebra felfestésére.

· Bercsényi út Zirzen Janka utca sarok:  

8m x 3m = 24 m2
· Bercsényi út Dózsa György út sarok:  

8m x 3m = 24 m2
· Rákóczi út Gém utca sarok:  



8,75m x 3m = 26,25 m2
· Rákóczi út Szent István Egyetem előtt:  

9m x 3m = 27 m2
· Szent István krt. COOP előtt:  


8,7m x 3m = 26,1 m2
· Hatvani út - Strand előtt:  



6,5m x 3m = 19,5 m2
· Kossuth út (volt Tejipar előtt):  


14m x 3m = 42 m2
· Kőhíd Gyógyszertár: 




10,5m x 2,8m = 29,4 m2

· Hatvani út 35. 





8m x 3m =24 m2






A piros alapon, tartós, úgynevezett termoplasztik eljárással felfestett gyalogátkelőhelyek figyelemfelhívóak, nagyobb távolságról észlelhetőek. A felfestés lassabban csak több év alatt kopik meg így évenként nem kell újrafesteni.

A 2010. évben megépített kerékpárutak mentén a közút és a kerékpárút csatlakozásának beláthatatlansága miatt több helyen domború tükör kihelyezésének igénye merült fel a következő helyszíneken:

· Bajnok utca – Telep utca kereszteződése 2 db Ø 600mm

· Zoltán utca – Dózsa György út kereszteződése 2 db Ø 600mm

· Korcsolya utca Kossuth L. út kereszteződése 1 db Ø 600mm

· Béla utca – Kossuth L. út kereszteződése 1 db Ø 800mm

· Gém utca –Rákóczi út kereszteződése 2 db Ø 600mm

· Bercsényi út- Gyöngyösi Út kereszteződése 1 db Ø 600mm

A fenti munkákra beérkeztek az árajánlatok, melyek közül a Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság 109/2011. (VII.8) sz. határozat alapján a Magyar Plastiroute Forgalomtechnikai Kft. (2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy, Gát u. 4-10.) bruttó 2.480.325,-Ft összegű ajánlatát fogadta el.

A vállalkozói szerződés megkötése most van folyamatban.

A kivitelezés a szerződés aláírásától függően 2011. október 15-20. körül valósulhat meg.

II. Intézményfejlesztés
1. Nyolc nevelőcsoportos Központi Óvoda építése.
A projekt ez év áprilisában megkezdődött, a kivitelezés a műszaki ütemtervnek megfelelően halad, az építés várható befejezés jövő év április-május hó.

2. Funkcióbővítő integrált településközpont fejlesztés.
A projekt a Kőhíd rekonstrukciójával az elmúl évben megkezdődött. Jelenleg a Kőhíd kétirányú forgalom bevezetéséhez szükséges forgalomba-helyezési eljárás zajlik. A jogerős engedély szeptember végére várható.

A projekt Támogatási Szerződésben rögzített kivitelezési határideje ez év november 22. A projekt mély és magasépítési munkálataira kiírt közbeszerzési eljárások elhúzódása miatt a fenti határidő nem tartható, emiatt kérelmeztük a Támogatási Szerződésben meghatározott határidő 2012. augusztus 31-re történő módosítását. A kérelem jelenleg a Közreműködő Szervezetnél elbírálás alatt van. Jelenleg a megismétel közbeszerzési eljárások zajlanak, eredményes eljárás és kedvező időjárás esetén még ez évben megkezdődhet a sétány építése, a parkok átépítése, a  tetőszerkezetének felújítása, valamint a nyilvános WC építése. A DMK-Gimnázium homlokzatfelújítása várhatóan csak a jövő évben kezdődhet.
3. Jászság Népi Együttes székház felújítás
A projekt megvalósítása ez év augusztusában megkezdődött, a beruházás a műszaki ütemtervnek megfelelően halad, az építési munkálatok befejezésének tervezett időpontja 2012. április 30.

4. Klapka György Szakközép- és Szakiskola, Általános Iskola és Speciális Szakiskola épületenergetikai fejlesztése
A benyújtott pályázat nem nyert támogatást.

5. Liska József Erősáramú Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium épületenergetikai fejlesztése.
A benyújtott pályázat nem nyert támogatást.
III. Csapadékvíz-elvezetés
A csapadékvíz-elvezetés fejlesztése területén jelenleg két uniós támogatással megvalósuló projekt kivitelezése zajlik párhuzamosan. ( az ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0001, valamint az ÉAOP-5.1.2/D-2f-2009-0042 kódszámú projektek) 

A projektek keretében megvalósul  a városi Zagyva teljes szakaszának a mederkotrása, 3 db. zsilip átépítése, a 2-0-0 jelű valamint a 3-0-0 jelű övcsatorna teljes szakaszának a felújítása.
A kivitelezés a műszaki ütemterv szerint halad, várható befejezés ez év október 30.
Jelenleg a Városi Zagyva karbantartási tervének előkészítése zajlik.
IV. Egyéb fejlesztések
1. Informatikai infrastruktúra fejlesztése
„Korszerű oktatási eszközökkel a versenyképes tudásért” címmel 2008. év márciusában nyújtottunk be pályázatot a TIOP-1.1.1/07/1 kódszámú pályázati kiírásra.

A pályázat Jászberény város általános iskoláinak és középiskoláinak korszerű informatikai eszközökkel történő ellátását tartalmazza. A projekt rendkívül hosszú pályázati és közbeszerzési procedúra után ez év augusztus végére megvalósult, jelenleg a projekt pénzügyi elszámolása zajlik.
2. Öltözőépítés műfüves pályán
A projekt megvalósításához 18 millió forint támogatást nyert az önkormányzat. Jelenleg a kiviteli tervek készítése zajlik. A tervkészítés valamint a közbeszerzési eljárás időigényére tekintettel a projekt megvalósítása 2012 első félévében várható.
3. Zagyva mellvédfal építés
A kivitelezés jelenleg zajlik, várható befejezés ez év szeptember 30.

4. Díszburkolat,díszvilágítás
A DMK-Gimnáziun épülettömb körül tervezett burkolat-felújítás (járda) kivitelezése összefügg az épülettömb homlokzat-felújításával. Célszerűnek látszik a burkolat-felújítást a homlokzat-felújítás elkészülte után kivitelezni. Nem kizárt azonban olyan műszaki megoldás sem, melyben a burkolat-felújítás ez évben megvalósul ( erre aláírt kivitelezői szerződés van) oly módon, hogy a jövő évre tervezett homlokzat-felújítás az elkészült burkolatban minőségromlást ne eredményezzen.
Ez ügyben még döntés nem született.

5. Felhagyott hulladéklerakók rekultivációja 
A 32 település részvételével megvalósuló beruházás koordinálását a Régio-Kom Kft. végzi. A projekt kivitelezése 2013-ra várható.
6. Útfelújítás, javítás
A rendelkezésre álló 30 millió forint keret felhasználásáról döntés még nem született.

7. Csapadékvíz elvezetés
A rendelkezésre álló 42,8 millió forint keret felhasználásáról még döntés nem született.

8. Belvizes területek mentesítése, szivattyúk beszerzése
A rendelkezésre álló 15 millió forint keret felhasználása előkészítés alatt, felhasználásáról még döntés nem született.

9. Szent Erzsébet Kórház eszközpótlás
A rendelkezésre álló 50 millió forint keret felhasználásáról még döntés nem született.
10. Körzeti fejlesztési keret
A rendelkezésre álló 40 millió forint felhasználásáról a döntés megszületett. Jelenleg a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás zajlik. Kedvező időjárás esetén a projekt ez évben teljes mértékben befejeződhet.

11. Szatmári lakópark játszótér építés
Kivitelezés folyamatban, teljesítés ez év szeptember vége-október 15.

12. Amortizációs alap
A rendelkezésre álló 97,283 millió forint keretből 70 millió forint felhasználásáról  született döntés.
Természetesen a fentieken kívül megvalósultak és folyamatban vannak kisebb összegű intézményi beruházások ( elsősorban az intézmények átszervezésével kapcsolatban), megvalósultak és folyamatban vannak a Polgármesteri Hivatal beruházásai ( gépkocsi-beszerzés, III. sz. Székház akadálymentesítése, folyamatban van a beléptető rendszer kiépítése, stb.), melyekről a jelen tájékoztatóban érintett beruházásokat is magába foglaló részletes jelentés a Képviselő-testület decemberi soros ülésére készül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjen.

Jászberény, 2011. szeptember 6.









Lányi László s.k.
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