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1 Vezetoi 6sszefoglalo

Jaszberény Varos Integrdlt Varosfejlesztési Stratégidja 2008 juniusaban kerilt
elfogadasra. A dokumentum célja, hogy megalapozza a varos 2007-2013 kozotti
fejlesztési célu beavatkozdsait és térben is elhelyezze azokat a fejlesztési
elemeket, amelyek a varos hosszu tavu jovoképének megvaldsuldsahoz jarulnak
hozza.

Az IVS hat akciotertletet jeldl ki, amelybdl ezen tanulmany targyat képezo kettes
szamu akcioterlilet (AT2.) a Zagyvapart varosrészben talalhatd. Jaszberény
Varos Akcioterlleti Terve erre a varosrészre vonatkozé fejlesztések 6sszefoglald
megvaldsithatésagi tanulménya, amely elsésorban az EAOP-5.1.1/A-12 Szocialis
céli varosrehabilitacio cim( palyazat tartalmi elemeinek megvaldsithatdsagi
feltételeit jarja kordl.

Mindemellett részletesen foglalkozik a kiegészitd egyéb fejlesztésekkel is,
amelyek a koz-, illetve a maganszféra tevékenységei nyoman valdsulnak meg az
akcioterileten.

A vezetdi Osszefoglald elsGsorban a palyazati tartalommal kapcsolatos fobb
tényeket és megadllapitdsokat tartalmazza, utalva a kiegészité fejlesztések
fontossagara és a szinergikus hatdsok jelent0ségére mas, a terlleten
megvaldsuld projektekkel.

A fejlesztési tevékenységek egyarant tartalmaznak gazdasagi, kozdsségi,
kozszféra és varosi funkcidk fejlesztésére vonatkozd elemeket, valamint ezek
kiegészitéseként egy tobb, egymasra épild tevékenységet tartalmazd un. soft
elemet. A palyazati projektcsomag Osszességében 11 f6 tevékenységet
tartalmaz.

Az akcidtertileti terv &ltal ROP forrdsbdl megvaldsitandd elemeit — azaz az EAOP-
5.1.1/A-12 Szocidlis céld varosrehabilitacio cimd palyazat tartalmat egy
konzorciumi partnerrel - Jaszberény Varos Ovodai Intézménye - kivanja
megvaldsitani.

A palyazat teljes koéltsége 399 914 129 Ft elszamolhatd koltsége és tamogatas
0sszege 399 914 129 Ft (tdAmogatasi intenzitds: 100%).



Jaszberény Varos Onkormanyzatanak célja az, hogy a létrehozott, illetve
felGjitott |étesitmény és koztere fenntartdsat, valamint az ott nydjtott
szolgaltatasok hozzaférhetéségét hosszu tavon is biztositsa. A szocidlis
varosrehabilitéacié soran megvaldsuld egyes projektelemek mikodtetéséhez
szlikséges forrast az 6nkormanyzat elsésorban sajat koltségvetésébdl biztositja.

A telep szocidlis varosrehabilitdcidé hatasaként a varosrész komplex szocidlis,
kérnyezeti és esztétikai megujuldasa varhatd. Az dnkormanyzati tulajdonu épilet
felGjitdsaval, a kozOsségi tér rehabilitacidjaval, a kornyezetmindség és az
infrastrukturalis feltételek javitasaval, valamint a szolgaltatasok korének és
javitjdk a telepi lakossdg komfortérzetét, csokkentik terlleti és tarsadalmi
szegregaciojukat, tovabba segiti felemelkedésiket. A komplex fejlesztések
hozzajarulnak a jobb és biztonsagosabb telepilési kornyezet megteremtéséhez,
a kiegyensulyozott terililethasznalat érvényesitéséhez és a telepllés-szerkezet

atfogo javitdsahoz



2 A telepiilésfejlesztési akcioteriilet kijelolése, jogosultsag
igazolasa

Jaszberény varos 2007-2013-ra kijelolt akcioterlletei Jaszberény Integralt
mindegyikének lehatdroldsa indikativ, kivételt képez az egyes szamu akcidterilet
(AT1), amely utcaszint(i lehatarolassal bir.

Varosrész-lehatarolas eredményeként nyolc varosrész elkllonitésére kertlt sor.
Hat varosrész a varos belterliletének laké és egyéb vegyes funkcidval bird
terlletei. Ebb6l négy varosrész kozvetlen a varoskdzpontot veszi koril, bels6
hataruk minden esetben a kozpont, mig klils6 hataruk a belterllet hataraig
hizddik. Kivételt képez részben a 2. varosrész (Zagyvapart varosrész), aminek

nyugati hatdra az EENY-DDK-i futasi Hatvan-Ujszdsz 82. szdmu vasutvonal.

A varosrészek belterileti lehatarolasaban nagy szerepe volt a varosfejlddés soran
karakteresen kirajzolddd épitészeti stilusok terlileti elterjedésének, a
fejlodéstorténeti torténelmi hattérnek, a telekkialakitas és beépités jellegének
(teleknagysag, utcafront), valamint az utcdk és varosrészek organikus
egylttélésének, valdés és potencidlisan kialakithatd alkdzpontok térszervez6

erejének.

A fentieknek megfeleléen az alabbi varosrészek keriletek lehatarolasra:
1) Varoskozpont

2) Zagyvapart varosrész

3) Erpart varosrész

4) Pelyhespart varosrész

5) Kaposztaskert varosrész

6) ,HUt6"” varosrész

7) Portelek varosrész

8) Kilterulet (tanyak és Nesz(r)



D Jaszberény
VarOSrosies

1. dbra: Jaszberény IVS varosrészei

Jaszberény varos lakénépessége 2012-ben 26 965 f6 volt. Ez a lakossagszam
varosrészek  kozott természetszer(ileg egyenetlenil oszlik meg. A
Varoskdzpontban a népesség 15%-a élt 2012-ben. A legnagyobb
népességszammal a Zagyvapart varosrész rendelkezett és terileti kiterjedésére

nézve is ez a legnagyobb egység.

2.1 Az akciéteriilet kijelolése

Zagyvapart varosrész

Hatarok: Gyongyodsi utca, Vaspalya utca, Horvath Péter utca, Repce utca,
Temet6 utca, Kossuth utca, Varoskdzpont hatara.

A terlletet a KSH adatszolgaltatds nem jeloli szegregatumként, ugyanakkor az
ismert, atlagosnal joval kedvezdtlenebb koridlmények miatt Jaszberény varosa
figyelmet fordit erre a veszélyeztetett terliletre. A Faiskola utca a Kossuth Lajos
utcara merdélegesen, a vasuti palyaval parhuzamosan huzoédik. Az IVS varosrészi
rendszerében az infrastrukturdlis rendszerek kiépitése okan a 2. szamu
(Zagyvapart) varosrészhez tartozik, mely a fentebbi abran a 3. akcidterlletet

jelenti.



2.2 Jogosultsag igazolasa

Jaszberény Varos Onkormanyzatdnak célja az, hogy a létrehozott, illetve
feltjitott |étesitmény és koztere fenntartdasat, valamint az ott nydjtott
szolgdltatasok hozzaférhet6ségét hosszu tavon is biztositsa. A szocidlis
varosrehabilitéacié soran megvaldsuld egyes projektelemek mikodtetéséhez
szlikséges forrast az 6nkormanyzat elsésorban sajat koltségvetésébdl biztositja.
A telep szocidlis varosrehabilitdcidé hatasaként a varosrész komplex szocidlis,
kérnyezeti és esztétikai megujulasa varhatd. Az dnkormanyzati tulajdonu épilet
felGjitdsaval, a kozOsségi tér rehabilitacidjaval, a kornyezetmindség és az
infrastrukturalis feltételek javitasaval, valamint a szolgaltatasok korének és
javitjdk a telepi lakossag komfortérzetét, csokkentik terileti és tarsadalmi
szegregaciojukat, tovabba segiti felemelkedésiket. A komplex fejlesztések
hozzajarulnak a jobb és biztonsagosabb telepiilési kornyezet megteremtéséhez,
a kiegyensulyozott terililethasznalat érvényesitéséhez és a telepllés-szerkezet

atfogo javitasahoz.



2.3 Helyzetelemzés

A Zagyvapart varosrész SWOT elemzése

Erosségek Gyengeségek

o Epitészetileg is értékes e A vasutdllomas alulhasznositott,
(k6z)éplletek a kornyezete er6sen leromlott
e Rakodczi utcan allapotu

e Zagyva part kozelsége, e A Faiskola utcai szocidlis
rekreacios lehet6ségek bérlakds allomany alacsony
e Horgasztavak jelenléte szinvonald, teljes kord
o Itt talalhato a varos megujitasra szorul
vasutallomasa e A Sportpalya utcai sport
e Oktatasi intézmények létesitmények allapota valtozd, a
koncentracidja a Rakdczi utcaban Varosi stadion allapota

e Egyenletesen kdzepesen magas
e mindségl lakéteriletek

feladatahoz méltatlan

Lehetoségek

Veszélyek

e A vasuti kozlekedés irant
novekvod igény

e Az autébusz a&llomas bizonyos
funkcidinak  athelyezése az
adllomads kornyékére - inter-
modalitas biztositasa

e A vasut tovabbi dgazaton belili
térvesztése

2.4 Az akciéteriilet szabalyozasi tervének attekintése

A teruletre vonatkozo

terv és

szabalyozasi az azon folyd gazdasagi

tevékenységek jellege  (kibocsatasi  hatarértékek  betartdsa  mellett)
gondoskodnak arrdl, hogy a varosrész lakott és rekreacids tertliletein szennyez6
hatads ne érvényesiiljon.

A varosban az egyik legfontosabb kornyezeti elem a Zagyva folyd, beleértve
annak varosi holtagat (Varosi Zagyva) és a fo folydszakaszt (Zagyva). A Zagyva
valamilyen formajaban érinti az 5. varosrész (Kaposztaskert) kivételével az

0sszes varosrészt.



Az él6 Zagyva partjan a varos els6sorban olyan rekreacidos célu fejlesztéseket
tervez, amelyek a kerékparos, gyalogos kikapcsolddas feltételeit teremtik meg
(ut és pihendhelyek, es6bedllék stb.) A fejlesztések célja, hogy a természetes
vizparti kornyezet eredeti allapotaban maradjon, ezért garantdlt olyan fejlesztési
megoldasok alkalmazasa, amelyek ezt lehetévé teszik. Ellenkezd esetben a
fejlesztések legfébb vonzereje, a természetes kornyezet veszitené el eredeti
vonzo karakterét, ezzel ellehetetlenitve a fejlesztés céljat.

A holt v. Varosi Zagyva szakaszon a napi kikapcsolddas feltételei teremtédnek
meg. Vizparti sétautak rendbetétele, meghosszabbitdsa, a vonzd belvarosi zold
kornyezetben kavézok, éttermek milikodtetési feltételeinek megteremtése
torténik. Kérnyezeti karos hatas lehet az esetleges ,tulhasznalat”, amit megfeleld
kozterllet feligyelettel ki lehet védeni.

2.5 Megel6z6 varosrehabilitaciés tevékenységek bemutatasa

Jaszberény legmeghatarozébb terlileti egysége a varoskdzpont, mely tobb
rekonstrukcios és fejlesztési beavatkozasnak adott helyet az elmult évtizedben.
Ezek kozll a legmeghatarozobbak az észak-déli iranyultsaggal huzodd Lehel
vezér tér 2001-ben tortént revitalizacidéja, amelynek keretében a tér 0Otos
tagolasaval komplex Ut és parkfejlesztés (kovezett sétaut, utcabutorok
elhelyezése, szokokut elhelyezése, forgalmi rend szabalyozas) tértént. Ez a
beavatkozas mai napig a legmeghatarozébb Jaszberény varos funkcionalis
varoskdzpontja kilsé megjelenését illetéen.

Ehhez a fejlesztéshez fizikailag kapcsoldddan valdsult meg a Varoshaza eldtti
jardaszakasz és zoldsav (2005) megujitasa.

Az Akcioterilet északi részén a Fétemplom el6tti park (Szentharomsag téri park)
revitalizacidjara 2002-ben kerilt sor. A beavatkozds sétautakkal tagolt
parkositott zoldfelliletet eredményezett, ami mara - elsddlegesen a tulhasznalt

miatt — tovabbi atgondolast és fejlesztést igényel.
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2.6 Az akciéteriilet tarsadalmi, gazdasagi és koérnyezeti jellemzdéinek

bemutatasa, problémak feltarasa

Tarsadalmi jellemzok:

A lakossag tarsadalmi statuszat és jovedelmi viszonyaira kodzvetett informacidk
allnak rendelkezésre. A KSH altal rendelkezésre bocsatott tdmbszintl
szegregacios térkép alapjan megallithatd, hogy az Akcidterlileten nincs olyan
tomb, amelyben a foglalkoztatasi és iskolai végzettség alapjan definialt
kllonbség alakult volna ki, emellett veszélyeztetett tdomb sem érinti a tertletet.

A terlleten él6 lakossag korcsoportos Osszetétele a varosi atlagtol eltér6: a
fiatalok aranya magasabb, mig a munkaképes koru lakossag és az idések aranya
alacsonyabb itt, mint a varos egészén. A terllet lakdinak végzettség szerinti
megoszlasa erbsen eltér a varosi értékektdl: az itt élok iskolai végzettsége joval
alacsonyabb a varosi atlagnal.

A Faiskola utcaban a legfeljebb altalanos iskolai végzettséggel rendelkezdk
aranya a varosi atlagnak tébb mint haromszorosa, mig a felséfoku végzettségliek

aranya nagyon alacsony.

A telep helyzete gazdasagi aktivitds szempontjabdl rendkivil kedvezé6tlennek
tekinthet6: a foglalkoztatottak aranya a népességhez viszonyitva itt az egyik
legalacsonyabb, mig a rendszeres munkajovedelemmel nem rendelkez6k aranya
az aktiv koruakon belll a legmagasabb a varos varosrészei kozil. Ennek
megfeleléen a 100 foglalkoztatottra jutd inaktiv keresd és eltartott szama is
magas. A foglalkoztatott nélklili haztartasok aranya szintén itt a legmagasabb a

varosban.

A varoson bellil ebben a varosrészben a legalacsonyabb a haztartasok
jovedelme. Magas azon aktiv koruak aranya, akiknek jovedelemforrasuk
kizarélag allami vagy helyi tdmogatas, az O©nkormanyzat altal elosztott
rendszeres szocidlis tamogatasokbdl a lakasszamhoz viszonyitott varosi atlaghoz
képest tobb tadmogatds keril kiosztasra. A telepen a szegénység és

kirekesztettség magas szintje jellemzd.
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A Faiskola utcaban 6sszesen 47 6nkormanyzati bérlakds van, amelybdl mind
szocidlis alapon kiutalt (piaci nincs). A bérlakasok kozul 20, illetve 21 egy-egy

tarsashazban talalhaté (Faiskola utca 5. és Faiskola utca 7.).

. Szobak szama 0sszesen
Cim szerint (db) Komfortfokozat
Faiskola utca 1. egyszobas lakas 2 komfortos
Faiskola utca 5. egyszobas lakas 20 komfortos
Faiskola utca 7 egyszobas 21 komfortos
Faiskola utca 9. 2 egy§quas es egy 3 komfortnélkdli
masfélszobas
Faiskola utca 109. 1 egyszobas 1 komfortos
Osszesen:
47 db szocialis bérlakas

A szocidlis bérlakasok jelent6s része feldjitasra szorul, infrastrukturalis
fejlettsége viszonylag jonak mondhaté: kiépitett vezetékes ivoviz, gaz, villany és
csatornahaldzat van, ugyanakkor a kozizemi tartozasok miatt sok lakasban nem

hozzaférhetbek egyes szolgaltatasok. A projekt szempontjabdl 41 lakas érintett.

A problémak és fejlesztési szikségletek alapjan a telep szocialis
varosrehabilitacid altalanos, atfogd célkitlizése, hogy a telep tarsadalmi-
gazdasagi leszakadasanak megallitdsa a lakdkornyezet és az életmindség atfogd
és fenntarthato javitasaval valdsithaté meg.

A varos jelen terlletén tervezett infrastrukturalis beruhdzasokra és ESZA-tipusu
beavatkozasokra épitve megvaldsithaté a hanyatld statuszi telep terlleti és
szocialis kohézidja.

A terllet alacsony tarsadalmi statuszd lakossaganak felzarkdztatasahoz olyan
fejlesztések és programok megvaldsitasa sziikséges, amelyek els6sorban a
lakOkornyezet és az életmindség javitasat célozzak meg. A szocidlis
varosrehabilitacié egyrészt az életmindség jobba tételével, a kdzosségi haz és
kornyezetének felldjitasaval hozzajarul a magasabb mindségli lakdkornyezet
megteremtéséhez, masrészt a szolgdltatasok fejlesztésével és a kilonb6zd
hatranykompenzald szocialis, kozosségi, foglalkoztatasi és blnmegeldzési

programok megvaldsitdsaval biztositja a tarsadalmi felzark6zas lehet6ségét a
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Faiskola utca lakossaga szamara. Mindezek altal csdokkenthetdk a varoson belil

kirajzolodé tarsadalmi egyenl6tlenségek.

A komplex célkit(izés megvaldsulasahoz az alabbi részcélok kapcsoldédnak:

1. Eletmindség javitdsa kérnyezet megujitaséval

A fejlesztések egyik legfontosabb célja, hogy a lakossag kdzvetlen életminGsége

javuljon. Mindezek kozvetett moddon elémozditjdk a lakossag tarsadalmi

s

2. Kézintézmény és kbzszolgaltatasok mikédési hatékonysaganak javitasa

A telep kozelében szamos kozszolgaltatas all rendelkezésre azonban lakdi mégis
hatranyos  helyzetben vannak a  kozszolgdltatasok igénybevételének
szempontjabdl is. Ezért a projekt a strukturdlis fejlesztést, a szolgdltatasok
szinvonalasabba tétele mellett a kozszféra funkcidinak megerdsitését,
végeredményben pedig a lakossag életmindségének javuldasat szolgdlja. Az
esélyegyenldségi  kovetelményeket is  maximalisan  figyelembe  vevo
korszer(lsitések nyoman az érintett intézmény altal nyUljtott oktatdsi, szocidlis és
kozosségi szolgaltatasok (védoéndi szolgaltatas, rendbrség, jogi tanacsadas) a
lakossag szamara konnyebben elérhetévé valnak. Az dnkormanyzati tulajdonu
éplilet - részben energetikai - korszerlsitése a fenntartasi koltségek

csOkkentéséhez is hozzajarul.

3. A Faiskola utca ké6zésségi funkcidinak erOsitése a kbzbsségi haz és
kérnyezetének rehabilitacidjaval és kapcsolddé soft tevékenységek

megvaldsitasaval

A kozosségi funkciok és a helyi civil bazis meger@sitéséhez a kozépllet
(k0zb6sségi haz) rekonstrukcidja mellett elengedhetetlen az itt lakok
kérnyezetének megujitdsa is, amelyek els6sorban az élhet6 kornyezet
megteremtése szempontjabdl birnak jelentéséggel. A k6zosségi hazat korllvevo
koztér megujitasanal célkitlizés, hogy biztonsdgos, hasznalhatd és esztétikus
helyszint teremtsenek a helyi lakossag szamara - ezt szolgaljak a kapcsoldédo
k6z0sségi és blinmegeldzési akcidk is.
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A projekt keretében megvaldsuld beruhdzasokhoz un. ,soft” tevékenységek is
kapcsoldodnak, amelyek célja a kozosségformalds, a kornyezettudatossag és az
identitastudat helyi erdsitése.

Az atfogo cél érdekében az infrastrukturalis beruhdzasokon tulmenden sziikséges
az olyan koOzOsségi, szocidlis, munkaer6-piaci és blinmegel6zési akciok
megvaldsitdsa, amely egyfeldl az érintett épillet és kornyezetének
hasznalatbavételét, masfeldl a helyi kozosség felzarkdzasat, a varosi életbe vald

bekapcsolddasat és biztonsagérzetének novekedését segiti eld.

4. A fenntarthatd fejlédést és az esélyegyenléséget elbsegitdé horizontalis

elvek érvényesitése

A Faiskola utca atfogd fejlesztése a horizontdlis fenntarthatésagi és
esélyegyenldségi  célkitlizések eléréséhez is hozzajarul. A  kornyezeti
fenntarthatdésag szempontjabdl az altalanos szennyezettségi szint mérséklodése
iranyaba hat
e a kozintézmény  klls6 rekonstrukcidjdhoz  kapcsolédd  energia-
megtakaritas,
o zoldfelllet kialakitasa a k6z6sségi haz koril a megujitas keretében,
e valamint a kornyezettudatos szemléletmdd terjesztése a helyi lakossag
kérében.

Az esélyegyenlOség alapelve tobb tekintetben is el6térbe kerll a fejlesztések
soran. Egyfel6l a szocidlis varosrehabilitdcié deklardlt célja a halmozottan
hatranyos helyzetl lakossag altalanos felzarkdztatasa, életmindségének atfogod
javitasa, munkaerd-piaci (re)integracidjanak el6segitése, tovabba aktiv bevonasa
a fejlesztés elOkészitésébe, megvaldsitasaba és nyomon kovetésébe. Mindezek a
kapcsolddd soft tevékenységek révén valdsithatdoak meg. Masfeldl valamennyi
beruhazas az esélyegyenl6ségi szempontok maximalis figyelembevételével
valésul meg, amelyek mind a fizikai kérnyezet megfelel6 kialakitasaban, mind a
biztositott szolgaltatdsokban megnyilvanulnak. A szocidlis varosrehabilitacié
soran kiemelt hangsulyt kap az alapvet6 elvaras, miszerint a fejlesztések nem

eredményezhetik Ujabb hatranyos helyzetl csoportok megjelenését a tertleten.
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Gazdasagi jellemzok:

Jaszberény miikod6é vallalkozasainak 23%-a (215 db) ebben a varosrészben
0sszpontosult 2012-ben. Ebbdl 28% kereskedelemmel, javitdssal foglalkozik. A
kereskedelmen bellil a kiskereskedelem aranya a legmagasabb (49%), dsszesen
30 ilyen vallalkozast regisztraltak. Emellett jelentés még a jarmikereskedelem
és javitds, melynek aranya 30% az 6sszes kereskedelmi tevékenységen belil. A
vallalkozdsok nemzetgazdasagi 4ag szerinti megoszlasa alapjan tovabba
szamottev0 az ingatlanliigyekkel és gazdasagi szolgaltatdssal foglalkozé
vallalkozasok aranya, de emlitésre mélté a feldolgozdipar is.

A szallashely szolgaltatas (2 db, ebbdl 1 szdlloda) és vendéglatas (9 db) 11%-ot
tesz ki. Ez utdbbibdl az étkezOhelyi vendéglatdas szama 4, munkahelyi és
kozétkeztetéssel foglalkozd cégek szadma, valamint a barok és hasonld

vendéglatéhelyek szama 2-2db.

2. abra: Tourina Hotel**, Jaszberény
A varosrészben 11 egészségligyi és szocialis ellatassal foglalkoz6 vallalkozas
m(ikodik. Az oktatasi tevékenységl vallalkozasok szama pedig 4 db.

A varosrész lakasallomanya 2012-ben 2980 lakasbdl allt, amelynek 17%-a volt
alacsony komfortfokozatli. A teleplilésszerkezeti terv altal javasolt tertlet
felhasznalasi valtozasok szerinti vegyes teleplléskdzponti terlletek ndvelése

okan e varosrész a Kossuth, Rakdczi és Gyongyosi utcak révén érintett.
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Kornyezeti jellemzok:

3 darab kisemlék kategdridba tartozé orszagos védettség alatt alld6 miemlék
talalhaté a vizsgalt tertileten. Népi miiemlékként orszagos védelemre javasolt a
helyileg védett Kun u. 2-ben &all6 épllet, tovabba varosképi jelentdséggel bir a
Szent Istvan Egyetem Alkalmazott Bolcsészettudomanyi Kar- Jaszberény (volt
Jaszberényi Tanitéképz6 Féiskola) épllete, valamint a Rakoczi ut 84. alatt alld
klasszicizald, eklektikus épiletek. Emellett az ART-ben korébban helyi védelemre
javasolt éplletekbdl 13 db van a varosrészben

A Szent Istvan Egyetem Alkalmazott Bolcsészettudomanyi Kar- Jaszberény (volt
Jaszberényi Tanitoképz6 Foiskola) kertje és a hozza tartozd Arborétum, valamint
a Nagyér utcai szocialis otthon kertje, mint természeti értékek helyi védelem

alatt allnak.

3. abra: Jaszberényi Arborétum

A varosrész keleti hataraban kanyargd Zagyva, az ugyancsak ott talalhaté
Horgdsztavak és a Varosi-Zagyva rovid, ide es6 szakasza szintén meghatarozéi a

varosrésznek és fontos elemei a terllet zoldfellleti rendszerének.
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5. 4bra: Jaszberény "Varosi - Zagyva"

A zoldfellleteket koztéren az utcafasitdsok és a jo allapotl, nemrég felljitott
kozterlleti jatszoterek (Szent Laszlé u. 8-16, Szent Laszlé u. 18-20, Szent Laszld

u. 31, Komaromi Jézsef u.), valamint a Goncol utcdban parkka alakitott egykori
jatszotér kornyezetének zoldfellleti elemei képviselik.

17



A varosrész északi szélén, a Gyongyodsi uttdl délre taldlhatd karmentesitésre
szoruld roncsolt terllet az dnkormanyzati kezelés(, allami tulajdond 1.1 ha-os

Békas-td.

2.7 Az akciéteriilet miiszaki-fizikai, infrastrukturalis jellemzdinek

bemutatasa, problémak feltarasa

A varosrész kommunalis infrastruktirdja tobbé-kevésbé kiépitett. Minden
utcaban elérhet6é a vezetékes viz-, gazszolgaltatdas, az aramellatas, a
kozvilagitas, valamint az egész terlilet szennyvizcsatornaval ellatott.

Az ivovizvezetékek azbeszt és egyéb elavult technoldgidaval készilt
vezetékszakaszainak cseréje az 6sszeshez viszonyitva kb. 32%-ban, a megfeleld
mUkoddéshez sziikséges berendezések/szerelvények cseréje kb. 25%-ban érinti a
varosrészt.

A legjelentésebb mliszaki infrastrukturalis probléma e varosrészben is a
csapadékviz-elvezetés kiépitettség hianyabdl (0sszes kiépitetlen utca kb. 33%-a
itt taldlhatd), és a meglévl rendszer alkalmatlansagabdl addédik. A megoldasra
szlletett tervek kivitelezésére a forrdsok megléte esetén lesz mod.

A vizsgalt terlilet déli részén a Vaspdlya utca mentén taldlhatd a teleptlés

vasutallomasa. Az épllet a mai igényeket nem elégiti ki, a szinvonalas utas-
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kiszolgalas és az épllet allaga miatt felljitdsa, atalakitdsa iddszerld. A varos
szerkezeti terve a palyaudvar kozelében jeldl ki terlletet az (j
buszpalyaudvarnak.

A vizsgalt térségben 11 olyan utca taldlhaté, amelyekben a szilard burkolat nem,

vagy csak részben kiépitett

2.8 Funkciéelemzés

Akciotertleten talalhatd funkcidk hianyossagok, szikséges beavatkozasok:

Kodzszféra funkcid

Az O6voda felljitasa soran megtorténik az épllet, kilils6 szigetelése, a tetd
felUjitdsa, az éplletbe torténd bejutds, valamint egy mosdo és egy csoportszoba
akadalymentesitése, valamint az udvaron egy sportudvar lesz kiépitve annak
érdekében, hogy Uj kozosségi funkcid kialakitdsara nyiljon lehet6ség, igy a
humanfejlesztés célkitlizéseihez is hozzajaruljon. A sportudvarral kapcsolatban Uj
kozosségi funkcid bevitele olyan mddon lesz megoldva, hogy a sportudvart nem
csak az 6vodaba jaré gyermekek, és csak a déleldtti 6rakban haszndlhatjak,
hanem a délutani/esti 6rakban is rendelkezésre all nemcsak az évodaba jard
gyermekek szamara, hanem a kozosség tébbi tagja szamara is, lehetdség nyilna
délutani, esetleg hétvégi sportfoglalkozasok szervezésére. Ezzel a koOzbsség

szamara nyilik meg egy Uj funkcio.

Kozosséqgi funkcidk (Kozdsségi terek)

A Faiskola utca 9. szam alatt talalhatd énkormanyzati lakasbdl lett kialakitva még
2012-ben egy szocidlis iroda, amely a krizishelyzetbe kerilt lakékozosség
problémait kezeli. Ebben az éplletben kap helyet a szolgaltaté iroda/projektiroda
is, ahol az akciéterileten él6k alapvet6 informaciékhoz juthatnak a projektben
zajlo tevékenységekbe vald bekapcsolodas lehet6ségérdl, illetve ez az iroda latna
el a projekt szocialis beavatkozasainak koordinalasat.

Feladatuk:

- Az akcidterileten taldlhaté informacids iroda mikddtetése (a fejlesztéssel

kapcsolatos lakossagi tajékoztatas);
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- Az szolgaltato iroda informacids feladatainak ellatdsa (tajékoztatas; informacids
flzetek biztositdsa; kérdések megvalaszolasa, hasznalatbavételi igények
0sszegylijtése és dokumentalasa stb.)

- a sportudvar karbantartdsi szlikségleteinek rendszeres felmérése és
dokumentalasa

- takaritas a szolgaltato irodaban,

- a sportudvar és a ,soft” elemek rendezvényeinek el6készitésében vald

kozrem(kodés.

Gazdasagi funkcio:

Jaszberény miikod6 vallalkozasainak 23%-a (215 db) ebben a varosrészben
O0sszpontosult 2012-ben. Ebbdl 28% kereskedelemmel, javitassal foglalkozik. A
kereskedelmen beliil a kiskereskedelem aranya a legmagasabb (49%), 6sszesen
30 ilyen vallalkozast regisztraltak. Emellett jelentés még a jarmlkereskedelem
és javitds, melynek aranya 30% az 6sszes kereskedelmi tevékenységen belil. A
vallalkozdsok nemzetgazdasdgi &g szerinti megoszldsa alapjan tovabba
szamottevd az ingatlanigyekkel és gazdasagi szolgaltatassal foglalkozo
vallalkozasok aranya, de emlitésre méltd a feldolgozodipar is.

A szallashely szolgaltatas (2 db, ebbdl 1 szdlloda) és vendéglatas (9 db) 11%-ot
tesz ki. Ez utdbbibdl az étkezOhelyi vendéglatds szama 4, munkahelyi és
kozétkeztetéssel foglalkozd cégek szédma, valamint a barok és hasonld

vendéglatdhelyek szama 2-2db.

2.9 A tulajdonviszonyok értékelése

Az Akcioterllet tulajdonviszonyai rendezettek, a kozteriletek Onkormanyzati
tulajdonban vannak. Az akcioterlileten taldlhaté terlletek 80%-
aodnkormanyzati és 20%-a magantulajdoni megoszlasu.

Az akcidterlleten bellli projektelemek megvaldsitasa nem Utkozhet
telektulajdoni problémakba mivel az 0©sszes megvaldsulé projektelem

tulajdonviszonyai rendezett.
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2.10 A tulajdonosi, egyiittmiikédési szandékok vizsgalata

Tamogatd csoport:
2013. februdr 6-a4n megtartottdk az EAOP-5.1.1/A-12 jell ,Szocidlis célu

varosrehabilitacié Jaszberényben” cim( palydzat keretében egylttmikodo

Tamogatdi csoport alakuld Glését. (9. melléklet: Alakulé Ulés jegyz6konyve)

Az Akcidterilet kijelolése és utcaszint(i lehataroldsa megtortént, amelyet
térképen illusztralva ismertetett a leend6 csoporttagokkal. A kijelolt akcidtertlet
vonatkozasaban véleményt kért a tagoktédl. A megjelentek egybehangzdan
megfelelének taldltak a kijelolt Akcidteriiletet, a terllet lakossagi dsszetételével
kapcsolatosan indokoltnak tartjak a palyazat keretében torténd beavatkozasokat.
Kilén 6rommel vette mindenki a Faiskola utcai akcidterilet meghatarozasat,
mert szociadlis szempontbdl a telepllés egyik legnagyobb figyelmet igényld
terlletérdl van szd. Szintén a terlileten taldlhaté un. Kossuth uti tdmbdok lakoi is
tobbnyire alacsony iskolazottsaguak, valamint nem aktiv kord raszorultak,
nyugdijasok.

A teriileten taldlhaté Firkész Ovoda vezetSje az 6voda udvaradn kialakitandd
sportudvar kiépitésének lehetoségét 6rommel fogadta, mert igy az évoda udvara
Uj funkcidkkal lesz bdvitve. A gyermekek szabadtéri tevékenységéhez és
sportolasi lehetdségeihez nagyban hozzajarul az Ujonnan létesitendd sportudvar.
A tamogatdi csoport civil szervezet résztvevli tdjékoztatast nyujtottak a
teleplilés olyan non-profit szerepl6irdl, amelyek jogosultak lehetnek a
programalapban taldlhatdé programcsomagok valamelyikére palyazni (pl:
blinmegel6zés programcsomag esetében - helyi polgarér egyesilet). A
programcsomagok rovid ismertetdje alapjan, tovabbi otletekkel és konkrétabb
megfogalmazasokkal segitették a programcsomagok tartalmi elemének
véglegesitését.

A Tamogatdi csoport tagjai véleménylk szerint egymadsra szinergikus hatast
gyakorolnak a tervezett beavatkozasok, amelyek a terlileten laké hatranyos
helyzet(i csaladok életkoriilményeit kozvetlen és kozvetett mddon is javitjak. A
tervezett ,soft” elemek megvaldsithatdsagat vizsgalva egybehangzdan pozitiv
véleménnyel voltak a csoporttagok. Az alakuld (lés eredménye képen a tervezett
programok pontositasra, illetve kialakitasra kerlltek a csoport tagok véleménye

és informaciodja alapjan.
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Konzorciumi partner:

Az o6voda, mint konzorciumi partner jelenik meg a palydzatban, az 6
tevékenységik az infrastrukturdlis beavatkozasokhoz kapcsolddd ,soft” elemek
megvaldsitasa. Kulon érommel vették a csoporttagok, hogy a legtobb program
nem csak az akcidterileten talalhatdé d6vodaba jard gyermekek szamara nyuijt
lehet6séget, hanem azokon részt vehetnek a telepiilés tébbi gyermekei is, illetve

a szlldk is bevonasra kerlilnek a programokba.

2.11 Piaci igények, lehet6ségek felmérése

Lakossagi tajékoztatas:

Késziilt egy rovid projekt-osszefoglald a tervezett beavatkozasokrdl. A korzeti
képvisel6 és a Polgarmesteri Hivatal dolgozdja a krizisiigyi referens a tarsashazak
esetében lakogylilés 6sszehivasaval, a magan (kertes) hazaknal pedig személyes
megkereséssel tajékoztattdak a lakdokat a tervezett beruhazasokrdl és
programokrél. Elmondhatd, hogy az AT lakdi 6rommel fogadtdk a palyazatban

tervezetteket, tobben aldirasukkal igazoltak a tdmogatasukat.
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3 Az akcioteriilet fejlesztési céljai és beavatkozasai

Jelen projekt soran az Integralt Varosfejlesztési Stratégia 2. Zagyvapart
varosrészen taldlhaté 3. Akcidterilet (AT3.) egy jol lehatarolt része fog
megujulni. A varosrész Jaszberény vasutvonaltél keletre fekvl torzsteriiletének

nyugati, észak-nyugati részén talalhato.

Az akcioteriilet fejlesztésének atfogo célja: Oktatasi intézményei és sport
infrastruktiraja révén valjon jo térségi megkozelithetdséggel rendelkezb térségi

oktatasi bazissa és kellemes kdrnyezetl lakodteriletté.

e Cél a kertvarosi és kisvarosi jellegl beépitési formak megtartasa

e Cél a varosrész hidanyzd utkapcsolatainak potldsa, beleértve a Zagyva
tulparttal valé fizikai kapcsolatok megerdésitését

e A térségi vonzaskorzettel rendelkezé oktatadsi intézmények (kozép és
felsGoktatas) kapcsolatanak er@sitése a varossal. A varos hataskorébe
tartozo fejlesztések végrehajtasa.

e Cél, hogy a varosrészben koncentralédd varosi jelentOségl
sportlétesitmények feladatukat magas mindségl infrastrukturalis és
szakmai hattérrel lassak el.

e Cél, hogy a szerkezetét meghatarozé vasut és a térségi kapcsolatokat
biztosito

e vasutallomas kornyéke funkciéjaban és kornyezetének mindségében
felértékelddjék és a varos kozlekedési funkcidju intra-modalis
alkdzpontjava valjék.

e A varosrész szegregaciés tendencidkkal fenyegetett déli részének (a
Faiskola utca és kdzvetlen kdrnyéke!) szorosabb kontroll ald vétele, fizikai
és tarsadalmi jellegl beavatkozasok végrehatasa leszakadasuk megallitasa

érdekében.

Az akcioteriilet fejlesztésének célcsoportja: elsGsorban a varosrész lakai,
valamint az alap, de els6sorban kdzépfoklu intézményeit igénybe vevd helyi és
térségi lakosok. A varosrész déli részén specialis célcsoport a szegregalddas felé

hajlo tombdk lakossaga.
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Tematikus célhoz valé kapcsolodas:

A varosrész céljai elsOsorban a masodik (A vadrosi és térségi szintl
kézszolgaltatasok fejlédésével Jaszberény legyen jol mikéddé varos, er6sédjon a
varos és lakoi identitastudata, amely hozzajarul a varos région bellili helyzetének
tovabbi harmadik (A

alapszolgaltatasai - beleértve a kommunalis infrastrukturat és a lakokérnyezet

javulasahoz) és teleplilés magas szinvonalu

fejlesztést is - feddjék le az egész varos teriletét, egyenlé szinvonald
életmindséget biztositva a lakossagnak) tematikus célhoz kapcsolédnak.
Az aldbbi tablazatban a palyazati felhivasban szereplé tevékenységek atfogd

céljai alapjan jelezzik az ahhoz kapcsolddé specifikus célokat és indikatorokat:

1. tablazat

Atfog6 cél és specifikus célok

Indikator megnevezése

Atfogé cél:

1 A szocidlisan hatranyos lakéterileteken a
mindségi lakdkodrnyezet biztositasa és a
lakéépiletek energiahatékonysagi
korszer(sitése

Az akcioterlleten él6 lakosok szama (f6)

2 A kozszféra-szolgaltatasok
elérhet6ségének biztositasa

A kozszféra szolgaltatasokat igénybe vevdk
szama (f6)

3 Az élhet6 varos vagy varosrész kdézponti
terlileteinek megteremtése, az épitett
kérnyezet mindségének fejlesztése, a
szocialisan hatranyos lakoteriletek
elszigetel6désének megakadalyozasa az
elérhet6ség biztositasaval.

Az akciotertleten elkbvetett

blincselekmények szama (db)

Specifikus célok:

1-1 Akcidterlleten Iévo tarsashazak kiilsé
fel(jitasa

Felljitott tarsashazak szama (db)

1-2 A fejlesztéssel, beruhazassal

érintett meglévo létesitmények
megkozelithet6ségét, valamint
varoskozponti

elérhetdséget és kozintézmények
megkozelitését biztositandd, akcidteriletre
esO 6nkormanyzati beltertleti kozuthalozat
fel(jitasa

FeluUjitott Utszakasz hossza (m)

1-3 Az akcidterlletre eso belterileti
kozuthaldzat, 6nkormanyzati tulajdonu
vagy tulajdonba kerild bel- és
csapadékviz-elvezetés

rendszerének felljitasa, kiépitése

Kiépitett csatornaszakasz hossza (m)

2-1 Kozoktatdsi nevelési intézmények
felljitdsa

FelUjitott kozoktatdsi-nevelési intézmény

szama (db)

2-2 A fejlesztéssel érintett kdzoktatasi-
nevelési intézményekhez kapcsolédoan
k6z6sségi célu sportudvarok, sportterek
fejlesztése, kialakitasa

Kialakitott sportudvarok szama (db)
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3-1 Kozterek, parkok, jatszéterek, Kialakitott jatszoterek szama (db)
kozOsségi terek, telepuilési zoldfellletek
fel(jitasa, bovitése, kialakitdsa, mindségi
utcabutorok elhelyezése

3-2 Zart kerités kialakitasa a kdzbiztonsag | Kialakitott kerités hossza (m)
javitasa érdekében

3-3 Kozterilileteken a biztonsagos, Térfigyel6-rendszer kialakitasa (db)
kozlekedést segitd rendszerek
terveztetése, telepitése;biztonsagtechnikai,
térfigyeld rendszer fejlesztése, telepitése

4 Az Akcidterlleten 1év6 lakossag, Résztvevok szama (f6,db)
szerveztek, intézmények részvétele a
projektben

3.1 Az akcidteriilet beavatkozasai

Az alabbi fejezet bemutatja, hogy melyek azok a beavatkozasok, melyek
megvalodsitasaval a kitlzott célok elérhetdk, és melyeket az dnkormanyzat és
partnerei az akcioterlileten az elkdvetkezendé években elvégeznek vagy
terveznek elvégezni az akcidterilet fizikai, tarsadalmi-gazdasagi és kdrnyezeti

megujitasa érdekében. A beavatkozdasok projektek megvaldsitasat jelentik.

Ezek lehetnek olyan beavatkozasok, melyeket

I. A regionalis operativ program 2007-2013 k6z6tt varosrehabilitacios célu allami
tamogatas (palyazat) keretében az onkormanyzat kivan tdbbféle partnerrel
egylttm(kodve (pl. sajat, valamint allami intézmények, tarsashazak,

vallalkozasok, civil szervezetek) megvaldsitani.

II. Maganszféra kivanja megvaldsitani a kdzszféra fejlesztései nyoman
e Az akcidterileti fejlesztéshez kapcsoldédoan;

o Az akcidteruleti fejlesztés hatasaként.

III. Az akcioterUleti fejlesztés hatdsaként a kdzszféra kivanja megvaldsitani:
e 2007-13 kozott egyéb (pl. turisztikai, kdzoktatasi, szocidlis céld) allami
tamogatas elnyerése esetén, illetve;
o Allami tdmogatds igénybe vétele nélkiil az EU programozasi idészakban,

vagy azon tul.
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A kijel6lt akciéteriilet a Vaspalya u. - Horvath Peter u. ~Almos u.- Damjanich

u.- Kossuth Lajos u.- Szerecsen u.- Pesti u.- Dohany u. altal lehatarolt tertlet
lett.

I. A palyazati forrasbol az alébbi tevékenységek valdsulhatnak meg Jaszberény

Varos Onkormanyzata szervezésével:

1. Lakofunkciot erdsito tevékenység:

e A Faiskola utca 5. szamu es a Faiskola utca 7. szamu tarsashaz homlokzati
hdszigetelése, nyildszarok cseréje, tetdszigetelés, parkany felljitasa,
erkély burkolasa, valamint a vasbeton gerendak felljitasa

e A Kossuth Lajos Ut 120. szdm alatti tarsashaz homlokzati hészigetelése és

tetOszigetelése
2. Kozszféra funkcidinak megerdsitését szolgalo tevékenység:

e Flrkész Ovoda homlokzati hészigetelés, nyildszarok cseréje, héjazatcsere,
kerités levakoldsa, az Ovoda udvarara egy belsd sportudvar épitése,
akadalymentesités

3. Kozteriiletek fejlesztése (varosi funkcid) tevékenység:

e Egy kb. 500 m2 -es alapteriletl kdzterileti jatszotér épitése.

e Térfigyel6 rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. tarsashazak
kdérnyezetben

e Keritésépités a Vaspalya utca fel6l a Kossuth u. 118.-tdl a Faiskola u. 7-ig,
valamint a Faiskola utca oldal feldl a Faiskola utca 3-t6l a Faiskola utca 7-
ig (cca. 317 fm).

4. Onalléan nem tamogathatd, valaszthaté kapcsol6dé tevékenység:

e Faiskola utca aszfaltozasa
e Dohany utca akcidterileten talalhato részének az aszfaltozasa
e Faiskola utca 5-7 tarsashazak csapadékviz elvezetési munkai
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5. ,,Soft” elemek

Az alabbi "soft” elemek valésulhatnak meg Jaszberény Varos

Onkormanyzata szervezésében:
e A projekt keretében, az infrastrukturalis fejlesztéshez kapcsoléddan 2 f6
napi 8 o6ras foglalkoztatasa valosul meg a projekt sordn 12 hdnapon

keresztul.

Az alabbi ,soft” elemek valésulhatnak meg a konzorciumi partner -
Jaszberény Varos Ovodai Intézménye - részvételével:
e Az Uj jatszotér megépiléséhez kotddd csaladi nap szervezése
e Sportnap szervezése az Ovoda udvardn kialakitandd sportudvar
atadasakor
e Hatranyos helyzetli gyermekek beiskolazasat segitd program iskolai
elokészitd foglalkozas keretében

e Ezt a fat én lltettem!"- falltetési program az 6vodasok bevonasaval

Tovabbi ,soft” elemek, amelyet a helyi nonprofit szervezetek, nonprofit
gazdasagi tarsasagok, tarsashazak, lakasszovetkezetek valamint
szocialis szovetkezetek valoésitanak meg programalap keretében:
e Munkaer0Opiaci beilleszkedést es a hatranyos helyzetli gyermekek iskolai
felzark6zasat elésegité programcsomag
o KozOsségfejlesztés és szabadidé programcsomag
e KoOrnyezettudatossag fejlesztése programcsomag
e Jaszberény varosaban és az akcidterlleten él6 lakossag bevonasat célzo
programcsomag

e Tarsadalmi akcidék programcsomag

II. Maganszféra kivanja megvaldsitani a kozszféra fejlesztései nyoman

Az akcidteriileten az EAOP palyazat beavatkozédsai nyoman nem nyilvanitottak ki
épitési szandékot vallalkozék. Ennek elsOdleges oka, hogy a beavatkozasi
terlilethez kapcsoléddéan nincs olyan épitési telek rendezett tulajdonviszonyok

kozott, amely esetében ez szdba kerllhet.
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ITI. Az akcidteruleti fejlesztés hatasaként a kozszféra kivanja megvaldsitani

Az akcioterllet fejlesztésének célja komplex, harom f6 tevékenységcsoportra
terjed ki. Célja a varosi sportlétesitmények komplex megujitdsa, a vasutallomas
és  kozvetlen  kornyezetének  dinamizadlasa, koOzlekedési  kapcsolatok
megujitdsaval, valamint az akciéterilet déli nyudlvanyaként a Faiskola utcai
telepes beépités rehabilitdldsa. A Rakéczi és Sportpalya utcai oktatasi
|étesitmények karbantartasa (nem varosi kompetencia) is célként definialhaté.

Ezek kozll jelen projekt soran a 3. cél fog megvaldsulni. Ezen kivil a varos az

aldbbi beruhdzasokat tervezi megvaldsitani:

e Komplex megkozelités (szlikséges beavatkozasok). Az akcidterllet
céljainak megvalésitasdhoz a Sportpalya utcai sporttelepek megujitasara
van szlkség, ami részben a labdarugd palyak kapcsan megindult (mdfives
boritas), ugyanakkor a Varosi Stadion teljes kord megujitasa, ha lehet,
még inkabb sziikségessé valt (palya, lelatok, kiszolgald helyiségek stb.). A
komplexum és kornyéke jelen allapotaban nem méltd a varoshoz. Fontos a
két  sportkomplexumhoz  kapcsolédéan a kiszolgalé  éplletek
megvaldsitasa, valamint kulturalt parkolasi lehet6ség biztositdasa, az

utdbbira Sportpalya utca biztosit lehet6séget.

e A vasutallomas épiilete és annak kornyéke jelenleg elhanyagolt. A terllet
felértékelddéséhez hozzajarulna egy inter-modalis kdzlekedési csomdpont
létrehozasa, ahol az autdbusz allomas bizonyos (utasforgalmat kevésbé
érintd, mégis jelentés) funkciéi milkoédnének. Elengedhetetlen az
allomasépiilet rekonstrukcidja. A terllet izolaltsagan és kozlekedési
helyzetén javit, ha a varos megnyitja a Vaspalya utca folytatasban

(rendezési tervben mar l1étez6 mddon) észak felé annak folytatasat.

Potencialis bevételek a megvaldsitasra: a fejlesztések megvaldsitasara az
onkormanyzatnak lehetGsége van palyazati forrdsok elérésére, illetve
egyuttmiikddve a VOLAN-nal és a MAV-val alkalma nyilik a vasutéallomas
kornyékének rendezésére is. A hidnyzo Uutkapcsolat megvaldsitdsahoz az

onkormanyzat sajat forras felhasznalasara készil.
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Konkrét tevékenységek és koltségbecslés:

Beavathozas Tevekenysepek: Kompetencia: Becsiilt kioltség:
fipusok:
Vasitillomds  épilletének  és  kbmyezetének "_ﬂ_’é:nsi ) (1.2 milkéed
konstrukcioy gnkormanyzat  es
= e MAY
Az autdbusz-allomas éjszakai pihendiének kialakitasa | Varosl [ 200 il
dnkormanyzat &=
Volan
Bpritogepgyar &= Vaspalya uica kozotn hgeldl it 'j.:"ér\:lm )
megepitess dnkormanyzat
A kollbgium mogot mifives palyakhoz kapcsolods | Varos 125 millic
kizzolgald épiiletek [étrehozasa Bnkormanyzat
A Sportpalya utcai Varosi Stadion [JSE) meguiitisa | V3OS | A milié
(lelatok, kerites, emeletrahizas - oliazok) mkcrn@yzat £5
befektets
Parkold rendezése a Sportpalya uicaban Varosi 30 millis
dnkormanyzat
Szocialis bérlakasok megujitica a Vaspalya és Faiskola | Varosi 600 milli
wica kizdtt timbben nkormanyzat

Az akcidterileten kivili terlleten és egyben lakott terlleten kivil, a Zagyvan tul
talalhatéoak a horgdsztavak. A horgdsztavak kodzkedveltek, kiléndsen nyaron
tobb szaz ember is itt tolti szabadidejét. Fontos, hogy a terilileten rendelkezésre
alljon az a minimalisan szliikséges alap-infrastruktira, amely az itt toltott idot

kényelmessé teszi és ami mentesiti a terlletet az elszennyezddéstdl.

Akcioteriileten kiviil es6, pontszeri beavatkozasok:

Beavathozas Tevekenysepek: Kompetencia: Becsiilt kiltség:
tipusok:
Homsssztavak komyckének rekredcios céli fejlesztése | Horgdszszovetséy | B0 mili
kv rekreacide bivis kinkakitiea s Varosi
dnkormanyzat

3.2 Az 6nkormanyzat varosrehabilitaciés célok elérését szolgalé nem

beruhazasi jellegii tevékenysége

A nem fejlesztési jellegli beavatkozasok olyan elemeket tartalmaznak az
Akcioterliletre vonatkozdéan, amelyek el6segitik a fejlesztési célok elérését,
azonban nem mi(iszaki, hanem adminisztracids-partnerségi jellegliek, és
biztositjak a kilonb6z6 projektek tdmogatottsagat, és mobilizaljak a lakossagi és

vallalkozoi eroforrasokat.
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Jaszberény varosnak az alabbi nem mdszaki fejlesztési jelleg(i tevékenységek

végrehajtasardl kell gondoskodni:

Beépitési javaslat elkészitése

Milyen paraméterekkel jellemezhet6 megujult kozterileteket és beépitést
kivannak megvaldsitani? A kérdésre a valaszt a megfelel6 részletezettséggel
kidolgozott beépitési javaslat adhatja. A benne foglaltak alapjan hatarozhaté
meg a késObbi fejlesztési el6készitési fazisokban funkcidk, mliszaki paraméterek
és épitheté szinterlletek tikrében a kozszféra és a maganszféra épitési
programja. Ennek megvalodsitasa érdekében a Varos vezetése folyamatos

targyalasokat folytat a terlileten tevékenykedé vallalkozasok képviselGivel.

Nyilvanossag és varosmarketing

Az Akcidterlleti tervmegvaldsitasanak érdekében indokolt a varos marketing és
kommunikacids strukturdinak céliranyos tovabbfejlesztése, ami az egészvaros
imazs formalasara és kozvetitésén tul a varoskdzpontra klilonleges fegyelmet

0sszpontosit.

e Varosi honlap tovabbfejlesztése/megujitasa

e Varosi kiadvanyok megjelentetése a kdvetkez6 témakban:

o Jaszberény és kornyéke turisztikai lehet6ségei: természeti értékek,
o Befektetési lehet6ségek Jaszberényben és kornyékén: ipari,
mezOgazdasagi terileteket, befektetési lehetdségeket kiajanld

kiadvany készitése és nyomtatasa

e Prezentaciés és Osszefoglald anyagok megjelentetése a megyei és
orszagos médiaban, konferencidkon torténé megjelenés

e Kiallitasokon valé részvétel (poszterekkel)

A lakossag vagy bizonyos lakossagi célcsoportok bevonasanak

intézményesitése

A tervezés és végrehajtas soran konzultaciés forumok, vagy kontroll testliletek

létrehozasa véleménynyilvanitasi joggal. Ez a tipusd partnerségi eljaras

hatékonyabbad és fenntarthatéova teszi a varosrehabilitacios eredményeket
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bizonyos esetekben, pl. szocidlis jellegli fejlesztések, anti-szegregacidés célu
beavatkozasok, koérnyezetvédelmileg érzékeny beavatkozasok, kulturalis célu
fejlesztések soran. Megfelel6 lehet a projekthez kapcsoléddan, annak kialakitasa
és megvalodsitdasa érdekében a telepllésen valamennyi érdekelt és érintett
korébdl kialakitott tdmogatdi csoport létrehozasa. Jelen projektje keretében
Jaszberény Varos Onkormanyzata az akcidteriileten é18 lakossagot tajékoztatta a
projektrol, akik tdmogatasukrdl biztositottak a projektet.

Ezen felil 2013 februdrjdban megalakult a projekthez kapcsolddd tamogatd

csoport is.

A helyi tarsadalom és vallalkozasok mobilizalasa

A Jaszberény lakossag kot6édésének erGsitése klilondsen a rehabilitacids célokat
figyelembe véve fontos, hiszen a rehabilitacid egyik kozvetett célja éppen a
lakossag helyben tartdsa, a helyi tarsadalom mind szélesebb kor(i bevondsa a
varosi életbe.

Kilondsen a kozterlletek bdviilése, mindségi javulasa a hasznalat, a spontan és
szervezett kozosségi élet érdekében torténik. A megujult létesitmények helyes
hasznalata alapvetd kovetelmény, amely a fenntartasi koltségeket is csokkenti. A

helyi tarsadalom mobilizalasanak és az eredmények fenntartasanak eszkozei:

A mar hagyomannya valt varosi rendezvények szinvonaldnak emelése, (j
elemekkel vald blvitése a rehabilitaciés eredmények hasznositasaval: pl.
Fird6 utcai zoldfelllet kozOsségi rendezvények céljara torténd
hasznositasa;

e A varosi értékek bemutatdasa - marketing; a varosi média
eszkdzrendszerének fejlesztése kilonds tekintettel a rehabilitacioban
felmertl6 tajékoztatasi, informacidos és kornyezettudatossagot szolgald
feladatokra

e Nevelési programok elinditdsa a helyi évodakban - erre vonatkozoéan a
varos EAOP-5.1.1./A-12. pélydzata beavatkozast is tartalmaz annak un.
SOFT elemeként

e Vallalkozasi férumok szervezése - a helyi és a potencidlisan itt befekteto

vallalkozasok, illetve az o©nkormanyzatok és intézményeik kozotti

kapcsolattartas erésitése
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e A kozterllet-foglaldsra vonatkozé Dbérleti dijak atgondolasa, Uj
onkormanyzati rendelet megalkotdsa a  kedvezdbb feltételek

megteremtése érdekében.

3.3 Beavatkozas tipusok

A beavatkozasok tartalmazzak azokat a projekteket, amelyek megvaldsitsa révén
elérhet6é az akcidterllet fejlesztésére kitlizott cél. A bevezet6ében emlitettek
alapjan legalabb haromféle beavatkozast lehet megkllonboztetni, melyek
tartalma az aldbbiakban kerll bemutatasra.

A varos bels6 er6forrdsai nagyobb volumen(i - tehat nem pontszeri és igy
mérsékelt gazdasagi tarsadalmi hatasu fejlesztésekre nem elégségesek, sem az
onkormanyzati, sem pedig a vallalkozasi téke tekintetében. A varos komplex
rendszereinek megujitasa és fejlesztése a palyazati forrasok mind szélesebb kord
felhasznaldsaval valésulhat meg. A beavatkozasok vallalkozoi aktivitast élénkito
hatasa a fejlesztésekkel parhuzamosan érvényesil. A varos |épéseket tesz az

egyes ingatlan fejlesztésekhez kdtodben vallalkozdi partnerek felkutatasara.

A 3.1. pontban felsorolasra keriiltek az akcioteriletre tervezett beavatkozasi
tipusok, melyek alabbiakban részletezettek szerint jarulnak hozza a palyazati

kiirdsban foglalt atfogé célokhoz:
1. A szocialisan hatranyos lakéteriileteken a minéségi lakokornyezet
biztositasa és a lakéépiiletek energiahatékonysagi korszeriisitése

e Faiskola utca 5. szamu tarsashaz felljitasa

e Faiskola utca 7. szamu tarsashaz felljitasa

e A Kossuth Lajos Ut 120. szam alatti tarsashaz felujitasa

2. A kbzszféra-szolgaltatasok elérhetoségének biztositasa

e Flrkész Ovoda felGjitasa
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e Ovodahoz kapcsolddo, belsd sportudvar épitése

3. Az élheté varos vagy varosrész kézponti teriileteinek megteremtése,
az épitett kornyezet mindségének fejlesztése, a szocialisan hatranyos
lakoteriiletek elszigetelodésének megakadalyozasa az elérhetdoség

biztositasaval.

e Egy kb. 500 m2 -es alapteriletd kozterileti jatszotér épitése

e Térfigyeld rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. tarsashazak

kdérnyezetben
e Keritésépités a Vaspalya utca fel6l a Kossuth u. 118.-t6l a Faiskola u. 7-ig,

valamint a Faiskola utca oldal fel6l a Faiskola utca 3-tol a Faiskola utca 7-
ig (cca. 317 fm).

4. Az elobbi harom atfogoé cél mindegyikéhez kapcsolédnak az alabbi
fejlesztések

e Faiskola utca aszfaltozasa

e Dohany utca akcidterileten talalhato részének az aszfaltozasa

e Faiskola utca 5-7 tarsashazak csapadékviz elvezetési munkai

5. ,Soft” elemek

Jészberény Véaros Onkorményzata ,soft” programjai:A projekt keretében, az

infrastrukturdlis fejlesztéshez kapcsoldddéan 2 f6 napi 8 6ras foglalkoztatasa
valésul meg a projekt soran 12 honapon keresztiil. A foglalkoztatas helyszinei:
e Sportudvar

e Szolgaltaté iroda
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Jaszberény Varos Ovodai Intézménye - részvételével:

e Az Uj jatszotér megéplléséhez kotddd csalddi nap szervezése

e Sportnap szervezése az Ovoda udvardn kialakitandd sportudvar
ataddsakor

e Hatranyos helyzetli gyermekek beiskolazasat segitd program iskolai
el6készitd foglalkozas keretében

o ,Ezt a fat én lltettem!"- falltetési program az évodasok bevonasaval

Helyi _nonprofit szervezetek, nonprofit gazdasagi tarsasagok, tarsashdzak,

lakasszbvetkezetek valamint szocialis szbvetkezetek altal megvaldsitando

programok - programalap keretében:

e MunkaerGpiaci beilleszkedést es a hatranyos helyzetli gyermekek iskolai
felzarkdzasat el6segitd programcsomag

o KozOsségfejlesztés és szabadidé programcsomag

e Kornyezettudatossag fejlesztése programcsomag

e Jaszberény varosaban és az akcidterileten él6 lakossag bevondsat célzd
programcsomag

e Tarsadalmi akciék programcsomag

Az e fejezetben bemutatott beavatkozasok igazoltan hozza jarulnak a
helyzetértékelés altal feltart problémak megolddsdhoz, valamint a térbeli és
funkcionalis kapcsolddasi, szinergikus lehetdségeket az akcidterlleti terv

kihasznalja.

Az Akcidterlleti terv EAOP-5.1.1./A-12 pélyazati tartalmi elemei valamint a
magan és kozszféra beavatkozasai egylittesen képesek a 2007-2013-as tervezési
id6szak végére megteremteni azt a kézeget, amely hatékonyan jarul hozzad az

egész varos IVS jovOképében meghatarozott és kivant dinamizalasahoz
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2. tablazat: A teljes akcioteriileten tervezett fejlesztések Osszesitése (tajékoztatas céljabol)

Beavatkozas Projekt Melyik Megvalésitas 2012 2013 2014 2015 2016
tipusa neve spe,cmkus feltétele 1 2 1 2 1 1 2 1 2
celhoz félév | félév | félév | félév | félév | félév | félév | félév | félév | félév
kapcsolodik
Faiskola utca 5.
szamu tarsashaz
feltjitdsa
Faiskola utca 7.
szamu tarsashaz
feltjitasa
Akciodterileten [évé
tarsashazak kiilsé felujitasa
A Kossuth Lajos ut
120. szam alatti
tarsashaz
feltjitasa
Furkész Ovoda K6zoktatasi nevelési
felljitdsa intézmények felljitdsa
A fejlesztéssel érintett
. . kozoktatasi- nevelési
K Ov<|)fjalhoz Is& intézményekhez . .
, ROP, apcso odo,, b’e S0 kapcsoldéddan kdzosségi célu Tamoga,tas
tamogatassal sportudvar épitése elnyerése

sportudvarok, sportterek
fejlesztése, kialakitasa

Keritésépités a
Faiskola Uton

Zart kerités kialakitasa a
k6zbiztonsag javitasa
érdekében

Egy kb. 500 m2 -
es alapterletl
kozterdleti
jatszotér épitése

Kozterek, parkok,
jatszoterek, kozGsségi terek,
telepllési zoldfeltletek
feltjitasa, bovitése,
kialakitédsa, minGségi
utcabutorok elhelyezése

Térfigyel6 rendszer
a Faiskola utca 5.
és a Faiskola utca

7. tarsashazak
kérnyezetben

Kozterileteken a
biztonsagos, kozlekedést
segité rendszerek
terveztetése,
telepitése;biztonsagtechnikai,
térfigyel6 rendszer
fejlesztése, telepitése
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Faiskola utca
aszfaltozdsa

Dohany utca
akcidtertileten
taldlhato részének
az aszfaltozasa

A fejlesztéssel, beruhazassal
érintett meglévd
létesitmények
megkdzelithetGségét,
valamint varoskdzponti
elérhetdséget és
kézintézmények
megkozelitését biztositandd,
akcidteriletre es6
6nkormanyzati belterileti
kozuthaldzat feldjitasa

Faiskola utca 5-7
tarsashazak
csapadékviz

elvezetési munkai

Az akcidteriletre es6
belterileti k6zuthaldzat,
6nkormanyzati tulajdonu

vagy tulajdonba kerul6 bel-
és csapadékviz-elvezetés
rendszerének felljitasa,
kiépitése

Soft elemek -
Jaszberény Varos
Onkormanyzata
szervezésében

Soft elemek -
Jaszberény Varos
Ovodai
Intézménye -
részvételével

Soft elemek - Helyi
nonprofit
szervezetek,
nonprofit
gazdasagi
tarsasagok,
tarsashazak,
lakasszovetkezetek
valamint szocialis
szOvetkezetek altal
megvalositandd

Az Akcidtertleten Iévo
lakossag, szerveztek,
intézmények részvétele a
projektben

Tamogatas
elnyerése

programok -
programalap
keretében

Maganforrassal
(ROP projekttel ,
parhuzamosan, Az akcidterlleten az EAOP palyazat beavatkozasai nyoman nem nyilvanitottak ki épitési szandékot vallalkozdk.
vagy ROP
projekt
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hatasaként)

Kb6zszféra
fejlesztése
akcidterileti
fejlesztés
hatasaként

Vasutallomas
épliletének és
koérnyezetének
rekonstrukcidja

Az autdbusz-

allomas éjszakai

pihendjének
kialakitésa

Apritdgépgyar és
Vaspalya utca
kozotti kijelslt Gt
megépitése

A kollégium
mogotti mifives
palyakhoz
kapcsolédo
kiszolgalo épuletek
létrehozasa

A Sportpalya utcai
Varosi Stadion
(JSE) megujitasa
(lelatok, kerités,
emeletrahlzas -

61t6z6k)

Parkoldé rendezése
a Sportpalya
utcaban

Szocialis
bérlakasok
megujitasa a
Vaspalya és
Faiskola
utca kozotti
tédmbben

ROP vagy
egyéb
tamogatas
elnyerése,
illetve a
potencionalis
egyluttmikodok
megnyerése

Horgasztavak
kornyékének
rekreacios célu
fejlesztése,
aktiv rekreacids

bazis kialakitdsa
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Dohany utca projekt teriletre esd feltjitasa

Kossuth Lajos utca 120. alatti tarsashaz kiilsé felldjitasa

III. Faiskola utca felljitasa

IV. Faiskola utca 5. szam alatt tarsashaz kilso feldjitasa

Faiskola utca 7. szam alatt tarsashaz kilsd felljitasa

Térfigyeld rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7.
tarsashazak koérnyezetben

500 m2 -es alapterllet( kozterileti jatszétér épitése
Flrkész 6voda fel(jitdsa, sportudvar épitése
Keritésépités a Faiskola uton

VI.

VII.
VIII.
IX.
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3.4 Regionalis Operativ Program 2007-2013 ko6zo6tt varosrehabilitaciés
céla palyazat tartalma

A 3.1. pontban felsoroldsra keriltek az akcidteriletre tervezett beavatkozasi
tipusok, melyek aldbbiakban részletezettek szerint jarulnak hozza a palyazati

kiirdsban foglalt atfog6 célokhoz:

1. A szocialisan hatranyos lakéteriileteken a minéségi lakokornyezet

biztositasa és a lakéépiiletek energiahatékonysagi korszeriisitése
Faiskola utca 5. szamu tarsashaz felujitasa:

Az éplletegylttes komplex kilso felujitasa tervezett.

Az energetikai felljitds keretében az épllet kilsd falazatanak és fodémjének
hoszigetelése, Uj csapadékviz elleni szigetelés és nyilaszardk cseréje készil.
FelGjitasra kerlil még az erkélyek burkolata is. A felsorolt korszer(sitési és
akadalymentesitési munkak elvégzésével az éplletegylttes hasznalata a
kezelendOk szamara kényelmesebb lesz, a nyujtott szolgdltatdsok mindsége és
az életmindség javul, az Gzemeltetés koltségei pedig varhatéan csokkennek. A

tervezett atalakitas tartdoszerkezetet nem érint.
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Faiskola utca 7. szamu tarsashaz feldjitasa

ﬁlw.yu; |

Az éplletegylttes komplex kilso felujitasa tervezett.

Az energetikai felljitas keretében az épllet kilils6 falazatdanak és fodémjének
hdszigetelése, Uj csapadékviz elleni szigetelés és nyilaszardk cseréje késziil.
Felljitasra keril még az erkélyek burkolata is.

A felsorolt korszer(sitési és akadalymentesitési munkak elvégzésével az
éplletegylttes hasznalata a kezelendOk szamara kényelmesebb lesz, a nyujtott
szolgaltatasok minGsége és az életmindség javul, az lizemeltetés koltségei pedig

varhatdan csokkennek. A tervezett atalakitas tartdoszerkezetet nem érint.

Az éplletegylttes kiilsé felujitasa tervezett.

Az energetikai felljitas keretében az épllet kilsé falazatdanak hdszigetelése
készll. Az eléregedett cserépfedés és badogos szerkezetek is cserére kerililnek.

A felsorolt korszerUsitési munkdk elvégzésével az éplletegylttes hasznalata a
kezelenddk szamara kényelmesebb lesz, a nyujtott szolgadltatdsok mindsége és
az életmindség javul, az lUzemeltetés koltségei pedig varhatdéan csokkennek. A

tervezett atalakitas tartdoszerkezetet nem érint.
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A Kossuth Lajos ut 120. szam alatti tarsashaz

2. A kbézszféra-szolgaltatasok elérhetéségének biztositasa

Fiirkész Ovoda feljitdsa

Az éplletegyittes komplex kilsé felljitdsa tervezett. Az épiletben egy
vizesblokk megkozelitése és atalakitasa készul, valamint Uj feln6tt mozgassériilt
vizesblokk kialakitasa készil eldiras szerint, kilon tervfejezet foglalkozik vele. Az
akadalymentesités soran az ajtokat megfeleld méretlre cserélik, akadalymentes
WC kialakitasa atalakitasa torténik.

Kiépitésre kerlilnek a vezet6savok, figyelmeztetd jelzések, informacids tablak,
indukciés eszkozok, stb. Az épilet korali jardak atalakitdsa és a rampak
akadalymentességnek biztositasa torténik meg.

Az energetikai felljitds keretében az épllet kiils6é falazatdnak és fodémjének
hoszigetelése, Uj csapadékviz elleni szigetelés és nyilaszardk cseréje készil.
Felljitasra kerul az épllet el6tti kerités is.

A felsorolt korszer(sitési és akadalymentesitési munkak elvégzésével az
éplletegylittes hasznalata a kezelendOk szamara kényelmesebb lesz, a nyujtott
szolgaltatasok minGsége és az életmindség javul, az lizemeltetés koltségei pedig

varhatdan csokkennek. A tervezett atalakitas tartdoszerkezetet nem érint.
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Ovodéhoz kapcsolédd, belsé sportudvar épitése

A tervezési teriilet a Firkész Ovoda udvara. A legfébb feladat egy 8x16 m-es,
ontétt gumi burkolati sportpalya tervezése volt. A sportpalya épitésével
egyidejlileg a beruhdzas részeként sor kerll az épllet északi oldalanal 1év6 beton
burkolat aszfalttal torténd teritésére is. A terlleten igazodni kellett a meglévd
burkolatokhoz, kozlekedési uUtvonalakhoz, épitményekhez; és a lehetd
legkevesebb fa kivagasaval, cserje kiirtasaval, valamint jatszéeszkoz és mas
objektum bontdsaval megoldani a sportpalya elhelyezését a telken. A sportpalya
végul az udvar déli részén, a baromfiudvar el6tti terileten kapott helyet olyan
modon, hogy a nyugati keritésrész gazdasagi bejaratan térténd kozlekedést ne
akadadlyozza. Az épitéssel/felljitassal érintett terileteken eldirtuk a kialakult
allapothoz igazodva a terep rendezését és a bolygatott terliletek Ujrafiivesitését.

Egyéb novénytelepitési munka nem képezte jelen beruhazas részét.

3. Az élheto varos vagy varosrész kozponti teriileteinek megteremtése,
az épitett kornyezet mindségének fejlesztése, a szocidlisan hatranyos
lakoteriiletek elszigetelodésének megakadalyozasa az elérhetlség
biztositasaval.

Egy kb. 500 m2 -es alapteriileti kézterlileti jatszotér épitése
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A jatszotér az EU normaknak megfelelden lesz kialakitva. Az elkésziilt jatszotérre

az alabbi jatékok lesznek telepitve:

e MIRA hintadllvany acélbdl

e RINDA bébi hintalil6éke 5mm-es lanccal
e KIDDY gyermek hintalléke - 6mm-es lanccal
e REDDY hintatl5ke - 5mm-es lanccal

e LILLIE bandahinta - betonozoés

e UNIMINI PIKETO

e UNIPLAY AGRYPSO

e PIROUETTE sarga/fekete

e ROTY korforgd

e VIPPY mérleghinta

e TURTLE rugds jaték

o BOBBY rugds jaték

e PELLI rugds jaték

e SOLO Toria homokozokeret

A jatszoéteret kerités fogja korilvenni, tovabba egy Csongor ivékut is telepitésre

kerdl.

Térfigyel6 rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. tarsashazak

kérnyezetben

Jaszberény Varos Onkormanyzata, 2013 évben a varos kdz és kozlekedés
biztonsaganak novelése érdekében, térfigyeld rendszer bdvitését hatarozta el. A
tervezett kamera, az aramszolgaltatd kisfeszililtségl halézatan fog Gzemelni. A
Jaszberény, Faiskola utca 12 sz. haz el6tti 74 sz. beton tartdéoszlopra kerdl
felszerelésre. Az elfogyasztott villamos energia elszamolasa, mérés nélkdl
torténik.

A tovabbi, tervben nem szerepl6 berendezések, pld. atjatszé berendezés, sajat
épuleten (Polgarmesteri Hivatal, Templom) éplletfalan lesznek elhelyezve, Ezek
villamos energia ellatasa az éplletek mért villamoshalozatardél torténik.

A korabban kiépitett fejallomas és a kamerahelyek és a tervezett kamerahely
kozotti kapcsolatot, a fent emlitett atjatszé berendezések felhasznaldsaval,

43



radios Osszekottetés biztositja. A kamerahely az el6zetes Jaszberény Varos
Onkorményzata tajékoztatdja alapjan és az ELMU-EMASZ Haldzati Szolgaltatd
Kft.-vel tortént helyszini egyeztetések folyaman lettek véglegesitve.

Az ASPeX- Consulting Pannon Pajzs rendszamfelismerd és kiértékel6
technoldgiajan alapuld MOBIL és FIX-en telepithetd valtozatai a nyomozati
szervek igényeinek valamint a vonatkozd torvényi szabalyozasok maximalis
figyelembevétele mellett keriltek kifejlesztésre, felderitési-analitikai képességei,
ar - érték tulajdonsagai a legjobbak kozotti els6bbséget biztositjak a felhasznaldi
szamara.

Pannon Pajzs rendszer a Belligyminisztérium (BM) és Orszagos Rendor-
FOkapitanysag (ORFK) adatbazisaira tamaszkodva, kiszliri a korozott
Uzembetartdkat, a lopott, a lejart mlszakival rendelkez6, a forgalombdl kivont,
sulyhatar-problémas vagy a renddrségi hataskérben megfigyelt gépjarmiveket,
ezzel egy idOben opciondlisan riasztja a renddrséget. Rendkivili elemzo
képességeivel lehetOséget biztosit minden azonositott jarmd -rendszam
(téredék), szin, tipus, Uzembentartd, vagy akar az athaladasi idépont szerinti-
késbbbi visszakeresésére. A térfigyeld0 modul objektumérzési funkcidéja tovabbi
hasznos segitséget jelent a kozterileten elhelyezked6 értékek hatékony
megdvasaban. A rendszer altal letarolt rendkivili képminbségli, részlet gazdag
felvételek tovabbi fontos analitikai lehet6ségeket hordoznak a bilnlld6zék és

kapcsolddé partnereik szamara

Keritésépités a Vaspalya utca fel6l a Kossuth u. 118.-tdél a Faiskola u. 7-ig,
valamint a Faiskola utca oldal felél a Faiskola utca 3-tdl a Faiskola utca 7-ig (cca.
317 fm).

Az ingatlan Uj keritést kap telekhatdron elhelyezve. A kerités el6regyartott
vasbeton szerkezet, pontalapokon elhelyezve. A két épllet csapadékviz
elvezetése nem megoldott, az jelenleg az udvaron szikkad el. Uj gerinc lesz

kiépitve és a telekhatar el6tt 1évo csapadékviz elvezetd csatornaba lesz bekotve.
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4. Az elobbi harom atfogo cél mindegyikéhez kapcsolodnak az alabbi

fejlesztések
Faiskola utca aszfaltozasa

A Faiskola utca a telepullésrendezési tervben foglaltaknak megfelel6en belterileti
lakoutként van feltlintetve. A meglévl burkolat szélessége 2,80-3,80 m kozott
valtozik. A telekhatarok egymastél mert tavolsdga 11,60-12,20 m kozott
valtozik. A tervezést megel6z6en a tervezési terlileten helyszini bejarast
tartottunk, melyen rogzitettiik a targyi szakasz burkolat hibait. Az évek folyaman
az ut burkolatminbésége és- burkolatfeliilete jelentésen megromlott. A burkolat
nagy részén katyuk, burkolatroskadasok, valamint hossz-es keresztiranyu
repedések jelentek meg. A meglevé koézmifedlapok nagy szazalékban
elmozdultak, balesetveszélyesek. A meglevd nemesitett padka az utcajelentés
részén teljesen tonkrement, elsillyedt, kikatyusodott. Az uatburkolat és a
jardaburkolat kozotti tertileten a féldmedr( szikkasztd arkok feliszapolddtak
szelvénylk és kapacitasuk lecsdkkent.

Csapadékos iddszakban a burkolaton, tébb helyen vizboritas tapasztalhaté. A
keletkez6 csapadékviz akadalytalanul nem tud lefolyni a burkolatrél és a
padkarészrol, a katyukba megallva es beszivarogva a szerkezetbe azt tovabb

roncsolja. A targyi Utszakaszon jelenleg kétiranyu forgalmi rend van érvényben.

A tervezési szakasz kezdete a Kossuth Lajos utca meglevd burkolatszéle és a
Faiskola utca tengely pontjanak metszése. A tervezési szakasz a Kossuth Lajos
utca- Almos utca kozétti Utszakasz. A feltjitandd Utszakasz hossza 368m.

Az Utszakasz jelenlegi burkolatszelessége nem megfeleld és igen valtozd ezért
mindkét oldalon (tszélesitésre kerll sor. A szélesitéssel egy id6ben a
szelvényezés szerinti mindkét oldalon USS 40 KN sillyesztett szegélyt kell
beépiteni.

A szelesités és szegélyépitést kovetben el kell végezni a targyi utburkolat
profilozasat mely a katyuk javitdsaval és profilmarassal végezheté el. A
profilozast kovetéen aszfalt kiegyenlitést és Uj szOnyegezést kell késziteni. Az
Utburkolat szdonyegezést kodvetéen az darok es az Utburkolat kozotti terllet

tereprendezését és az arkok profilozasat takaritasat el kell végezni.
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A meglevé kozmilakndk fedllapjait az Uj burkolatréteg szintjébe kell emelni.
Ugyelni kell a kapubejarok és a burkolatszél megfelel§ 6sszedolgozasara.
A csatlakozd utcak csatlakozasi iveinek kialakitasat, a részletes helyszinrajzokon

abrazolt modon kell kivitelezni.

Dohany utca akcidteriileten talalhatd részének az aszfaltozasa

A Dohany utca a teleplilésrendezési tervben foglaltaknak megfeleléen belterileti
lakoutként van feltintetve. A meglév6d burkolat szélessége 4,30-5,50 m kdzott
valtozik. A telekhatdarok egymastdl mert tavolsdaga 11,70-12,20 m koOzott
valtozik. A tervezést megel6z0en a tervezési terlleten helyszini bejarast
tartottunk, melyen rogzitettiik a targyi szakasz burkolat hibait. Az évek folyaman
az ut burkolatmindsége es burkolatfeliilete jelentdsen megromlott. A burkolat
nagy részén katyuk, burkolatroskadasok, valamint hossz-es keresztirdnyu
repedések jelentek meg. A meglevé kozmifedlapok nagy szazalékban
elmozdultak, balesetveszélyesek. A meglevé nemesitett padka az utcajelentds
részén teljesen tonkrement, elsillyedt, kikatylsodott. Az atburkolat és a
kerékparut kozotti terlileten a kis szelvény(l szikkasztd arkok teljes mertekben
megszlintek a csapadékviz a két palya kozotti terlletrészen gylilik 6ssze es nem
tud elfolyni

Csapadékos idOszakban a burkolaton, tébb helyen vizboritas tapasztalhaté. A
keletkez6 csapadékviz akadalytalanul nem tud lefolyni a burkolatrél és a
padkarészrol, a katyukba megallva es beszivarogva a szerkezetbe azt tovabb

roncsolja. A targyi Utszakaszon jelenleg kétiranyu forgalmi rend van érvényben

A tervezési szakasz kezdete a Dohany utca - Kossuth Lajos utca Utcsatlakozasnal
a kerékparut atvezetés Dohany utca fel6li szele. A tervezési szakasz a kerékparut
atvezetés és a Pesti utcai Utcsatlakozas kozotti atszakasz. A feldjitandd
Utszakasz hossza 120m. Az Utszakasz jelenlegi burkolatszelességet megtartva
burkolat felljitast kell elvegezni. A targyi szakasz teljes hosszan a 0+000-
+0+120 km szelvények kdzott a meglevd burkolat mellette mind két oldalon USS

40 KN sillyesztett szegélyt kell beépiteni.
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A szegélyépitéssel egy idoben el kell végezni a targyi Utburkolat profilozasat mely
a katyuk javitasaval es profilmarassal végezhetd el. A profilozast kovetden
aszfalt kiegyenlitést es Uj sz6nyegezést kell késziteni.

A meglevé viznyeldk és kdzmilaknak fedblapjait az Uj burkolatréteg szintjébe kell
emelni. Ugyelni kell a kapubejardk és a burkolatszél megfeleld 6sszedolgozasara.
A csatlakozd utcak csatlakozasi iveinek kialakitdsat, a részletes helyszinrajzokon

abrazolt modon kell kivitelezni.

Faiskola utca 5-7 tarsashazak csapadékviz elvezetési munkai

A Dohany utca utburkolat feltjitassal érintett szakaszan a meglevé Utburkolat és
a kerékparut kozott meglevd viznyelé aknak vannak, kiépitve melyek az ut alatt
at vannak kotve az Ut szelvényezés szerinti jobb oldalan levd zart csapadékviz
elvezetd csatornaba. A viznyel6 aknakhoz azonban nem jut el a burkolatokrdl
lefolyd csapadékviz mivel folydka rendszer nincs, kialakitva a meglevlé szort
padkaanyagbdl kialakitott vapa nem tudja a viznyel6khdéz kormanyozni a
csapadékvizet. A meglevd viznyel6 aknak fedlapszintje is tébb helyen a meglevé
terepszint felett van, mely nem teszi lehet6vé a csapadékviz befolyasat a
viznyeldbe.

Csapadékos id6szakban a burkolatok kozoétti terileteken és a burkolatokon is
jelentOs vizboritottsag tapasztalhaté mely balesetveszélyes szituacidkat okoz. A
keletkez6 csapadékviz akadalytalanul nem tud lefolyni a burkolatrél és a
padkarészrol, a katyukba megallva és beszivarogva a szerkezetbe tovabb
roncsolja az Ut palyaszerkezetét.

A tervezett csatorna szakasz befogaddja a Dohany utca szelvényezés szerinti
jobb oldalan elhalad6é zart csapadékviz elvezet6é csatorna mely a telepilési
koncepcié tervben 1-34-0 jell csatornakent szerepel és fennmaradasi
engedéllyel rendelkez6 csatorna mely be a viznyeldk jelenleg is be vannak kotve.
A tervezett nyilt felszini padkafolybka a meglevé viznyel6aknak
tengelyvonalaban a két kozlekedési létesitmény kozotti terlileten kerll kiépitésre.
A csatorna kiépitését kovetéen 110 m el6re gyartott PRF 40/40/10 elemes nyilt
felszinl csapadékviz elvezetd csatorna lGzemel.

A befogaddba torténd becsatlakozas a meglevo viznyel6aknakon keresztil 0300-

as csOatereszen keresztil torténik. A meg levd viznyel6aknak nem kerllnek
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atépitésre azonban a fedlapszintjiket az (j palyaburkolat és a kerékparut

palyaszintjéhez igazodva keril kialakitasra.

5. ,,Soft” elemek

Jaszberény Varos Onkormanyzata ,soft” programjai — fépalyazo

1. Az infrastrukturalis fejlesztésekhez kézvetlenil kapcsolddd helyi foglalkoztatasi
kezdeményezések, képzések valamint olyan lakdkérnyezeti szolgaltatasok

tamogatasa, amelyek uj munkalehetbségeket teremtenek (ESZA tipusu)

A) Az o6voda felljitasa soran megtorténik az épllet, kilsé szigetelése, a tet6
felUjitdsa, az éplletbe torténd bejutds, valamint egy mosdo és egy csoportszoba
akadalymentesitése, valamint az udvaron egy sportudvar lesz kiépitve annak
érdekében, hogy Uj kozosségi funkcid kialakitdsara nyiljon lehet6ség, igy a
humanfejlesztés célkitlizéseihez is hozzajaruljon. A sportudvarral kapcsolatban Uj
k6zosségi funkcid bevitele olyan mddon lesz megoldva, hogy a sportudvart nem
csak az 6vodaba jard gyermekek, és csak a délelotti 6rakban hasznalhatjak,
hanem a délutani/esti 6rdkban is rendelkezésre all nemcsak az évodaba jard
gyermekek szamara, hanem a kdzdsség tobbi tagja szamara is, lehetdség nyilna
délutani, esetleg hétvégi sportfoglalkozasok szervezésére. Ezzel a koOzOsség
szamara nyilik meg egy Uj funkcio.

A Faiskola utca 9. szam alatt talalhatd énkormanyzati lakasbdl lett kialakitva még
2012-ben egy szocidlis iroda, amely a krizishelyzetbe kerilt lakékozosség
problémait kezeli. Ebben az épiletben kap helyet a szolgaltaté iroda/projektiroda
is, ahol az akciéterileten él6k alapvet6 informaciékhoz juthatnak a projektben
zajlo tevékenységekbe vald bekapcsolodas lehet6ségérdl, illetve ez az iroda latna

el a projekt szocialis beavatkozasainak koordindlasat.

A projekt keretében, az infrastrukturalis fejlesztéshez kapcsoléddéan 2 f6 napi 8
oras foglalkoztatdsa valosul meg a projekt soran 12 hénapon keresztdl.

A foglalkoztatas helyszinei:

- Sportudvar

- Szolgaltato iroda
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A foglalkoztatas soran az alabbi bér és jarulék koltségek merilnek fel:

Munkavégzés A Bérkoltség | Bérkoltség Jarulék Osszes
idotartama projektben | (Ft/f6/hd) 0sszesen Osszesen koltség
(fé/06ra/hét( valoé (Ft) (Ft) (Ft)
részvétel
idétartalma
(ho)
40 12 120 000 2 880 000 777 600 3 657 600

A két f6 foglalkoztatott a hét minden napjan napi 8 éraban dolgozik 08:00-
18:00 ora kozott (részben atfedésben I1évé munkaiddkkel).

Feladatuk:

- Az akcidterlleten taldlhaté informaciés iroda miikddtetése (a fejlesztéssel
kapcsolatos lakossagi tdjékoztatas);

- Az szolgaltato iroda informacids feladatainak ellatdsa (tajékoztatas; informacids
flzetek biztositdsa; kérdések megvalaszolasa, hasznalatbavételi igények
0sszegyljtése és dokumentaldsa stb.)

- a sportudvar karbantartasi szlikségleteinek rendszeres felmérése és
dokumentalasa

- takaritas a szolgaltato irodaban,

- a sportudvar és a ,soft” elemek rendezvényeinek el6készitésében vald

kézrem(ikodés.

Jaszberény Varos Ovodai Intézménye - részvételével:

1. Kbézbsségfejlesztést és a szabadidb6 hasznos eltéltését segitd szolgaltatasok,
tanfolyamok, képzési programok kialakitasa (hagyomanybrz6 k6z6sségi
kezdeményezések, jatszo-  foglalkoztatd  hazak, kulturalis- és  sport

rendezvények, kiallitasok, civil programok megvaldsitasa stb.) (ESZA tipusu)

a) Az Uj jatszotér megépliléséhez k6tddo csaladi nap szervezése

- A Horvath Péter utca és az Almos utca altal bezart zoldteriileten egy kb. 500 m?
terlletl kozosségi célokat szolgald jatszotér épul, amely az akciéterileten él6
gyermekes csaladoknak ad lehet8séget a szabadidd eltoltésére. Az dvodaba jaro

gyermekek és szillok kozosen az ovoda dolgozdival a megépllt jatszotér
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atadasat kovetéen csaladi napot tartanak, amely az alabbi elemekbdl tevédik
0ssze:

- aszfalt-rajzverseny az Uj aszfalton (Faiskola utca)

- kerékparos, roller igyességi feladatok (Damjanich u.)

- kézmlves foglalkozasok (origami, tésztaf(izés, agyagozas)

arcfestés

lufi-hajtogatas

ugralovar

csoport jatékok (mozgasos vetélkedbk, sor- és valtdverseny jatékok)

lovas kocsival a kdrnyék bejarasa

a jatszétér minden elemének megismertetése az akcidterlileten élo
gyermekekkel

- uzsonna biztositasa (szendvicsek, iskolatej, tea) - bogracsos ebédf6z6 verseny
es kostolas

- Alma egyittes koncertje

Megvalositas idétartama: 1 nap

Bevontak személyek szama: 250 f6

Szlikséges koltségek: 950 000,- Ft

b) Sportnap szervezése az évoda udvaran kialakitandd sportudvar atadasakor

- infrastrukturalis beruhazasként a Firkész évoda, mint kdzoktatasi- és nevelési
intézmény udvaran sportudvar épuil, mely tartalmaz egy mini futballpalyat és
gorkorcsolya palyat. A program keretében egy sportnap keril megszervezésre,
ahol a teleplilés évodainak a didkjai mérik 6ssze tudasaikat, jatékos vetélkeddk
keretében. Az eseménnyel egy id6ben az dvoda épiiletében nyilt nap /nem/ kerdl
megszervezésre, melynek keretében az akcioteriileten él6 6vodai beiratkozas
el6tt 1évé anyukak megismerkedhetnek az 6voda mikddésével és betekintést
nyerhetnek a rendelkezésre all6 termekbe, helyiségekbe.
Sportnap eseményei:
- jatékos vetélkedbk, akadalyversenyek az Uj sportudvar eszkozeivel
- maszofal
- gorkorcsolya jatékos vetélkedd
- kerékpar és roller jatékos vetélked6
- kreativ, logikai és készségfejleszto jatékok
- jaszsagi népi étel biztositasaval
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- reformsitemeények készitése, bemutatasa, illetve kdstolasa
- Kelepel6 vagy Regél6 el6adas

- Blvész m(isora

Megvaldsitas idétartama: 1 nap

Bevont személyek szama: 200 f6

Szlikséges koltségek: 750 000,-Ft

2. Munkaerépiac beilleszkedést és a hatranyos helyzetl gyermekek iskolai
felzarkoztatasat elGsegité tevékenységek, képzési, oktatasi programok (ESZA

tipusu)

Hatranyos helyzet(i gyermekek beiskoldzdsat seqitd program iskolai elokészito

foglakozas keretében

Az elOkészitd foglalkozas célja, hogy az akcidterileten él6 nagycsoportos 5-6-7
éves koru, iskolakezdés el6tt allé gyermekek hatékony iskoldra valé alkalmassag
felkészitésen vesznek részt, amely megkdnnyiti az iskolaba vald beilleszkedést,
alapvetd ismeretekkel latja el oOket. (pl. allat és novényismeret, stb.). Az
elokészitd program célja az anyanyelvi fejlesztés, az érzelmi-, akarati-,
részképesség zavarok, valamint szocializacids képességek fejlesztése.
Megvalositas idoétartama: 2 hénap

Bevont gyermekek szam: 20 f6

Szilkséges koltségek: 770 000,- Ft

- pedagdgusok oradija (megbizasi dijon): 3 000 Ft/6ra

- idotartam: 2 pedagdgus, 2 hoénap, havi 4 alkalom, alkalmanként 4 6ra, azaz
havi 16 6ra=16*3 000,- Ft, 48 000,-Ft/h6*2 hé=96 000,-Ft*2 pedagdgus=192
000,-Ft

- szakember dradija: 8 000Ft/dra

- id6tartam: 1 szakember, 2 hdénap, havi 4 alkalom, alkalmanként 2 éra, azaz
havi 8 6ra=8*8 000,-Ft, 64 000Ft/ho*2hé= 128 000,-Ft

- szlilkséges eszkozOk: oktatasi segédeszkdzok (pl: papir-irdszer, fejlesztd
technikak eszkozei, tanuld kdnyvek stb.)= 450 000, -Ft

3. Integralt teleplilésfejlesztési tevékenységhez (jatszotér épités) kapcsolédo

helyi tarsadalmi akciok megszervezésének tamogatasa (ERFA tipusu):
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LEzt a fat én lltettem!” — falltetési program az évodasok bevondasaval

Az akcidterileten taldlhatdé ovodas gyermekek és szileik egy kozos délutan
keretében fakat Ultetnek az akcidterlileten, els6sorban a megépitendd jatszéér
kornyékén. Az igy Ultetett fakra emléktablat helyeznek ki, amelyen szerepel az
Ultetés ideje és az (ltetd nevei. Ezzel a programmal a gyerekek és sziileik
hozzajarulnak a kozterlletek megujitdsahoz, tovabba erdsiti az akcidterileten
lakdk identitastudatat. A falltetd program az akcidterileten taldlhaté szemét
O0sszegylijtésével kotddik Ossze, mely a koérnyezettudatos magatartasra vald
nevelést segiti el6 az d6vodasok fejlédésében.

Megvaldsitds idétartama: 1 nap

Bevontak személyek szama: 100 f6

Szlikséges koltségek: 875 000,- Ft

- 25 db fa: 25*15 000,-Ft = 375 000,-Ft

- eszkdzok az Ultetéshez: locsoldkannak, emléktablak, hulladékgyjté zsakok stb.
= 500 000,- Ft

Helyi nonprofit szervezetek, nonprofit gazdasagi tarsasagok,
tarsashazak, lakasszovetkezetek valamint szocialis szovetkezetek altal
megvalodsitandé programok - programalap keretében

Részletes kifejtése mellékelten csatolva.

e Munkaerdpiaci beilleszkedést és a hatranyos helyzetli gyermekek
iskolai felzarkdzasat eldsegitd programcsomag

o KoOzOsségfejlesztés és szabadidé programcsomag

e Kornyezettudatossag fejlesztése programcsomag

e Jaszberény varosaban és az akcioterlileten él6 lakossdag bevonasat
célzé programcsomag

e Tarsadalmi akcidok programcsomag
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3.4.1 Szamszerlisithet6 eredmények

3. tablazat: Osszefoglalé tablazat a tervezett beavatkozasokrol

Tevékenység
tipusa

Gazdasagi
céla

Varosi
funkciot
erosito

Koz0Osségi
céla

Kozszféra
funkcioit

erosito

Lakas
céla

nSoft”
tevékenység

ESZA-tipusi
tevékenység

Maganberuhazas
a projekttel
parhuzamosan
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Tevékenység Gazdasagi | Varosi KozOsségi | Kozszféra | Lakas ~Soft” ESZA-tipusu Maganberuhazas
tipusa céla funkciot céla funkcioit célua tevékenység tevékenység a projekttel
erosito erosito parhuzamosan
Finanszirozo6 ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA ERFA Nem tamogatott
strukturalis alap
Projektelem Keritésépités Furkész Faiskola utca | Soft elemek - | Soft elemek -
neve a Faiskola Ovoda 5. szamu | Jaszberény Varos | Jaszberény
aton felljitasa tarsashaz Ovodai Varos Ovodai
felljitasa Intézménye - | Intézménye -
részvételével részvételével
Projektelem 5100 5100 5100 5100 Jaszberény, | 5100
helyszine Jaszberény, Jaszberény, | Jaszberény, | Akcidterllet Jaszberény,
Faiskola u. 5- Kossuth Faiskola u. Akcidterllet
7 Lajos at | 5.
116.
hrsz. 4680/5-6 4685/1 4680/5 n.r n.r.
Projektelem Egy kb. 500 Ovodéhoz Faiskola utca Soft elemek -
neve m2 -es kapcsolddo, | 7. szamu Jaszberény
alaptertiletl bels6 tarsashaz Varos
kozteruleti sportudvar | felljitasa Onkormanyzata
jatszétér épitése szervezésében
épitése
Projektelem 5100 5100 5100 5100
helyszine Jaszberény, Jaszberény, | Jaszberény, Jaszberény,
Horvath Péter Kossuth Faiskola wu. Akcioterilet
utca Lajos at | 7.
116.
hrsz. 4645 4685/1 4680/6 n.r
Projektelem Térfigyel6 A Kossuth | Soft elemek - Helyi
neve rendszer a Lajos ut 120. | nonprofit
Faiskola utca szam alatti | szervezetek,
5.ésa tarsashaz nonprofit
Faiskola utca felGjitasa gazdasagi
7. tarsasagok,
tarsashazak tarsashazak,
kérnyezetben lakdsszovetkezetek
valamint szocialis

szovetkezetek altal
megvaldsitandd
programok -
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Tevékenység Gazdasagi | Varosi KozOsségi | Kozszféra | Lakas ~Soft” ESZA-tipusu Maganberuhazas
tipusa céla funkciot céla funkcioit célua tevékenység tevékenység a projekttel
erosito erosito parhuzamosan
programalap
keretében
Projektelem 5100 5100 5100 Jaszberény,
helyszine Jaszberény, Jaszberény, | Akcidtertlet
Faiskola u. 5- Kossuth
7 Lajos u. 120.
hrsz. 74-es oszlop 4680/3 n.r

Projektelem
neve

Faiskola utca
aszfaltozasa

Projektelem

5100

helyszine Jaszberény,
Faiskola utca
hrsz. 4684

Projektelem
neve

Dohany utca
akciodterileten
taladlhato
részének az
aszfaltozasa

Projektelem

5100

helyszine Jaszberény,
Dohény utca
hrsz. 5847

Projektelem
neve

Faiskola utca
5-7
tarsashazak
csapadékviz
elvezetési
munkai

Projektelem
helyszine

5100
Jaszberény,
Faiskola u. 5-
7

hrsz.

4684
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4. tablazat: Osszefoglalé indikator tabla (3. tablazat alapjan)

Mutatd neve Mutaté Mértékegység | Bazisérték | Minimalisan elvart | Célérték Célérték a Célérték az Mutaté Mutaté
tipusa célérték, elérésének | megvalositasi | 5 forrasa mérésének
(output/ amennyiben a idépontja id6szak éves moddszere és
eredmény) palyazati végén kotelezo gyakorisaga
felhivasban fenntartasi
rogzitett id6szak
végén
A tamogatassal eredmény | db 0 - 2015. 0 0 Cégbirdsag Evente
erintett
terileten marcius
telephellyel
rendelkez6 31.
vallalkozasok
szamanak
novekedése
Varosrehabilitacios | v ¢ ha 0 - 2015. 10,99 10,99 Foldhivatal | Evente
beavatkozasok
altal érintett marcius
tertilet nagysaga
31.
Tamogatassal J ] i ,
érintett lakosok output fo 0 500 2015. 675 675 Népesseg Evente
szama a marcius statisztika
rehabilitalt
varosrészeken 31.
Megtartott } . . R
munkahelyek eredmény | fo 13 2015. 13 13 Munkaigyi Evente
szama marcius nyilvantartas
31.
Teremtett . P L .
munkahelyek eredmény | fo 0 2 2015. 2 2 Munkaigyi Evente
szama marcius nyilvantartas
31.
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Teremtett
munkahelyek
szama - nok

eredmény

fé

2015.
marcius

31.

Munkaigyi

nyilvantartas

Evente

A program
hatdsara
teremtett féallasu
Uj munkahelyeken
foglalkoztatott
hatranyos
helyzetliek szama

eredmény

f6

2015.
marcius

31.

Munkalgyi

nyilvantartas

Evente

Uj varosi funkcidk
betelepedése/

a fejlesztés
nyoman elérheto
(koz- és
profitorientalt) Uj
tipusu
szolgaltatasok
szama a projekt
altal érintett
telepllésrészen
Az Uj funkcidk,
szolgaltatasok
megnevezésével

eredmény

db

2015.
marcius

31.

Jatszotér

kialakitasa

Evente

A tamogatott
projektek
eredményeként
elért energia
megtakarits®

eredmény

T]

2015.
marcius

31.

3 Az indikator értékének megaddsa akkor kételez8, ha vallalt olyan tevékenységet, amelyre vonatkoztathaté.
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Tovabbi szakmai indikatorok:

Mutato neve Mutato Mértékegység | Bazisérték | Minimalisan | Célérték Célérték a Célérték Mutato Mutato
tipusa elvart elérésének | megvalositasi | az 5 forrasa mérésének
(output/ célérték, idépontja idoszak éves modszere és
eredmény) amennyiben végén kotelez6 gyakorisaga
a palyazati fenntartasi
felhivasban idészak
rogzitett végén
A feJIe_'iztles nyoman eredmény db 0 0 2015. 1 1 Szocidlis iroda | Evente
megerositett
funkcidk marcius 31. m(ikddtetés
szama (kOz- és
profitorientalt
szolgaltatasok
szama) a projekt
altal érintett
telepilésrészen
A megero0sitett
funkcidk,
szolgaltatasok
megnevezésével
Letrehozott, output m? 0 0 2015. 0 0 Hatéségi Evente
munkavegzésre
hasznalt hasznos marcius 31. statisztika

nettd alaptertlet
(iroda,
kiskereskedelmi
egységek,
szolgaltatd
egységek, piac,
stb.) nagysaga.
Tételesen
felsorolva.
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Létrehozott

ko26554g] eredmény m? 2015. 500 500 Jatszotér Evente
hasznos netté marcius 31. kialakitasa

alapterilet

nagysaga Tételesen

felsorolva

Ez}ﬁgittassa' output db 2015. 69 69 Féldhivatal Evente
lakdsok szama marcius 31.

Egagetattassal output db 2015. 0 0 Onkormanyzati | Evente
6nkormanyzati marcius 31. statisztika

bérlakasok

szama

ﬁt’)fvecjelt?(sezztt?ésben output m? 2015. 0 0 Onkormaényzati | Evente
felhagyott marcius 31. statisztika

ingatlanok

Ujrahasznositasa

%T;,g::slg:rlt eredmény % 2015. 75 75 Felmérés Projekt
elégedett lakossag marcius 31. megvaldsuldsat
aranya a Y
projekt altal érintett kovetoen
akcidterileten

?near;z?:tzglfeba bevont eredmény Ft 2015. 0 0 Onkormanyzati | Evente
nagysaga marcius 31. statisztika
eremenyoreekbe | OUPUE |8 2015. 5 5 Munkadgyi | Evente
bevont marcius 31. nyilvantartas

hatranyos helyzeti

emberek szama

Hely} tarsadalmi output 6 2015. 3500 3500 Felmérés Projekt
résztvevok szama marcius 31. megvaldsulasa

alatt
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A szocialis

. hatas % 0 2015. 30 30 Onkorményzati | Evente

rehabilitacio
akcioteriletén az marcius 31. statisztika
egy lakasra es6
szocialis segélyben
(rendszeres
szocialis
tamogatasok, pl.
2009-ben RAT,
RGYK) részesulok
lakdsszamhoz
viszonyitott aranya
a telepulési/kerileti
atlaghoz képest
Ak?dalymerltesmett output db 0 2015. 1 1 Hatdsagi Evente
éplletek szama

marcius 31. nyilvantartas
grifgileiizeggzsleetlek, output db 0 2015. 4 4 Hatdsagi Evente
épitmények szama marcius 31. nyilvantartas
A fejlesztessel output m? 0 2015. 0 0 Hatésagi Evente
Iétrejovo uj épllet,
épliletrész nagysaga marcius 31. nyilvantartas
Azt?esztmen,tesmett output db 0 2015. 0 0 Hatosagi Evente
éplletek szama

marcius 31. nyilvantartas
Megnovekedett output m2 0 2015. 0 0 Foldhivatal Evente
zoldfelllet nagysaga

marcius 31.
Megujitott ) output m?2 0 2015. 500 500 Foldhivatal Evente
zo6ldfelllet nagysaga

marcius 31.
Tamogatasbol output db n.r 2015 n.r n.r n.r n.r
felljitott targyi ' ' ' ' ' '
épitészeti, marcius 31.

muemléki értékek
szama
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;;nu;(ict:g\t/altassal OUtDUtI/ ha 0 n.r. 2015. n.r. n.r. n.r. n.r.
o eredmény ..

barnamezds marcius 31.

tertiletek nagysaga

reergéizlatitjttak output km 0 n.r. 2015. n.r. n.r. n.r. n.r.

hossza* marcius 31.

Meqlevg . output km n.r. n.r. 2015. n.r. n.r. n.r. n.r.

kerekparforgalmi

|étesitmény marcius 31.

korszer(sitése

A klgelo,lt egyeb . output km n.r. n.r. 2015. n.r. n.r. n.r. n.r.

kerekparforgalmi

|étesitmények marcius 31.

hossza®

4 Kerékparat (19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet alapjan): Kerékparosok kézlekedésére szolgald 6nalld utak (ideértve a gyalogosok és a kerékparosok egyiittes kdzlekedésére
szolgalod gyalog- és kerékparutakat is).

5 A kijeldlt kerékparforgalmi létesitmények hossza azon létesitmények teljes hosszat jelenti, melyeken a kerékparos kozlekedés szamara ajanlott Utfeliiletet a kerékparosok
mellett mas jarmlvek is igénybe vehetik. Ebben az esetben az Ut burkolata nem kizardlag (gyakran nem is elsGsorban) a kerékparosok szamara épiilt, a kerékparosok
helyét, jelenlétét az uton piktogram, burkolati jel vagy jelzétabla jelzi. Az Utvonalak mentén fliggetlenul attdl, hogy egy vagy kétiranyu kerékparforgalom
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5. tablazat: A ROP altal tamogatott tevékenységek bemutatasa (Projektelemenként kell elkésziteni a projektelem
tartalmdara vonatkozo6 teljes részletességgel. A tablazat a 3. tablazat kibontasat jelenti a parhuzamosan megvaldsuld

maganbefektetés részletezése nélkdil.)

Varosi funkciot erosito

Tevékenység neve

1. Keritésépités a Faiskola Uton

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Faiskola ut Hazszam: n.r

Helyrajzi szam: 4680/5-6

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az Gtmutatdoban  meghatarozott
tdmogathatd tevékenységekhez

.Zart kerités kialakitasa a kozbiztonsag javitasa érdekében.”

Tevékenység besoroldsa funkcié szerint

Varosi funkciot erfsitd tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Az élhet6 varos vagy varosrész kozponti terlleteinek megteremtése, az épitett kérnyezet
mindségének fejlesztése, a szocidlisan hatranyos lakoterlletek elszigetelodésének megakadalyozasa
az elérhet0ség biztositasaval.

Megvaldsulast méro indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Kialakitott kerités hossza (m)

Tevékenység szakmai leirdsa

Keritésépités a Vaspalya utca fel6l a Kossuth u. 118.-t6l a Faiskola u. 7-ig, valamint a Faiskola utca
oldal feldl a Faiskola utca 3-tdl a Faiskola utca 7-ig (cca. 317 fm).

Célcsoport bemutatasa

Lakossag, didkok, varosba latogatdk

Tevékenység iranti
indokoltsaga

igény bemutatasa,

A korzetben a varosi atlaghoz képest magasabb a koz ellen elkdvetett blincselekmények
szama, melyet a kerités megépitésével korlatozni lehet.

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2014. Hénap: julius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2014. Hénap: oktdber Nap: 31.
Ter\’/ezett ’teljes k('jltseg,vetes Osszege az adott 14.529.149

tevékenységre vonatkozdan (Ft)

Elszamolhato koltségek nagysaga (Ft) 14.529.149
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Jelen palyazat keretében igényelt tamogatas

, 14.529.149
nagysaga (Ft)
Tamogatds aranya az Osszes elszamolhato
kdltségbél (Tdmogatas dsszege/osszes| 100%
elszamolhato koltség) (%)
Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0
Biztositott sajat forrdas aranya az Osszes
elszamolhaté koéltségbél (Sajat forrds| 0 %
O0sszege/oOsszes elszamolhato koltség) (%)
Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrasok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Engedélyezési terv megléte

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv

Tevékenység neve

2. 500 m2-es jatszotér épitése

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Horvath Péter u | Hazszam: n.r Helyrajzi szam: 4645

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az Utmutatdoban meghatarozott
tamogathato tevékenységekhez

~Kozterek, parkok, jatszoterek, kozosségi teleplilési zoldfelliletek feltjitdasa, bOvitése

kialakitédsa, minéségi utcabutorok elhelyezése.”

terek,

Tevékenység besoroldsa funkcié szerint

Varosi funkciét erdsité tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Az élhetdé varos vagy varosrész kozponti teriileteinek megteremtése, az épitett kornyezet
mindségének fejlesztése, a szocidlisan hatranyos lakéteriletek elszigetel6désének megakadalyozasa
az elérhet0ség biztositasaval.

Megvaldsulast mérd indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Kialakitott kerités hossza (m)

Tevékenység szakmai leirdsa

Egy 500 m2-es terileten elteriil6, Uj EU normaknak megfelel6 jatszotér kialakitasa a lakosok és
gyermekeik szamara.
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Célcsoport bemutatasa

Lakossag, didkok, varosba latogatdk

Tevékenység iranti igény bemutatasa,
indokoltsaga

A korzetben a varosi atlaghoz képest magasabb a koz ellen elkévetett blincselekmények

szama, melyet a kerités megépitésével korlatozni lehet.

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2014, Hdénap: marcius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, honap, nap) Ev: 2014. Hoénap: oktdber Nap: 31.
Ter\,/ezett ,teljes kéltség’vetés Osszege az adott 32.206.353

tevekenységre vonatkozoan (Ft)

Elszamolhato6 koltségek nagysaga (Ft) 32.206.353

Jelen ,pélyézat keretében igényelt tamogatas 32.206.353

nagysaga (Ft)

Tamogatds aranya az Osszes elszamolhato

koltségbdl (Tamogatas Osszege/bsszes| 100%

elszamolhatd koltség) (%)

Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0

Biztositott sajat forrds aranya az Osszes

elszamolhat6 koltségbdl (Sajat forras| 0 %

O0sszege/osszes elszamolhatd koltség) (%)

Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrdsok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Engedélyezési terv megléte

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv
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Tevékenység neve

3. Térfigyel6 rendszer a Faiskola utca 5 és 7. alatti tarsashaza kozelében

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Faiskola u. Hazszam: 5-7. Helyrajzi szam: 74-es oszlop

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az Gtmutatdoban  meghatarozott

tamogathato tevékenységekhez

., Kozterlileteken a biztonsagos, kdzlekedést segité rendszerek terveztetése, telepitése;

biztonsagtechnikai, térfigyel6 rendszer fejlesztése, telepitése.”

Tevékenység besorolasa funkcid szerint

Varosi funkciot erGsit6 tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Az élheté varos vagy varosrész kozponti terlleteinek megteremtése, az épitett kornyezef
mindségének fejlesztése, a szocialisan hatranyos lakoterlletek elszigetelddésének megakadalyozasg
az elérhetGség biztositasaval.

Megvaldsulast méro indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Térfigyel6 rendszer kialakitasa (db)

Tevékenység szakmai leirdsa

A Faiskola utcaban egy térfigyel6 kamera elhelyezése, mely csatlakozik a meglévé térfigyeld
rendszerhez.

Célcsoport bemutatasa

Lakossag, vallalkozasok, didkok, varosba latogatdk

Tevékenység iranti
indokoltsaga

igény bemutatasa,

A korzetben a varosi atlaghoz képest magasabb a koz ellen elkdvetett blincselekmények
szama, melyet a térfigyel6 kamera kiépitésével korlatozni lehet.

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2014. Hénap: julius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2014. Honap: augusztus Nap: 31.
Tervezett teljes koltségvetés Osszege az adott 917.702

tevékenységre vonatkozoan (Ft)

Elszamolhat6 koltségek nagysaga (Ft) 917.702

Jelen ,pélyézat keretében igényelt tédmogatas 917.702

nagysaga (Ft)

Tamogatas aranya az Osszes elszamolhatd

kdltségbdl (Tdmogatas dsszege/dsszes| 100%

elszamolhato koltség) (%)

Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0
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Biztositott sajat forrds aranya az 0Osszes
elszamolhat6 koltségbdl (Sajat forras| 0 %
Osszege/odsszes elszamolhato koltség) (%)

Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrdsok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Nem engedélykoteles, egyezetés lefolytatva

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv

Tevékenység neve

4, Faiskola utca aszfaltozasa

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Faiskola u. Hazszam: Helyrajzi szam: 4684

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az Utmutatdban
tamogathato tevékenységekhez

meghatarozott

.A fejlesztéssel, beruhdazassal érintett meglévo létesitmények megkozelithetéségét, valamint
varoskozponti elérhet6séget és kdzintézmények megkozelitését biztositandd, akcidteriletre esd
onkormanyzati belterileti kbzuthaldzat felljitasa”

Tevékenység besorolasa funkcid szerint

Varosi funkciot erGsit6 tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Az atfogo célok mindegyikéhez kapcsolddd tevékenység

Megvaldsulast méro indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

FelGjitott Utszakasz hossza (m)

Tevékenység szakmai leirdsa

A Faiskola utca akciétertletre esé felljitdsa, Ujraaszfaltozasa

Célcsoport bemutatasa

Lakossag, vallalkozasok, didkok, varosba latogatdk

Tevékenység iranti bemutatasa,

indokoltsaga

igény

A Faiskola utca burkolata jelenleg rendkiviil rossz allapotban van, amely feltjitds nélkdl
tovabb romlik, veszélyessé valhat.

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2014, Hoénap: julius Nap: 01.
Megvalédsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2014, Honap: november Nap: 30.
Ter\l/ezett ,teIJes koltseg,vetes Osszege az adott 22.624.312

tevékenységre vonatkozoan (Ft)

Elszamolhato koltségek nagysaga (Ft) 22.624.312
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Jelen palyazat keretében igényelt tamogatas

) 22.624.312
nagysaga (Ft)

Tamogatds aranya az Osszes elszamolhato

kdltségbél (Tdmogatas dsszege/osszes| 100%
elszamolhato koltség) (%)

Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0
Biztositott sajat forrdas aranya az Osszes
elszamolhaté koéltségbél (Sajat forrds| 0 %
O0sszege/oOsszes elszamolhato koltség) (%)

Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrasok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Terv rendelkezésre all

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv

Tevékenység neve

5. Dohany utca akcidterileten talalhatd részének aszfaltozasa

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Dohany u. Hazszam: n.r. Helyrajzi szam: 5847

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az atmutatdoban  meghatarozott
tamogathato tevékenységekhez

A fejlesztéssel, beruhazassal érintett meglévo létesitmények megkozelithetéségét, valamint
varoskozponti elérhet6séget és kozintézmények megkozelitését biztositandd, akcidterlletre esé
onkormanyzati beltertleti kézathaldzat feldjitasa”

Tevékenység besoroldsa funkcié szerint

Varosi funkciét erdsité tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Az atfogd célok mindegyikéhez kapcsolddd tevékenység

Megvaldsulast mérd indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

FelUjitott Utszakasz hossza (m)

Tevékenység szakmai leirdsa

A Dohany utca akcidtertletre esé feltjitdsa, Ujraaszfaltozasa

Célcsoport bemutatasa

Lakossag, vallalkozasok, didkok, varosba latogatdk

Tevékenység iranti
indokoltsaga

igény bemutatasa,

A Faiskola utca burkolata jelenleg rendkivil rossz allapotban van, amely feltjitas nélkdl
tovabb romlik, veszélyessé valhat.

Megvaldsitas tervezett kezdete

Ev: 2014. Hénap: jalius Nap: 01.

Megvaldsitas tervezett vége (év, hdonap, nap)

Ev: 2014. Hénap: november Nap: 30.
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Tervezett teljes koltségvetés Osszege az adott

, , , 8.444.662
tevékenységre vonatkozdan (Ft)
Elszamolhatd koltségek nagysaga (Ft) 8.444.662
Jelen ,pélyézat keretében igényelt tamogatas 8.444.662
nagysaga (Ft)
Tamogatds aranya az Osszes elszamolhato
koltségbél (Tdmogatas dsszege/dsszes| 100%
elszamolhatd koltség) (%)
Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0
Biztositott sajat forrds aranya az Osszes
elszdmolhaté koltségbél (Sajat forréds| 0 %
Osszege/0dsszes elszamolhato koltség) (%)
Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrasok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Terv rendelkezésre all

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv

Tevékenység neve

6. Faiskola utca 5-7 tarsashazak csapadékviz elvezetési munkai

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Faiskola u. Hazszam: n.r Helyrajzi szam: 4684

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az  Gtmutatdban
tamogathato tevékenységekhez

meghatarozott

Az akcioterliletre es6 belteriileti kozUthaldzat, 6nkormanyzati tulajdonu vagy tulajdonba keriilé bel-
és csapadékviz-elvezetés rendszerének felljitasa, kiépitése”

Tevékenység besoroldsa funkcid szerint

Varosi funkciot erdsit6 tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Az atfogo célok mindegyikéhez kapcsolddd tevékenység

Megvaldsulast méré indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Kiépitett csatornaszakasz hossza (m)

Tevékenység szakmai leirasa

A Faiskola akcidterlletre esé csapadékviz-elvezetésének felljitasa, kiépitése

Célcsoport bemutatasa

Lakossag, vallalkozasok, didkok, varosba latogatdk
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Tevékenység iranti igény bemutatasa,
indokoltsaga

A Faiskola utca csapadékviz-elvezetése jelenleg rendkiviil rossz allapotban van, amely
felGjitas nélkul tovabb romlik, a terileten 1évé ingatlanokra veszélyessé valhat.

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2014, Hénap: julius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2014, Hdénap: november Nap: 30.
Ter\,/ezett ,teljes kéltség,vetés Osszege az adott 1.983.505

tevékenységre vonatkozdan (Ft)

Elszamolhatd koltségek nagysaga (Ft) 1.983.505

Jelen ,pélyézat keretében igényelt tamogatas 1.983.505

nagysaga (Ft)

Tamogatds aranya az Osszes elszamolhato

koltségbél (Téamogatas Osszege/dsszes| 100%

elszamolhatd koltség) (%)

Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0

Biztositott sajat forrds aranya az 0Osszes

elszamolhaté koéltségbél (Sajat forrds| 0 %

O0sszege/dsszes elszamolhatd koltség) (%)

Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrasok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Terv rendelkezésre all

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv

Kozszféra funkcio

Tevékenység neve

7. Fiirkész Ovoda feltjitdsa, akadalymentesitése

Tevékenység gazddjanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Kossuth Lajos u. | Hadzszam: 116.

Helyrajzi szam: 4685/1

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az atmutatdoban  meghatarozott
tdmogathatd tevékenységekhez

~KoOzoktatdsi nevelési intézmények felljitasa”
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Tevékenység besoroldsa funkcié szerint

Kozszféra funkciot er6sitd tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A kozszféra-szolgaltatasok elérhetGségének biztositasa

Megvaldsulast méré indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Felljitott nevelési-kdzoktatasi intézmények szama (db)

Tevékenység szakmai leirdsa

Az Akcioterulleten Iévl Flirkész Ovoda épuletének kuldo felUjitasa és akadalymentesitése valdsul meg.

Célcsoport bemutatasa

Lakossag, didkok, varosba latogatdk

Tevékenység iranti igény bemutatasa,

indokoltsaga

Az Akcioteriileten 1évé Firkész Ovoda épiilete felUjitdsra szorul, mely hozzdjérul az
épllet energetikai tényezGinek javuldsahoz, valamint akadalymentessé valasahoz.

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2014, Hdénap: marcius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2014, Hdénap: november Nap: 30.
Ter\,/ezett ,teljes kéltség’vetés Osszege az adott 59.826.712

tevekenységre vonatkozoan (Ft)

Elszamolhatd koltségek nagysaga (Ft) 59.826.712

Jelen ’pélyézat keretében igényelt tadmogatas 59.826.712

nagysaga (Ft)

Tamogatas aranya az Osszes elszamolhato

koltségbél (Tamogatas dsszege/dsszes| 100%

elszamolhatd koltség) (%)

Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0

Biztositott sajat forrdas aranya az Osszes

elszamolhato koltségbél (Sajat forras| 0 %

Osszege/0sszes elszamolhato koltség) (%)

Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrdsok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Terv rendelkezésre all

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv
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Tevékenység neve

8. Ovodahoz kapcsolddd belsd sportudvar épitése

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Kossuth Lajos u. | Hazszam: 116. Helyrajzi szam: 4685/1

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az  Utmutatdban
tamogathato tevékenységekhez

meghatarozott

A fejlesztéssel érintett kozoktatdsi- nevelési cély

sportudvarok, sportterek fejlesztése, kialakitasa”

intézményekhez kapcsoldddan kozosségi

Tevékenység besorolasa funkcid szerint

Kozszféra funkciot er6sitd tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A kozszféra-szolgaltatasok elérhet6ségének biztositasa

Megvaldsulast méro indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Kialakitott sportudvarok szama (db)

Tevékenység szakmai leirdsa

Az Akcidterileten 1évd Firkész Ovoda sportudvaranak kialakitasa a tervek alapjén.

Célcsoport bemutatasa

Lakossag, didkok, varosba latogatdk

Tevékenység iranti
indokoltsaga

igény bemutatasa,

Az Akcidteriileten 1évd Fiirkész Ovoda jelenleg nem rendelkezik sportudvarral, igy a gyermekek nem
tudnak biztonsagos kortlmények kozoétt jatszani, tornazni. A projekt ehhez, valamint a kornyék

lakossaaanak eaészséaes életviteléhez iarul hazza

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2014. Honap: marcius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2014. Honap: november Nap: 30.
Ter\’/ezett ’teljes kéltség,vetés 0sszege az adott 10.323.816

tevékenységre vonatkozdan (Ft)

Elszamolhatd koltségek nagysaga (Ft) 10.323.816

Jelen ,pélyézat keretében igényelt tédmogatas 10.323.816

nagysaga (Ft)

Tamogatas aranya az Osszes elszamolhato

kdltségbdl (Tdmogatas Osszege/osszes| 100%

elszamolhato koltség) (%)

Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0

Biztositott sajat forrds aranya az 0Osszes

elszamolhat6 koltségbdl (Sajat forras| 0 %

0sszege/dsszes elszamolhatd koltség) (%)

Tovabbi forrasok (Ft) 0
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Tovabbi forrdsok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Terv rendelkezésre all

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv

Lakascéla (lakéfunkcio)

Tevékenység neve

9. Faiskola utca 5. szamu tarsashaz felljitasa

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Faiskola u. Hazszam: 5. Helyrajzi szam: 4680/5

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon/Magéantulajdon

Illeszkedés az Utmutatdoban meghatarozott
tamogathato tevékenységekhez

~Akcioteruleten |évd tarsashazak kiilsé felljitasa”

Tevékenység besorolasa funkcid szerint

Lako funkciot er0sit6 tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A Faiskola utca 5. szam alatti tarsashaz kiilsé feltjitdsa

Megvaldsulast méré indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Felljitott tarsashazak szama (db)

Tevékenység szakmai leirasa

A projekt soran Faiskola utca 5. szam alatti épllet kils6 feltjitasa valosul meg.

Célcsoport bemutatasa

Lakossag

Tevékenység iranti igény bemutatasa,
indokoltsaga

A Faiskola utca 5. szam alatti tarsashaz klls6é homlokzata, nyilaszardi és szigetelése az épllet tobb
mint 40 éves fennallasa alatt teljesen tonkrement. A felljitds hozzadjarul az épllet energetikai
jellemzGinek jelentds javulasahoz.

elszamolhatd koltség) (%)

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2014, Hoénap: marcius Nap: 01.
Megvalédsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2014, Honap: november Nap: 30.
Ter\l/ezett ,teIJes koltseg,vetes Osszege az adott 80.725.123

tevékenyséegre vonatkozoan (Ft)

Elszamolhatd koltségek nagysaga (Ft) 80.725.123

Jelen ,palyazat keretében igényelt tamogatas 80.725.123

nagysaga (Ft)

Tamogatas aranya az Osszes elszamolhato

koltségbél (Tdmogatas dsszege/dsszes| 100%
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Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0
Biztositott sajat forrdas aranya az Osszes
elszamolhato koltségbél (Sajat forras| 0 %
Osszege/odsszes elszamolhato koltség) (%)

Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrasok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Terv rendelkezésre all

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv

Tevékenység neve

10. Faiskola utca 7. szamu tarsashaz felljitasa

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Faiskola u. ‘ Hazszam: 7. Helyrajzi szam: 4680/6

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon/Magéntulajdon

Illeszkedés az atmutatdéban  meghatarozott
tamogathato tevékenységekhez

~Akcibterileten 1év6 tarsashazak kiilso feltjitdasa”

Tevékenység besoroldsa funkcié szerint

Laké funkcidt erdsité tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A Faiskola utca 7. szdm alatti tarsashaz kiilsd feltjitdsa

Megvaldsulast méro indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Felljitott tarsashazak szama (db)

Tevékenység szakmai leirdsa

A projekt soran Faiskola utca 7. szam alatti épllet kiils6 feldjitasa valdésul meg.

Célcsoport bemutatasa

Lakossag

Tevékenység iranti bemutatasa,

indokoltsaga

igény

A Faiskola utca 7. szam alatti tarsashaz kiils6 homlokzata, nyildszardi és szigetelése az épiilet tobb
mint 40 éves fennallasa alatt teljesen tonkrementek. A fel(jitds hozzajarul az épllet energetikai
jellemzGinek jelent6s javulasahoz.

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2014, Hoénap: marcius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2014. Hdénap: november Nap: 30.
Ter\l/ezett ,teI]es koltseg,vetes Osszege az adott 76.359.879

tevékenyséegre vonatkozoan (Ft)

Elszamolhato koltségek nagysaga (Ft) 76.359.879
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Jelen palyazat keretében igényelt tamogatas

, 76.359.879
nagysaga (Ft)
Tamogatds aranya az Osszes elszamolhato
kdltségbél (Tdmogatas dsszege/dsszes| 100%
elszamolhato koltség) (%)
Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0
Biztositott sajat forrdas aranya az Osszes
elszamolhaté koéltségbél (Sajat forrds| 0 %
O0sszege/oOsszes elszamolhato koltség) (%)
Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrasok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Terv rendelkezésre all

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv

Tevékenység neve

11. Kossuth Lajos utca 120. szdmu tarsashaz felujitasa

Tevékenység gazddjanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkorméanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Kossuth Lajos u. ‘ Hazszam: 120. Helyrajzi szam: 4680/3

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon/Magantulajdon

Illeszkedés az Utmutatéban
tamogathato tevékenységekhez

meghatarozott

«~Akcioteruleten |év6 tarsashazak kiilsé felljitasa”

Tevékenység besoroldsa funkcid szerint

Lako funkciot erésit6 tevékenység

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

A Kossuth Lajos utca 120. szdm alatti tdrsashaz kils6 feldjitasa

Megvaldsulast mérd indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Felljitott tarsashazak szama (db)

Tevékenység szakmai leirdsa

A projekt soran Kossuth Lajos utca 120. szam alatti épulet kiils6 felljitasa valdsul meg.

Célcsoport bemutatasa

Lakossag

Tevékenység iranti bemutatasa,

indokoltsaga

igény

A Kossuth Lajos utca 120. szam alatti tarsashaz klls6 homlokzata, nyildszardi és szigetelése az
éplilet tobb mint 30 éves fenndlldsa alatt teljesen ténkrement. A felljitds hozzajarul az épllet
energetikai jellemzG&inek jelentds javuldsahoz.
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Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2014. Honap: marcius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2014, Hdénap: november Nap: 30.
Ter\,/ezett ,teljes kéltség,vetés 0sszege az adott 25.569.816

tevékenységre vonatkozdan (Ft)

Elszamolhatd koltségek nagysaga (Ft) 25.569.816

Jelen ,pélyézat keretében igényelt tamogatas 25.569.816

nagysaga (Ft)

Tamogatds aranya az Osszes elszamolhato

koltségbél (Téamogatas Osszege/dsszes| 100%

elszamolhatd koltség) (%)

Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0

Biztositott sajat forrds aranya az 0Osszes

elszamolhaté koéltségbél (Sajat forrds| 0 %

O0sszege/oOsszes elszamolhato koltség) (%)

Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrasok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Terv rendelkezésre all

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Kiviteli terv

Kiegészito ,,soft” elemek

Tevékenység neve

12. ,Soft” elemek Jaszberény Varos Onkormanyzata szervezésében

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Akcidterilet Hézszam: n.r. ‘ Helyrajzi szam: n.r.

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az Gtmutatdéban  meghatarozott
tamogathato tevékenységekhez

Az infrastrukturalis, beruhazas jellegli fejlesztéseket kiegészitd (,soft”) elemek (ERFA tipusu és ESZA
tipusu tevékenységek.

Tevékenység besoroldsa funkcid szerint

Kiegészitd ,soft” elemek

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ESZA

Tevékenység célja

Az Akcidterileten 1év6 lakossag, szerveztek, intézmények részvétele a projektben.

Megvaldsulast méro indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Résztvevok szama (f6)
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Tevékenység szakmai leirdsa

Az infrastrukturalis fejlesztésekhez kozvetlenll kapcsolddd helyi foglalkoztatasi kezdeményezések,
képzések valamint olyan lakdkdrnyezeti szolgaltatasok tamogatasa, amelyek (j munkalehetdségeket
teremtenek (ESZA tipusu)

Célcsoport bemutatasa

Lakossag, didkok, vallalkozasok

Tevékenység iranti igény bemutatasa,

indokoltsaga

A projekt keretében, az infrastrukturalis fejlesztéshez kapcsoléddan 2 fé napi 8 éras foglalkoztatasa valdsul meg a
projekt soran 12 hoénapon keresztiil. A két f6 foglalkoztatott a hét minden napjan napi 8 éraban dolgozik 08:00-
18:00 6ra kozott (részben atfedésben lévé munkaiddkkel).

Feladatuk:

- Az akcidteruleten talalhatd informacios iroda mikodtetése (a fejlesztéssel kapcsolatos lakossagi tajékoztatas);

- Az szolgaltato iroda informacids feladatainak ellatasa (tdjékoztatds; informacids flzetek biztositasa; kérdések|
megvalaszolasa, hasznalatbavételi igények 6sszegylijtése és dokumentalasa stb.)

- a sportudvar karbantartdsi szlikségleteinek rendszeres felmérése és dokumentalasa

- takaritas a szolgaltatd irodaban,

- a sportudvar és a ,soft” elemek rendezvényeinek el6készitésében valé kézremlikédés.

A foglalkoztatas helyszinei:

- Sportudvar
- Szolgaltato iroda
Megvaldsitds tervezett kezdete Ev: 2013. Honap: jdlius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2015. Hoénap: marcius Nap: 31.
Ter\,/ezett ’teljes kt’)ltség,vetés Osszege az adott 3.657.600
tevékenységre vonatkozdan (Ft)
Elszamolhaté koltségek nagysaga (Ft) 3.657.600
Jelen ’pélyézat keretében igényelt tadmogatas 3.657.600
nagysaga (Ft)
Tamogatas aranya az Osszes elszamolhato
koltségbél (Téamogatas dsszege/dsszes| 100%
elszamolhatd koltség) (%)
Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0
Biztositott sajat forrdas aradnya az Osszes
elszamolhaté koltségbdl (Sajat forréds| 0 %
O0sszege/osszes elszamolhatd koltség) (%)
Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrasok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Tervezet rendelkezésre all.

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Munkavallalok kivalasztasa és felvétele
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Tevékenység neve

13. ,Soft” elemek Jaszberény Varos Ovodai Intézménye részvételével

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Akcidterilet Hazszam: n.r. | Helyrajzi szam: n.r.

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az Gtmutatdban  meghatarozott

tamogathato tevékenységekhez

Az infrastrukturalis, beruhazas jellegli fejlesztéseket kiegészitd (,soft”) elemek (ERFA tipusu és ESZA
tipusu tevékenységek.

Tevékenység besorolasa funkcid szerint

Kiegészitd ,soft” elemek

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ESZA/ERFA

Tevékenység célja

Az Akcioterileten 1évl lakossag, szerveztek, intézmények részvétele a projektben.

Megvaldsulast méré indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Résztvevok szama (f6)

Tevékenység szakmai leirasa

1. KozoOsségfejlesztést és a szabadidé hasznos elt6ltését segité szolgaltatasok, tanfolyamok, képzés
programok kialakitasa (hagyomanydrzé kozosségi kezdeményezések, jatszo- foglalkoztatdé hazak
kulturalis- és sport rendezvények, kiallitasok, civil programok megvaldsitasa stb.) (ESZA tipusu)

2. Munkaerépiac beilleszkedést és a hatranyos helyzetl gyermekek iskolai felzarkdztatasat el6segitd
tevékenységek, képzési, oktatasi programok (ESZA tipusu)

3. Integralt telepllésfejlesztési tevékenységhez (jatszotér épités) kapcsolddd helyi tarsadalmi akciok
megszervezésének tdAmogatdsa (ERFA tipusu):

Célcsoport bemutatasa

Lakossag, diakok, vallalkozasok
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Tevékenység iranti igény bemutatasa,

indokoltsaga

1-1. Az (j jatsz6tér megépiléséhez koét6dd csaladi nap szervezése:

A Horvath Péter utca és az Almos utca altal bezart zoldterlleten egy kb. 500 m2 teriletl k6zdsségi
célokat szolgald jatszotér épul, amely az akcidterileten él6 gyermekes csaladoknak ad lehetdséget a
szabadidl elt6ltésére. Az dvodaba jard gyermekek és szlil6k kozdsen az 6voda dolgozdival a megéplilt
jatszotér atadasat kovetben csaladi napot tartanak

1-2.Sportnap szervezése az évoda udvaran kialakitandd sportudvar atadasakor:

- infrastrukturalis beruhazasként a Flirkész évoda, mint kozoktatasi- és nevelési intézmény udvaran
sportudvar épil, mely tartalmaz egy mini futballpalyat és goérkorcsolya palyat. A program keretében
egy sportnap kerll megszervezésre, ahol a teleplilés dvodainak a didkjai mérik Ossze tudasaikat,
jatékos vetélkedok keretében

2. Hatranyos helyzetl gyermekek beiskolazasat segité program iskolai el6készité foglakozas keretében
Az elGkészit6 foglalkozas célja, hogy az akcidterlleten él6 nagycsoportos 5-6-7 éves koru, iskolakezdés
el6tt alld gyermekek hatékony iskolara valé alkalmassag felkészitésen vesznek részt, amely
megkoénnyiti az iskoldba vald beilleszkedést, alapveté ismeretekkel latja el Oket. (pl. allat és
novényismeret, stb.). Az el6készité program célja az anyanyelvi fejlesztés, az érzelmi-, akarati-,
részképesség zavarok, valamint szocializacidés képességek fejlesztése.

3. ,Ezt a fat én Ultettem!” - faliltetési program az 6vodasok bevonasaval
Az akcidterlleten taldlhaté évodas gyermekek és sziileik egy k6zos délutan keretében fakat Ultetnek az
akcioterileten, els6sorban a megépitend6 jatszoér kornyékén.

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2013. Hénap: jdlius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2015. Honap: marcius Nap: 31.
Ter\l/ezett ,teljes kéltség,vetés 0sszege az adott 3.345.000

tevekenységre vonatkozoan (Ft)

Elszamolhatd koltségek nagysaga (Ft) 3.345.000

Jelen ,pélyézat keretében igényelt tamogatas 3.345.000

nagysaga (Ft)

Tamogatas aranya az Osszes elszamolhato

koltségbdl (Téamogatas 6sszege/dsszes| 100%

elszamolhatd koltség) (%)

Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0

Biztositott sajat forrds aranya az OGsszes

elszamolhato koltségbdl (Sajat forras| 0 %

Osszege/0sszes elszamolhato koltség) (%)

Tovabbi forrasok (Ft) 0
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Tovabbi forrdsok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Tervezet rendelkezésre all.

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Programok szervezése, munkavallaldk kivalasztasa

Tevékenység neve

14. Soft elemek - Helyi nonprofit szervezetek, nonprofit gazdasagi tarsasagok, tarsashazak
lakasszovetkezetek valamint szocialis szbvetkezetek altal megvaldsitandd programok - programalap
keretében

Tevékenység gazdajanak megnevezése

Jaszberény Varos Onkormanyzata

Tevékenység helyszine

Utca: Akcidterilet Hazszam: n.r. ‘ Helyrajzi szam: n.r.

A tevékenység helyszinének tulajdoni viszonyai

Onkormanyzati tulajdon

Illeszkedés az Utmutatdoban  meghatarozott
tamogathato tevékenységekhez

Az infrastrukturalis, beruhazas jellegl fejlesztéseket kiegészitd (,soft”) elemek (ERFA tipusu
tevékenységek.

Tevékenység besorolasa funkcid szerint

Kiegészitd ,soft” elemek

ERFA vagy ESZA tipusu tevékenység

ERFA

Tevékenység célja

Az Akcioterileten |év0 lakossag, szerveztek, intézmények részvétele a projektben.

Megvaldsulast méro indikator
(megnevezés, mértékegység, célérték)

Résztvevok szama (f6)

Tevékenység szakmai leirdsa

Munkaerdpiaci beilleszkedést es a hatranyos helyzet(i gyermekek iskolai felzarkdzasat el6segitd
programcsomag

K6zosségfejlesztés és szabadidé programcsomag

Kérnyezettudatossag fejlesztése programcsomag

Jaszberény varosaban és az akcidterlileten éI6 lakossag bevonasat célzdé programcsomag
Tarsadalmi akcidk programcsomag

Célcsoport bemutatasa

Lakossag, diakok, vallalkozasok

Tevékenység iranti
indokoltsaga

igény  bemutatasa,

A tervezett programcsomagok a varos lakoi szamara, a hatranyos helyzetli gyermekek szédmara,
(tervezetten legaldabb 3500 f6ének) fognak valtozatos programokat kinalni, mely hozzajarul az

TP

Megvaldsitas tervezett kezdete Ev: 2013. Hénap: julius Nap: 01.
Megvaldsitas tervezett vége (év, hdnap, nap) Ev: 2015. Honap: marcius Nap: 31.
Tervezett teljes koltségvetés Osszege az adott 25.000.000

tevékenységre vonatkozoan (Ft)
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Elszamolhato koltségek nagysaga (Ft) 25.000.000
Jelen ,pélyézat keretében igényelt tamogatas 25.000.000
nagysaga (Ft)

Tamogatas aranya az Osszes elszamolhato

koltségbél (Tdmogatas dsszege/osszes| 100%
elszamolhato koltség) (%)

Biztositott sajat forras nagysaga (Ft) 0
Biztositott sajat forrds aranya az 0Osszes
elszamolhaté koéltségbél (Sajat forrds| 0 %
O0sszege/oOsszes elszamolhato koltség) (%)

Tovabbi forrasok (Ft) 0

Tovabbi forrasok megnevezése

Nem relevans.

Projekt-el6készités helyzete

Tervezet rendelkezésre all.

Adminisztrativ és eljarasi kotelezettségek

Programok szervezése, munkavallaldk kivalasztasa
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Osszefoglalé tabla

ERFA és soft

projektelemek elszamolhato,

rdosztott egyéb koltségeket

tartalmazo koéltségeinek és a nem rdoszthatd koltségek dsszefoglalasa.

SZOCIALIS VAROSREHABILITACIO koltségvetése
Sorszam Projekt elemek Brutté Ft-ban

A Elokészités 14 922 500
1 Tervezés 5016 500
2 ATT 6 096 000
3 Kozbeszerzés 3810 000
B Megvalodsitas 384 991 629
1 Projektmenedzsment 6 350 000
2 Mlszaki ellenér 4 445 000
3 Kényvvizsgalat 1 270 000
4 Nyilvanossag 2 413 000
5 "SOFT" elemek 32 002 600
6 Faiskola 5. 80 725 123
7 Faiskola 7. 76 359 879
8 Kossuth Lajos u. 120. 25 569 816
9 Fiirkész Ovoda 70 150 528
10 Faiskola u. aszfaltozds 4 m 22 624 312

Dohany u. részbeni aszfaltozasa 4
11 m 8 444 662
12 | Jatszétér 500 nm-en 32 206 353

Zart kerités Faiskola u. 5-7 (317
13 fm) 16 512 654
14 Térfigyel6 rendszer 917 702
15 Tartalék 5 000 000

Osszesen: 399 914 129

3.4.2 Szinergia vazlat

A szinergiavizsgalat célja annak megallapitasa,

hogy a program tervezett

intézkedései O0sszhangban allnak-e egymassal, illetve az Akcidterileten mar

végrehajtott vagy tervezett mas fejlesztésekkel.

A programon belilli intézkedések mindegyikének a programcél elérését kell

szolgalnia. A szinergikus hatdsok azt jelzik, hogy a tevékenységek jol atgondolt

tervezés eredményei, és nem csak egymashoz, de az dnkormanyzati, illetve

maganszféra egyéb fejlesztéseihez is igazodnak, ezzel jelentds pluszhatast

generalva.
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A vizsgalat kiterjed egyrészt a programon bellli potencidlis szinergiakra (bels6
szinergia), masrészt a programintézkedések és az egyéb, az érintett terlleten

létrejovo fejlesztések kozotti kdlcsonhatasokra (kils6 szinergia).

Jelen projekt esetében minden, projekten beliili tevékenységnek igazodni kell az
EAOP-5.1.1./A-12 kiirdsban szerepl8, szocidlis céli varosrehabilitacié alapvetd
céljdhoz, mely ,a varosok leromlott vagy leszakad6 varosrészeinek leromlasat
okozé folyamatok megallitdsa és megforditasa.”. A tevékenységek kozvetlen
kélcsonhatasai e cél - szempont - figyelembevételével vizsgalandok.

Az elemzés harom relacidoban torténik. A programon bellli szinergidk mellett
vizsgdljuk a program tevékenységek onkormanyzati fejlesztésekkel, illetve a

maganberuhazasokkal térténd koélcsdnhatasait.
A szinergiavizsgalat elvégzésének alapjat az alabbi fejlesztések adjak:
I. Varosrehabilitacios palyazat keretében megvaldsulo fejlesztések:

e Faiskola utca 5. szamu tarsashaz feldjitasa

e Faiskola utca 7. szamu tarsashaz feltjitasa

e A Kossuth Lajos Ut 120. szam alatti tarsashaz felljitasa

e Flrkész Ovoda felUjitasa

e Ovodahoz kapcsolddo, belsd sportudvar épitése

e Keritésépités a Vaspalya utca fel6l a Kossuth u. 118.-t6l a Faiskola u. 7-ig,
valamint a Faiskola utca oldal fel6l a Faiskola utca 3-t6l a Faiskola utca 7-
ig (cca. 317 fm).

e Egy kb. 500 m2 -es alapteriletl kozterileti jatszotér épitése

e Térfigyeld rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. tarsashazak
kdérnyezetben

e Faiskola utca aszfaltozasa

e Dohany utca akciéteriileten talalhatd részének az aszfaltozasa

e Faiskola utca 5-7 tarsashazak csapadékviz elvezetési munkai
I1I. Az 6nkormanyzat egyéb, tervezett fejlesztései

e Vasutdllomas épuletének és kornyezetének rekonstrukcidja
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e Az autdbusz-allomas éjszakai pihendjének kialakitasa

e Apritdgépgyar és Vaspalya utca kozotti kijeldlt ut megépitése

e A kollégium mogotti muiflives palyakhoz kapcsolddd kiszolgald épiletek
létrehozasa

e A Sportpadlya utcai Varosi Stadion (JSE) megujitdasa (lelatdk, kerités,
emeletrdhlzas - 61toz6k)

e Parkol6 rendezése a Sportpalya utcaban

e Szocidlis bérlakdasok megujitdsa a Vaspalya és Faiskola utca kozotti
tdmbben

e Horgasztavak kornyékének rekreacids célu fejlesztése, aktiv rekreacios

bazis kialakitasa

III. Maganszféra fejlesztései

e Jelen projekt keretében ilyen nem valdsul meg.

A szinergiavizsgalat eredménye:

A Jaszberény Zagyva parti varosrészén megvaldsuld szocidlis célu
telepilésfejlesztési program tevékenységei kdzotti pozitiv szinergidk kialakulasat
nagyban segiti a fejlesztések terileti koncentracidja. A program altal érintett
akciotertlet nagysaga kb. 10 ha, amely a varos belteriletének 1 %-at jelenti.

A funkciok komplexitdsa mar az akcidterilet lehatarolasa soran fontos cél volt, és
a program operativ tervezése, vagyis az egyes tevékenységek kialakitasa is ezt
szolgadlta. A szinergidt ezek alapjan mar magaban foglalja a rendszer, a
megvaldsitas kozben, illetve a végrehajtds utdn azonban sziikséges empirikus
vizsgalatuk is.

A program 11 tevékenysége koézil toébb azonos éplletet, utcat érint és az
éplleten, utcan végzett felljitasok a varosi, és lakd funkciét egyarant erdsitik. Az
azonos helyszin indukalja a tevékenységek kozotti erds kolcsdnhatast.

A kilonboz6 funkciok szimultdn er6s6dése szinergikus hatast hoz létre, ezaltal
noveli a ,varosok leromlott vagy leszakadd varosrészeinek leromlasat okozo

folyamatok megallitdsa és megforditdsa” cél elérésének hatékonysagat
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Meghatarozd szerepli, vagyis a tobbi tevékenységre a legtobb hatast kivaltéd
projekt az o©nkormanyzati fejlesztésként tervezett, Faiskola-Dohany utcai
utfelGjitds és csatornahaldzat-fejlesztés. A projekt volumene miatt az egész

Akciodteruletre hatassal van.

Kozvetité jellegli, vagyis mind a hataskivaltasban, mind a hatasviselésben
jelent6s szerepet jatszo projektek a varosrehabilitaciés fejlesztéseken belil
jelennek meg: a Faiskola utcai és Kossuth Lajos utcai tarsashazak felljitasa és az

Uj 500 m2-es jatszotér kialakitasa.

Fontos hatédsvisel6 elem még a Fiirkész Ovoda felUjitasa, és a hozza kapcsolédd
Sportudvar kialakitdsa, valamint a térfigyel6 rendszer kiépitése, melynek
sikerességéhez nagyban hozzajarul a tébbi - foleg a varosrehabilitaciés palyazat

keretében megvaldsuld -projekt.

3.4.3 Bevonandd partnerek a megvaldsitas és fenntarthaté idizemeltetés

6. tablazat: A konzorciumi partnerek bemutatasa

Partner neve: Jaszberény  Varos ,(')VOdai
Intézményei — Flrkész Ovoda

A partner gazdalkodasi/jogi formaja: Onkormanyzati  kéltségvetési
szerv

A partner altal végzett tevékenységek teljes 3.345.000

Osszege (Ft)

Tamogatasban részestil-e (konzorciumi szerzédést | Igen

aldirta)?
Ha igen, akkor az igényelt tdmogatas 6sszege (Ft) 3.345.000
Biztosit-e 6ner6t? Nem

Ha igen, akkor a biztositott 6ner6 6sszege (Ft) -

Konkrétan mely tevékenység(ek)hez kapcsoléddan | ,Soft” elemek
vesz részt a projektben?

Partner szerepe a tervezésben: Meghatarozo
Partner szerepe a végrehajtasban: Meghatarozé
Partner szerepe a fenntartasban/lizemeltetésben: Kiemelt

A szocidlis varosrehabilitacid esetén kotelezettség a projekt kialakitdsa és
megvaldsitasa érdekében széles korl ,tdmogatdi csoportot” Ilétrehozni a
projektben potencialisan érdekelt, ahhoz kapcsolddni tudd szervezetek (civilek,

intézmények) részvételével.
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A tamogatdi csoporttal kapcsolatos latszdlag szigoru elGirdsokra azért van
szlkség, mert egy szocidlis varosrehabilitacidos projekt elsGsorban tarsadalmi
értelemben nagyon 6sszetett, és a projekt hatékonysagahoz nagyban hozzajarul,
ha minden érintett szerepld, aki a projekt komplexitasan javitani tud, szerepet
vallal az el6készitésben és a megvalodsitasban.

A tdmogatdi csoport |étrehozasanak célja, hogy a szocidlis célu varosrehabilitacio
szocidlis céljainak megvaldsuldsat biztositsdk. Feladatuk a mindkét tipusu
fejlesztés vonatkozasdban a varosrehabilitacidos projekt szocidlis tartalmanak
kidolgozdsa, a projekt tarsadalmi bevonasanak biztositasa.

A tamogatdi csoport nem formalizalt szervezet, hanem egylttm({kod6 forum. A
tagok megallapodasban rogzitik egylttm(kodési szandékukat, céljaikat,
tevékenységiiket. Az Ulésekrdl emlékeztetot készitenek, amelynek a benyujtasig
megtortént egyeztetéseirdl készilt dokumentumokat a projektjavaslathoz
csatolni sziikséges (a benyujtasig legalabb az alakuld lésnek meg kell torténnie,
amelyen legaldbb az akcidterileti fejlesztés tartalmdnak ismertetése és
elsddleges vélemény kikérésének meg kell térténnie).

Optimalis esetben a tdmogatdi csoport nem nagyobb 10 fOnél az operativitas
érdekében, de ha sziikséges, nagyobb Iétszamu tamogatdi férum s
mukodtethetd. Minden esetben figyelemmel kell lenni arra, hogy a tdmogatdi

csoport mikddoképes és hatékony formacié maradjon.

Jaszberény Varos Onkormanyzata a fentiek figyelembe vételével az
Akcioterlileten megalakitotta a Tamogatd csoportot, melynek alakuld Glésérdl a
mellékelten megklildott dokumentumok (jegyzOkonyv, aladirasok, projekt rovid

0sszefoglalasa) tanuskodnak.
3.4.4 A jellemzben az 6nkormanyzat altal ellatando feladatok

A szlikséges ingatlanok megszerzésével kapcsolatos feladatok

Jelen projekt keretében megvaldsuld tevékenységek esetében nem relevans.

Terlilet-elokészitési feladatok

Jelen projekt keretében megvaldsuld tevékenységek esetében nem relevans.

Az akcidteriileten beliili kézlekedési-, és kbzmihalozat feldjitasaval, illetve
fejlesztésével kapcsolatos feladatok
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e Faiskola utca aszfaltozasa

e Dohany utca akcidterileten talalhato részének az aszfaltozasa

Az akcidteriiletet feltard ut- és kézmdihaldzat (infrastruktara) felujitasaval, illetve

fejlesztésével kapcsolatos feladatok

e Faiskola utca 5-7 tarsashazak csapadékviz elvezetési munkai

A zéldteriiletek fejlesztésével kapcsolatos feladatok

e Egy kb. 500 m2 -es alapteriletl kozterileti jatszotér épitése

A kdrmentesitési tevékenység

Jelen projekt keretében megvaldsuld tevékenységek esetében nem relevans.

Ko6zbsségi szolgaltatasokat nyujté koézcélu létesitmények (szuperstrukturak)

rehabilitacidjaval, fejlesztésével kapcsolatos feladatok

e Keritésépités a Vaspalya utca fel6l a Kossuth u. 118.-t6l a Faiskola u. 7-ig,

valamint a Faiskola utca oldal fel6l a Faiskola utca 3-tol a Faiskola utca 7-

ig (cca. 317 fm).

e Térfigyel6 rendszer a Faiskola utca 5. és a Faiskola utca 7. tarsashazak

kdérnyezetben

Onkormdényzati tulajdonu lakéépiiletek rehabiliticidja
e Faiskola utca 5. szamu tarsashaz felljitasa
e Faiskola utca 7. szamu tarsashaz felljitasa

e A Kossuth Lajos Ut 120. szam alatti tarsashaz feltjitasa

Epitési, telekalakitési feladatok
e Furkész Ovoda felljitasa

o Ovodahoz kapcsolddo, belsd sportudvar épitése

Akadalymentesités a 253/1997. kormanyrendelet szerint

e Flrkész Ovoda felUjitdsa, akadalymentesitése

Azbesztmentesités az  akcidteriileten fejlesztéssel érintett
vonatkozasaban
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Jelen projekt keretében megvaldsuld tevékenységek esetében nem relevans.

Energiahatékonysagi

korszerdlsités

kézépliiletek vonatkozasaban

e Furkész Ovoda feltjitasa

3.5 Maganszféra altal

fejlesztései nyoman

megvalodsitani

az akcidteriileten fejlesztéssel

érintett

kivant projektek a kozszféra

Jelen projekt keretében ilyen nem valosul meg!

7. tablazat:
fejlesztései

Maganszféra altal megvalésitani kivant projektek a kozszféra
nyoman (itt jelennek meg az akcidterlleten megvaldsulé tovabbi

maganerls fejlesztések, kiemelt projekteknél pedig az Gsszesitett tamogatasi aranyba
beszamito kiséré maganerds fejlesztés is)

Projekt Projekt Projekt Projekt Elokészitettség | Megvalositas
neve rovid helyszine | gazda lehetséges
leirasa kezdete | vége
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3.6 Kapcsolédd fejlesztések - A palyazaton kiviil a koézszféra altal

megvalésitani kivant tevékenységek az akciéteriileten

8. tablazat: Kapcsolodo fejlesztések (a palyazaton kivil a kdzszféra altal

megvaldsitani kivant tevékenységek az akciéterileten)

Megvalositas alatt 1évo projekt (a tablazat sokszorosithato)

Projekt neve

Az Onkormdanyzat nem valdsit meg
ilyet.

Projekt rovid leirdsa

Projekt helyszine

Projekt gazda

El6készitettség

Tervezett 6sszkoltség

Megvaldsitas lehetséges kezdete és vége

Tervezett és lehetséges projektek (a tablazat sokszorosithato)

Projekt neve

Vasutallomas épulletének és
kornyezetének rekonstrukcidja

Projekt rovid leirdsa

u.a.

Projekt helyszine

Jaszberény - Vasutallomas

Projekt gazda

Jaszberény Varos Onkormanyzata

El6készitettség

0 %

Tervezett 6sszkoltség

1.200.000.000 Ft

Megvaldsitas lehetséges kezdete és vége

2015-2017
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Projekt neve

Az autobusz-allomas
pihendjének kialakitasa

éjszakai

Projekt rovid leirasa

u.a.

Projekt helyszine

Jaszberény — Autébusz-allomas

Projekt gazda

Jaszberény Varos Onkormanyzata

El6készitettség

0 %

Tervezett 6sszkoltség

200.000.000 Ft

Megvaldsitas lehetséges kezdete és vége

2015-2017

Projekt neve

Apritdgépgyar és Vaspalya utca kozotti
kijelolt Ut megépitése

Projekt rovid leirasa

u.a.

Projekt helyszine

Jaszberény kijeldlt utak

Projekt gazda

Jaszberény Varos Onkormanyzata

El6készitettség

0 %

Tervezett 6sszkoltség

1.000.000.000 Ft

Megvalositas lehetséges kezdete és vége 2015-2017

Projekt neve A kollégium mOogotti ml(iflives
palyakhoz kapcsoldédé kiszolgald
éplletek létrehozasa

Projekt rovid leirasa u.a.

Projekt helyszine Jaszberény - Szent Istvan Egyetem
Kollégiuma

Projekt gazda

Jaszberény Varos Onkormanyzata

El6készitettség

0 %

Tervezett 6sszkoltség

125.000.000 Ft

Megvaldsitas lehetséges kezdete és vége

2015-2017
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Projekt neve

A Sportpalya utcai Varosi Stadion (JSE)
megujitasa (lelatok, kerités,
emeletrahlzas - 6lt6z6k)

Projekt rovid leirasa

u.a.

Projekt helyszine

Jaszberény - Varosi Stadion

Projekt gazda

Jaszberény Varos Onkormanyzata

El6készitettség

0 %

Tervezett 6sszkoltség

45.000.000 Ft

Megvaldsitas lehetséges kezdete és vége 2015-2017

Projekt neve Parkol6 rendezése a  Sportpalya
utcaban

Projekt rovid leirdsa u.a.

Projekt helyszine

Jaszberény - Sportpalya utca

Projekt gazda

Jaszberény Varos Onkormanyzata

El6készitettség

0 %

Tervezett 6sszkoltség

50.000.000 Ft

Megvaldsitas lehetséges kezdete és vége

2015-2017

Projekt neve

Szocidlis bérlakdsok megujitdsa a
Vaspalya és Faiskola utca kozotti
tdmbben

Projekt rovid leirdsa

u.a.

Projekt helyszine

Jaszberény - Vaspalya és Faiskola utca

Projekt gazda

Jaszberény Varos Onkormanyzata

El6készitettség

0 %

Tervezett 6sszkoltség

600.000.000 Ft

Megvalositas lehetséges kezdete és vége

2015-2017

Projekt neve

Horgasztavak kornyékének rekreacids
célu fejlesztése, aktiv rekreacids bazis
kialakitasa

Projekt rovid leirasa

u.a.

Projekt helyszine

Jaszberény - Horgasztavak

Projekt gazda

Jaszberény Varos Onkormaényzata

El6készitettség

0 %

Tervezett 6sszkoltség

60.000.000 Ft

Megvalédsitads lehetséges kezdete és vége

2015-2017
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3.7 A tervezett fejlesztések varhaté hatasai

A hatdselemzés a teljes akcidterileti fejlesztésre készil. Ugyanakkor jelezni kell,
hogy mely hatdsok relevansak kiemelten a ROP altal tdmogatott fejlesztés

esetén, és részletesen sziikséges bemutatni azokat.

Tarsadalmi-gazdasagi hatasok

A varos-rehabilitdciés tevékenységnek erre komponensre mérsékelt kozvetlen
hatasa van, a hatas jéval inkabb kozvetett a projekt ,soft” tevékenységeinek
munkahelyteremtd képességén keresztiil.

A kozvetlen foglakoztatasi hatas elsOsorban a létrejové projekt eredmények
fenntartasaval kapcsolatosan jelentkezik. A létrejové munkahelyek szama 2 fore
tehetd hosszabb tavon, ezek a ,soft” elemek és a kozterilletek fenntartasaval
0sszefliggl feladatok végrehajtasahoz kapcsolédnak.

A beavatkozasok munkaerdpiacra gyakorld hatasa joval inkabb kozvetettnek
mondhaté. A vonzé telepliléskép, a rendezett kozteriletek és funkciondlisan
megkomponalt varoskép vonzer6t jelent a helyi lakosok és turisztikai céllal ide
érkez6 latogatok szamara. A lakosok szamara biztositott programok jé
megalapozottsaggal birnak és amennyiben ezeket sikerlil megvaldsitani, az

Akcidteriileten él0k szocialis kohézidja valésulhat meg.

EsélyegyenlOéségi hatas

A fenntarthato teleplilésfejlesztésnek szerves részét képezi a tarsadalmi kohézié
erOsitése. A telepiilésrehabilitacid felleli a Tarsadalmi integracio, tarsadalmi
csoportok védelme, esélyegyenloséget.

A projekt nem okozza az alacsony statuszu lakossag ardnyanak novekedését az
akciotertleten. Az ingatlandrak varhatdé novekedése, amit a lakdokdrnyezet
minéségének javuldsa okoz, megakadalyozza az alacsony statuszu lakossag

betelepedését, ugyanakkor nem eredményezi a Vviszonylag alacsonyabb
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tarsadalmi  statuszd lakossag elvandorlast és mas terileten vald
koncentralédasat.

A varos-rehabilitacids tevékenységek minden formaja jelentésen hozzajarul,
ahhoz, hogy a helyi lakossdg minden kor- és tarsadalmi helyzetd csoportja
egyenlé eséllyel férjen hozzd a kozszolgaltatdsokhoz, korlatozas nélkil
hasznalhassa azokat és a kozterlletek (parkok, pihendzénak) haszndlata napi
tevékenységévé valjék. Ezaltal biztositja a projekt a diszkriminacidmentességet.
Az Ovoda éplilet akadalymentesitése miatt a mozgdsukban korlatozott id3sek,
testi fogyatékkal él6k, valamint a babakocsival kozlekedok szamara a
kozszolgaltatasokat nyujtdo éplletek koénnyebb fizikai hozzaférhetdségét
(rdmpak), a varos kozteriletein valé konnyebb, akadalymentes mozgast,
gyalogjardak konnyebb megkozelithetdségét, az azokon toérténé akadalytalan
haladast jelenti.

A projektbe foglalt beavatkozasok a hatranyos helyzet(i csoportok fizikai
védelmét és esélyegyenldségének biztositasat rejtik magukban, ezzel el6segitve
a jelenleginél fokozottabb tarsadalmi integracidjukat.

A fejlesztések révén a varos olyan magas min6ségli kdztertletekhez jut, amelyek
alkalmasak valodi agdra (taldlkozéhely) funkcid betdltésére és a lakosokat
integrald szerephez jutnak. A megujuld kozterlletek egy része alkalmas arra,
hogy a

jeles napokon megrendezett varosi programok a lakossag minél szélesebb
tOmegeit mozgassa meg, azok kulturdltan és biztonsagos koérilmények kozott
szOrakozzanak.

Az Akcidteriilet fejlesztése, a kozmlvel6dési feltételek javulasa, a kdzosségi élet
szintereinek megujulasa tovabbi lehetdségeket jelent a hatranyos helyzetben
apolasat tekintve. A projekt az eddigieken tulmenden a magas kérnyezetmindség
az erre kevésbé érzékeny lakossagot is 0Osztdonzi sajat lakdkornyezete
megdvasara, rendben tartasara.

A beavatkozas hatasara foglalkoztatasra kerill két személy. Helyi foglalkoztatasi
kezdeményezésekbe bevont hatranyos helyzetii emberek széama 5. Ezek

foglalkoztatdsa a megvaldsitas idészakara korlatozédik.
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Kornyezeti hatasok

Kozlekedés

A fejlesztések kozlil a telepilés levegdmindségére a kozlekedési rendszerek
fejlesztése bir befolydssal. A gépkocsi haszndlat varhatéan nem csokken
jelent0sen az Akcioterlleten mindaddig, amig a varos korili elkerld Gt harmadik
szakasza meg nem épll. Ez fog attérést hozni a légszennyezés autéforgalombdl

szarmazo részének csokkentésében.

Kornyezeti minoség

A projekt soran a kornyezettudassag erdsitése kiegészitd tevékenységként
szerepel. Ezen belll egy jelentdsebb esemény keril megrendezésre (lasd
részletesen tevékenység tabla):

e Ezt a fat én Ultettem!” - faliltetési program az évodasok bevonasaval

Tovabbi akciok:

e a varosi honlapon, helyi és térségi médidban vald megjelenéshez
szlkséges formaban, hirdetési anyagok megjelentetése az elvégzett
zoldfellleti beruhdazasokrdl, azok fenntartdsanak modjarol és arrdl, hogy a
helyi lakossag hogyan tudja azokat minél koriltekintébben megdrizni.

e Jaltaldban a kornyezettudatos haztartasvezetésrdol egy attekinthetd
kozérthet6 leporelld kiadasa és terjesztése

A kornyezettudatos magatartds er0sitését célzd akcidk egyrészt altalanos
életszemlélet formaldé, masrészt a projekt eredményeinek fenntartasara
vonatkozd ismerteket kozvetitenek. Hatasukként a célcsoportok - els6sorban a
fiatalok — észreveszik és értékelik a létrejove kodrnyezeti értékeket és kevésbé

lesznek hajlamosak azok tonkretételére.

A megujitasban érintett éplletek energetikai jellemz6i Iényegesen valtoznak a
beruhazas hatdsara, mivel az éplletek energetikai célu feldjitasa fog

megvalosulni.

A kozterlleti beavatkozasok esetében a hulladékszallitas és feldolgozas

gyakorlata nem valtozik (JVV. Zrt.). A hasznositasra atadott hulladék aranya

fokozatosan novekszik (ez a hulladék feldolgozas rendszerébdl adodik). Minimalis

mennyiségben varhatdé zéldhulladék termelés noveldése azzal, hogy Uj jatszotér
93



létesll. Az Osszes keletkezett hulladék csokkenése nem érheté el az emlitett
fenntartasi intenzitds novekedés miatt - ugyan ez els6sorban komposztként

hasznalhaté zoldhulladékot jelent.

Zoldfeliilet gazdalkodas

A komplex varos-rehabilitacio eredményeként a jelenleginél magasabb esztétikai
kvalitassal bird, szerethet6bb varosrész alakithatd ki Jaszberényben, amely a
tarsadalmi és gazdasagi hozadékon tul pozitiv hatast gyakorol a telepilési
kérnyezetre is. Az adottsagokhoz alkalmazkodé és a hasznalok igényeit
kiszolgalé zoldfeliletek egészségesebbek, konnyebben fenntarthatok, egyben
hozzajarulnak a lakossag kornyezettudatossaganak fokozodasahoz.

A zoldfellleti elemek fejlesztése, atalakitasa, elOsegiti ezek egészségesebb
mukodését, igy a levegdmindségre gyakorolt kedvezd hatasok fokozédnak.
Tobblet zoldfellletet (mindségi) az (j Jatszétér hoz létre. A ,z6ld sav” eddig is
zo6ldterilet volt, azonban elvadult és alacsony karbantartasi intenzitasu.

A zoldfellletek fejlesztése, rehabilitacidéja altaldban kedvezb6en befolyasolja a
talajok vizhaztartasat, oxigénelldtottsdagat és anyagcseréjét. Megujul a
novényallomany. Varosi kérnyezet révén a biodiverzitast els6sorban a nagyobb
kiterjedésl zoldfellletek befolyasoljak kedvezéen, de a zoldfellleti elemek
halézatba szervezése, az él6helyi adottsagoknak megfeleld, valtozatos
novényalkalmazas is jelent6ésen hozzadjarul a fajgazdagsag novekedéséhez:
él6helyet, buvo, taplalkozé és fészkelOhelyet biztosit az allatvildag telepilési

kornyezetet toleralé fajai szamara.

Fenntarthatdsagi és esélyegyenldségi kotelez6 indikatorok:

Az alabbi indikatorok esetében a kiinduldsi és célértéket az 6nkormanyzatra

vonatkoztatva sziikséges kitdlteni:
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Tipus Bazis- | Minimali- Célértéke Célérték a Célérték a | Mutato forrasa
Mutaté neve Mérték-| (output/ | érték | san elvart | elérésének projekt fenntartasi
egység| eredmény) célérték idéopontja | megvalésitasi | idoszak
idészak végén végén
teljes X B
vinfeIhasznéIés ms eredmény | 1450 1440 2015 1440 1440 PH Gondnoksag
Fajlagos vizfelhasznalas ,
L2 termelés v. , . .
merteke szolgaltatas valtozg | eredmeény 80 82 2015 82 82 PH Humanpolitika
egysége
teljes ,
energiafelhasz-| kWh eredmény |150.000| 149.000 2015 149.000 149.000 OSAP
Fajlagos energiafelhasznalagnalas
mértéke termelés v. , , N
szolgaltatas véltozo | eredmeny 80 82 2015 82 82 PH Humanpolitika
_ egysége
Uveghazhatast anyagok kibocsatasanak . , ., L
mértéke (COze) t/év eredmeny 205 200 2015 200 200 Sajat szamitas
Artalmatla- B
nitisra keriils t eredmeny 20 20 2015 21 21 JVV Zrt
Artalmatlanitasra kerl6 hulladék
hulladék aranyanak mértéke|6sszes i
hulladék t eredmeny 23 23 2015 23 23 JVV Zrt
mennyisége
Kistérségben , . .
A kistérségben él8k 16 foglalkozta eredmeény 75 77 2015 77 77 PH Humanpolitika
foglalkoztatottsaganak tottak szdma fo
mértéke a foglalkozta- , ] N
tottak szama 6 eredmeny 80 82 2015 82 82 PH Humanpolitika
Tuddsmeg- , ] .
. osztasban L eredmeny - 10 2015 10 10 PH Humanpolitika
A fenntarthatdésagga résztvevsk fé/ev
kapcsolatos .
. . . szama
tudasmegosztason részt vet 655z
munkavallalok széama munkavallaléi | fé/éy | eredmény | 80 82 2015 82 82 PH Humanpolitika
létszam
Jobb Gsszesitett energetikai L A
jellemzékkel rendelkezé db output - 0 2015 4 4 Varosuzemeltetés
éplletek szama
Akadalymentesitett épuletek . .
szama db output - 0 2015 1 1 Varosiizemeltetés
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3.8 Kockazatok elemzése

Az aldbbi tabldzat azokat a kockazati tényezoket elemzi (a bekodvetkezés
valészinlisége és a projekt céljaira kifejtett hatdsok szerint), amelyek a
varosrehabilitacios beavatkozasok megvaldsithatosagi feltételeit
befolyasoljak. Az elemzés célja feltdrni, hogy a megvaldsitani kivant
tevékenységekben rejld6 kockazatok milyen mértékben tudjak befolydsolni a
beruhazas gazdasagi és pénziigyi eredményeit, illetve megvaldsithatdésagat.

Egyes kockazati tipusok erGteljesebben jeleneznek a Jaszberény varos projektje

esetében, masok azonban szinte teljesen elhanyagolhatdak.

Mliszaki kockazatok jellemz6en megjelennek, lévén a projekt elsGsorban
beruhazasi jellegli. Ezek els6sorban az elére nem latott és lathaté problémakban
nyilvanulnak meg (elsGsorban épilet-feltjitasnal), amelyek esetenként komoly

novekedést jelenthetnek a projekt kdltségvetésében.

Jogi szempontu kockazatok kevéssé érintik a projektet. A kapcsolddd jogszabalyi
kdrnyezet varhatéan nem valtozik. Kibocsatasi hatarértékekre vonatkozd projekt-

specifikus vallalds nem szerepel a palyazatban.

A masik jelent0sebb kockazati tényez6 a pénziigyi-gazdasagi fenntarthatdsagi
szempontokbdl ered. Itt a makro-gazdasagi tendencidk, Onkormanyzati
gazdalkodast érinté kormanyzati megszoritasok a legfontosabbak, amelyek mind
a kivitelezésre mind az eredmények fenntarthatésagara hatdssal lesznek. Ezek
kevésbé kivédhetOk az dnkormanyzat, mint projektgazda tevékenysége altal. A
sz(lkebb pénzlgyi lehetéségek a jarulékos projektek megvaldsitasat
kockaztatjak.

Jaszberény varos pénziigyi helyzete rendezett, koltségvetése egyensulyban van.
A projekt 100 %-ban finanszirozott, igy az Onkormanyzatnak varhatdan énerdt

nem kell biztositania.

Tarsadalmi szempontok szempontjabdl viszonylag sz(ik metszetli kockazatrdl
beszélhetlink. 2010 nyaran végzett kérdbives felmérés szerint a lakossag

kedvezden fogadja a projektbdl eredd valtozasokat, ellenallas nem tapasztalhato.
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Az egyes célcsoportok esetleges kétkedései a projekteredmények fenntartas
madjat érintik, ezek a fenntartas megfelel6 megszervezésével megkerilhetok.

A partnerek a szerzédések aldirdsakor az egylttmikoédés minden feltételével
tisztdban voltak, annak kdvetkezményeivel szamoltak. A megvaldsitast és
fenntartast érint6 kérésekben a menedzsmenttel vald kapcsolattartas kozben
tisztdzddnak az esetlegesen problémas kérdések.

Intézményi szempontok kozll a kozbeszerzése problematikdja érintheti a projekt
sikerét. A feltételes kdzbeszerzési eljaras jelent erre megoldast, amely még a
projektfejlesztés id6szakaban rendezi ezt a kérdést. A fenntartas szervezeti
hattere egy stabil dnkormanyzati tulajdond szervezeti strukturara épil, benne
valtozdas beldthatd idén belll nem varhato.

Alabb az egyes kockazati tényezOket elemezziik kockazati tényezdcsoportok

szerint, és kezelésiik modjat is részletezzik.

9. tablazat: Kockazatok

A felmerild kockazatokat az aldbbi szempontok alapjan javasolt elemezni:

Projekt/tevékenység,

Kockazat Valoszinliség | Hatas A kockazat amire a kockazat
megnevezése (1-7)* (1-7)* | kezelésének médja

vonatkozik

A korabbi tapasztalt,
jelentds referencidkkal
bird tervezé cég

. . A beruhazassal
felkérése a /

Mlszaki 2 6 e ) kivitelezéssel kapcsolatos
felllvizsgalatra, illetve - oktel K
mas - fliggetlen projekteleme
tervezokkel vald
véleményeztetés.
A jogszabalyok
Jogi 1 3 folyamatos figyelemmel | Az dsszes tevékenységre

kisérése.
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Pénzugyi

A sajat forras
biztositasara nincs
szlikség a 100 %-o0s
tamogatasi intenzitas
miatt. Az esetleg
szlikséges tovabbi
kiegészitd forrasokra -
az Onkormanyzat
rendelkezik
megtakaritasokkal.

Az Osszes tevékenységre

Tarsadalmi

Tamogato csoport
létrehozasa, valamint a
projekt el6zetes
véleményeztetése a
lakdkkal

Az 6sszes tevékenységre

Intézményi

A korabbi tapasztalt,
jelentOs referenciakkal
biré cég kivalasztasa -
illetve mas - fliggetlen

szakértovel vald
véleményeztetés

A beruhdazassal/
kivitelezéssel kapcsolatos
projektelemek

* 1 - leggyengébb, 7 - legerésebb
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Az Utemterv részletes bemutatdsa a ROP palyazatra és kapcsolddd maganfejlesztésre vonatkozik az egyes projektelemekre lebontva.

A tevékenységek litemezése

Méar 2012 2013 2014 2015
rendelke
zésre all
II. III. IV. I. II. III. IV. II. III. IV. II. III. IV.
Elokészités
IVS, ATT ¥
Miiszaki tervek %

Tanulmanyok,
felmérések, lzlet
terv

Feltételes
kozbeszerzés

Végrehajtas

A projekt
egészének
megvalésitasahoz
szorosan

Projekt-
menedzsment

Laké funkcio

Faiskola utca 5.
szamu tarsashaz
felGjitasa

Faiskola utca 7.
szamu tarsashaz

Kossuth Lajos utca
120. szamu
tarsashaz
felGjitasa
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A tevékenységek litemezése

Méar 2012 2013 2014 2015
rendelke
zésre all
II. III. IV. I. II. III. IV. II. III. IV. II. III. IV.

Ko6z06sségi funkcio

Tevékenység I.

Kozteriileti (varosi) funkcio

Keritésépités a
Faiskola Gton

500 m2-es
jatszotér épitése

Térfigyel6 rendszer
a Faiskola utca 5 é
7. alatti tarsashaz
kozelében

Faiskola utca
aszfaltozasa

Dohany utca
akcioteriileten
talalhato részének
aszfaltozasa

Faiskola utca 5-7
tarsashazak
csapadékviz
elvezetési munkai

Kozszféra funkcio

Fiirkész Ovoda
felajitasa,
akadalymentesitése

Ovodahoz
kapcsolodo, belsé
sportudvar épitése
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Kiegészito (,,soft”) elemek (ESZA tipusu)

A tevékenységek litemezése

Méar 2012 2013 2014 2015
rendelke
zésre all
II. III. IV. I. II. III. IV. I. II. III. IV. II. III. IV.

~Soft” elemek
Jaszberény Varos
Onkormanyzata
szervezésében

~Soft” elemek

Jaszberény Varos
Ovodai Intézménye|
részvételével

Kozosségi
programok

Kiegészito (,,soft”) elemek (ERFA tipusi)

~Soft” elemek
Jaszberény Varos
Ovodai
Intézménye
részvételével

~Soft” elemek -
Helyi nonprofit
szervezetek,
nonprofit
gazdasagi
tarsasagok,
tarsashazak,
lakasszovetkeze
tek valamint
szocialis
szovetkezetek
altal
megvaldsitandoé
programok -
programalap
keretében
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3.9 Az akciéteriileti terv elkészitése és végrehajtasa soran lezajlott

partnerségi egyeztetések

Jaszberény Varos EAOP-5.1.1/A-12 jelli ,Szocidlis céli varosrehabilitacid
Jaszberényben” cim{ palyazat keretében a projekt tervezési szakaszaban az
Onkormanyzat vezetSivel tartottunk egyeztetést 2012 novemberében, ahol a

Varos a palyazat kidolgozasa mellett dontott.

Ezt kovet6éen, 2013. janudr 9-én a palyazat legfontosabb tevékenységei
ismertetésre keriltek a Faiskola utca 5, a Faiskola utca 7 és a Kossuth Lajos utca

120. szam alatt tarsashazak lakdgydllésén (4. és 11. melléklet)

Szocidlis céli varosrehabilitaciordl 1évén szd, Jaszberény Varos Onkormanyzata
2013. februar 6-an 14:00 orai kezdettel a palyazat keretében egyittmikédo
Tamogatdi csoport alakuld (lését tartotta meg Jaszberény Polgarmesteri
Hivatalaban. A Tamogaté csoport 8 fOvel alakult, és a tervezett projektet

tamogatdsardl biztositotta. (9. melléklet)
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4 Pénziigyi terv

A pénzlgyi terv a beavatkozas tipusokon alapul, azzal egyitt formalddik iterativ
jelleggel, mivel a koltségek tervezése visszahathat a mliszaki megoldasokra is.

A pénzigyi terv nem egyszer(ien egy koéltségkalkulacié, - mint egy hagyomanyos
értelemben vett beruhdzasi program - hanem a koltségek és forrasok
0sszehangoldsaval eldallitott pénziigyi forgatokdonyv, amely bemutatja, hogy a

fejlesztési akcié milyen finanszirozasi feltételek kozott valdsithaté meg.

4.1 Az akcié megvalésitasanak atfogé pénziigyi terve

A pénzigyi fejezet bevezetbjeként a teljes akcidterlilet korabban részletezett
projektjeinek pénziligyi megvaldsitasi feltételeit tekintjik at. Mivel jelen projekt
keretében nincs maganszféra altal finanszirozott beruhdzds, ezért ebben a
fejezetben az oOnkormanyzat altal megvaldsitandé tevékenységeket vessziik
szamba (esetleges 0sztonzok, vagy kényszeritd intézkedések formajaban -
beépitési kotelezettség).

Ez az akcioterlleti terv szerint négy konkrét projektet érint. Ebbdl volumenében,
beruhazasi koltségét tekintve is a legjelentdsebb az Akcioterlileten [évo
tarsashazak felljitdsa, amiknek kés6, illetve forrashiany miatti elmaradasa
kedvezltlen lenne az akcidterlilet komplex megujuldsa szempontjabdl.

Az akcidterlilet projektjeinek jelent6s része o©Onkormanyzati megvaldsitasi
kompetencidjaba esik, ezért fontos latni ezek koltségigényét és Utemezésiik
lehet6seit a rendelkezésre alld6 szabad fejlesztési forrasok figyelembe vétele
mellett.

Kilenc olyan projekt elem szerepel az akcidteriileti tervben, amelyek kozvetlen az
EAOP beavatkozdsokhoz kapcsolédnak, és amelyek megvaldsitasat érdemes
0sszehangolni a palyazat megvaldsitasanak idejével. Ezek a projektek
ugyanakkor mind 6nkormanyzati finanszirozasu kisebb horderejl beavatkozasok,
amelyekre egyedi palyazati konstrukciok kevéssé, vagy egyaltaldan nem allnak
rendelkezésre.

A koltségek 0Osszefoglalasat, valamint a bels6 aranyok vizsgalatat az aldbbi

tablazat tartalmazza:
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11. tablazat: Szocialis varosrehabilitacio koltségbecslése (Ft)

SZOCIALIS VAROSREHABILITACIO koltségbecslése
Sorszam Projekt elemek Bruttoé Ft-ban

A El6készités 14 922 500,
1 Tervezés 5016 500
2 ATT 6 096 000
3 Kbzbeszerzés 3810000
B Megvalositas 384 991 629|
1 Projektmenedzsment 6 350 000
2 Mdszaki ellenér 4 445 000,
3 Konyvvizsgdlat 1270000
4 Nyilvdnossag 2413 000
5 "SOFT" elemek 32002 600
6 Faiskola 5. 80725123
7 Faiskola 7. 76359 879
8 Kossuth Lajos u. 120. 25 569 816
9 Fiirkész Ovoda 70150 528
10 Faiskola u. aszfaltozds 4 m 22 624 312
11 Dohdny u. részbeni aszfaltozdsa 4 m 8 444 662
12 Jatsz6étér 500 nm-en 32206 353
13 Zart kerités Faiskola u. 5-7 (317 fm) 16 512 654
14 Térfigyel6 rendszer 917 702
15 Tartalék 5000 000

Osszesen: 399 914 129

A bels6 aranyok vizsgalata:

Aranyok

3,73%

1,59%
1,11%
0,32%
0,60%
8,00%

} 45,67%

17,54%

19,95%

0,23%
1,25%

e ElGkészités (max. 8%): a projekt esetében 3,73%; bruttd 14.922.500 Ft

e Projektmenedzsment (max. 2%) a projekt esetében:

6.350.000 Ft;

e Projektmenedzsment VT esetében: (max. 4%) a projekt esetében nem

relevans;

1,59

%, brutto:

e Ingatlanvasarlas (max. 10%): a projekt esetében nem relevans;
e IVS és ATT (max 6,35-6,35 millid Ft): a projekt esetében csak az ATT

kerill elszamolasra, mely 6,096 millid Ft;
e Tartalékkeret (max 5%): a projekt esetében 1,25%, ami 5.000.000 Ft

e Komplex terllet-el6készités (max 20%) a projekt esetében nem relevans;
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e Mdszaki ellen6r (max az épitési koltségek 1,5%-a): a projekt esetében
1,11%, ami bruttd 4.445.000 Ft

e Konyvvizsgalat (max 0,5%-a): a projekt esetében 0,32%, ami brutto
1.270.000 Ft

e Nyilvanossag (max 1%-a): a projekt esetében 0,6%, ami bruttd 2.413.000
Ft

e "SOFT" elemek (min 8%, max 20%): a projekt esetében 8%, ami
32.002.600 Ft

e Lakdépllet-megujitas lakételepi akcidterilet esetén (min 20%, max 80%):
a projekt esetében 45,67%, ami 182.654.818 Ft-

o Kozszféra funkcidba tartozd tevékenységek (max 30%): a projekt
esetében 17,54%, ami 70.150.528 Ft-

e Kozterllet-rehabilitacid (max 50%): a projekt esetében 19,95%, ami
79.787.981 Ft-

e Targyi eszkdz beszerzése (max 10%): a projekt esetében 0,23%, ami
917.702 Ft

4.2 A megvaldsitashoz sziikséges forrasok meghatarozasa

Jaszberény Varos Onkormdanyzatdnak jelen projektjének megvaldsitdsa soran
nem szikséges OnerOt biztositania, mivel a palyazati kiirds szerint
onkormanyzatoknak 100 %-o0s tamogatasi intenzitast kell (lehet) figyelembe
venni. A projekt elszamolhatd 6sszes koltsége: 399.914.129 Ft, melyet 100 %-
ban tdmogatadsbdl kivan finanszirozni az Onkormanyzat, melyre lehet8sége is
van, ugyanis az EAOP-5.1.1./A-12 kiirdsban maximum 400.000.000 Ft
tamogatas igényelhetd.

4.3 Palyazat pénziigyi terve (koltségvetési tabla Excel mellékletben)

Koltségvetési tabla
Az akcioteruleti terv pénziigyi terve és a tdmogatasra szant, véglegesen kijel6lt
projektelemek alapjan kellett elkésziteni a palyazat pénzligyi tervét a felhivas

mellékleteként megjelent excel alapu koltségtablazatban.
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Az Excel formatumu koltségvetési tablazat pénziigyi elemzés munkalapjaban
(mely 6nalld, IH altal kidolgozott kételez6 mellékletként jelenik meg) sziikséges
megjeleniteni a maganerds beruhazast is 0 Ft tdmogatastartalommal, azonban

ez Jaszberény Varos jelen projektje esetén nem relevans.

Forrasok

Az Onkormanyzatnak jelen projekthez nem sziikséges énerdt biztositania, mivel
az 100 %-ban finanszirozott. Ugyanez igaz a konzorciumi partner (Ovoda)
esetében is, mivel az 6nkormanyzat altal Gzemeltetett intézményrdél van szo.
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5 Megvaldsitas intézményi kerete

A szocidlis céli varosrehabilitdcid végrehajtdsdhoz az Onkormanyzat az 6nalld
Varosfejleszté Tarsasag létrehozasat (zemeltetési és fenntartdsi okokbol hosszu
tavon nem tartotta mikoddképesnek, ezért a feladatok ellatdsara Jaszberény
Varos Onkormanyzata a felel8s.

5.1 Akciéteriileti menedzsment szervezet bemutatasa

A vérosfejlesztési kérdésekben az Onkormanyzat a stratégiai déntéshozo, a
varosfejlesztd részleg pedig az operativ végrehajtd projektmenedzsment
szervezet. Ez a szervezet egy kiils6 szakértd csoport - mellyel az 6nkormanyzat a
szolgaltatas igénybevételére - szerzOdéses keretek kozott hajtja végre a
feladatokat.

A projektmenedzsment szervezet feladata az Integralt Varosfejlesztési
Stratégidban, valamint a kapcsoldodé akcidterlileti tervben meghatarozott
varosrehabilitacids és fejlesztési feladatok megvaldsitasa.

A varosfejleszté projektmenedzsment szervezet létrehozasanak indokai

e rugalmas szervezeti rendszer, gyorsabb dontési mechanizmusai
segitségével gyorsabban tud reagalni a klils6 kdrnyezet valtozasara, mint
az Onkormanyzat testiilete vagy hivatala, ezért hatékony, fejleszté és piaci
szemlélet(i menedzsmentet biztosit;

e A szervezet az 6nkormanyzati koltségvetést tehermentesiti;

e Kozéptavon olyan forras- és tervezési koordinaciét valdsit meg, amely
révén a varos szocialis céll varosrehabilitacids tevékenységei tervezhetdk
lesznek, finanszirozasuk kiszamithatébba valik;

e Az Onkormanyzati, kormanyzati és EU forrasok pénzligyi és szakmai
szempontbol hatékonyabb (multiplikdtor hatast biztositd) felhasznalasat
teszi lehetové;
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5.2 Uzemeltetés, mikodtetés (projektelemenként sziikséges

megvizsgalni)

Az egyes projektelemek Uzemeltetését és miikodtetését az alabbi tablazatban
mutatjuk be:

12. tablazat: Uzemeltetés, miikodtetés

Projektelem Uzemeltetés, miikodtetés

I. Dohdny utca projekt teriiletre esd | Jdszberény Varos Onkormdanyzata
feltjitasa

II. Kossuth Lajos utca 120. alatti | Tarsashaz kezeld
tarsashaz kilso feltjitasa

III. Faiskola utca felGjitdsa, | Jaszberény Varos Onkormanyzata
csatornahaldzat felldjitas

IV. Faiskola utca 5. szdm alatt | Tarsashaz kezelo
tarsashaz kilso feldjitasa

V. Faiskola wutca 7. szam alatt | Tarsashaz kezel6
tarsashaz kilso feldjitasa

VI. Térfigyel§ rendszer a Faiskola utca | Jdszberény Varos Onkormanyzata
5. és a Faiskola utca 7. tarsashazak
kérnyezetében

VII. 500 m2-es alapteriilet kdzterileti | Jdszberény Varos Onkormanyzata
jatszotér épitése

VIII. Flrkész ovoda feltjitdsa, | Jaszberény Varos Onkormanyzata
sportudvar épitése

IX. Kertépités a Faiskola utcdban Jaszberény Varos Onkormanyzata

Ebbdl megallapithatd, hogy a projekt altal érintett projektelemek lizemeltetési és
m(ikodtetési viszonyai rendezettek, igy a projekt megvaldsitasat nem
befolyasoljak.
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6 Utmutaté a Bringazz a Munkaba és Bringasuli kampanyok
lebonyolitasahoz

Jelen projekt keretében nem relevans.
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7 A térfigyelo kamerarendszerek Ilétesitésével szemben
tamasztott fobb miiszaki kovetelmények

A korszer(i kamera rendszerek esetében elvaras a digitdlis technoldgidkra, nyilt

ipari szabvanyokra, és IP infrastrukturara épdlés.

A gyartd specifikus analdg/hibrid/digitalis megolddsok nem megfeleléek, mert
mind az Uzemeltetés, mind a fejlesztés, mind a mas rendszerekkel toérténd
integracié soran erds korlatokat adnak. Tovabbi hatranyuk a rugalmatlansagon
tul, hogy a kisebb sorozat szamok és a gyartéi helyzeti elény miatt a rendszerek
O0sszkdltsége is magasabb a szabvanyos megoldasoknal. Jelenleg mar a rendszer
megbizhatésag és technikai paraméterek terén sem biztositanak eldnyt, sot

gyakran kevésbé fejlett technoldgiat alkalmaznak.

A biztonsagtechnikai, rendszeriranyitasi és kamera rendszerek terén az ONVIF
szOvetség, illetve az altala meghatarozott szabaly és mindsitési rendszer
tamogatottsaga nagyon magas, ezért Uj beszerzéseknél ezen szbévetség tagjainak

technoldgiait célszerl valasztani.

Az ONVIF megfelelés tekintetében jelenleg mar elvarhatd, hogy a kamera és
vided koder eszkdzok alapfunkcidikban (video stream, vezérlés) tdmogassak az
ONVIF szerinti mikodést. Az elvi kompatibilitdson tal mar kelléen nagyszamu
eszkdznél megtortént az ONVIF szerinti mindsités (conformant products), ezért
indokolt esetek kivételével ONVIF tanusitvannyal rendelkez6 képforras eszkdzok

beszerezése javasolt.

A szoftver rendszerek és rogzitbk esetében az ONVIF jelforrasok kezelése
szllkséges. Mas rendszerekkel torténd egylttm(kodés és integralas terén
elengedhetetlen a rendszerhez szallitott fejlesztdi koérnyezet (sdk), valamint
pontosan specifikalt adat kapcsolati interfészek megléte. (Els6dlegesen XML,
SQL). Torekedni kell az ONVIF szabvanyok szerinti rendszer egyuttmikodés

képességére. A kamera rendszernek szabvanyos IP strukturan kell Gzemelnie.
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A meglévl rendszerek esetében integralasakor, illetve bOvités esetén a szakmai
feladat ellatasara alkalmas és mdlszakilag koltség hatékonyan Uzemeltethet6
rendszerek cseréje nem szikségszer(i. (Lehetséges az eszk6zok technoldgiai
eloregedésének megfelelden részenként, vagy folyamatosan cserélni Uj

technolégiara.)

Az Uzemben tartott rendszereknél a kompatibilitdst a korabbi rendszer
meghagyasa mellett annak kimeneti pontjdn a kamera képek és vezérldjelek
szabvanyos formatumra tortén6é atalakitdsat biztositd rendszerrel (atjard,
gateway) célszerl biztositani. A konverzi6 analég rendszereknél nagy
tobbségében jol megvaldsithatdé. Az IP alapu, de gyartéi szabvany szerint
mUkoddo rendszereknél rendszer specifikus illesztés sziikséges. Ezen esetekben
fokozottan mérlegelendd, hogy a rendszer nem szabvanyos eszkozeinek cseréje,

vagy konverzidja nyujt-e jobb megoldast.

Minden rendszer (régi, bOvitett és (j) esetében a szabvanyos formatumra
konvertdlt, illetve rendelkezésre all6 képjelek rogzitése javasolt. A rdgzitok
lehetdleg a lokadlis kodzpontokban keriljenek elhelyezésre, mert igy
optimalizdlhaté a hozzaférés megbizhatésdga és a haldzati infrastruktara

igénybevételének minimalizalasa.

Jaszberény Varos Onkormanyzata projektjének tervezésekor a fentebb
megfogalmazott alapvetd feltételeket, illetve az ,UTMUTATO AZ AKCIOTERULETI
TERV KESZITESEHEZ cim{ dokumentumban megfogalmazott részletes feltéteket
megkildte a tervezd cégnek, igy a palyazat mellékleteként csatolt ajanlatban

szerepld rendszer megfelel az eldirt feltételeknek.
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8 Utmutaté kortars koztéri alkotasokhoz a telepiiléskép
javitasat célzo fejlesztésekben

Jelen projekt keretében nem relevans.
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9 Csatolando mellékletek

1. szdmu melléklet (Attekint6 térképvazlatok)

2. szamu melléklet:
3. szamu melléklet:

Jogosultsag igazolasa
Telepilésszerkezeti terv (csak elektronikusan)

4.szamu melléklet: Egyeztetések dokumentacidéja (lakossaggal

egyeztetés)

5. szamu melléklet:

© © N o

szamu melléklet:
szamu melléklet:
szamu melléklet:
. szamu melléklet:

Programtervezet (csak elektronikusan)
Rendezvénynaptar

Telepitendd ndvények listaja

Parkoldsi koncepcid és parkolasi rendelet
Tamogatodi csoport dokumentumai

10. szamu melléklet: Projektben résztvevd tarsashazak hatarozata

11. szdmu melléklet: Projektmenedzsment dokumentacidja
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