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Előterjesztés

Jászberény Város Önkormányzata

2013. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosítására
Tisztelt Képviselő-testület!

Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 78/2013. (III. 13.) határozatával fogadta el „Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi Összesített Közbeszerzési Tervét (a továbbiakban: Közbeszerzési Terv). Figyelemmel a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 33. § (3) bekezdésében foglaltakra, indokolttá vált az elfogadott Közbeszerzési Terv módosítása.

Ennek indokai az alábbiak:

1. A Közbeszerzési Tervben szereplő „Kamera rendszer telepítése” megnevezésű beszerzés előkészítése a vártnál hosszabb időt vett igénybe. A közbeszerzési eljárás indításának várható kezdő időpontja 2013. december, várható befejezése 2014. március.

2. A Közbeszerzési Tervben szereplő „Nagyteljesítményű gépek közmunka program keretében” megnevezésű beszerzés teljesítési határideje 2013. augusztus hónapra változott.

3. A Közbeszerzési Tervben szereplő „Útépítés és útfelújítás” megnevezésű beruházás közbeszerzési eljárása az eredeti ütemezéshez képest később valósul meg. Az eljárás kezdete 2013. június, a befejezése 2013. november.

4.  A „Hold utcai óvoda bontási munkálati Jászberényben” megnevezésű eljárás lefolytatásának szükségességére a 2013. év során derült fény. Az eljárás kezdete 2013. június, befejezése 2013. augusztus. Az eljárás közbeszerzési tervbe történő felvétele indokolt.

5. A Közbeszerzési Tervben szereplő „Csemegetömb, Zirzen Janka u. felújítási és környezetrendezési munkái” megnevezésű fejlesztés „A Csemegetömb bontási munkálatai Jászberényben” elnevezéssel zajlik. A sikeres közbeszerzési eljárás megindításának kezdő időpontja 2013. október, befejezése 2013. december.
6. A Közbeszerzési Tervben szereplő „Városi utak, járdák, csapadékcsatornák, terek felújítása – Körzeti fejlesztési keret” megnevezésű fejlesztés közbeszerzési eljárására a 2013. év során nem kerül sor. Erre figyelemmel indokolt annak a közbeszerzési tervből történő törlése.
7. A Közbeszerzési Tervben szereplő „Fürdő utcai Bútorbolt telkének környezetrendezése” megnevezésű fejlesztés előkészítése elhúzódott. A közbeszerzési eljárás indításának várható kezdő időpontja 2013. november, várható befejezése 2014. január. Az eljárás megnevezése is módosult: „A Déryné tömb bontási munkálatai Jászberényben”.
8. A Közbeszerzési Tervben szereplő „Parkoló építése a Bútorbolt melletti telken, illetve környezetrendezés” megnevezésű fejlesztés előkészítése a tervezettnél hosszabb időt vett igénybe. Emiatt a közbeszerzési eljárás megindításának kezdő időpontja áttevődik a 2014. évre, így 2013. közbeszerzési tervből történő törlése indokolt.
9. A Közbeszerzési Tervben szereplő „ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007 kódszámú Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések” megnevezésű beruházás várható befejezési határideje az eredetileg tervezetthez képest kitolódik. A beruházás várható befejezésének időpontja: 2014. június hónap.

10. A Közbeszerzési Tervben szereplő „KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018 Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése – Megvalósíthatósági tanulmány” megnevezésű szolgáltatás beszerzésének előkészítése elhúzódott. A közbeszerzési eljárás megindításának kezdő időpontja 2013. október, várható befejezése 2014. november.

11. A „Szervezetfejlesztési tárgyú tanácsadás nyújtása az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038 kódszámú pályázat keretében” megnevezésű projekt a 2013. év során generálódott.
Erre figyelemmel a fenti tárgyú közbeszerzési eljárással indokolt a Közbeszerzési Tervet kiegészíteni.
A fent részletezett indokok alapján módosított 2013. évi Összesített Közbeszerzési Terv jelen előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű többséggel – elfogadni szíveskedjék!
Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének

…./2013. (XII. 11.) határozata
Jászberény Város Önkormányzata 2013. évi Összesített Közbeszerzési Tervének módosításáról
Jászberény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2008. évi CVIII. törvény 33. § (3) bekezdése alapján Jászberény Város Önkormányzatának 2013. évi Összesített Közbeszerzési Tervének – a jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti – módosítását jóváhagyja.

Határidő: 
folyamatos

Felelős:
Dr. Gottdiener Lajos jegyző



Dányi Olga, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője

Erről

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok
2. PH Közgazdasági Iroda – helyben
3. PH Városfejlesztési Iroda – helyben
4. PH Városüzemeltetési Iroda – helyben
5. Dr. Gottdiener Lajos jegyző – helyben

6. Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság

7. Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság
8. Képviselő-testület valamennyi tagja

9. Irattár

é r t e s ü l.

Jászberény, 2013. november 27.
Dányi Olga s.k.
irodavezető
1. számú melléklet

Jászberény Város Önkormányzata

Összesített Közbeszerzési TervE
2013.

AZ ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVET 

JÁSZBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

a ……………….. határozatával 

fogadta el

	  A közbeszerzés tárgya

	  CPV kód
	Irányadó eljárásrend
	  Tervezett eljárási típus
	 Időbeli ütemezés
	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére
?



	
	
	
	
	 az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés
 megvalósításának tervezett időpontja
	 szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
	

	 I. Árubeszerzés
	 
	
	 
	 
	
	 

	Földgázenergia beszerzésére irányuló csoportos közbeszerzési eljárás
	091230000-7
	Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés

	Nyílt eljárás 
	2013. március
	2015. július
	Nem

	Kamera rendszer telepítése
	32324500-5
	Nemzeti eljárásrend


	A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás. 
	2013. december
	2014. március
	Nem

	Rendszámfelismerő Térfigyelő Rendszer létesítése
	32324500-5
	Nemzeti eljárásrend
	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás


	2013. április
	2013. június
	Nem

	Nagyteljesítményű gépek közmunka program keretében
	34144510-6

34100000-8
	Nemzeti eljárás rend
	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
	2013. április
	2013. augusztus
	Nem

	 II. Építési beruházás
	 
	
	 
	 
	
	 

	Útépítés és útfelújítás 
	45221250-9
	Nemzeti eljárásrend
	Keretmegállapodás alapján (mélyépítés) konzultáció
	2013. június
	2013. november
	Nem

	A Hold utcai óvoda bontási munkálatai Jászberényben
	45110000-1        45111000-8        45111100-9


	Nemzeti eljárásrend
	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás


	2013. június
	2013. augusztus
	Nem

	A „Csemege tömb” bontási munkálatai Jászberényben
	45111291-4
	Nemzeti eljárásrend
	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás


	2013. október
	2013. december
	Nem

	Városi utak, járdák, csapadékcsatornák, terek felújítása – Körzeti fejlesztési keret
	45221250-9

45232130-2


	Nemzeti eljárásrend
	Keretmegállapodás alapján (mélyépítés) konzultáció
	2013. május
	2013. augusztus
	Nem

	A „Déryné tömb” bontási munkálatai Jászberényben
	45111291-4
	Nemzeti eljárásrend
	A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás. 


	2013. november
	2014. január
	Nem

	Parkoló építés a Bútorbolt melletti telken, illetve környezetrendezés
	45223300-9
	Nemzeti eljárásrend
	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás 
	2013. május
	2013. szeptember
	Nem

	ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0007

Jászberény város bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések
	45232410-9
	Nemzeti eljárásrend
	Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pont szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás
	2013. május
	2014. június
	Nem

	 III. Szolgáltatás-megrendelés
	 
	
	 
	 
	
	 

	KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0018 

Jászberény intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése – Megvalósíthatósági tanulmány készítése 
	71356000-8

71330000-0
	Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés
	Nyílt eljárás
	2013. október
	2014. november
	Nem

	Vállalkozási szerződés alapján közétkeztetési szolgáltatás nyújtása, javítási, felújítási munkák és eszközök biztosításával.
	55500000-5

45453000-7

31000000-6

39221000-7

39222000-4
	Uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzés
	Nyílt eljárás
	2013. január
	5 + 5 év 
	Nem

	Szervezetfejlesztési tárgyú tanácsadás nyújtása az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0038 kódszámú pályázat keretében
	79400000-8
	Nemzeti eljárásrend
	A Kbt. 122/A. § szerinti eljárás. 


	2013. november
	2014. szeptember 
	Nem


� Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.


� Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.


� Például a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.





2
4

