JASZBERENY VAROSI ONKORMANYZAT KEPVISELO-TESTULETE
ELOTERJESZTESEK
FEDOLAPJA
K

Az el6terjesztés cime, targya:

Beszdmol6 a 2016. évben  megvaldsult
onkormanyzati beruhdzasokrol

Az eldterjesztd6 megnevezése:

Hegyi Istvan, a PH Varosfejlesztési Iroda
vezetdje

Lanyi Laszl6, a PH Véarosiizemeltetési Iroda
vezetoje

Az eldterjesztés Képviselo-testulet altali
targyalasanak idépontja:

2017. majus 10.

Mellékletek szama:

2db

Mellékletek megnevezése:

1. Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2016. évben
kezelt projektjei

2. A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2016.
évben benyujtott, de el nem biralt Eurdpai Unids
forrasu projektek

Feladatot jelent:

Véleményez0 bizottsag:

Varosfejlesztési Bizottsag

Varosuzemeltetési Bizottsag

Egyéb véleményez6 szerv:

El6készitésben részt vevo kabinettitkar neve, alairasa:

Dr. Birinyi Alexandra, Hajagos-Bali 1ldiko6

A torvényességi ellendrzésre vald leadas idépontja:

2017. &prilis 26.

Torvényességi ellendrzést végzo neve, alairasa:

Ballag6 Bernadett

Az elbterjesztés nyilt/zart Gilésen targyalando:

nyilt tlés

A zart Ulés elrendelésének indoka:

Az Ugyirat iktatdszama:

PH/370-3/2017.

El6készitésben résztvevok:

Hegyi Istvan, a PH Véarosfejlesztési Iroda
vezetdje

Lanyi L&szI6, a PH Véroslizemeltetési Iroda
vezetdje




Polgarmesteri Hivatal
Varosfejlesztési Iroda és Varostizemeltetési Iroda

Beszamolo
a 2016. évben megvalosult dnkorményzati beruhazasokrol

Tisztelt Képvisel6-testulet!

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2016. évben végzett beruhazasairdl szold jelen
beszamold harom részbdl 4ll: az elsé rész a megvalosult beruhazasainkat, a masodik a
folyamatban 1év6, a harmadik pedig a benyujtott, de még el nem biralt palyazatainkat, illetve
az el6készités alatt allo beruhazasainkat, fejlesztéseinket tartalmazza.

A 2016. évben kezelt palyazatokrol szol6 dsszefoglald tablazat az 1. és 2. sz. mellékletben
talalhato.

I. MEGVALOSULT BERUHAZASOK, FEJLESZTESEK:

1. TIOP-3.4.2-11/1-2012-0293 — A jészberényi Egyesitett Szociélis Intézmény
korszeriisitése és akadalymentesitése
A ,Naplemente” Idések Otthonaban az ellatast igénybevevok 2-3-4 &gyas szobakban
kertlnek elhelyezésre. A lakdszobék tagasak, baratsagosak, de a mellékhelyiségek
korszeriitlenek, nem felelnek meg az ellatast igénybevevok sziikségleteinek. Az
intézmény legrégebbi épitésii szarnya felujitasra szorul, elsésorban a nyildszarok
cseréjét, a hdszigetelést és a flitéskorszeriisitést sziikséges elvégezni. Az intézmény
sajat mosodaval rendelkezik, gepparkjaban kdzel 20 éves ipari gépek is talalhatok,
melyek cseréje mostanra sziksegessé valt. A ,Naplemente” Idések Otthonaban a
projekt segitségével megvalosuld korszertsitéssel az intézmeny altal nydjtott
szolgaltatas minGségének javulasa és az  ellatast igénybevevok  mélto
életkorilményeinek megteremtése érheté el. Az intézmény rossz infrastrukturalis
adottsagai és hidnyos felszereltsége javul, illetve az igénybevevok ellatasa
huméanusabb, modernebb kortiilmények kézott valdsul meg.
A kivitelezési munkdk az Egyesitett Szocidlis Intézmény ,,Naplemente” Iddsek
Otthonéaban 2015. januéar honapban kezdddtek meg.
A miszaki atadas-atvételi eljaras 2015. augusztus 31-én megtortént. A projekt fizikai
megvaldsulas 2015. szeptember 30.
A 74r6 helyszini ellendrzésre 2015. év végén sor keriilt, a megvalositasi idészak 2016
aprilisaban lezarasra kerlt.

A projekt soran az alabbi tevekenysegek valdsultak meg:
- Teljes korti akadalymentesites

- Nyilaszarok cseréje

- Futési rendszer korszertsitése

- A mosodaba modern, energiatakarékos szaritogepek beszerzése
- NOvérpult kialakitasa

- Hidraulikus betegagyak beszerzése

- Korszertisitéshez kapcsolddd egyéb munkalatok

A projekt koltsége: 178.035.020,- Ft

Ebbdl tamogatas: 178.035.020,- Ft

Kivitelezé(k): Pocs és Tarsa Kft.



2.

KEOP-1.1.1/C/13-2013-0025 — Jéaszberény hulladékgazdalkodasi rendszerenek
fejlesztése eszkozbeszerzésekkel

A projekt keretében a Jaszberény Varosi Onkormanyzat teleplilési szilard
hulladékgazdalkodasi rendszerének fejlesztését tervezi eszkdzbeszerzésekkel. A
fejleszteési projekt részeként 6 db szelektiv hulladékgytijté gépjarmi és 2000 db hazi
komposztalo beszerzésére kerill sor. A hazi komposztalok beszerzésevel a hulladékok
keletkezésének megel6zése fokozhatd, igy tehermentesitve a hulladékgazdalkodasi
rendszert, tovabbd megakadalyozhat6 az illegélis lerakas, a zOldhulladék elégetése,
illetve a szerves bomlo6 hulladékok megfelelé helyen torténd kezelése is biztosithatova
valik.

A projekt kdltsege: nettd 291.190.000,- Ft

Ebbdl tamogatas: 276.630.500,- Ft (95 %)

Kivitelez6(k): POLYDUCT Miianyagipari Zrt. €s Volvo Hungaria Kft.

A projekt fizikai befejezése: 2015. oktdber 31., lezarasa 2016. aprilis 25.

TAMOP-5.3.6-11/1-2012-0042 - A jaszberényi Faiskola utcai szegregatum
komplex telepprogramja

A projekt atfogd célja a szegregélt lakokornyezetben, mélyszegénységben ¢é16,
hatranyos helyzetii emberek tarsadalmi felzarkozasa és integracidja. A generaciokon at
mélyiild hatranyos helyzet megel6zése érdekében a bevont személyek olyan csaladok
tagjai, amelyeknél a kiilonb6z6 programokon keresztiil biztosithaté az egész csalad
felzarkozésanak segitése, illetve az, hogy a szegregatumnak mindsiilé lakokornyezet
szegregaltsagi foka, az alacsony statuszu lakosok magas koncentracioja csokkenjen, és
lehet6éség szerint kozelitsen a vérosi atlaghoz.

A projekt céljainak megvalosuldsa érdekében egy Un. Csillaghaz-Cserhaj
szolgaltatbhaz és szolgaltatd pont létesult a Faiskola utca 3. szam alatti — jelenleg
hasznalaton Kivili — régi Gondozohaz épiiletében, valamint szolgaltatdo pont a Nesziir
3-4. diloben.

A Faiskola utcai épiletben tobbek kozott kialakitasra kerilt egy eléadoterem a
kiilonféle eléadasok, kozosségi programok megszervezésére; egy tanoda a gyermekek
délutani és nyari foglalkoztatasara, egy iroda a szocidlis munkasok napi
munkavégzéséhez, egy jatszohaz a foglalkozasokon résztvevd sziilok gyermekei
részére, valamint az alapvetd higiéniai szolgaltatasok nyujtasara alkalmas helyiségek
¢és eszkozok (fiirdési lehetdség, mosasi lehetdség).

A projekt koltsége: 159.775.351,- Ft

Ebbdl tamogatas: 149.775.351,- Ft

A projekt konzorciumban valosult meg, az alabbiak szerint:

Fokedvezményezett: Jaszberény Varosi Onkormanyzat 5100 Jaszberény, Lehel vezér
tér 18.

Megitélt timogatas dsszege: 45.514.044,- Ft

Konzorciumi partnerek:

Tiirr Istvan Képzo és Kutato Intézet 1054 Budapest, Széchenyi u. 14.

Megitélt timogatas 6sszege: 27.954.782,- Ft

VARUNK Alapitvany 3200 Gyongyés, Iskola utca 6. 4/3.

Megitélt timogatas 6sszege: 76.306.525,- Ft

Kivitelezd (A Faiskola u. 3. kivitelezésének vonatkozasaban): Pocs és Tarsa Kft.

A projekt lezarasa: 2015. november 30. A zaro6 helyszini ellen6rzésre 2016. aprilis 11-
én kerdlt sor.



4.

,»Tanyagondnoki szolgalat fejlesztése — Egészségesebb élet a tanyakon” - TP-1-
2015/6061

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2015. augusztus 12-én a Tanyafejlesztési
Program el6iranyzat keretében nyujtott tdmogatas 2015. évi igénybevételének
feltételeirél szol6 35/2015. (V1. 30.) FM rendelet 2. § (3) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen a Tanyafejlesztési Program keretében tanyak, valamint az alfoldi tanyas
térségek megorzése és fejlesztése érdekében a telepllési és térségi fejlesztések
tdmogatasara nyujtott be palyazatot. A Herman Ott6 Intézet 2015. december 21-én kelt
levelében tajékoztatta az Onkormanyzatot, hogy fenti projektet tdmogatasban
(1.800.000,- Ft) reszesitette. Palyazat keretében a tanyagondnoki szolgalat részére
keriiltek eszkozok beszerzésre, mobil szlirdvizsgalatra és egészségnap megrendezésére
kerul sor harom helyszinen.

A projekt koltsége: 1.947.262,- Ft

Ebbdl tdmogatas: 1.752.536,- Ft

Rendezvényeket szervezte: Magyari 11dikd, egyéni vallalkozd

A projekt lezarasa: 2016. aprilis 2.

Tanyavillamositasi projekt — Réti, Tétevényi, Hajta-Oregerdei tanyak

A Vidékfejlesztési Minisztérium — Tanyafejlesztési Programja keretében — palyazatot
hirdetett az alfoldi tanydk, valamint tanyas térségek megbrzése és fejlesztése
érdekeében a teleplilési és térsegi fejlesztések tdmogatasara. A palyéazat céljai kdzott
szerepelt tobbek kozott a tanydk villamosenergia-ellatdsanak javitasa. A korabbi
években felmérésre keriiltek azok a tanyadk, amelyek lakottak, de villamosenergia-
ellatassal nem rendelkeznek, azonban a megfeleld eletkdrilmények kialakitasahoz
indokolt a tanya villamos energiaval torténd ellatasa. Az Osszegyiijtott felmérés
alapjan 6sszesen 25 tanyaval kapcsolatban erkezett villamositasi igeny, amely tanyak
3 terlileten helyezkednek el: Réti tanydk (2 db), Totevényi tanyak (10 db),
Hajta-Oregerdei tanyak (13 db). Az érintett tanyak villamositasara vonatkozéan az
EMASZ Halozati Kft. pénziigyi és miiszaki tajékoztatot adott, mely alapjan 2013
augusztusaban benyujtasra keriilt a Jaszberény Varosi Onkormanyzat palyazata.

A Téamogatdi dontés ertelmében a benyujtott palydzat timogatéast nyert, a Tamogatoi
megallapodds megkotése megtortént. A palyazati onerd osszege: 3.453.080,- Ft,
melyet a Jaszberény Varosi Onkormanyzat megelSlegez, de azt a projekt
megvalositasat kovetden az érintett tanyak tulajdonosai viselik.

Az érintett tanya-csoportok villamositasara vonatkozoan a vezetékjogi engedélyezés
megtortént. A kivitelezési munkakat az EMASZ Haldzati Kft. végeztette el.

A halézatépitési munkak 2016. év januarjaban fejezddtek be. Az elkésziilt halozatra a
tanyatulajdonosok egyénileg csatlakozhatnak. A kivitelezes befejezése Ota tébb
tanyaéplilet elektromos energiaval torténd ellatasa valosult meg.

A projekt koltsege: 34.530.792,- Ft

Kivitelezé(k): EMASZ Halozati Kft. altal kivalasztott vallalkozasok.

A projekt pénzugyi elszamolasa 2016. majus 31-ig benyujtasra kerilt, a tdmogatéasi
0sszeg 29.834.604,- Ft, amely 2017. év &prilisdban érkezett meg.

. VOLGYBEN NYUGVO ERTEKEK - Az értékgyiijtés modszertana és
lehetoségei  Gyimesfelsélokon, a Tatros volgyi kultira bemutatasa
Jaszberényben” - HUNG-2015/3660

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2015 decemberében pélyazatot nydijtott be a
Foldmivelésiigyi Minisztérium HUNG-2015 a nemzeti értékek és hungarikumok
gyljtésének, népszeriisitésének, megismertetésének, megdrzésének és gondozasanak
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9.

tdmogatasa cimli palyazati felhivasara. A Herman Otté Intézet 2016 februdrjaban
kiildott értesitéje alapjan 100%-0S tamogatasban részesitette a Jaszberény Varosi
Onkormanyzatot. A tidmogatas igénybevételével lehetésége nyilik a kiilhoni
testvérteleptlésiinkkel — Gyimesfels6élokkal - torténd egyiittmiikodések szorosabbra
flizésére, egymas értékeinek kolcsonds, jobb megismerésére — Ill. ZagyvaParty
Fesztival keretében, melyen kiemelt hangsulyt kapnak egy részérdl a gyimesfelséloki
értékek, valamint masrészrél a jubileumi testvér-telepulési kapcsolat. Megbizott
szakértdink a kiilhoni értéktar 1étrehozasaban kozremiikodnek.

A projekt koltsege: 2.996.911,- Ft

Ebbdl tdmogatés: 2.996.11.-Ft

A projekt lezérasa: 2016. julius 30.

LArt” mozihélozat digitalis fejlesztésének 2015. évi tdmogatédsa — 56748-
47/2015/MUVESZ

A Magyarorszag 2015. évi kozponti koltségvetésérdl szolo 2014. évi C torvény 3.
melléklet 11. 6. pontja alapjan kiirasra keriilé palyazati felhivasra a Jaszberény Varosi
Onkormanyzat 2015. december 3-an palyazatot nydjtott be a jaszberényi Lehel Film-
Szinhdz Nagytermének és Sara Sandor termének digitalis korszersitésére. 2015.
december 22-én az Emberi Er6forrasok Minisztériumatol értesitést kaptunk, hogy
palyazatunkat timogatasban részesitették.

A projekt koltsége: 5.658.000,- Ft

Ebbdl tdmogatas: 4.000.000.-Ft

A projekt lezérasa: 2016. junius 30.

TTP-KP-1-2016/1-000081 koédszamu ,,Gyimesi és Jaszagi kultarak talalkozasa az
ifjusag bevonasaval” cimii palyazat

Bethlen Géabor Alapkezelé Zrt. ,, TESTVER-TELEPULESI PROGRAMOK ES
EGYUTTMUKODESEK” cimii palyazati felhivasara a Jaszberény Vérosi
Onkormanyzat 2016. marcius 30-an nyujtott be palyazatot.

Testvérvarosi  kapcsolat 5. évforduldjat tinnepld Gyimesfelsélok telepiiléssel
alakitottunk ki k6zos egylittmiikodést a palyazat tartalmara vonatkozdan. A két varos
kozotti egyiittmiikddés keretében Jaszberény Vérosi Onkormanyzat tamogatni kivanta
a hatranyos helyzetti gyermeket Udiltetését. A projekt célja a kozos kultarék
megismerése, tapasztalatcsere a hagyomanyok kolcsénés megismertetése volt. A
taboroztatas programtervét is ennek megfelelden alakitottuk ki. Két egyiittmiikddo
oktatasi intézmény volt a partneriink gyimesb6l a Domokos Pal Péter Altalanos Iskola
és az Arpad-hazi Szent Erzsébet Romai Katolikus Liceum.

A projekt keretében 2016. julius 17-22 kozott 35 £6 és 5 £6 kisérd taboroztatasat lattuk
el.

A projekt koltsege:2.000.000.-Ft

Ebbdl tamogatas:750.000.-Ft

A projekt lezarasa:2016. szeptember 2.

Jaszberény Véaros Fenntarthaté Energia Akcidterve (SEAP)

A SEAP célja, hogy meghatarozza a teleplles egészének a helyzetét és tennivaloit az
energiatudatos teleptilésfejlesztés érdekében.

A projekt koltsegvetése: 3 175 000,- Ft

Ebbol tamogatas: Jelenleg nem ismert. A Teriilet- és Telepllésfejlesztési Operativ
Programok lehet6séget kinalnak a dokumentum 100%-0s finanszirozasara.
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11.

12.

13.

Készit: Magyar Urbanisztikai Tudaskdzpont NKft.
A dokumentum elkésziilte: 2016. aprilis 13.

rrrrrrr

Az 5100 Jaszberény, Rakoczi ut 6027/2 hrsz. alatt az elmult évben elkésziilt a
wJaszberényi Fedett Mujégpalya”. A csarnok megfeleld mukodtetéséhez sziikséges,
volt, hogy a létesitmény 6nallé ivoviz bekotéssel rendelkezzen. A munkalatokat a
Jaszberényi Vagyonkezel6 és Varostizemeltetd Nonprofit Zrt. végezte el.

A beruhdazés koltsége: 2.075.243 Ft.

A beruhazas befejezese: 2016. januar.10.

Bercsényi utcai altalanos iskolaudvar kérnyezetrendezése
A projekt koltsege: 31.108.509,- Ft

Ebbdl tdmogatas: 0,- Ft

A projekt lezérasa: 2016.08.01.

Kivitelez6(k): BOSEREP Kft.

Kiss Erné utcai 2-10-4-2 jelii zart csapadékviz elvezeto rendszer atalakitasa

A Bercsényi iskola udvaranak rekonstrukcioja nem tudott megvalosulni a Kiss Ernd
utcai csapadékviz elvezetd rendszer atalakitdsa nélkiil, ugyanis a jelenlegi csapadékviz
elvezetd csatorna alkalmatlan a Bercsényi udvaron 0Osszegylilé csapadékviz
elvezetésére. Ez altal a Kiss Ern6 utcai csapadékviz elvezetd rendszer atalakitasa a
Bercsényi udvar kornyezetrendezés elsé litemének tekinthetd, hiszen szorosan
kapcsolodik a Bercsényi iskola udvaranak kornyezetrendezéséhez.

A projekt koltsege: 7.465.779,- Ft

Ebbdl tdmogatas: 0,- Ft

A projekt lezérasa: 2016.07.15

Kivitelez(k): GEOGEP Kift.

Tarsashaz homlokzat felujitasi palyazat 2014.
A 2014. évrol athuzodo tarsashaz homlokzat felwjitadsi palyazat az alabbi esetben
kerult befejezésre:

Sorszam | Palyazé Palyazé székhelye | Elfogadott Kifizetett
koltsegvetes tdmogatas
1 Tarsashaz 5100 Jaszberény, |12.609.248.-Ft |4.999.990,-Ft
' Fiird6 utca 2. Fiird6 utca 2.
Osszesen: 12.609.248,- Ft |4.999.990,- Ft

14. Tarsashaz homlokzat feldjitasi palyazat 2015.
A 2015. évi tarsashdz homlokzat felujitasi palyazatot az alabbiak szdmoltéak el:

. oAos oAa o Elfogadott Megitélt
Sorszam | Palyazé Palyazé székhelye kltségvetés tamogatds
Tarsashaz , ,
1. Lehel vezér tr | 2100 JasZbereny, 1o gug cro 1kt [2.000.000,-Ft
09 Lehel vezér tér 09.




15.

16.

17.

Tarsashaz 5100 Jaszbereny,
2. Nador u. 2. Nador u. 2. 11.000.000.-Ft |4.500.000,-Ft
Tarsashaz 5100 Jaszbereny,
3. Rékoczi Gt 104. | Rakoczi t 104, | 17-269-944,-Ft 13.000.000-Ft
. . 5100 Jaszbereny,
4. Tarsashaz Szent| o ) ac16 utca | 3.898.227-Ft | 1.798.600 -Ft
Laszlo u. 13. 13
. . 5100 Jaszberény,
5, Tarsashaz Szent| o ) 416 utca | 8.578.530.-Ft | 3.000.000,-Ft
Laszlo u. 25. o5
Osszesen: 46.906.343,-Ft |14.298.600,-Ft

2016. évi utfelujitasi munkalatok 1. Gtem

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének Varosfejlesztési Bizottsaga

37/2016. (111. 3.) hatarozata alapjan kerilt sor a Jaszberény varos belteriletén talalhatd
""" d u., Fazekas u., Arok u., Nador u. lakételep, Puskin sétany (Szent

Imre - Moéricz kozott), Szarka u. (Tavasz u.- Bajnok u, kozott) atalap épités,

utburkolat-felujitasi és a felujitassal Osszefiiggd kozteriileti csapadékviz elvezetés

munkalatainak kivitelezésére.

A projekt koltsége:  62.950.000,- Ft
Kivitelezd: Jaszberényi Vagyonkezel6 és Varosiizemeltetd Nonprofit Zrt.

2016. evi ivovizhaldzat rekonstrukcio 1. Gtem

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiiletének Varosiizemeltetési

Bizottsaga 22/2016. (IIl. 3.) hatarozata alapjan kerilt sor a Jaszberény varos
""" d u., Fazekas u., Arok u., Nador u. lakotelep,

Puskin setany (Szent Imre - Moricz kozott), Szarka u. (Tavasz u.- Bajnok u, kozott)

utfelujitast megeldz6 - ivovizhaldzat rekonstrukcids munkalatainak kivitelezésére.

A projekt koltsége:  31.454.000,- Ft
Kivitelezd: Jaszberényi Vagyonkezel6 és Varosiizemelteté Nonprofit Zrt.

2016. évi utfelujitasi munkalatok I1. Gtem

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének Varosfejlesztési
Bizottsaga 96/2016. (V. 20.) hatdrozata alapjan kerult sor Ja&szberény varos
belteruletén talalhaté Csérsz u., S&rmany u. (Bedekovich u. — Perec u. kozdtt), Fecske
u., Timar u., Kormanyhivatal hatsé bejardja, Szent Istvan krt., voda melletti Gt és
parkolé atalap épitési, Utburkolat-felujitasi és a feltjitassal Osszefiiggd kozteriileti
csapadékviz elvezetés munkalatainak Kivitelezésére.

A projekt koltsége:  29.820.891,- Ft

Kivitelezd: Jaszberényi Vagyonkezel6 és Varosiizemeltetd Nonprofit Zrt.
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18. 2016. évi ivovizhalozat rekonstrukcid I1. Gtem
A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének Varosiizemeltetési
Bizottsdga 63/2016. (VI. 25.) hatarozata alapjan kerilt sor a Jaszberény varos
belteruletén talalhatd Csorsz u., Szent Istvan krt. dvoda melletti at és parkolo
utfeltjitast megel6z6 - ivovizhaldzat rekonstrukcids munkalatainak kivitelezésére.

A projekt koltsége:  6.943.962,- Ft
Kivitelez6: Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemelteté Nonprofit Zrt.

19. Jaszberény, Ifjusag utca atfeldjitasa
Kozbeszerzési eljarast kovetéen keriilt sor Jaszberényben az Ifjisag utca
Utburkolatanak a felujitasara.

A projekt koltsége: 22.758.337,- Ft
Kivitelezd: Jasz-Terra Kft. (1089 Budapest, Koris ut 9. 2/20.)

20. Onkormanyzati ingatlanvagyon amortizacios alap felhasznalasa

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat feladatkoréhez tartozik az ©nkormanyzati
tulajdonu ingatlanok javitasi és felujitasi munkainak a timogatasa. Erre vonatkozéan a
2016. évi koltségvetési eldiranyzatainak megallapitasardl szold 2/2016. (IL. 11.)
onkormanyzati rendelet (a tovabbiakban: Koltségvetési rendelet) 16. § (5)
bekezdésében nevesitett, 16. tablazat Ill. cimsz6 c) pontja alatt ,,Onkormanyzati
ingatlanvagyon amortizacids alap” megjeldléssel kerilt elkilonitésre pénzigyi
eldiranyzat. A beérkezett kérelmek az alabbiak szerint keriiltek tdmogatésra, 6sszesen
63.630.670,- Ft 6sszegben.

Konyhai paraelszivé cseréje (szerelési
koltséggel egyiitt)

203 000

Klimatizalas 10 db anyag és munkadij 1580 000
Jaszberény Varosi
1 Onkormanyzati Int. finanszirozas
Boélcsdde Arnyékol6 elhelyezése a homokozok
felett 200 000

Parakapu beszerzése

Thokoly uti orvosi rendeldben
radiatorok javitasa 255 000




Kozponti Ovoda udvari faszerkezet

, 4 628 000
kezelés
Firkész Ovoda épiiletének badogozasi 823 500
munkalatai
Jaszberény Varos Hétszinvirag Ovoda harom ablak 386 000
Ovodai csereje Int. finanszirozas
Intézmenye Kucké Ovoda udvari méaszoka 87 000
felujitasa (balesetveszély elhéritésa)
Ovodék csoportszobainak, mosdoinak
tisztasagi festese 345000
Iskola 3 irodahelyiségének 600 000
Klimatizalasa
Jaszsagi Apponyi Folyosokon 1év6 tarold szekrények 500 000
Albert Altalanos javitasa (kb. 40 db)
Iskola és . ) ) Onk.
Alapfoku Tantermek és tanari szobak festése (6-8 2 450 000
Miivészeti Iskola terem)
Meleg vizet el6allito bojler korrodalt,
mar tobbszor kilyukadt 2171954
Neveldi szoba padldjanak csiszolésa, 318 500
lakkozasa
Tantermek tisztasagi festése 2 800 000
Uj épiiletszarnyban a lépcséhaz
csempeburkolatanak folytatasa 1300000
Halozat kiépitése a "piros épulletbe™
Jaszségi Altalanos (internet, wifi) 100 000
Iskola Bercsényi . ; -
Miklos Altalanos Interaktiv tabtlea;,elaﬁ)ggg s projektor 410 000 Onk.
Iskolai P
Tagintézménye
Régi épuletszarny 1. szamd tanterem 919 375
parkettaja csiszolasa, felljitasa
Régi éplletszarny 1. szamu tanterem
falai vakolatanak feljitasa 450 000
Harmadik els6 osztaly butorainak 600 000
beszerzése
Jaszségi Altalanos Folyosok és termek festésének 686 000 Onk

Iskola Székely

folytatasa az emeleten




Iskolai
Tagintézménye

Mihaly Altalanos

Napkozis épiilet kiils6 vakolatanak
javitasa, festése

900 000

Udvar végén 1évo kis épiilet elétere
elvalt, ducolt. Az épilet bontasa
jelentené a teljes megoldast, azonban a
teriileten zajl6 tanitashoz szlikségesek
az itt talalhat6 tantermek. A jelenlegi
helyzetben megfelel6 megoldast
jelenthetne a megroggyant rész
Ujraépitése, vagy elbontasa. Plusz
tervezési és engedélyezési koltség

3548 577

Hatso épulet, utca mellett: 2 tanterem
parkettaja rossz (90m2)

1111 050

Hatsa épllet, utca mellett: 3 kéménye
veszélyesen ferde

91 440

Napkozis épiilet el6tt parkolast tiltd
tabla elhelyezése

30 000

Palotasy Janos
Zeneiskola
Alapfokd

Miuvészeti Iskola

Jarda, jarofeliiletek hidnya az épiletek
kozott

400 000

Szekrények zarhat6va téetele

150 000

Foépiiletben nincs WC

2 698 907

A 16, valamint melléképiiletben nyitott
falikazanok lizemelnek, amelyek a
folyoson és kdzosségi térben vannak
elhelyezve. A kazanok el6regedtek
hasznalatuk sorén fiistgaz
visszaaramlas eléfordulhat. A hiba
megfelelé megoldasat két 0j kazan
beépitése és azokhoz megfeleld
fustelvezetés biztositasa jelenti.

2474 370

Fut6testek, radiatorok csak részben
szabalyozhatok. 27 db fiit6testnél
szlikséges a termofejes szabalyozés
kialakitasa.

553 500

El6adoterem (80m?) parkettdja rossz,

hézagos

390 000

Onk.
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A zeneiskola 2. szamt (UTOS,
FUVOS) épiiletében 16v6 tanterem
mennyezete megereszkedett. Bontas és
konnytiszerkezetes feltjitas sziikséges.

650 000

2. szamu (UTOS, FUVOS) ¢épiilet
mosdohelyisége kicsi a miikddtetéshez
nem felel meg. A rendelkezésre allo
helyiségek egybenyitasaval mosdokat
kell kialakitani.

2193 543

Zeneiskola 2. sz. (UTOS, FUVOS)
épiilet teljes belso festése sziikséges.

480 000

Zeneiskola 2. sz. (UTOS, FUVOS)
épiilet el6terének padlozatat burkolni
kell, amely a mosddk kialakitasat
kovetden valik relevanssa.

118 400

Tisztasagi festés a termek mennyezetén

625 000

Lehel Vezér
Gimnéazium

Uj szarnyban a WC csoport allaga
romlik, csak koedukalt WC-t tudnak
hasznalni a fiuk és lanyok

7849 676

Onk.

Szent Ferenc
Egyesitett
Szociélis
Intézmény

Naplemente Iddsek Otthona: el6tetok
(n6vérszobanal és lakoszobaknal), 5 db
ajtocsere lakoszobaknal, dolgozoi
6ltoz6 és zuhanyzo feltjitasa, elokert
rendezése, kavicsozasa, névények
ultetése, térbetonozas és teriilet
lefedése

4000 000

Int. finanszirozas

Szantai tornakert

Pélyakat elvalasztd dréothald korrodalt,
tobb helyen kilyukadt. Osszes
hosszlsaga 300 méter.

322 360

Mosdé (5db helyiség)

5000 000

Héatsd kapu kiszélesitése

70 000

Onk.

10

Rékoczi Ut 29.
Tornaterem

A tornaterem 061t6z61 és ahhoz
kapcsolodé vizesblokkok
elhasznalodtak, korszeriitlenné valtak.
Mai elvarasoknak nem felelnek meg.

3302 000

Onk.
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EMMI rendelet szerinti eszk6zok és
felszerelések beszerzése, melynek
pontos listdjat koltsegkerettdl fiiggden
lehet meghatéarozni (1 tornaszoba:
Jasz-Nagykun- bordasfalak, egyensuly és
Szolnok Megyei mozgasfejlesztd terapias eszkozok, .
1 Pedagogiai falétra, fa maszoka, miiborrel boritott 460 000 Onk.
Szakszolgalat falap, tornaszényeg, specialis
mozgasfejlesztd eszk6zok; vizsgalo és
tanacsado szoba: pelenkazo, etetdszek,
bablés, jatékterapiahoz sziikséges
alapjatékok, egyéeb eszktzok)
Szent Istvan Sport "
12| Altalanos Iskola Iskola udvaran a talaj megstllyedt, 2 762171 Onk.
és Gimnazium ugrogodor készitése
S7IE Alkalmazott Jegcsarnok hlbal'n,ak, helyr,eallltqsal: ]
Al elektromos kapubejaro javitasa (hibatol .
13 | Bolcsészeti és ., | anl 336 347 Onk.
Pedagogiai Kar fliggben), melyre az ajan atok 150
ezertdl - 500 ezerig vannak
(SBZI(.\;:SZC Klapka Hatvani Ut és Kossuth Ut
14 yorgy (kosérlabdapalank, labdafogo halo, 4000 000 Tamogatas
Szakkozepiskolaja
. . o tornaszerek)
és Szakiskolaja

Osszesen: 63 630 670,- Ft

21. 2016. evi jarda felujitasi munkalatok

A Jaszberény Varosi Onkorményzat a 2016. évben is folytatta a jaszberényi
kozteriiletek, jardak fokozatos megujitasat. Az Onkormanyzat nagy hangsulyt fordit a
belvaros fejlesztésére, ezen belil is a jardak felujitasara. 2016-ban az alabbi szakaszok
Ujultak meg:

1. Rendérkapitanysag — Nador utca kozotti jardaszakasz a Hatvani Gton (A
Rendorkapitanysag (Serhaz utca sarka) kiindulasi ponttél kezdédden a Hatvani ut jobb
oldali szakaszan, a Viz utca bejaratan &t a Hatvani Ut — Nador utca sarkaig.)

2. A Rendérkapitanysag — Viz utca kozotti jardaszakasz a Serhaz utcdban (A
Rendoérkapitanysag kiindulasi ponttol kezdddéen a Serhaz utca bal oldali szakszan a
Viz utca sarkaig.)

A munkat a KSK Mérnoki és Vallalkozasi Kft. tervei alapjan a Boserép Kft. végezte el
a 12.163.104,- Ft értékben. A Semmelrock Kft. altal szallitott térko6 értéke: 2.497.082,-
Ft.

A beruhazas 6sszes koltsége:14.660.186,- Ft.

A beruhazas befejezese: 2016. november 30.
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22.

23.

24,

25.

Szamitastechnikai eszk6z beszerzés a Jaszberényi Polgarmesteri Hivatal részére
A Polgarmesteri Hivatal szamitastechnikai eszkdzeinek a fejlesztése céljara a
Jaszberény Viérosi Onkormanyzat 2016. évi koltségvetési eldiranyzatainak
megallapitasarol szolé 2/2016. (1. 11.) oOnkormanyzati rendelet (Koltségvetési
rendelet) 14. sorszamu, ,Fejlesztések 2016. év” nevii tablajaban ,,Szamitogép
beszerzés (PH)” elnevezéssel kerilt elkllonitésre fedezet.

A biztositott forrasbol 1 db tervezéi szamitogép és 21 db asztali szamitogép keriilt
beszerzesre dsszesen bruttod 3.902.663,- Ft értékben.

A tervezOi szamitogépet a Deakvar Consulting Kft. (1082 Budapest, Futd utca 26-28.
I. em. 7.) szallitotta brutt6 571.500,- Ft aron.

Az asztali szdmitogépeket a H-ROM Kft. (5100 J&szberény, Ddézsa Gyorgy at 21.)
széllitotta 6sszesen bruttd 3.331.163,- Ft aron.

Nepomuki Szent Janos Kereszt felujitas

A ,Ja&szberény, Szent Imre herceg Uton taldlhatd Nepomuki Szent Janos Kereszt”
felujitisara a  Jaszberény  Varosi  Onkormdanyzat  Képviseld-testilletének
Vérosfejlesztési Bizottsaga 138/2016. (V1. 30.) hatarozata alapjan kerult sor.

Kivitelezd: Pocs és Térsa Epitéipari Szolgaltato és Kereskedelmi Kft.
(5100 Jaszberény, Bakki Jozsef u. 27.)

Koltség: brutt6 2.485.280,- Ft

Szolarlampa telepitése

A Jaszberény Virosi Onkormdnyzat Képviseld-testiiletének Varosfejlesztési
Bizottsaga 147/2016. (VI1I. 7.) hatarozata alapjan 1 db szolarlampa kerlt telepitésre és
Uzembe helyezésre Jaszberényben a Puskin sétanyt és a Pelyhespartot a Mdricz Zs.
utca végén 0sszekotd gyalogoshid térségében.

Kivitelez6: Rockvillker Kft. (5100 Jaszberény, Tancsics Mihaly utca 2.)
Koltség: brutté 635.000,- Ft

Miifiives sportpalya melletti teriilet kornyezetrendezése - Miifiives sportpalya
foldmunka, tereprendezés

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2013. évben sikeresen palyazott a Magyar
Labdarugo Szovetseg altal meghirdetett ,,Orszagos Palyaépitési Program” péalyazati
kiirdsara. A benyujtott palyazat pozitiv elbiraldsban részestlt, ennek eredményeként
Jaszberényben, a Sportpalya utcaban az 5911 helyrajzi szdmu ingatlanon egy
60 méter x 40 méter méretli mufiives sportpalya 1étesiilt.

A miifiives sportpalya épitése nem tartalmazta a palya kdrnyezetének rendezését, ezért
a kornyezetrendezési munkakat Jaszberény Vdrosi Onkormanyzatnak sajat erds
beruhazés keretében kellett elvégeztetni.

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselo-testilletének Varosfejlesztési
Bizottsaga 97/2016. (V. 20.) hatarozata alapjan a sportpalya kozvetlen kozelében a
terep és kornyezetrendezési munkak - teriletfeltoltés, tereprendezés, fivesiteés,
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26.

27.

28.

29.

jardaépités, meglévé arok profilozas — keriltek elvégzesre, ezéltal a sportpélya
kdrnyezeteben egy egységes, rendezett tér alakult ki.

A kivitelezési munkak koéltsége: bruttd 5 842 000,- Ft.
Kivitelez6: Pocs és Tarsa Kft.

Miifiives sportpalya melletti épiilet felujitasa - Miifiives sportpalya melletti épiilet
feldjitasa

A Jaszberény Virosi Onkorményzat Képvisels-testiletének Varosfejlesztési
Bizottsaga 97/2016. (V. 20.) hatarozata alapjan a jaszberényi Sportpalya utcaban 1év6
mifiives sportpalyak melletti onkormanyzati tulajdonban 1évd épiilet 2016. évben
felujitasra kerult. A meglévé épiilet feltjitasa az épiilet bels6 helyiségeit, valamint a
kiils6 homlokzatat és az épiilet kozvetlen kornyezetét érintette. A felUjitds soran
elvégzett munkak: burkolatok bontasa, aljzatok bontasa, valaszfal bontas, nyilaszarok
bontasa, Uj nyilaszarék beépitése, padloburkolatok készitése, badogos-szerkezetek
készitése, tetdszerkezet javitasa, tetbhéjazat javitas, vakolat javitasok, terasz 1étesitése
- beton feliilettel, konnyiiszerkezetes valaszfal készitése, fest6-mazold munkak,
villanyszerel6 felqjitas.

A fel(jitasi munkak koltsége: brutto 8 509 000,- Ft.
Kivitelez6: Pocs és Tarsa Kft.

A Lehel Vezér Gimnazium fiitési rendszer korszeriisités és gazkazanok cseréje

A Lehel Vezér Gimnazium épiiletében 1évo flitési rendszer korszeriisitése, valamint a
meglévo gazkazanok cseréje tortént meg 2016. évben.

A tervezett korszerlsités soran a régi gazkazanok elbontasa, Uj kondenzacids
gazkazanok beépitése, gazvezeték szerelés, csatlakozasok kiépitése, fiitési rendszer
atépitése, vezerlés es szabalyozo rendszer kiepitése tortént meg.

A Kivitelezeési munkak 0sszkoltsége: 15.240.000,- Ft
Kivitelez6: Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemelteté Nonprofit Zrt.

Cserdéhalmi kalvaria restauralasi munkalatai

Jaszberény kiilteriiletén a Nagykatai ut ¢és a JaszfelsOszentgyorgyi 1t
keresztezddésénél, a korforgalom mellett talalhaté Cser6halmi kalvaria — miiemlék —
restauralasi munkalatai.

A restauralast kezdeményezte és a Kivitelezést adomanyaval tamogatta Arva Imréné.
Projekt koltsége:8.393.342,- Ft
Ebbdl adomany:6.000.000,- Ft
Kivitelezok: Pocs és Tarsa kft. — alapozasi munkalatok
Ariun-Art Bt. — restauralas

Jaszberény-Jaszjakohalma kozos szennyvizelvezetése

A KEOP-1.2.0/B/10-2010-0070 azonosité szamu unids és allami tdmogatott projekt a
hosszu eldkészités utan 2015 évben elkésziilt. A szennyviztisztitd telepen sikeresen
befejez6dott a probalizem, a szennyvizkibocsdjtasi hatarértékek a tervezettnél
kedvezébben alakultak, Jaszjakohalman a halézatra a lakossagi rakotések
megkezdbdtek, az alap projekten tali — szintén allami forrasbol — két bioldgiai
medence tartoszerkezetét megerdsitd kiegészitd beruhazas is elkésziilt.
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30.

A vagyon atadasa 2016. augusztus 1-jén a két tulajdonos Onkormanyzatnak
megtortént, projekt onerd elszamolésa elindult.

Az elszamolds jovahagyasat kovetden a projektet az évenkénti dnerd alapokba tortént
palyazatok eredményeképpen reményeink szerint 0 Ft 6nerdvel zarjuk.

A megvaldsult beruhdzés fobb pénziigyi adatai:

Osszes elszamolhat6 koltség: 1.925.019.467,- Ft,

Osszes unids tamogatas: 1.798.347.931,- Ft,

Osszes onerd: 126.671.536,- Ft, melynek biztositasa szinte teljes egészében BM és
NFM oner6 alapbol — palyazat utjan — tortént.

A megvaldsult beruhdzas fobb miiszaki adatai:

Bekotés (gravitacids+nyomott): 1402 db

Bekoto vezeték (gravitacidostnyomott): 13352 fim

Gravitécios gerincvezeték: 20696 fm

Nyomovezeték: 7923 fm

Atemel§ (halozati): 4 db

Szennyviztisztitd telep kapacitdsa: 7107 m3/d és 48259 LE

Szippantott szennyviz mennyisége: 70,5 m3/d

A telep BOI5 terhelése 2 345 kg/d, lakos egyenértékre atszamolva 39,075 LE

A befogadd a koradbbi Viarosi Zagyvatdl eltéréen az €16 Zagyva lett, a tisztitott
szennyvizet a szennyvizteleprél 0j szennyviz atemeld tovabbitja az 500 mm-es
atmér6jii nyomovezetéken a befogadoba.

A végatemeldnél biofilterek telepitésére is sor keriilt, melyek az oldott komponensek
biologiai lebontdsat és a lebegbanyagok eltavolitasat végzik. Megvalosult tovabba a
jaszberényi végatemel6 és a szennyviztelep kozotti tobb mint 30 éves azbesztcement
nyomovezetek kivaltasa is.

A vagyonatadasokat kovetden, hosszu elOkészités utan a Tiszamenti Regionalis
Vizmiivek Zrt. és az 6nkormanyzatok kozotti bérleti-lizemeltetési — a beruhazés soran
megvalosult vizikzmiivekre vonatkozo — modositasanak az alairasa megtortént.

Korzeti fejlesztések a ,,Képviseloi keret” eléiranyzat terhére

A Jaszberény Varosi Onkorményzat 2016. évi koltségvetési el8irdnyzatainak
megallapitasarol szolé 2/2016. (. 11.) onkormanyzati rendelet (Koltségvetési
rendelet) 16. tablazat Ill. cimszé d) pontjdban nevesitett ,Korzeti fejlesztési keret”
megjelolésti pénziigyi eldiranyzat ebben az évben is lehetdséget biztositott a
valasztokorzetekben a lakossag részérdl felmeriilt problémék és ezek nyoman, a
lakossagi jelzések, igények alapjan benyujtott képvisel6i korzetfejlesztési, -
karbantartasi igények tdmogatasara.

Az egyéni valasztokorzetek Onkorményzati képviseléi a PH Varosfejlesztési Iroda
megkeresésére megkuildték a 2016. évre vonatkozo igéenyeiket, javaslataikat a fentebb
megjeldlt eldiranyzat felhasznalasara vonatkozodan.

A képviseldk nagy része a korzetében foképpen jardafelujitast, épitést igényelt, ez a
feladat hdrom csoportra bontva készilt el az alabbiak szerint:
o Kdzmunkaprogram keretén beltil 1900 m,
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31.

e idegen kivitelez6 (Boserép Kft.) 2100 m,
e Jaszberényi V.V. Nonprofit Zrt. 1400 m, jarda felGjitasa tortént meg.

rrrrr

7 millio Ft-ot koltott és a projekt 6sszesen mintegy 100 utcét érintett.

Mind a kézmunkasok Kivitelezésében, mind Jaszberényi V.V. Nonprofit Zrt., mind
Boserép Kft. altal kivitelezett jardaépitések elkésziltek.

A Start munkaprogram keretén beltl mintegy 200 m arok javitasara, feltjitasara kerdilt
sor és tovabbi 1300 m jardaepités tortént.

A rendelkezésre allo egyéni keretekbdl a jarda felujitdsokon tal a képviseldi igények
alapjan az alabbi feladatok kertltek elvégzésre:

- 1. szamu korzetben az Apritdgépgyar utca 1-7 sz. el6tt a csapadékviz szikkasztd arok
épitése és a meglévok felujitasa, Szovetkezet u. 11. mogotti belsé udvaron a
csapadékviz elvezetése, a kozlekedd ut burkolasaval, a Szovetkezet utcai tarsashazak
parkjaba 2 db Gj pad elhelyezése,

- 2. szamu korzetben a Kolcsey utca (Bognar és Pannonia utca kdzotti szakaszan) a
csapadékviz elvezetés engedély szerinti megépitése, a Szobor utca 15. eldtt a
csapadekviz elvezetés elkeszitése, a Komaromi Jozsef utca 1-3-5. elétt padkarendezés,
Bajnok utcai szervizat melletti kdzteriileten park kialakitasa, Bercsényi Gt 68. szamu
haz mogott teriilet ztzottkdvel torténd sarmentesitése, 1 db pad kihelyezése a
gyongyosi Uti jardahoz az altalanos iskola és a bolt kdzé,

- 3. szamu korzetben a Gyokér utcai kiemelt szegély eltavolitasa, a Csiga utcaban
szikkaszto arok készitése, Kinizsi utca elejének a csapadékviz elvezetese,

- 5. szamu korzetben a Kalvin Janos uti garazsok el6tt utrol a csapadékviz elvezetés €s
aszfalt burkolat készitése, a Pesti u 21. mogotti parkba 2 db pad, 1db asztal és 1 db
szemetes beszerzeése,

- 7. szamu korzetben Batthyany uti jatszotér jatszdeszkozei telepitési munkainak a
befejezése, valamint tovabbi jatszoeszkdzok beszerzése és azok telepitése,

A jarda felujitasokon tuli feladatok is elkésziiltek, jelenleg a miiszaki atadas-atvételi
eljarés folyik.

Onerés jardaépitések

A Jaszberény Viaros Onkorméanyzata Képviselo-testiletének Varosfejlesztési
Bizottsaga az elmult években — évenként valtozé mértékii - pénzlgyi fedezetet
biztositott az Gn. 6nerds jardaépitési, valamint a lakossag kezdeményezésére indult
jardakarbantartdsi munkak elvégzésére, illetve a fentiekhez sziikséges anyagok
biztositasara.

Az el6z0 iddszak tapasztalatai és a megnovekedett lakossagi igények alapjan a
Bizottsag tobbszori dontése alapjan — harom Utemben - 0sszesen ebben az évben
brutté 2.398.014 Ft-ot forditottunk a fenti feladatok elvégzesere. A jardaépitések
szervezését és koordinalasat, a sziikséges anyagszallitdsokat a PH Varosuzemeltetési
Iroda végezte.
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32.

33.

34.

A szilkséges pénziigyi fedezet a Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2016. évi
koltségvetési eldiranyzatainak megallapitasarol szol6 2/2016. (11. 11.) énkormanyzati
rendelet (Koltségvetési rendelet) 16. § (5) bekezdésében nevesitett, 16. tablazat I11.
cimszd b) pontja alatti ,,Egy€b infrastruktura keret” megjeldlésti pénziigyi eldiranyzat
terhére kerilt biztositésra.

Csapadékviz csatornak

Jaszberényben az elmult évek heves es6zései alkalmaval tobb kozteriileteken is
tapasztalhatd volt és varhatéan a kovetkezd esdzésekkor is tapasztalhatd lesz, hogy
hosszu 1d6n keresztiil all a viz az utcdkon €s onnan nemegyszer maganingatlanokra is
befolyik, karositva azokat.

Erre figyelemmel a Keviterv Akva Kft.-t, mint a jaszberényi csapadékviz hal6zatot jol
ismer0 szaktervez6t felkértik a problémaval érintett kozteriiletek csapadékviz
elvezetésének megoldéséra vonatkozo tanulméanyterv elkészitésére.

Az elkészult tanulmanytervben leirtakat - és az anyagi lehetéségeket — figyelembe véve,
a Jaszberény Varosi Onkormanyzat tébb (itemben, tébb éven keresztil tervezi a
problémak megoldasat. A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2016. évi koltségvetési
eléiranyzatainak megallapitasarol szolé 2/2016. (1. 11.) Onkorméanyzati rendelet
(Koltségvetési rendelet) 16. § (5) bekezdésében nevesitett, 16. tablazat Ill. cimszd g)
pontja alatti ,,Csapadékviz halozat fejlesztése, feljitasa” megnevezésii elOrianyzatban
erre a célra 40 000 000,- Ft kerllt elkuldnitésre, amely tervezetten a Fekete-Bajcsy-
Bem, Verseny-Pacsirta, Racz-Szent Imre herceg utcak térségében tapasztalhatd
problémak megoldasara elegendd. A kivitelezéshez sziikséges engedélyes tervek
elkésziiltek, a sziikséges vizjogi létesitési engedélyt a Jaszberény Varosi Onkormanyzat
megkapta ¢s a kivitelezés el6készitése is megkezdddott.

Fazekas utcai szennyviz bekdtések

A Fazekas utcaban parkold kialakitdsa tortént meg ebben az évben. Az eldkészitd
munkalatok és a kivitelezéshez szikséges feltardsok soran derdilt ki, hogy az utcai
szennyviz gerincvezeték nyomvonalat jelentdsen érinti a parkold teriilete, ezért az
elokészitd6 munkdk soran kiemelt figyelmet kapott ennek a kozmiinek ¢és
csatlakozasainak a vizsgalata. A vizsgalat eredményeként kiderult, hogy a
gerincvezetékbdl indulo 6 db bekotdvezetéket meg kell hosszabbitani oly mddon,
hogy egy-egy 1j bekotés ne jarjon majd a jovOben burkolatbontassal.

A Jéaszberényi Vagyonkezeld €és Varosiizemelteté Nonprofit Zrt. a 6 db bekdtés
meghosszabbitasat — darabonként brutté 164.929,- Ft-os, - brutté 989.574,- Ft
Osszegli aron a szerzodéskotést kovetden elvégezte.

1 db szennyvizszivattyl beszerzése a varosi szennyvizhaldzat Szent Istvan koruti
végatemelGjébe

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat, mint tulajdonos gazdalkodd szervezet és a
Tiszamenti Regionalis Vizmiivek Zartkorien Miikodé Részvénytarsasag, (a
tovabbiakban: TRV Zrt.) mint vizik6zmi-szolgaltatdé k6zott 2012. janius 30-i hatéllyal
— jogszabalyi rendelkezeés alapjan — Bérleti-Uzemeltetési szerz6dés jott 1étre Jaszberény
Véros vizikozmiiveinek lizemeltetése targyaban.

A szerzddés értelmében az Atadd (Jaszberény Varosi Onkorményzat) kotelezettségei
kozott szerepel tobbek kozott a vizikozmii-fejlesztésrol torténd gondoskodas.

17



35.

36.

A vizik6zmU-szolgéltatasrol sz6lo 2011. évi CCIX. torveny Ill. fejezetének 4.
alcimében rogzitettek rendelkeznek az 6nkormanyzatnak, mint az ellatasért felelésnek
a fejlesztéssel kapcsolatos feladatairdl, tobbek kozott gordiild fejlesztési terv
(tovabbiakban: GTF) készitési kotelezettségérol.

A fentiek alapjan a 2016-2030 évi idészakra tervezett és jovahagyott GTF-be 2016.
évre is terveztlink szivatty( beszerzéseket.

2016. aprilis 29-én Atado és Atvevd kozott 2016. évre vonatkozoéan Megallapodas jott
létre, amelyben rogzitésre kerult tébbek kdzott, hogy:

o A szivattyuk beszerzésére Ellatasért felelds a jogosult.

o Uzemeltetd az altala iizemeltetett, de gazdasdgosan mar nem javithatd és nem
felujithato, szivattyu(k)ra selejtezési javaslatot nyujt be az ellatasért felelésnek.

e Az elfogadott selejtezési javaslatban rogzitett szivattyukat Uzemelteté a
tulajdonos Onkormanyzatnak visszaszolgaltatja.

e Uzemeltetd a leselejtezett szivattylk pétlasara beszerezni kivant szivattyukra
javaslatot tesz, a javaslat tartalmazza a szivattyuk pontos megnevezését,
darabszdmat, tipusdt azok miiszaki paramétereit (villamos teljesitmény,
emelOmagassag, szallitott vizmennyiség).

Uzemeltetd TRV Zrt. a beszerzésre javaslatat a megallapodas értelmében megtette,
melynek értelmében a Szent Istvan krt.-i végponti atemel6ébe kérte 1 db Flygt L
3300/804 LT 3phase 8p szivattyu beszerzeset.

A végatemeld a varosi szennyvizhalozat nagyon kiemelt pontja, ezért a biztonsagos
Uzemeltetés érdekeében — a PH Varosizemeltetési Iroda altal &rajanlattételre felkért
cégek koziil a legkedvezObb ajanlatot ad6 - Xylem Water Solutions Magyarorszag
Kft.-t6l vasaroltuk meg 9.958.005,- Ft Osszegért a szilkséges szivattydt, amelynek
tizembe helyezése a szallitast kovetden megtortént.

5 db vadkamera beszerzése

Jaszberényben tobb helyen talalhatd szelektiv hulladékgyiijtd. A megfeleld
miikddtetésiik érdekében rendszeres megfigyelésiik sziikséges, amit vadkamerakkal
célszerli megoldani.

A fenti feladat elvegzéséhez 5 db vadkamera beszerzését és felszerelését végeztik el a
szlikséges helyekre. A beszerzés 584.250,- Ft-ba kerilt, a szerelést sajat letszammal
vegeztik el.

Logisztikai kozponthoz vezet6 ut felujitasa

A Logisztikai Kozponthoz vezetd 037 hrsz.-0 kiltertleti Gt utolso, kb.: 220 m-es
szakasza nagyon rossz allapotu volt, burkolata elkopott és erésen kikatyusodott, az 1t
hasznalatanak intenzitasat figyelembe véve indokolt volt a feldjitasa, javitasa.

A PH Varoslizemeltetési Iroda altal bekért harom ajanlattevé ajanlata koziil a
legkedvezObb ajanlatot ado TUTTI-BAU Kft.-vel (1087 Budapest, Hungéria korut 16.
1. em. 23.) megkotott szerzodés szerint az ut felujitasa 2.413.000,- Ft Osszegeért,
megtortént.
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37.

38.

39.

Racz utca 42. alatti lakdhaz és gazdasagi épulet bontasa

A Jészberény, Ré&cz utca 42. alatti lakéhéaz jo ideje lakatlanul allt, rendkivil rossz
miiszaki allapotban. A melléképiiletrdl teljes egészében hianyzott a tetd, a foépiiletrdl
részben.

Mivel az épiilet ebben az allapotdban balesetveszélyes volt, slirgds bontasa indokoltta
valt.

A PH Véroslizemeltetési Iroda a bontasi munkak koltségeire vonatkozoan, elézetesen
elvégzett piackutatasat kdvetden a Jaszberény Varosi Onkormanyzat a Tutti-Bau Kft.-
vel szerz0dést kotott a bontasi munkak, valamint - a bontdst kdvetden az ingatlanra
valé bejutas megakadalyozasa érdekében épitett kerités Kivitelezésére bruttd
990.600,- Ft 0sszegben.

A szerz6déskotést kovetden a bontasi munkak és a bontds utan az ingatlan foldhivatali
nyilvantartasbol valo torlése megtortént.

Fakivagasi munkéak (6 db fa)

2016 aprilisdban a PH Varosuzemeltetési Iroddhoz kozteruleten talalhatd
balesetveszélyes fakra iranyulo lakossagi, illetve képvisel6i bejelentések érkeztek. Az
Iroda a szoban forgd fakat szemrevételezés utjdn megvizsgélta. Ennek sorén
megallapitasra kerilt, hogy a bejelentés szerint a Gorkij utcai garazssor mogott, a
Vérosi-Zagyva partjan talalhaté 5 db kiszaradt, illetve félig kiszaradt fekete nyar,
valamint a Hatvani ut és a Hutogépgyari elkeriilé ut keresztezédésénél talalhato fekete
nyar kivagasa egyarant indokolt — a balesetveszély, valamint a vagyoni kar elkeriilése
érdekében — tekintettel az ott talalhato ingatlanok kozelségére is.

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének Varosiizemeltetési
Bizottsaga hatarozatban dontést hozott arra vonatkozéan, hogy brutté 304.800,-Ft-ot
biztosit a ,,Kornyezetvédelmi és zoldteriilet kezelési keret” megjelolésti kiadasi
eldiranyzat terhére, a sziikséges fakivagdsi munkalatok elvégzését illetben Sandor-
Otvos Krisztina egyéni vallalkozo részére.

A 6 db kiszéradt, illetve félig kiszaradt nyarfa kivagasa megtortént a 2016. évben.

Varosi Zagyva fasitas 1.

A Jaszberény belteriiletén 1év6, Varosi-Zagyva mentén hazodo fasor egyedeinek
allapota az elmult évek soran fokozatosan romlott, a fak balesetveszélyessé véltak. Az
eltavolitasra kertlt fak potlasara, illetve a fasorban kialakult hézagok, Ures részek
Kiegészitésere a PH Varosiizemeltetési Iroda facsemeték telepitésével tervezte
megvaldsitani a megujitast.

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselo-testiiletének Varosiizemeltetési
Bizottsaga 15 db szomorufiiz (Salix alba ’Tristis’), 8/10-es torzskeriiletii, 2-szer
iskolazott, konténeres, vagy foldlabdas facsemete beszerzésére, valamint helyszinre
szallitasara pénziigyi fedezetet biztositott a ,,Fasitdsi program” megjelolésii kiadasi
eléiranyzat terhére. A PH Varoslizemeltetési Iroda a bruttdé 142.113,- Ft értéki
facsemetéket a Tahi Faiskola Kft.-t61 rendelte meg.

A facsemeték Ultetése 2016 tavaszan megtortént.
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40.

41.

42.

Jaszberény varos kozteriletein talalhato fak gallyazasi és fakivagasi munkak

A PH Varosuzemeltetési Irodahoz kdzteruleten talalhaté fakkal kapcsolatos gallyazasi
munkakra iranyul6 lakossagi, illetve képviseldi kérelmek, bejelentések érkeztek. Az
esetek hatterében épiletek, maganingatlanok kozelében talalhaté fak, valamint a
kozvilagitds zavartalan Uzemeltetését akadalyozd &gak, tovabba el6regedett,
tulndvekedett, egymas életterét, valamint a kornyezetiikben €16 emberek életmindségét
hatranyosan befolyasolod fas szard novények alltak.

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének Varosiizemeltetési
Bizottsaga részérél ezt kovetden dontés sziiletett arra vonatkozdan, hogy Kristof
Katalin Rita egyéni vallalkozo és a Jaszberény Varosi Onkormanyzat brutté 800.000,-
Ft-rol sz016 keretszerz6dést kosson a ,,Kornyezetvédelmi és zoldteriilet kezelési keret”
megjelolésti kiadasi eldiranyzat terhére a sziikséges gallyazasi és fakivagasi
munkalatok elvégzését illetden.

A megvalositas lebonyolitasa folyamatos volt, azonban a 2016. év végén befejezddott.

Zagyva sétany kornyezetrendezése

A Jaszberényi Vagyonkezel6 ¢s Varosiizemeltetd Nonprofit Zrt.-tél a Zagyva sétanyra
vonatkozo kornyezetrendezesi javaslat érkezett a Varosiuzemeltetési Irodadhoz. A
tervezési teriilet a Nador ati hid és a Fahid kozott talalhatd, mely a Varosi-Zagyva
mindkeét partjat érintette. Az elképzelésben figyelmet kapott a rézsik flvesitése, a
padok kornyékének ndvényzettel torténd dusitdsa, valamint arnyéktird, igénytelen
novények felhasznélasa.

A Zagyva sétany kornyezetrendezésére a Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képvisels-
testlletének Varostizemeltetési Bizottsdga a ,,Fasitadsi program” terhére bruttd
847.895,- Ft 6sszegli pénziigyi fedezetet biztositott a Jaszberényi V.V. Nonprofit Zrt.
részére, mely magaban foglalta 1265 db ndvény beszerzését és telepitését, az Ultetési
anyagok, a fiimag, illetve a foldkeverék koltségét.

A Zagyva sétany kornyezetrendezése megvalosult 2016-ban.

A ,Kozosségi funkcioju zoldfeliilet fejlesztési palyazat 2016” cimi palyazati
kiirasra beérkezett palyazatok tdmogatasa

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiletének Varosiizemeltetési
Bizottsdga a kozosségi funkcidju zoldteriiletek kezelésérol és fejlesztésérdl szolo
13/2015. (VI. 11.) 6nkorményzati rendelet 3. § (1) bekezdése altal alapitott atruhdzott
hataskorében , Kozosségi  funkcioju  zoldfelilet fejlesztési palyazat 2016~
megjeloléssel palyazati felhivast tett kozzé.

A fenti pélyazati felhivasra 6sszesen 16 db palyazat érkezett. A palydzatok Osszesitett
tamogatasi igénye: bruttd 2.921.450,- Ft. A Jaszberény Varosi Onkormanyzat
Képviselé-testillete a Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2016. évi koltségvetési
eldiranyzatainak megallapitasarol szolo 2/2016. (I1. 11.) dnkormanyzati rendeletében a
palyazok tamogatasanak biztositasara ,,Kornyezetvédelmi és zoéldterllet kezelési
keret” megjel6léssel céltartalékot nevesitett.

A pélyazatok finanszirozésa folyamatos, jelenleg még tart.
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43. A 0739 hrsz.-u foldit eredeti helyére torténd visszaallitasanak elvégzése
Egy lakossagi bejelentés szerint a 0739 hrsz.-0 6nkorméanyzati tulajdonu féldut az
évek sordn folyamatosan atterjed, athelyez6dott a magantulajdonban 1év6, 0637/17
hrsz.-u teriiletre, melynek visszaallitasat kérte a bejelentd.

A Kilteriileti 0739 hrsz.-u, a Jaszberény Varosi Onkormdanyzat tulajdoniban 1évé,
kivett sajat hasznalati Gt megnevezésii ingatlan nyomvonaldnak eredeti helyére
torténd visszaallitasdnak elvégzése targyaban a PH/990/2016. szamu Kozbeszerzési és
Beszerzési Szabalyzat XV. fejezet (4) bekezdés b) pontja alapjan - mint specialis,
rendkiviili stirgbsségli eset - Jaszberény varos polgarmestere a lakossagi kérelem
tamogatasarol dontott.

A helyredllit6 munkalatok koltségbecslését a Jaszberényi V.V. Nonprofit Zrt.
elkészittette. Arajanlatuk alapjan a munka elvégzésére bruttdé 853.440,- Ft dijazas
ellenében keriilhet sor. Az arajanlat tartalmazta az at GPS miiszerrel torténd kitiizését,
gépi tuskdzasat es grederezését.

A szbban forgd foldut eredeti nyomvonalanak helyreéllitdsa a 2016. év végén
befejezddott.

44. Alsémuszalyi foldutak karbantartéasa, gondozéasa
A Szelei uti Erdégazdak Szovetkezetének elnoke javaslattal kereste fel a PH
Vérosiizemeltetési Irodat. Az erdégazdak az erdodteriileteik megkdzelitésében érintett
alsomuszalyi dnkormanyzati utak kornyezetének rendbetételére, Kitisztitasara, illetve
katyumentesitésére tettek ajanlatot, mely Kivitelezéséhez szikseéges pénziigyi fedezet
egy részének biztositasahoz kértek tamogatast a Jaszberény Varosi Onkormanyzattol.

A Szelei uti Erddégazdak teriileteiben ¢érintett alsomuszéalyi, meggyespelei
onkormanyzati utak rendbetétele, illetve gondozasa targyaban a PH/990/2016. szamu
Kdzbeszerzési és Beszerzési Szabalyzat XV. fejezet (4) bekezdés b) pontja alapjan -
mint specialis, rendkiviili siirg6sségli eset - Jaszberény varos polgarmestere a kerelem
tamogatasarol dontott.

A Szelei uti Erdégazdak Szovetkezetének ajanlata szerint az utak karbantartdsara,
valamint gondozéaséara: 30.000,- Ft + afa / km; katyuzasra 15 helyszinen: 100.000,- Ft
+ afa hozzajarulast igényeltek, a szoban forgd utak helyreallitdsanak Kivitelezéséhez,
mely 6sszesen: 537.464,- Ft-ot jelentett.

A megvalositas jelenleg folyamatban van.

45. Varosi Zagyva fasitas 2.
A 2016. év tavaszan elkezd0dott a Varosi-Zagyva partjat 6vezd fasor megujitasa. A
kordbban kivagott fak poétlasara, illetve a fasorban kialakult hézagok, Ures részek
betiltetésére tobb szomorufiiz csemete kertilt eliiltetésre. A programot tovabb folytatva
még tobb flizfacsemete telepitésével tervezte a PH Varosiizemeltetési Iroda
megvaldsitani a teljes megujitast.

A megkérdezett faiskolak kozil csak a HungaroPlant Kft. jelzett vissza, hogy talalhatd
telephelyiikon szomorufiiz csemete. Az altaluk kiildott arajanlat szerint 20 db 250/300
méretli, konténeres, illetve 18 db 10/12 méretli foldlabdas szomorufiiz (Salix alba
"Tristis”) csemetét tudnak biztositani résziinkre.
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46.

47.

48.

A 38 db facsemete beszerzésére a Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-
testiletének Varostizemeltetési Bizottsdga a ,,Fasitdsi program” terhére bruttd
405.917,-Ft 6sszegli pénziigyi fedezetet biztositott.
A facsemetek eliltetése 2017 tavaszan megtortént.

Nagytemplom utcaban talalhaté Gthiba megsziintetése

Lakossagi bejelentés érkezett a PH Varosiizemeltetési lIrodajahoz, miszerint a
Jaszberény, Nagytemplom utca 5. szamu ingatlan el6tt elhaladd jarmiivek az tuttest
egyenetlensége miatt az Uttest és a jarda kozott felgyiilemlett vizet a haz falara
felfrocskolik.

Az Iroda az utburkolatba torténd beavatkozasra vonatkozdan szakmai allasfoglalast és
arajanlatot kért a Jaszberényi Vagyonkezeld €s Varosiizemelteté Nonprofit Zartkdriien
Miik6d6 Részvénytarsasagtol (a tovabbiakban: Jaszberényi V.V NZrt.).

A Jaszberényi V.V NZrt. megtette a javitasi munkalatokra vonatkozé arajanlatat és
miszaki megoldési javaslatat, amely a kovetkezoket tartalmazta:

Az 0t 15 fm hosszban, 1,2 m szélességben torténd javitasanak koltsége 162.000,-
Ft+Afa, azaz brutté 205.740,- Ft.

Az ar tartalmazta a korulvagas, bontas tormelék felrakas es elszallitas, Gj aszfalt
bedolgozas és tomorités koltségeit. A munkalatok 2016. junius 15-én elkészultek.

Uj utcanév tablak beszerzése és felszerelési munkai

Az egységes, rendezett latvanyt nyujto kialakitas érdekében Polgarmesteri Hivatal
Kozterulet-feliigyelet ~munkatarsai  felmérést  végeztek és  Osszegylijtotték
Jaszberényben azon utkeresztezddések  helyszineit, melyeknél hianyoznak,
megrongalddottak, eldregedettek az utcak neveit jelzo tablak. A cserélni, vagy potolni
szlikséges tablak 0Osszegzését a PH Varosizemeltetési Iroda elkészitette, melynek
eredményeként 6sszesen 1790 darab tabla kerilt beszerzésre.

Az utcanév tablak beszerzése ceéljara sziikséges penziigyi fedezet egy része -
2.500.000,- Ft - a Jaszberény Varosi Onkorméanyzat 2015. évi koltségvetésében
rendelkezésre allt. A még hianyz6 pénzigyi fedezet a Jaszberény Varosi
Onkormdnyzat 2016. évi koltségvetési eldiranyzatainak megéllapitasarol sz616 2/2016.
(I. 11.) énkormanyzati rendelet (Koéltségvetési rendelet) 16. § (6) bekezdésében
nevesitett, 16. tablazat IV. cimsz6 e) pontjdban meghatéarozott ,,Egyéb zemeltetési
keret” megnevezési kiadasi eldiranyzatbdl keriilt finanszirozasra. A tablak beszerzési
koltsége bruttd 4.203.255,- Forint volt.

Az (j utcanev tablak felszerelési munkaira vonatkozé beszerzési eljards soran
beérkezett arajanlatok kozil a Joci-Fa Kft. adta a legkedvezObb arat. A munkalatok
Osszesen bruttd 2.273.300,- Ft aron ker(lt elvégzésre.

rrrrr

torténo atalakitasa

Jaszberényben a 2012. év augusztusdban megvaldsult Zagyva-sétany fejlesztéshez
kapcsolodoan kiépitésre keriilt a Kohid alatti teriilet megvilagitasat szolgalo,
stllyesztett kiviteli kozvilagitasi halozat. A hosszu tava és biztonsagos lizemeltetés
érdekében indokolt volt a lampatestek elektromos energiaellatasat biztositd
kabelhdlozat gyengedramti hélozatra torténd 4talakitasa, valamint az ehhez tartozo
elektromos berendezések telepitése.

A PH Varostzemeltetési Iroda a Jaszberény Varos kozigazgatasi teruletén a
kozvilagitasi haldzat berendezéseinek lizemeltetési és karbantartasi munkalatait végzo
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Szivos Vill Korlatolt Feleldsségli Tarsasagot kérte fel a Kohid alatt talalhato
kozvilagitasi haldzat gyengearamura torténd atalakitasara vonatkozo el6zetes
koltségbecslés elkészitésére. A Kivitelezési munka brutté 423.634,- Ft aron kerilt
elvégzésre.

Jaszberényben harom helyszinen talalhatdé BendH-03 tipusu buszvaro 6 darab
Uvegezés potlasi munkalatai

A PH Varosiizemeltetési Iroda Jaszberényben a harom helyszinen a megrongalodott és
emiatt cserélni szilkséges Bend H-03 tipusi buszvar6 6 darab Uvegezés potlasi
munkalatai elvégzésére darajanlatot kért a Jaszberényi Vagyonkezeld ¢és
Varosiizemeltetd Nonprofit Zartkoriien Mikodé Részvénytarsasagtol. A munkalatok
dija 6sszesen: brutté 190.500,- Ft volt.

Jaszberényben a Deéryné utcdban talalhato két darab kandelaber kozvilagitasi
halozatrol torténé betaplalas kiépitése

Jaszberényben, a Déryné utcaban a Vodafone iizlet el6tt talalhatdé két darab
kandelaber. Ezen kandelaberek évek Gta nem vilagitanak. Horti Miklos Ur az EMASZ
teruleti referense tajékoztatast adott a PH Varoslizemeltetési Iroda részére, miszerint
nincsenek az EMASZ kozvilagitasi halozatara kétve. Elmondasa szerint az OTP Bank
helyeztette ki sok évvel ezel6tt. Az Iroda a Jaszberény Varos kbézigazgatasi terlletén a
kozvilagitasi halozat berendezéseinek tizemeltetési és karbantartasi munkalatait végzo
Szivos Vill Korlatolt Felelosségti Tarsasagot kérte fel a két darab kandelaber
kozvilagitasi halozatrol torténd villamos energia ellatas kiépitésére vonatkozo elézetes
koltségbecsles elkészitésere. A Kivitelezési munka brutté 633.730,- Forint aron kerdilt
elvégzésre.

Domboru gombtikrok 1. Gtemben hat helyszinre torténé Kkihelyezési
munkalatainak elvégzése

A 2015 évben 6 darab domborid gombtukér kerllt beszerzesre Jaszberényben a
nehezen belathato, balesetveszélyes keresztezddésekhez a biztonsdgosabb kozlekedés
elésegitése érdekében. Lakossagi bejelentések, eészrevetelek alapjan a PH
Viarosiizemeltetési Iroda Osszegylijtotte az alabbiakban felsorolt azon helyszineket,
amelyekhez a domboru tukrok kihelyezese indokolt:

- Nador utca — Hatvani ut keresztez6dése

- Ifjusédg utca — Gorjanc Ignac sétany keresztez6dése

- Kert utca — Sikl6 utca csatlakozasa

- Hatvani ut 67. sz. ingatlan (Biztonséagtechnikai cég) elé

- Sirkert utca — Messzelato utca keresztez6désében a STOP tablahoz

- Dohény utca — Kossuth utca keresztez6déséhez a gyalogosok részére

Az Iroda a fenti balesetveszélyes keresztezédésekhez a domborti gombtiikor
kihelyezésekre vonatkozoan arajanlatot kért a Jaszberényi Vagyonkezel6 ¢és
Varosiizemeltetd Nonprofit Zartkoriien Miikodé Részvénytarsasagtol. A Jaszberényi
V.V. NZrt. brutté 72.390,- Ft aron végezte el a fenti munkalatokat.

Domboru gombtikrok (11. Gtem) beszerzése es kihelyezési munkélatai elvégzése

Lakossagi bejelentések, észrevételek alapjdn a PH Varosizemeltetési Iroda
Osszegyljtotte azon helyszineket, amelyekhez a domboru tiikrok kihelyezése indokolt.
Az Iroda piackutatés céljabol felkérte a Kozuti Szolgaltatd es Kereskedelmi Korlatolt
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Felel6sségli Tarsasagot (a tovabbiakban Koszolg. Ker. Kft.) nyolc darab 900 mm-es

forgalomtechnikai tikor és 6db horganyzott tartéoszlopai kiszallitasara vonatkozo

arajanlat elkészitésére. A nyolc darab dombord gdémbtikor és 6 darab tartdoszlop

beszerzeési koltsége bruttd 462.534,- Ft volt. A Jaszberényi V.V. NZrt. brutt 96.520,-

Ft aron véllalta a kihelyezés munkalatai elvégzését. A 2016. évben az alabbi 6t

helyszinre kerult kihelyezésre domboru gombtukor:

- Bercsényi Ut — Mez6 utca keresztez6dése (a Mezé utcarél a Bercsényi Utra
kanyarodashoz)

- Szent Imre herceg Ut — Puskin sétany keresztez6déséhez

- Szent Istvan korut — Csokonai utca keresztez6déséhez

- A Szelei ut (koérhaznal 1€vét kicserélni, mert kifakult)

- A Szent Imre herceg Ut — Seregély utca keresztezOdésében 1évé (kisebb) tiikor
athelyezésre kerlt a Toldi utca — Hatar utca keresztezédéséhez, a helyére pedig
egy Uj 900 mm atmér6ji keriilt felszerelésre

Jaszberény Kkozteriileteire Kkihelyezni kivant hulladékgyiijté edényzetek
beszerzése

2016.02.24-én Jaszberény belvarosban tartott bejarason igényként merilt fel a
kozteriileteken mar kihelyezett hulladékgyijté edényzetek szamdnak ndvelése. A
varosi parkok, setanyok és egyéb kozteruletek tisztan tartasanak és tarthatosaganak
egyik feltétele a megfeleld darabszamu hulladékgyijték, valamint kutya
szemétgyiijtok kihelyezése.

A PH Vérosuzemeltetési Iroda az egységes kornyezet kialakitasa érdekében a varos
tobb helyszinére kihelyezett hulladékgytijtokkel azonos tipusi edényzetek (5 darab
Hegyalja tipust szemétgyiijté és 8 darab Simplex kutya szemétgyiijt6) beszerzését
javasolta. A Varosszépitd Kft. arajanlata alapjan a hulladékgyjté edényzetek
beszerzésének koltsége 614.426,- Forint volt.

Jaszberényi parkok, Zagyva setdny kozvilagitasi halozatdn torténd javitasi
munkak elvégzése

1. Jaszberényben, a kozteriileti parkokban (Szentkuti tér, Fiirdd utcai park,
Szentharomsag tér) talalhatd foldbe sillyesztett taposd lampak nem vilégitottak. A
beazasok miatt zarlatossa valt kotéelemeket cserélni sziikséges kiontdgyantas szettre.

2. A Sirkert utcaban taldlhatd parkban taldlhaté harom darab fémszerkezetl
kandelaber, melyek mar évek d6ta nem zemeltek. A PH Varosfejlesztési Irodaval
egyeztetve a PH Varostizemeltetési Iroda javasolta az acél kandelaberek elbontasat és
a rajta 1évé Nano 29W-o0s Led tipusi lampatestek a varos mas részére (a PH
Varosfejlesztési Iroda altal meghatarozott oszlopra) torténd felszerelését.

3. A Zagyvaparti sétany kozvilagitasi haldzatanak (Szdvetkezet Ut — Téanchaz
kozotti szakasz) folyamatos meghibasodasa miatt indokolt volt a kandelaberekben
1évo vezetékek és a kandelabereket O0sszekotd foldkabelek hibainak felderitése és
javitasa.

A fent részletezett munkalatok Kivitelezésének anyag- és munkadija dsszesen bruttd
622.300,- Ft volt.
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Jaszberény Virosi Onkorminyzat tulajdonaban, iizemeltetésében 1évo
A Jaszberény Varosi Onkorményzat tulajdondban és iizemeltetésében 1évé
kozvilagitasi haldézatokon az alabbi javitasi munkalatokat sziikséges volt elvégezni a
biztonsagos, lizemszerti miikodéshez:

1. A Hiutdégépgyari elkeriildé Uton taldlhatdo kozvilagitasi halozat foldkabel
hibajanak javitasa.

2. A Hatvani 0t — Hiitégépgyari elkeriilé ut keresztezddésénél 1év6 négy darab
beton kandelaber megd6lt, helyreéllitdsa szlikséges. Egy darab kandeldber megrepedt,
cserélni sziikséges.

3. A Pesthy Frigyes utcadban 1év6 fém kandelabert kid61és miatt cserélni kell.

A munkak kivitelezésének anyag- és munkadija 6sszesen bruttd 618.490,- Ft 6sszegbe
kerdlt.

Jaszberény, Szabadsag tér — Szovetkezet Ut 2. szamu ingatlan melletti
koztertleten rendezvények lebonyolitasdhoz, valamint kozcéla Ilétesitmények
villamos energia ellatasat biztosité foldkabeles csatlakozo és elektromos mérohely
Kiépitése

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Halézatlétesitési megallapodast kotott az EMASZ
Haldzati Kft.-vel a Jaszberény, Szdvetkezet Gt 2. sz&mu ingatlan melletti kdzteruleten
rendezvények lebonyolitdsdhoz, valamint kozcéld létesitmények villamos energia
ellatdsa céljabol. A Haldzathasznalati szerzodés megkotéséhez regisztralt villamos
ipari vallalkozoval ki kellett épiteni az eléirasoknak megfelel6 elektromos fogyasztas
méréhelyet, amely kivitelezésének anyag- és munkadija 6sszesen brutté 160.000,- Ft
0sszegbe kertilt.

Jaszberény, Kossuth Lajos utca 23-25. szami ingatlanok elé védékorlat
beszerzése és kihelyezése

A Jaszberény, Kossuth Lajos utca 23-25 szamu ingatlanok el6tti térké burkolatu jarda
¢s az aszfalt burkolat kozott jelentds szintkiilonbség talalhato. A jardan kozlekeddknek
ezen a szakaszon balesetveszélyes az 4thaladas. A véddkorlat gyartasi és
kihelyezésének munkalatai elvégzése bruttdé 167.300,- Ft 6sszegbe kerdilt.

Jaszberény kiilteriiletén a Hatvani ut keresztezédéseinél érvényben 1évé forgalmi
rend kialakitas korrekcioja és a kapcsoldédo kozuati jelzések elhelyezése
Jaszberényben a Hatvani Ut két keresztezddésénél igényként meriilt fel a jelenleg
irdnyado forgalmi rend modositasa az alabbiak szerint:

1. A Hatvani Ut — Hiitégépgyari elkeriild Ut keresztez6désénél a jelenlegi
,Elsobbségadas kotelez” jelzotablat eldjelzd tabla  kiegészitéssel ,,Allj!
Elsdbbségadas kotelezd!”  jelzotablara sziikséges kicserélni. Az
utkeresztezOdéshez az elkeriild uton a Hatvani ut irdnyaba haladok részére két
iranyba mutatd fényvisszaverd tereldtablakat kell elhelyezni a keresztez6dés rossz
latasi viszonyok kozott torténd €szlelés elosegitésére.

2. A Hatvani Ut — 32. szamu f6 kozlekedési ut keresztez6désében az 1. pontban
leirttal megegyezden a jelenlegi ,,ElsObbségadéas kotelezd” tablat eldjelzd tabla
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kiegészitéssel ,,Allj! Elsébbségadas kotelezo!” jelzétablara sziikséges kicserélni.
A Hatvani uton a 32. sz. fout fel¢ kozlekeddket sotétedés utan vagy rossz latasi
koriilmények kozott konnyen megtévesztheti az Utkanyarulat mogotti, a féuton
Jaszberény felé halad6 gépjarmiivek fényei. Az utkanyarulatban jelenleg kint 1év6
tereld tablakat ki kell cserélni nagyobb méretiiekre.

A fent leirt kozati jelz6tablak kihelyezését a Jaszberényi V.V. NZrt. bruttdé 255.615,-
Ft 0sszegért végezte el.

59. Jaszberény, 1V. szamu valasztokorzet Kkeresztezédéseinél érvényben 1évo
forgalmi rend Kialakitas korrekcidja és a kapcsolodé kozuti jelzések elhelyezése
Jaszberényben a IV. szamu valasztokorzetben igényként mertlt fel az iranyadd
forgalmi rend modositasa az alabbiak szerint:

1. A Récz utca mindkét végéhez ,,5t” stlykorlatoz tabla kihelyezése,

2. A Bogar koz elején (a Czigany Janos utcabdl nyil6 zsakutcahoz) ,,Behajtani tilos”
jelzoétabla ,,Kivéve célforgalom” kiegészitd tablaval torténd kihelyezése,

3. Az Arpad utca — Seregély utca csatlakozasanal 16vé 2 darab ,,ElsSbbségadas
kotelez6™ jelzotablak helyett . Allj, elsébbségadas kotelezd” tablakra torténd
cseréje,

A fent leirt kozati jelzétablak kihelyezését a Jaszberényi V.V. NZrt. brutté 122.600,-
Ft végezte el.

60. Jaszberény véarosban a Nemzeti Adé- és Vamhivatal épuletének elektromos
hal6zat bovités munkalatai elvégzése
A Nemzeti Ado- és Vamhivatal jaszberényi kirendeltségének illetékesei keréssel
fordultak a PH Varosuzemeltetési Irodahoz. Tajékoztatasuk szerint az épllet
klimakorszerisitését tervezik megvalositani. A jelenlegi halozat azonban nem képes
ellatni a kiépitésre keriil6 rendszert. A haldzatbdvitést a meglévé 3 x 16A-rdl, 3 X
32A-ra a Gyokos-Elektro Kft. bruttd 341.450,- Ft. 6sszegért végezte el.

61. Idegenforgalmi ,,Helytorténeti gytijtemény” felirata ,,Muzeum piktogrammal”
ellatott tabla kihelyezése
A tabla kihelyezéséhez tervdokumentacio készitése volt szlikséges. A terveket
Jaszberényi V.V. NZrt. bruttd 56.243,- Ft 6sszegért elkészitette.

62. Testvértelepuléseink tablainak felGjitasa
A tablak felujitasat a Boommédia Kft. brutt6 76.200,- Ft 6sszegért elvégezte.

63. Rakoczi uthoz csatlakozé utcak forgalomszabéalyozasa
A Rakoczi Uthoz csatlakozo utcdk forgalomszabalyozdsadhoz sziikseéges kozuti
jelzétablak kihelyezését a Jaszberényi V.V. NZrt. bruttd 58.420,- Ft Gsszegért végezte
el.

64. Kiilteriileti utak kitiizésének munkalatai
A Szelei uti Erdégazdak Szovetkezete erdeiben az alabbiakban felsorolt, a Jaszberény
Varosi Onkormanyzat tulajdonaban 1évé hrsz-U Kivett sajat hasznalata it megnevezésii
kultertleti utak talalhatok: 0443, 0440, 0436, 0441, 0465, 0463, 0468, 0438.
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A Szovetkezet ezen kilteruleti utak gondozéasanak atvallalasat tervezi. Tekintettel arra,
hogy ezen utak nyomvonala a természetben eltér a foldhivatali nyilvantartastol, ezért
indokolt a telekhatarok pontos kitlizése. A PH Varosuzemeltetési Iroda felkérte a
Jaszberényi Vagyonkezeld ¢s Varosiizemelteté Nonprofit Zartkoéri Részvény
Tarsasagot a fent felsorolt utak kitlizési munkalatai elvégzésére.

A Kulteriileti utak teljes hossza Osszesen 11,355 km hosszasagu. A Kkitlizési
munkalatok elvégzését GPS miiszer segitségével 659.726.-Ft + Afa, azaz bruttd
837.852,- Ft dsszegért vallalta. A kijeldléseket az utak jellegzetes téréspontjainal,
egyenes szakaszokon 50-80 méterenként festett acélkarokkal végzik.

A Jészberény, Racz u. — Sarkany u. sarok elétti csapadékviz-elvezetési probléma
megszintetése

Hafra Andrasné, Sarkany utca 26. szam alatti lakos bejelentéssel élt a PH
Varosiizemeltetési Iroda irdnyaba, amelyben kéri, hogy az ingatlana el6tt fennalld
csapadékviz-elvezetési hiba helyreallitasa érdekében torténjenek meg a sziikséges és
lehetséges 1épések.

Az Troda a problémat tovabbitotta a Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemeltetd
Nonprofit Zrt. munkatarsai részére, s négy darab kocsibejar6 atvagasa; mintegy 50 fm
DN300 KGPVC csatorna, egy viznyeld akna és egy beton cséfej megépitése dsszesen
brutté 1 143 000 Ft dsszegért valosult meg.

A jaszberényi Zagyva sétany piac feloli kimosasi problémajanak megsziintetése
Nagy zéapor idején a piac fel6l kimosasi probléma jelentkezett, a piac alatt
keresztiiljovo csatorna teljes keresztmetszetén atfolyik a viz.

A fenti probléma helyredllitisa érdekében a Jéaszberényi Vagyonkezeld ¢és
Varosiizemeltetd6 Nonprofit Zartkorien Mikodé Részvénytarsasdg munkatarsai
megtették a javitdsi munkalatokra vonatkozd érajanlatukat és miiszaki megoldasi
javaslatukat. A javaslat szerint elvégzésre keriilt a csapadékviz elvezetd csé
keresztmetszeti bévitése. A munkalatok dija 6sszesen brutté 508 000 Ft. volt.”

Jaszberény, Szabadsag tér 16. sz. mogotti csapadékviz-elvezetési probléma
elhéaritasa

A Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal Jaszberényi Jarasi Hivatala
(Jaszberény, Szabadsag tér 16.) épiiletének gépjarmiivel torténd megkozelitését — a
szomszédos épllet feldjitasi munkalatai miatt — a Liliom utca feldl lehetett és kellett
biztositani. A kialakitott bejarat meredeksége megvaltoztatta a felszini csapadékviz-
elvezetés feltételeit oly modon, hogy a felszini csapadékviz a szomszedos garazssort
veszélyeztette. A keletkezett problémat Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemeltetd
Nonprofit Zrt. a garazskapuk atalakitasaval, valamint a garazsok el6tti beton
szintemelésével (18 m? x 10 cm) brutté 254 000 Ft 6sszegért szlintette meg.

Forgalomtechnikai tukor kihelyezése a Szent Istvan korat 20. szam elé
Barathné Barath Csilla, Madach Imre utca 3. 1/3. sz. alatti ingatlantulajdonos kérte,

hogy a Madach Imre u. — Szent Istvan krt. sarkara tortenjen meg egy
forgalomtechnikai tiikor kihelyezése a Madach Imre utcabol torténd ki-, illetve
bekanyarodashoz.

27



69.

70.

71.

72,

73.

A Jaszberényi Vagyonkezelé ¢és Varosiizemeltetd Nonprofit Zrt. a szikseges
forgalomtechnikai tikor kihelyezéset — a bilincs, a tukor és az oszlop beszerzésével
egyutt — dsszesen brutt6 88 900 Ft dsszegért vallalta és valdsitotta meg.

A Jaszberény, Rozsa utca 27. sz. elétti csapadékviz-elvezetési probléma
megszintetése

Turcsényi Sandorné, Roézsa u. 27. sz. alatti lakos kérelemmel fordult a PH
Vérosiizemeltetési Iroda iranyaba, miszerint kéri az ingatlana eldtti csapadékviz-
elvezetési probléma elharitasat. A probléma megoldasat Jaszberényi Vagyonkezeld és
Varosiizemelteté Nonprofit Zrt. bruttd 375 920 Ft 6sszegért végezte el.

A Jaszberény, Kiss Erné u. 11. sz. elotti csapadékviz-elvezetési probléma
megsziintetése

Nagy Katalin, Kiss Emdé u. 11. sz. alatti lakos kérelemmel fordult a PH
Varoslizemeltetési lIroda iranyaba, miszerint kéri az ingatlana el6tti csapadékviz-
elvezetési probléma elhdritdsat. A Jaszberényi Vagyonkezeld €s Varoslizemeltetd
Nonprofit Zrt. az ingatlan eldtt keletkezd csapadékvizet a szemkozti oldalon 1évo
csapadekgerinc vezetékre rakototte. A munkalatok dija 6sszesen brutté 190 500 Ft
volt.

A Jaszberény, Toborzé u. 33. és 35. sz. elétti csapadékviz-elvezetési probléma
megszintetése

Nagy Zoltdn, Toborzdé wu. 35. sz. alatti lakos kérelemmel fordult a PH
Varosiizemeltetési Iroda iranyaba, miszerint kéri az ingatlana el6tti csapadékviz-
elvezetési probléma elharitasat.

A Jaszberényi Vagyonkezeld és Varosiizemelteté Nonprofit Zrt. a probléma elharitasat
0sszesen brutto 127 000 Ft 6sszegért végezte el.

A Bercsényi Miklos Altalanos Iskola elétti teriilet rendezése

Valenti Borbala, a Jaszsagi Apponyi Albert Altalanos Iskola Bercsényi Miklos
Altalanos Iskolai Tagintézményének vezetdje élt jelzéssel a Kozteriilet-felligyelet
iranyaba, s kérte, hogy az iskola eldtti jarda mellett talalhatd, gyakran saras teriilet
keruljon rendezésre.

A PH Virosiizemeltetési Iroda a bejelentést tovabbitotta a Jaszberényi Vagyonkezeld
¢s Varoslizemeltetd Nonprofit Zrt. munkatarsai részére. Ez alapjan ,,Tarsasagunk
javaslata szerint 12 fm hosszan, 1,50 m szélessegben sziikseges lebetonozni a tertletet,
a jardaval megegyez6 moddon és szintben, megfeleld oldaleséssel a sovény felé, a
betonozott részre 7 db ,,P”” kerékpartarold elhelyezésével.”

A munkalatok dija 6sszesen brutt6 438 150 Ft volt.

A jaszberényi kerékpérut, illetve a jarda és kerékparut egymas mellett 1évo
utszakaszokra torténo piktogramok felfestése

Jaszberény Varos kozigazgatasi teruletén belul igény és sziikség mutatkozott a
kerékparat, illetve a jarda és kerékparut egymds mellett 1évé utszakaszokra
vonatkozoan a piktogramok felfestesére, 1évén, hogy azok vagy hianyoztak, vagy mar
csak halvanyan voltak érzékelhetdk.
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74.

75.

76.

77,

A PH Viarosiizemeltetési Iroda a bejelentést tovabbitotta a Jaszberényi Vagyonkezeld
¢s Varosiizemeltetd Nonprofit Zrt. munkatarsai részére, akik 950 Ft/db aron vallaltak a
piktogramok felfestését. A PH Varosuzemeltetési Iroda munkatarsa felmérte, 6sszesen
317 db piktogram felfestése szilkséges a meghatarozott szakaszokon. A munkalatok
dija 6sszesen brutt6 301 150 Ft volt.

A Jaszberény, Bem Jozsef utca 8. sz. el6tti csapadékviz-elvezetési probléma
megszintetése

Lakossagi igény jelentkezett a PH Varoslizemeltetési Iroda iranyaba, amely a Bem
Jozsef utca 8. szam alatti csapadékviz-elvezetési probléma elharitasat célozza.

A probléma megsziintetéeset a Jaszberényi Vagyonkezel6 ¢és Varosiizemeltetd
Nonprofit Zrt. 6sszesen bruttd 787 000 Ft 6sszegért elvégezte.

Jaszberény, Korhaz utca 7. sz. el6tti csapadékviz-elvezetési probléma
megszintetése

Bagi Tamas, Koérhdz utca 7. szdm alatti lakos bejelentése szerint, a hdza el6tti
Utszakasz megsiillyedése miatt az ingatlan el6tt megall a csapadékviz.

A problémat a Jaszberényi Vagyonkezeld és Varostizemeltetd Nonprofit Zrt. 6sszesen
brutt6é 203 200 Ft volt 6sszegert sziintette meg.

II. FOLYAMATBAN LEVO BERUHAZASOK, FEJLESZTESEK

TOP-5.1.2-15-JN1-2016-00004 Helyi foglalkoztatasi egyiittmiikodés, paktum
megvalositasa a jaszberényi jarasban

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat konzorciumi partnereivel egyiitt (Jasz-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormanyhivatal, ,,Helyet”Alapitvany) sikeresen palyazott. A
Tamogatasi szerz6dés 2016. december 28-an 1épett hatalyba.

Az eltelt idészakban az alabbi tevékenységek valosultak meg:

- Jaszberény Varosi Onkormanyzat felallitotta a paktum irodat s meg kezdte a
projekttel kapcsolatos feladatokat ellaté munkatars foglalkoztatasat.

- A projekt megvalositashoz a marketing, kommunikacios és rendezvényszervezési
feladatokra van sziilkseg, a szolgaltatast nyujto cég kivalasztasra kerdilt.

- A projekt megvaldsitdsdhoz sziikséges tovabba egyéb szakértdi szolgaltatasok
igénybe vétele, melyre ugyancsak kivalasztasra kertlt a cég.

A projekt koltsege:433.100.000,- Ft
Ebbdl tamogatas: 433.100.000,- Ft
A projekt tervezett lezarasa: 2020.01.15.

Tarsashaz homlokzat felujitasi palyazat 2016.
A 2016. évi tarsashaz homlokzat felGjitasi palyazat az alabbi esetekben van
folyamatban:

Sorszam | Palyazé Palyazé székhelye | Elfogadott Megiteélt
koltsegvetes tdmogatas
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78.

79.

80.

1. Tarsashaz 5100 Jaszberény, |7.675.455,-Ft |3.620.000,-Ft
Szovetkezet Ut | Szbvetkezet Ut 5.

5.

2. Tarsashdaz Bem |5100 Jaszberény, |7.714.119,- Ft |2.380.000,-Ft
Jozsef utca Bem Jozsef utca
8/A/IA 8/AIA

3. ,Baratsag 5100 Jaszberény, |15.340.181,-Ft |4.000.000,-Ft

Lakéasfenntartd |Szabadsag tér 11-
Szbvetkezet 13.

(Szbvetkezet Gt
6. szam alatti
épllet)

Osszesen: 30.729.755,-Ft |10.000.000,-Ft

Kamerarendszer fejlesztés 2016

A Jaszberény Viarosi Onkormanyzat Képviselé-testiletének Varosfejlesztési
Bizottsaga 173/2016. (VIII. 10.) hatdrozatta alapjan a térfigyelé6 kamerarendszer
tovabbi bovitésre keriil. 4 db kamera beszerzése és telepitése (Posta - Nador utca
sarok, Tanchdz mogott a Zagyva kanyarnal, Fehér toi temeté — OktOber 23-a utca
sarkan, Ujtemetonél Sirkert utcaba) , valamint 1 db strukturalis kozpont
(Viztorony)kialakitisa és telepitése, tovabba ezen eszkozoknek a Déryné utcéban
talalhato megfigyel6 kozpontba torténd bekotése kertilt megrendelésre.

Kivitelez6: TELNET 2005 Kft. (5100 Jaszberény, Jokai Mor 1t 3.)
Koltség: brutté 5.131.007,- Ft

A Jaszberényi Varosi Onkorményzat Képviseld-testiiletének Varosfejlesztési
Bizottsaga 251/2016.(XI1l. 8.) hatarozata alapjan a nevezett fejlesztés kiegészilt a
Bathd-palota tetGszerkezetén talalhaté atjatszo kozpont 10j helyre torténd
koltoztetésével. Ennek a koltsége: 1.077.615,- Ft

A projekt 6sszkoéltsége tehat: bruttd 6.208.622,- Ft.

Gyere velink a mizeumba! — A jasz hagyomanyok nyomaban”

Az Emberi Er6forrasok Minisztériuma altal kiirt palyazat Magyarorszag 2016. évi
kozponti koltségvetésérdl szolo 2015. évi C. torvény (a tovabbiakban: Kvtv.) 3.
melléklet 11.5. pont b) alpontjaban meghatéarozott, jardsszékhely mizeumok szakmai
tamogatasara fordithatd kozpontositott eldiranyzatbol 2.000.000 Ft tdmogatasban
részesultiink. A tdmogatasbdl programok és eszkdzok keriilnek beszerzésre. Projekt
lebonyolitdja a Jasz Muzeum.

Projekt lezardsa: varhatéan 2017. december 31.

A kozvilagitas halozat fejlesztésének kivitelezése
A Jaszberény varos kozigazgatasi terlletén taldlhatd kozvilagitasi halozat
hidnyossagainak a lakossagi igények, bejelentések alapjan torténd megsziintetése
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érdekében fejlesztés, bovités valt indokoltta. A halozatbdvités és slirités tervezése az
alabbi helyszineket érintette:

Kozvilagitas halozat bovitése:

Névtelen u. (Kiils6- Pelyhespart utcaig)
Kalvin Janos u.- i garazssor
Kol1t6 u. (Nador u. 4. sz. mogott)
Szent Laszl6 u. 25-31. sz. mogott
Szent Laszl6 u. 13-23. sz. mogott
Szent Laszl6 u. 3-11. sz. mogott
Szent Laszl6 u. 2-6. sz. mogott
Szent Laszl6 u. 8-16 sz. mogott
Szent Laszl6 u. 18-20 sz. mogott
Atjaré u.

Zoltan u.

Pintér Mihaly u.

A beruhazas koltsége: 22.061.144,- Ft

Ebbdl tamogatas: 0 Ft

Kivitelez6: Omexom Magyarorszag Kft.

A tervek Szolgaltato altali engedélyezése: 2016.11.03.
Kivitelezés hatarideje: 2017.06.30.

Kozvilagitas halozat stiritése:

Tarnay Alajos u. — 1 db oszlop telepitése

Telep u.- Munkas u. déli részére 1 db oszlop telepitése az illegalis hulladéklerakas
megakadalyozésa érdekében

Molnér u. — 1 db oszlop telepitése

Bem J. u.- Rékdczi t feldli végére 1 db oszlop telepitése

Erhat u. 30. szam elé 1 db oszlop

Szovetkezet ti tizletsorok el6tti jarda megvilagitasa érdekében oszlopok telepitése
Gorkij u. elején 1év6 garazssorhoz 1 db oszlop

Serhéz u. kozvildgitdsdnak megoldasa, Viz u. — 1 db oszlop telepitése a Serhaz u.-
Hatvani at kozotti szakaszon.

Kossuth L. u. 14. szdm alatt 1év0 tarsashaz aljaban 1évd tizletsorok eldtti jarda
megvilagitasa érdekében oszlopok telepitése.

Puskin sétany- Moricz Zsigmond utcai Zagyva kishid melletti villanyoszlopra két
karos 90- fokos lampa elhelyezése.

Puskin sétany- jatszotér mogotti tertilet megvilagitéasa.

A beruhazas koltsége: 19.305.152 Ft
Ebbdl tdmogatas: 0 Ft

Kivitelez6: Szivos Vill Kft.
Kivitelezés hatarideje: 2017.07.30
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I1l. BENYUJTOTT, DE MEG EL NEM BITRALT PALYAZATOK

2016-ban jelentds szamu palyazat, féként Eurdpai Unids forrasbol megvaldsitandd palyazat
kertlt benydjtasra, a mai napig nem kerult elbiralasra. Ezek az alabbiak:

1. TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 - Kerékparosbarat fejlesztések Jaszberényben
A pélyazat nyertessége esetén Jaszberény meglevé kerékparat halézata tovabb
bdviilhet, tobb helyszinen keriilhet kialakitasra P+R parkolé.
Tervezett nyomvonalak:
e Nagykatai uti meglevé elvalasztas nélkiili gyalog - és kerékparut felujitasa
e Verseny utcatol — Megyehaz utcaig elvalasztas nelkili gyalog - és kerékparat
e Nador utcai kerékparut szakasz meghosszabbitasa, Nador utcai parkold
rekonstrukcio
o Kossuth L. ut — Maria utca — Korhaz bejarata kerékparat, parkolo
rekonstrukcio és parkolé kialakitas
e Korhaz bejaratatdl —Csoma utcaig kerékparut, parkold rekonstrukcio
e Szent Istvan korut elvalasztas nelkili gyalog- és kerékparut
e Vasartér utca — Jasz Plasztik Kft. kozotti szakaszon kerékparut

Igényelt tamogatas: 400.000.000 Ft
A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezese: 2017.12.31.

2. TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - Barnamezés teriiletek rehabilitaciéja, Malom
Konferencia es Rendezvénykdzpont fejlesztése Jaszberényben
A fejlesztés célja a volt ,Fecske-Malom” UGjrahasznositasa, gazdasagélénkitést és
kdzossegepitést célzd funkcidk betelepitése, ezzel hasznos és varosképi szempontbol
vonzd létesitmény létrehozasa.

Igényelt tAmogatés: 800.000.000 Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2018.12.31.

3. TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - Tarsadalmi és kornyezeti szempontbol
fenntarthaté turizmusfejlesztés Tarsadalmi és kornyezeti szempontbol
fenntarthaté  turizmusfejlesztés-Jaszberény  és  Jaszdozsa  telepuilések
Osszefogasaval
A projekt keretében Jaszberény és Jaszdozsa telepiilések valositanak meg turisztikai
fejlesztéseket. Jaszberény esetében az Allatkert terlletén kerl kialakitasra egy
Okoturisztikai latogatokozpont, valamint egy tematikus jatszotér.

Igényelt tAmogatés: 299.990.000 Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2017.12.31.

4, TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 - Onkormanyzati  épuletek  energetikai
korszerisitése Grof Apponyi Albert altalanos iskola épiiletének energetikai
korszeriisitése

A projekt keretében a Grof Apponyi Albert Altalanos Iskola épiiletének energetikai
fejlesztésére kerul sor.

Igényelt tamogatas: 153.000.000 Ft
A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezese: 2017.09.30.
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TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 - Onkormanyzati  épuletek  energetikai
korszerisitése Bercsényi uti altalanos iskola épiiletének energetikai
korszeriisitése

A projekt keretében a Bercsényi Uti Altalanos Iskola épiiletének energetikai
fejlesztésére keril sor.

Igényelt tAmogatés: 187.000.000 Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2017.09.30.

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - Zold varos kialakitasa Varosi kornyezetjavitd
intézkedések és gazdasagfejlesztési beavatkozasok Jaszberényben

Jaszberény célja a zold varos imazs erdsitése, elsOsorban zoldfeliilet fejlesztés célu
beavatkozdsok végrehajtasa, kozlekedési és gazdasdgélénkitést célzd kiegészitd
elemekkel. A zOld varos projekt f6 eleme a Lehel vezér tér és két kapcsolodo
utcajanak (Holl6 Andras és Déryné utca) megujitasa. A fejlesztés gazdasagi eleme a
Varosi Piac atfogd fejlesztése eés a kapcsolodo teriletek rehabilitacidja, amelyhez
jogszabalyi megalapozottsagl kdzcélu pakolo fejlesztése is kapcsolodik (Fiirdd utca).
Tovabbi elem zart udvarbol kozterilet létesitése a Polgarmesteri Hivatal udvaran,
ennek sorén éplletbontéssal a telektdmb atjarhatosaga is biztositva lesz.

Igényelt tAmogatés: 782.800.000 Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2018.12.31.

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A jaszberényi Szivarvany Ovoda és Varosi
Bolcsode egy ovodai intézménnyé valo atalakitasa és fejlesztése

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat fenntartasaban 1év6, Jaszberény, Szent Istvan Krt.
18. sz. alatt 1év6 Szivarvany Ovoda tagintézménye az 1970-es években épilt, amely
nem felel meg a mai kovetelmenyeknek, sem épuletenergetikai szempontbdl, sem az
idokozben modosult nevelési-oktatdsi torvényi eldirdsoknak valdé megfelelés
szempontjabol. A projekt megvalositasa soran a jelenleg egy helyrajzi szam alatt 1évo
Szivarvany Ovoda és Varosi Bolcsde épiilete atalakitisa és fejlesztése, egy 6vodai
intézménny¢ torténd kialakitassal. A jelenleg 5 csoportos 118 férdhelyes o6voda, 8
csoportos 192 féréhelyes intézménnyé boviil.

Igényelt tamogatas: 78.000.000,- Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2018.10.31.

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - Uj, 6 csoportos varosi bélcséde kialakitasa
Jaszberényben

Jaszberényben, a Magyar utcaban egy 1) épitésii 6 nevelécsoportos bolesdde épiilet
|étesitése.

Igényelt tamogatas: 292.000.000,- Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2018.06.30.

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 - Fogyatékkal él6k nappali otthonanak kialakitasa
Qj épulet épitéssel

A Jaszberény Viaros fenntartisaban jelenleg miikodd fogyatékkal ¢€l6k nappali
otthonadnak egy bérelt épiilet ad otthont. A Jaszberény Varosi Onkormanyzat a
kistérség egyetlen ilyen intézményét szeretné uj, megfeleld helyre koltoztetni, hogy a

33



10.

11.

21. szézad kovetelményeinek megfeleld ellatdst tudjon nyGjtani a varos és
kornyékének fogyatékkal ¢é16 emberei szamara. A tervezett helyszin a Szent Ferenc
Egyesitett Szocialis Intézmény 5100 Jaszberény, Hatvani ut 35. szam alatti telephelye.

Igényelt tamogatas: 120.000.000,- Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2018.06.30.

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 - A Jaszsagi Csaladsegité és Gyermekjoléti
Szolgalat épuletének feldjitasa

A projekt a tarsulasos fenntartasban miikodo Jaszsagi Csaladsegité és Gyermekjoléti
Szolgélat székhelyének, egyik szervezeti egységének, a Jaszberényi Csalad- és
Gyermekjoléti Kozpontnak helyet biztosité ingatlan infrastrukturdlis fejlesztésére
iranyul.

A projektben érintett ingatlan Jaszberény, Ferencesek tere 3/A. szam alatt talalhato,
helyrajzi szama: 6471, Jaszberény varos tulajdondban van. A projekt célja a
Jaszberényi Jarasban milk6d6 csalad- és gyermekjoléti kozpont feladatellatasat
biztosité épiilet korszerlisitése, hdszigetelése, ez 4altal energiahatékonysaganak
novelése. Az infrastrukturalis fejlesztés tartalma az ingatlanon talalhat kb. 300 m?
alapteriileti  épiilet homlokzatszigetelése, mely magéban foglalja az ¢épiilet
homlokzatdnak, ldbazatanak és fodémének hdszigetelését, valamint nyilaszardinak
cseréjét.

A projekt indoka, hogy az épllet szerkezetileg j6 allapotban van, ugyanakkor
energetikailag korszerlitlen, hdszigetelése nem megoldott, a flitésrendszere elavult,
minek k6szonhetden gazenergia felhasznaldsa magas.

A projekt megvaldsitas eredményeként a hészigetelés megvaldsitasa esetén az épllet
gazenergia felhasznalasanak 30%-os mértékii  csokkenése realizalhatd, a
fiitéskorszertsités eredményeként tovabbi 20 %-0S gazenergia megtakaritas varhato.

A projekt koltsege:  10.000.000,- Ft
Ebbdl tamogatas: 10.000.000,- Ft
A projekt tervezett fizikai befejezése: 2017.08.31.

TOP-5.2.1-15-JN1-2016-00003 - A tarsadalmi egyiittmiikodés erdsitését szolgalo
helyi szintii komplex programok Jaszberényben

A korabbi TAMOP 5.3.6 Komplex telepprogram célteriiletein szeretnénk korabban
megkezdett munkéat folytatni, az elért eredményekre alapozva, a megszerzett
tapasztalatokat felhasznalva tovabb vinni az akcioteriileteken €16 kozosség fejlesztését.

A Projekt két f6 helyszine a Faiskola utca szegregatum ¢s a Neszir 3-4. dildje,
mindkét helyen rendelkezink a sziikséges infrastruktardval a program
tevékenységeinek lebonyolitasara. A Faiskolaban miikodik a Szolgaltatbhaz, ami a
legtobb rendezvénynek és programnak helyet tud biztositani, a Neszlr teriiletén pedig
egy Szolgaltaté pont, ahol szintén biztositani tudjuk a folyamatos szocialis munkat. A
programnak megfeleléen szeretnénk elékésziteni a TOP 4.3.1 "Leromlott varosi
teriiletek rehabilitacioja" c. palyazat infrastrukturalis beruhdzasait, ami alapvetéen fog
vezetni a faiskola utcai szegregatum oldasahoz, az infrastrukturalis hianyossagok
felszamolasahoz. A program Kkeretében Osszkomfortos, megfizetheté szocialis
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12.

13.

14.

15.

bérlakéasokat szeretnénk kialakitani, mellyel oldhatova vélik a terlleten tapasztalhatd
lakhatasi szegénység és sok generacids egyuttelés.

Ahhoz azonban, hogy a fenti célok elérhet6vé valjanak és a tervezett fejlesztés
eredmeényei hosszu tavon fenntarthatdéak legyenek feltétlenil sziikséges az itt é16
kozosséggel folytatott intenziv szocialis munka. A telepen éloket fel kell késziteni a
beruhazasokkal egyutt jaré valtozasokra, az () életkorilményekhez vald
alkalmazkodasra. Itt nem csak a felgjitott és Uj funkciokkal bdvitett kdrnyezet
megfeleld hasznalatardl van szo, de az embereket képessé kell tenni arra is, hogy az
abban rejlo lehetdségeket a lehetd legjobban ki legyenek képesek hasznalni. A
megvaltozott  lakaskorulményekkel — jar6  magasabb  fenntartdsi  koltségek
finanszirozasara, a jobb életfeltételek biztositékat nyujtdé tamogatasok kozt
elsédlegesen szerepel a sziikséges alapkompetencidk fejlesztése a foglalkoztatés
bovitésének céljabol.

Igényelt tamogatas: 100.000.000 Ft
A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezése: 2020. jalius 15.

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00028 - Fenntarthatd teleptlési kozlekedésfejlesztés
Jaszberény belvarosaban

A projekt keretében fel(jitasra kerll az autdbusz palyaudvar és kornyéke, a Thokoly
utca- Rakoczi Gt csomodpontjaban jelzdlampas keresztezddés keriil kialakitasra.
Megujul tovabba a 48- asok tere és szilard burkolatot kap a Thokély utcai parkolo is.

Igényelt tAmogatés: 500.000.000 Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2018.10.31

VP-6-7.4.1.1-16-Jaszberény-Oregerdei gyermektabor fejlesztése
Igényelt tAmogatés: 50.000.000 Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2017.12.31

A péalyazat nem nyert tamogatast!

VP-6.7.2.1-7.4.1.2-16 Kultertleti helyi koézutak fejlesztése, karbantartashoz
szUkséges munkagépek beszerzése

A projektben a 0485, 0504 hrsz.-u kultertleti helyi kozutak fejlesztését, tovabba gép
beszerzés a cel.

Igényelt tAmogatés: 120.000.000 Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése:2017.12.31

KOFOP-1.2.1-VEKOP-16 - Csatlakoztatasi konstrukcié az onkormanyzati ASP
rendszer orszagos kiterjesztésehez
Palyazati konstrukci6 az ASP rendszerr6l szolo 257/2016. (VII. 31.) Korm.
rendeletben foglalt kotelezettségek végrehajtasat tamogatja az ©nkorméanyzatok
szamara nyujtott csatlakozasi forrasok biztositasaval.
Nyertes palyazat esetén az alabbi szakmai, miiszaki eredmények valdsulhatnak meg:

e ASP rendeletben  foglalt  paramétereknek  megfeleld  eszk6zok

(munkaallomasok, laptopok, nyomtatdk, halozati eszkézok) beszerzése,
e Kkartyaolvaso eszkoz beszerzeése,
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16.

e IT biztonségi szabalyzat, aktudlis Iratkezelési szabalyzat, egyéb dnkorméanyzati
szabalyzat, vagy rendelet alkotasa, vagy meglévé modositasa,

e Onkormanyzatok elektronikus lgyintézéséhez kapcsolddo feltételek kialakitasa
(igyfelek altal igénybe vehetd, elektronikusan indithaté ligytipusok),

e oOnkormanyzati szakrendszerek adatdllomédnya mindségének javitdsa,
migracidja (adattisztitas, rendszer testreszabas, paraméterezés, adatmigracio),

o letesztelt, élesitett keretrendszer és szakrendszeri csatlakozas

Igényelt tamogatas: 9.000.000 Ft
A projekt megvalositas tervezett fizikai befejezese: 2017. szeptember 1.

A tdmogatasi kérelminket 2017 aprilisdban elbiraltdk és tdmogatésra alkalmasnak
mindsitették!

EFOP-4.1.9-16 - Mizeumi és levéltari intézményrendszer tanulast segito
infrastrukturalis fejlesztései

A ,Jasz Muazeum oktatéteréenek és tanulmanytaranak kialakitasa Jaszberényben”
targyu projekt tartalma a fenti célkitlizéseknek megfeleléen, az EFOP-4.2.9-16
kodszamu péalyazati felhivas céljaival 6sszhangban az alabbiak:

- A fejlesztés eredményeként — az 5100 Jaszberény, Lehel vezér tér 18. sz. alatti
telken taldlhatd hasznalaton kivili raktar hasznositasaval - kialakitasra kerl egy
15 f6bol allé csoport befogadasara, leiiltetésére és egyidejii foglalkoztatdsara
alkalmas tér (oktatoterem és hozza kapcsolédd kiszolgadld helyiségek) a
foldszinten, ahol lehetévé valik a nem formalis és informalis tanulasi alkalmak,
képzések, programok megtartasa. igy a korabbi oktatd, foglalkoztatdé programok
szamanak novelése és szinvonaldnak ugrasszerli javulasa érhetd el (kézmiives
foglalkozasok, multidéz6 torténelmi jatszohazak, mesekucko, kutatdsi programok,
bemutatok stb.). Megvaldsul az intézmény tanulasi feltételeinek fejlesztése.

- A fejlesztés eredmenyeként - az 5100 Jaszberény, Lehel vezér tér 18. sz. alatti
telken taldlhatd hasznalaton kivili raktar hasznositasaval - kialakitasra ker(l
tovabba egy tanulmanytar, mely néprajzi tanulméanytar (muzeumpedagogiai
oktatdtérrel), valamint régészeti és helytorténeti tanulmanytar f6 profilokkal kertil
kialakitasra az emelten. A kdzonségfogadasra alkalmas kialakitasaval a helyi és
térségi latogatdk szama novekedhet az intézmény szintjén, tovabba a fejlesztés
eredményeként a tanulméanytar alkalmas beltéri csoportos tevekenységek eés
kdzosségépités  celjat  szolgald foglalkozdsok és események, tovabba
muzeumpedagogiai foglalkozasok bonyolitasara is. A tanulmanytar nyilvanosan
latogathatd, korszeri allomanyvédelmi ¢és mitargybiztonsagi feltételeknek
megfelel6 mazeumpedagogiai célokat szolgal, de egyben egy korszerii raktarként
is funkciondl. A raktar funkciobol eredéen megvalosul a raktarban bemutatando
miutargyallomany gylijteményrendezési, tisztitasi és konzervalasi feladatainak
elvégzése, valamint ezek miivelddéstorténeti hatterének bemutatas is. Mindezen
feladatok elokészitése az épiilet foldszintjén kialakitasra keriild strukturalt
gylijteménytarban torténik.

Igényelt tamogatas: 60.000.000,- Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2018. junius 30.
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18.

EFOP-3.9.2-16 - Human Kkapacitasok fejlesztése térségi szemléletben -
kedvezmeényezett térségek

A konstrukcidé egyik legfobb célja a tarsadalmi felzark6zéds érdekében, a terileti
kiilonbségek csokkentése, a mindségi human kozszolgaltatasokhoz vald hozzaférés
javitasa.

Masik f6 célja a helyi esélyegyenldségi programokban feltart problémak komplex, a
helyi kozosségekre és erdforrdsokra alapuld kezelését célzd teriileti hatokorh
fejlesztési programok megvalositasanak tamogatasa.

A konstrukcio részceljai:

I. A human kozszolgaltatasok terén jelentkezd szakemberhiany enyhitését szolgald
0sztonzd programok megvalositasa.

II. A hatranyos helyzetii csoportok foglalkoztathatosagra vald felkészitesének,
munkaeré-piaci  eszk6zOkben vald részesedésének és munkaerd-piacon valo
megjelenésének eldsegitése.

I11. A helyi kiskdzosségek tarsadalom-szervezd szerepének megerésitése.

IV. A vidék megtartd képességének erdsitése, valamint az ezzel kapcsolatos
disszeminacio tamogatasa.

V. A kulturdk kozotti parbeszéd erdsitése.

Igényelt tAmogatés: 319.817.836 Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2020. junius 30.

EFOP-15.3-16 - Human szolgaltatasok fejlesztése térségi szemléletben -
kedvezményezett térségek

A konstrukcio egyik legfébb célja a tarsadalmi felzarkézas érdekében, a teriileti
kiilonbségek csokkentése, a mindségi human kozszolgaltatasokhoz vald hozzéaférés
javitasa.

Masik f6 célja a helyi esélyegyenldségi programokban feltart problémak komplex, a
helyi kozosségekre és erdforrdsokra alapuld kezelését célzd teriileti hatokorh
fejlesztési programok megvalositasanak tamogatasa.

A konstrukcio részceljai:

I. A humén kozszolgéltatasok terén jelentkez6é szakemberhiany enyhitését szolgalo
0sztonzo programok megvalositasa

II. A hatranyos helyzetli csoportok foglalkoztathatosagra valo felkészitésének,
munkaeré-piaci  eszkO6zOkben vald részesedésének és munkaerd-piacon valo
megjelenésének eldsegitése

I11. A helyi kiskdzOsségek tarsadalom-szervez6 szerepének megerdsitése

IV. A vidék megtartd képességének erdsitése, valamint az ezzel kapcsolatos
disszeminacio tamogatasa

V. A kultirak kozotti parbeszéd erdsitése

Igényelt tAmogatés: 500.000.000 Ft
A projekt megvaldsitas tervezett fizikai befejezése: 2020. julius 31.
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IV. BENYUJTASRA VARO PALYAZATOK :

19. TOP-1.1.1-16 - Ipari parkok, iparteriletek fejlesztése
20. TOP-4.3.1- Leromlott varosi teriletek rehabilitacidja
21. DUNA Program

22. VP-6-7.2.1-7.4.1.3-17- Helyi termékértékesitést szolgald piacok infrastrukturdlis
fejlesztése- Vasartér fejlesztése.

A fentiek alapjan kérem a Tisztelt Képviselo-testuletet, hogy a beszdmol6 megvitatasa utan az
alabbi hatarozati javaslatot — egyszerti tobbséggel — elfogadni sziveskedjen:

Jaszberény Virosi Onkormanyzat Képvisels-testiletének

.......... /2017. (V. 10.) hatarozata

A 2016. évi 6nkorményzati beruhazésokrol sz816 beszamol6 elfogadasarol

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-testillete a 2016 évi onkormanyzati
beruhdzasokrél sz616 beszdmolét elfogadja.

Errolértesiil:

1. Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal — Szolnok
2. PH Vérosuzemeltetési Iroda — helyben

3. PH Varosfejlesztési Iroda — helyben

4. Képviselo-testilet tagjai

5. Varosiizemeltetési Bizottsag tagjai

6. VVarosfejlesztési Bizottsag tagjai

7. lrattar

Jaszberény, 2017. aprilis 25.

Lanyi Laszl6 s. k. Hegyi Istvan s. k.
a PH Varosiizemeltetési Iroda vezetoje  a PH Varosfejlesztési Iroda vezetdje
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1. sz. melléklet

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2016. évben kezelt projektjei

Jelentosebb sajat erés, megvalosult beruhazasaink

Beruhazas megnevezése Osszkoltség/Ft Befe!e.z ef'
hatarido

Bercsényi utcai altalanos iskolaudvar kornyezetrendezése 31.108.509 | 2016.08.01.

Jaszberény, Ifjusag utca utfelujitasa 22.758.337| 2016.12.

Miifiives sportpalya melletti teriilet kornyezetrendezése 5.842.000| 2016.09.30.

Miifiives sportpalya melletti épiilet feltjitasa 8.509.000 | 2016.09.30.

A Jaszberény varos belterlletén talalhato Liget u.,

Régivagohid u., Fazekas u., Arok u., Nador u. lakotelep,

Puskin sétany (Szent Imre - Méricz kdzott), Szarka u.

(Tavasz u.- Bajnok u, kdzott) utalap épités, utburkolat- 62.950.000|  2016.09.

felujitasi és a felujitassal Osszefiiggd kozteriileti

csapadékviz elvezetés munkalatainak Kivitelezése

A Jaszberény varos belterlletén talalhaté Liget u.,

Régivagohid u., Fazekas u., Arok u., Nador u. lakdtelep,

Puskin sétany (Szent Imre - Moricz kozott), Szarka u. 31.454.000| 2016.08.

(Tavasz u.- Bajnok u, kozott) utfelgjitist megel6z6 -

ivovizhalozat rekonstrukcios munkalatainak kivitelezése

A Jaszberény varos belteriiletén talalhatd Csorsz u.,

Sarmany u. (Bedekovich u. — Perec u. kdz6tt), Fecske u.,

Timar u., Kormanyhivatal hatso bejardja, Szent Istvan

krt., 6voda melletti ut és parkolo utalap épités, dtburkolat- 29.820891)  2016.11.

felujitasi és a felujitassal Osszefiiggd kozteriileti

csapadékviz elvezetés munkalatainak Kivitelezés

A Jaszberény varos belteriiletén talalhaté Csorsz u., Szent

Istvan krt o_vo,da, mgl[ettl at és parkoI(_),utfeIUJltgst _ 6.943.962 |  2016.10.

megel6z0 - ivovizhalozat rekonstrukcidos munkalatainak

Kivitelezése

Szamitastechnikai eszk6zok beszerzése PH részére 3.902.663| 2016.05.

2016. evi or,\klormanyzatl ingatlanvagyon amortizacios 59630.670| 2016.11.

alap felhasznélasa

Nepomuki Szent Janos Kereszt felGjitasa 2.485.280| 2016.009.

Szolar lampaoszlop telepitése 635.000| 2016.09.

Kamerarendszer fejlesztése 2016. 5.131.007| 2016.09.

Jardak feldjitasa 2016. év tervezés 1.993.900| 2016.08.

A Kiss El:no ut'ca}l 2-10-4-2 jelli zart csapadékviz elvezetd 7 465.779| 2016.07.15

rendszer atalakitasa

Jarda felujitasi munkalatok 2016. 14.583.523| 2016.12.

Jaszberény-Jaszjakohalma kozos szennyvizelvezetés 1.925.019.467| 2016.12

Korzeti fejlesztések a ,,Képviseldi keret” eldiranyzat terhére 34.700.000| 2016.12

Onerds jardaépitések 2.398.014| 2016.12

Csapadékviz csatornak 40000000| 2016.12
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Fazekas utcai szennyviz bekotések 989.574| 2016.07.
1db szepnxv[zszwattyu besgerz?s<? gvgrga N 9.958.005 2016.09
szennyvizhalozat Szent Istvan koruti végatemeldjébe

5 db vadkamera beszerzése 584.250| 2016.06
Logisztikai kdzponthoz vezeto ut felujitasa 2.413.000| 2016.11
Racz utca 42. alatti lakohaz és gazdasagi epilet bontasa 990.600| 2016.09
Tervezési feladatok 7.683.500| 2016.12
Fakivagasi munkak (6 db fa) 304.800| 2016.12
Varosi Zagyva féasitas 1 142.113| 2016. 12
Jasgbgre;n_y varos kozteriletein talalhato fak gallyazasi és 800.000| 2016.12
fakivagasi munkak

Zagyva sétany kornyezetrendezése 847.895| 2016.12
A ,Kozosségi funkcidju zoldfelilet fejlesztési palyazat

2016” cimii palyazati Kiirdsra beérkezett palyazatok 2.921.450| 2016.12
tdmogatasa

A 07,35,9 , ,hrsz.-u , fo}dut eredeti  helyére torténd 853.440| 2016.12
visszaallitasanak elvégzése

Vérosi Zagyva fasitas 2 405.917| 2016.12
Uj utcanév tablak beszerzése és felszerelési munkai 6.476.555| 2016.12
Ja}sz,berenyben a I,<Oh1f1 ’al?t’t tala’dl’lato kozvilagitasi 423.634|  2016.05
halozat gyengearamura torténd atalakitasa

Jaszberényben a Déryné utcaban talalhaté két darab

kandeldber kozvilagitasi haldzatrol torténd betaplalas 633.730| 2016.06
Kiépitése

Jaszberény kozterileteire kihelyezni kivant

hulladékgyiijtd cdényzetek beszerzése 614.426|  2016.11
Jaszberényi parkok, Zagyva setany kozvilagitasi

halozatan torténd javitdsi munkak elvégzése 6223001 2016.07
Kiiltertileti utak kittizésének munkalatai 837.852| 2016.07
A Jas;bereny, Rac;z_ u. - Sarkany" u. ,sarok elétti 1143.000| 2016.10
csapadékviz-elvezetési probléma megsziintetése

A Ja,szble_rlenyl Zagyya §etany piac feléli kimosasi 508.0001 2016.05
problémajanak megszintetése

Jaszberfzn_y, Sza,badsag ,te;r,16. sz. mogotti csapadékviz- 2540001  2016.11
elvezetési probléma elharitasa

A Ber,csenyl Miklos Altaldnos Iskola el6tti teriilet 438150  2016.05
rendezése

A jaszberényi kerékpardt, illetve a jarda és kerékparat

egymas mellett 1évd utszakaszokra torténd piktogramok 301.150| 2016.11
felfestése

A Jaszl?e_reny, Bpm Jozsef"utca,& sz. elotti csapadékviz- 287.000]  2016.11
elvezetési probléma megszuntetése

Jaszber,er%y, quhaz utca 7. 87, elétti  csapadékviz- 203.200]  2016.11
elvezetési probléma megszuntetése

Osszesen: 2.339.469.583
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2. sz. melléklet

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat 2016. évben benyujtott,
de el nem biréalt Eurdpai Unids forrasu projektek

Projekt megnevezése Projektazonosito Ertéke
(Millié Ft)
Kerékparosbaréat fejlesztések TOP-3.1.1-15-JN1-2016- 400
Jaszberényben 00013
Barnamez6s teriiletek rehabilitacioja, TOP-2.1.1-15-JN1-2016- 800
Malom Konferencia és 00001
Rendezvénykdzpont fejlesztése
Jaszberényben
Tarsadalmi és kdrnyezeti TOP-1.2.1-15-JN1-2016- 299,99
szempontbol fenntarthatd 00015
turizmusfejlesztés Tarsadalmi és
kdrnyezeti szempontbdl fenntarthato
turizmusfejlesztés-Jaszberény és
Jaszdozsa telepilések dsszefogasaval
Onkormanyzati épiiletek energetikai TOP-3.2.1-15-JN1-2016- 153
korszertisitése Grof Apponyi Albert 00012
Altalanos Iskola épuiletének
energetikai korszertiisitése
Onkormanyzati épiiletek energetikai TOP-3.2.1-15-JN1-2016- 187
korszertisitése —Jaszsagi Alt. Iskola 00011
Bercsényi Miklos Altalanos Iskolai
Tagintézmenye éplletének
energetikai korszerlsitése
Z0ld véros kialakitasa Varosi TOP-2.1.2-15-JN1-2016- 782,8
kornyezetjavitd intézkedések és 00005
gazdasagfejlesztesi beavatkozasok
Jaszberényben
A jaszberényi Szivarvany Ovoda és TOP-1.4.1-15-JN1-2016- 78
Virosi Bolcsdde egy 6vodai 00008
intézménnyé valo atalakitasa és
fejlesztése
Uj, 6 csoportos varosi boleséde TOP-1.4.1-15-JN1-2016- 292
kialakitasa Jaszberényben 00026
Fogyatékkal €é16k nappali otthondnak TOP-4.2.1-15-JN1-2016- 120
kialakitasa Gj épulet épitéssel 00010
A Jaszséagi Csaladsegitd és TOP-4.2.1-15-JN1-2016- 10
Gyermekjoléti Szolgalat épliletének 00018
felUjitasa
A tarsadalmi egytittmiikodés TOP-5.2.1-15-JN1-2016- 100
erdsitését szolgalo helyi szintl 00003
komplex programok Jaszberényben
Fenntarthato telepulési TOP-3.1.1-15-JN1-2016- 500
kozlekedésfejlesztes Jaszberény 00028
belvarosaban
Osszesen: | 3722,79
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