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Jászberény Város Polgármestere 
 

B e s z á m o l ó  
Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 371/2015. (IX. 9.) határozatával 
elfogadta Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: ITS), 
melyet a Belügyminisztérium támogatásával 2015. I. félévében az ITS DA Konzorcium 
(TRENECON COWI Kft., MEGAKOM Kft.) dolgozott ki az ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 
azonosítószámú „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi 
kerületekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projekt során. 
 
A Stratégia 5-7 éves időtávra határozza meg a pontosabb fejlesztési célokat, melyek 
kidolgozására a Településfejlesztési Koncepcióban (15 éves időtávra) meghatározott jövőbeni 
fejlesztési irányok alapján került sor.  
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményről 
szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése 
alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete évente dönt a stratégia végrehajtásáról szóló 
beszámolóról. 
 
A Stratégiában megfogalmazott fejlesztési célok megvalósítása érdekében elmondható, hogy 
a 2016. év az előkészítés éve volt, nagy számban készültek a fejlesztésekhez nélkülözhetetlen 
tanulmányok, tervek és a 2014-2020-as EU-s ciklus adta pályázati lehetőségeknek 
köszönhetően jelentős számú pályázat került benyújtásra.  
Az ITS 4.5 fejezetében feltüntetett fejlesztési ütemezéstől eltérünk, tekintettel arra, hogy a 
benyújtott pályázatok elbírálási időszaka elhúzódott. Így néhány fejlesztés tekintetében egy – 
másfél éves csúszás figyelhető meg az ütemezés megvalósításában.  
Az ITS megvalósításának legfőbb forrása a Területi és Településfejlesztési Operatív Program 
(továbbiakban: TOP).  
A beszámoló külön nem tér ki a demográfia helyzet elemzésére tekintettel arra, hogy arról a 
Képviselő-testület minden évben külön előterjesztés keretében tárgyal. 
 
Az ITS kulcsprojektjei kapcsán az alábbiakról tudunk beszámolni: 

1. Elkerülő út harmadik szakaszának megépítése: Fejlesztés indokolt megvalósítása 
ellenére a 2014-2020-as időszakban fejlesztendő állami útszakaszok között nem 
szerepel. Lobbi tevékenység továbbra is zajlik. 

2.  A Fecske-Malom komplex hasznosítása: Nyertes pályázat (TOP-2.1.1-15-JN1-2016-
00001 - Barnamezős területek rehabilitációja, Malom Konferencia és 
Rendezvényközpont fejlesztése Jászberényben), megvalósítása folyamatban. 

3. Állatkert és környéke öko-turisztikai célú fejlesztése: Nyertes pályázat, TOP-1.2.1-15-
JN1-2016-00015 - Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható 
turizmusfejlesztés-Jászberény és Jászdózsa települések összefogásával, megvalósítása 
folyamatban  

4. Vasútállomás intermodális csomóponttá fejlesztése: A TOP-os forrásokat figyelembe 
véve a Petőfi téri és a Vasútállomás környezetének fejlesztése 2 részre lett szedve és 2 
pályázat került benyújtásra (TOP-3.1.1 és TOP-1.1.1 forrásokra). Jelenleg döntésre 
várunk. 



Az alábbi táblázatban bemutatásra kerül az akcióterületi fejlesztések megvalósításának állása: 
 
 

Projekt típus 
Beavatkozás

i terület Projekt megnevezése 

ITS-ben 
feltüntetett 
indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

ITS-ben feltüntetett 
Finanszírozás lehetséges 

forrása 
Projekt állása 

Támogatás összege 
(millió Ft) 

Finanszírozás forrása 

Akcióterületi 
projektek 

Akcióterület
i projektek 
1. Belváros 

A Malom – kulturális és vállalkozói 
szolgáltatásokat magában foglaló rehabilitációja 

– lisztraktár hasznosítása (mozi) – Malom 
konferencia és rendezvényközpont fejlesztése 

Jászberényben 

800 
TOP 2.1 Gazdaságélénkítő 

és népességmegtartó 
településfejlesztés 

Megvalósítás folyamatban a TOP-2.1.1-15-JN1-
2016-00001 azonosító számú pályázat keretében. nettó 800 (teljes projekt) 

TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 - 
Barnamezős területek 

rehabilitációja, Malom Konferencia 
és Rendezvényközpont fejlesztése 

Jászberényben 

  
Lehel vezér tér, Déryné u, Holló András u., Fürdő u.-
i közterület fejlesztés parkoló fejlesztése, térfigyelő 

kamerák felszerelése 

911 
TOP 2.1 Gazdaságélénkítő 

és népességmegtartó 
településfejlesztés 

A Nagyboldogasszony Templom melletti lépcső 
építés kivételével a megvalósítás folyamatban a 
TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 azonosító számú 

projekt keretében. 

bruttó 782,8 (teljes 
projekt) 

 

TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 - 
Zöld város kialakítása - Városi 
környezetjavító intézkedések és 

gazdaságfejlesztési beavatkozások 
Jászberényben 

 

  Piac és környezetének megújítása, parkolási rendszer 
átszervezése, térfigyelő kamerák 

  
Nagyboldogasszony Templom melletti területen 

lépcső építése a Zagyva sétány irányába, térfigyelő 
kamerák elhelyezése 

  
Zirzen J. és Táncsics M. utcák összeköttetése - 
Polgármesteri Hivatal udvarának közterületté 

alakítása, térfigyelő kamerák 

  Jász Kaszinó Tiszti klub felújítása, múzeum 
funkciók kialakítása a Jász Múzeum számára 300 

TOP 1.2 A turizmus területi 
adottságaiban rejlő endogén 
potenciál kibontakoztatása a 

foglalkoztatás elősegítése 
érdekében 

TOP-7.1.1-16-2016-00021 azonosító számú 
"Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 

fejlesztése és helyi közösségszervezés 
Jászberényben" című projektben kívántuk volna 

megvalósítani. Tekintettel a csökkentett támogatás 
tartalomra és a pályázaton belüli arányok 
betartására, sajnos a projekten belül nem 

megvalósítható a fejlesztés. 
Finanszírozás lehetőségét továbbra is keressük. 

  

  Mozi épületének továbbfejlesztése és energetikai 
korszerűsítése 

25 

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és 

a megújuló energia-
felhasználás arányának 

növelése 

Lehel Mozi átalakítása, felújítása V. ütem tervei 
elkészültek. Pályázat nem került benyújtásra. - - 

  
Petőfi téri buszállomás átalakítása – feltétel: 

Jászberényi inter-modális csomópont létrehozása 
(1220 470 913 Ft ) 

intermodális 
összköltségéből: 

290, 5 

IKOP 
TOP 3.1 

Az engedélyes kiviteli tervek elkészültek, a 
pályázat benyújtásra került, döntésre vár. 500 

TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés című 
pályázati felhívásra (továbbiakban: 
Felhívás). A projekt címe: „Városi 

autóbusz pályaudvar 
rekonstrukciója, a 

közlekedésbiztonság javításával, 
kerékpáros összeköttetés 

létesítésével.”. 
 

  Strand és termálfürdő szolgáltatásainak fejlesztése 460 saját erő   TAO 

  a volt Touring hotel fejlesztése és üzleti turisztikai 
célú hasznosítása cca. 120 saját erő 

Az állami ingatlan magántulajdonba került, így 
ezen fejlesztési cél esetlegesen magántőkéből 

valósítható meg. 
  



Projekt típus 
Beavatkozás

i terület Projekt megnevezése 

ITS-ben 
feltüntetett 
indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

ITS-ben feltüntetett 
Finanszírozás lehetséges 

forrása 
Projekt állása 

Támogatás összege 
(millió Ft) 

Finanszírozás forrása 

 

Akcióterületi 
projektek 2. 
Ferencesek 

tere 
környéke 

Ferencesek terén található park rekonstrukciója, 
revitalizációja cca. 80 

2.1 Gazdaságélénkítő és 
népességmegtartó 
településfejlesztés 

Pályázat nem került benyújtásra. Forrás keresése 
folyamatban.   

  
Margit-sziget zöldfelületi potenciáljának 

fenntartható kihasználása és továbbfejlesztése 
(játszótér, sportpark, futópálya építése) 

100 
2.1 Gazdaságélénkítő és 

népességmegtartó 
településfejlesztés 

Pályázat nem került benyújtásra. Forrás keresése 
folyamatban.   

  Szántai Sporttelep rekonstrukciója 20 saját erő Forrás keresése folyamatban.   

  
Két híd kiépítése: Szabadtéri színpad irányába ill. a 

Szántai kert felé a sport létesítmények megközelítése 
érdekében 

56 saját erő 

TOP-7.1.1-16-2016-00021 azonosító számú 
,"Kulturális és közösségi terek infrastrukturális 

fejlesztése és helyi közösségszervezés 
Jászberényben" című projekt keretében lehetőség 

van a részbeni megvalósításra. 

136 

TOP-7.1.1-16-2016-00021 
azonosító számú ,"Kulturális és 
közösségi terek infrastrukturális 

fejlesztése és helyi 
közösségszervezés Jászberényben" 

című projekt 

  

Jászsági Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 
infrastrukturális fejlesztése - Ferencesek tere 3/A 

 
 

18 

TOP 4.2 A szociális 
alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

Az eredeti elképzelés támogatásból részben 
megvalósult. Ennek a pénzügyi elszámolása 

folyamatban van. A támogatáshoz képest további 2-
3 millió Ft saját forrás bevonása szükséges, 

áremelkedés miatt. 
Az eredeti elképzelések most meg nem valósuló 

elemeihez további források bevonásának a 
lehetőségét keressük. 

10 

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 - A 
Jászsági Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálat épületének 
felújítása (Külső hőszigetelés, 

nyílászárók cseréje, 
fűtéskorszerűsítés, kazán cseréje, 
termosztatikus szelepek szerelése. 

Projekten kívül korszerű, 
hőszivattyús rendszer kerül 
kiépítésre a közeljövőben.) 

  Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény 
felújítása és bővítése (Hatvani út 35.) 32 

TOP 4.2 A szociális 
alapszolgáltatások 

infrastruktúrájának bővítése, 
fejlesztése 

Megvalósult felújítási munkák: TIOP-3.4.2-11/1-
2012-0293 – A jászberényi Egyesített Szociális 
Intézmény korszerűsítése és akadálymentesítése 

A projekt keretében a „Naplemente” Idősek Otthon 
épülete korszerűsítésre, felújításra került. 

A projekt során megvalósult tevékenységek: 
Teljeskörű akadálymentesítés, nyílászárók cseréje, 

homlokzati hőszigetelés, fűtési rendszer 
korszerűsítése, a mosodába modern és 

energiatakarékos szárítógépek beszerzése, 
nővérpult kialakítása, hidraulikus betegágyak 

beszerzése, szociális helyiségek felújítása, 
burkolatok felújítása, helyiségek belső festése. 

A műszaki átadás-átvételi eljárás 2015. augusztus 
31-én történt meg. 

 
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 

A támogatási szerződés megkötésre került. Az 
előkészítések lezajlottak, a szükséges telek 

tulajdoni viszonyai rendezettek. A megvalósítás 
folyamatban van, rövid időn belül kihirdetésre 

kerül a közbeszerzési eljárás nyertese. Várhatóan 
további 60 millió Ft forrás bevonása lesz szükséges 

az építőipari kivitelezési tevékenység általános 

A megvalósult beruházás 
178 Millió Ft. támogatást 

nyert el. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

120 

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 - 
Fogyatékkal élők nappali 

otthonának kialakítása új épület 
építéssel (Projekt tárgya:  Szent 
Ferenc ESZI Fogyatékkal élők 
klubja és Idősek klubja épülete, 

5100 Jászberény Hatvani út 35. sz. 
Hrsz: 7015. A tervezett projekt: új 

épület építés. A tervezett épület 
alapterülete: 415,52 m². Az 

épületben két funkció kap helyet, 
amelyek alapterületi megosztása: 
Közös használatú és kiszolgáló 
helyiségek: 142,70 m², Idősek 

klubja : 115,76 m², 
Fogyatékkal élők klubja: 157,06 

m²) 



Projekt típus 
Beavatkozás

i terület Projekt megnevezése 

ITS-ben 
feltüntetett 
indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

ITS-ben feltüntetett 
Finanszírozás lehetséges 

forrása 
Projekt állása 

Támogatás összege 
(millió Ft) 

Finanszírozás forrása 

árszínvonal emelkedése miatt. 

  Víztorony hasznosítása vendéglátó ipari egység 
kialakítása 27 magánerős beruházás magánerős beruházás   

 

Akcióterület
i projektek 

3. 
Állomás és 
környéke 

Vasútállomás intermodális közlekedési 
csomóponttá alakítása (Összes költség: 

1221,47millió Ft) 
930 

IKOP – aktuálisan nincs 
projektlistán Jászberény; 

TOP 3.1 Fenntartható 
települési 

közlekedésfejlesztés – 
bizonyos elemei 

TOP-1.1.1-16-JN1- 2017-00004 azonosító számú 
projekt nyertessége esetén részbeni megvalósítására 

sor kerül.  Pályázat benyújtásra került, döntésre 
várunk. 

650 (a teljes projekt) 

TOP-1.1.1-16-JN1- 2017-00004 
azonosító számú - Iparterületek 

infrastrukturális fejlesztése 
Jászberényben című projekt 

  Közterület fejlesztés az állomás környezetében 60 saját erő 

  Vaspálya utca hiányzó szakaszának megépítése 425 TOP 1.1 Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 

  Vasúti átjáró átalakítása a Kossuth L. utca és a 
vasútvonal találkozásánál 

nem becsülhető 
tervezés: 40 millió 

tervezés: saját erő    

 
Akcióterület
i projektek 

4. 
      

  Állatkert és környéke ökoturisztikai célú 
fejlesztése (kulcsprojekt) 775   179,9  

  1 Állatkert alapfejlesztés belső 375 GINOP 7 Turizmus 

A projekt egy része (Ökoturisztikai látogatóközpont 
létesítése) a nyertes TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 

- Társadalmi és környezeti szempontból 
fenntartható turizmusfejlesztés-Jászberény és 

Jászdózsa települések összefogásával című projekt 
keretében megvalósul, melyhez 8-25 millió Ft 

többlet forrásra lesz szükség. 

179,9 

TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 - 
Társadalmi és környezeti 
szempontból fenntartható 

turizmusfejlesztés-Jászberény és 
Jászdózsa települések 

összefogásával 



Projekt típus 
Beavatkozás

i terület Projekt megnevezése 

ITS-ben 
feltüntetett 
indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

ITS-ben feltüntetett 
Finanszírozás lehetséges 

forrása 
Projekt állása 

Támogatás összege 
(millió Ft) 

Finanszírozás forrása 

  2. Állatkert és környékének ökoturisztikai célú 
fejlesztése 400 GINOP 7. Pályázat még nem került benyújtásra.   

  Városi Sport és Szabadidő Központ 
szolgáltatásainak és létesítményeinek fejlesztése 1980     

  1 Lehel Sport és Szabadidő Központ: - 
Sportcentrum komplex fejlesztése 

1 600 TAO (beadva) Lehel csarnok fejlesztése TAO-s forrásból 
folyamatban van.  TAO 

  2 Lehel Sport és Szabadidő Központ: Lehel 
Strandfürdő és Uszoda felújítása 380 BM KTG 3. melléklete Önk. 

fejlesztési előirányzat 

Lehel Strandfürdő és Uszoda felújítása energetikai 
felújítása KEOP forrásból már megvalósult. 
További fejlesztés TAO-s forrásból várható 

 TAO 

  Szálláshelyek kialakítása 20 saját erő Szálláshely kialakítás finanszírozás lehetőségét 
továbbra is keressük.   

        

Hálózatos 
projektek 

1.Kerékpárú
t hálózat 

fejlesztése 

kerékpárút - Mária utcán keresztül a Kossuth úttól a 
Kórházig 

300 

TOP 3.1 Fenntartható 
települési 

közlekedésfejlesztés 

Kerékpárút szakaszok egy része a TOP-3.1.1-15-
JN1-2016-00013 azonosító számú projekt 

keretében megvalósul 2018. október 31-ig. Jelenleg 
közbeszerzés van folyamatban. Projektben szereplő 

szakaszok: 
Nagykátai úti meglevő elválasztás nélküli gyalog - 

és kerékpárút felújítása 
• Verseny utcától – Megyeház utcáig elválasztás 

nélküli gyalog - és kerékpárút 
• Nádor utcai kerékpárút szakasz 

meghosszabbítása, Nádor utcai parkoló 
rekonstrukció 

• Kossuth L. út – Mária utca – Kórház bejárata 
kerékpárút, parkoló rekonstrukció és parkoló 

kialakítás 
• Kórház bejáratától –Csoma utcáig kerékpárút, 

parkoló rekonstrukció 
• Szent István körút elválasztás nélküli gyalog- és 

kerékpárút 
• Vásártér utca – Jász Plasztik Kft. közötti 

szakaszon kerékpárút 
 

További szakaszok finanszírozási lehetőségét 
továbbra is keressük. 

325 
 
 

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 
azonosító - „Kerékpárosbarát 

fejlesztések Jászberényben”  című 
pályázat 

  kerékpárút - Necső telep Vásártér utcán keresztül  

  kerékpárút - déli területek: Temető u. - Nyíl u, 
Szelei út, Rét u. - Szent I. krt.  

  kerékpárút - Jásztelki út folytatása a jelenlegi járda 
helyén  

  kerékpárút - Gyöngyösi úton a Verseny és a 
Megyeház utcák között  

 

2.Ivóvízveze
ték 

rekonstrukc
ió 

Összesen: 320  

Ivóvíz vezeték hálózat felújítás projekt keretén 
belül  a vezetékek kiváltása 

• 2016-ban a Liget utcában, Fazekas utcában 
(Tóth u. és Szabó u. között, a parkoló 
folytatásával), Árok utcában, Puskin sétányon 
(Szent Imre herceg u. és Móricz híd között), 
Szarka utcában, (Tavasz u. és Bajnok u. 
között), Csörsz utcában, Szent István körúti 
óvoda melletti út és parkolónál készült, 

•  2017-ben Juhász utcában, Jókai utcában 
(Rákóczi u. és Bem u. között), Ősz utcában, 
Rác utcában, Ferencesek terén készült el. 

 
Saját erő (eddig felhasznált összeg 
2016-ban br. 39.-mFt, 2017-ben br. 

41.- mFt 



Projekt típus 
Beavatkozás

i terület Projekt megnevezése 

ITS-ben 
feltüntetett 
indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

ITS-ben feltüntetett 
Finanszírozás lehetséges 

forrása 
Projekt állása 

Támogatás összege 
(millió Ft) 

Finanszírozás forrása 

 

 
3.Szennyvíz

hálózat 
fejlesztése 

100%-ban kiépített rendszer 2015-re / főleg 
állagmegóvás nem ismert saját erő Megvalósítás folyamatosan történik  

TRV Zrt. által megfizetett bérleti 
díj (2016-ban és 2017-ben 

felhasznált összeg összesen br. 84.- 
mFt) 

 

4.A bel- és 
csapadékvíz 

elvezető 
rendszerek 
fejlesztése 

2-10-3 jelű csatorna Kinizsi – Bartók B. utca 
környéke 

1-34-3 Vörösmarty u. és 1-34-15 Vörösmarty u. 
környéke 

3-16-0 Ebhát utcai gerinc építése 
3-17-3 Pintér M. u. és Vásárhelyi I. u. 
1-25-7-6 jelű csatorna Tompa M. utca 

1-25-5-1 jelű csatorna Tompa-Álmos utca 
1-8-5   Réhely-Koszorú-Rácz utca 

1-8-5-5   Kender utca 
2-14-8   Kazinczy utca és környéke (Négyház, 
Vértes, Könyök, Agancs utca és Fehértói út) 

2-14-13 Ősz utca, 2-14-12 Méhész utca, 2-14-11 
Gergely utca 

2-14-9  Sármány utca 
2-14-0 József Attila u. és a 2-0-0 közötti szakasz, ill. 

2-14-6 

500 

TOP 2.1 Gazdaságélénkítő 
és népességmegtartó 
településfejlesztés 

 
saját erő 

2017-ben elkészült a Rácz utcai csapadékvíz 
elvezetése, az Ősz utca teljes csapadékvíz 

elvezetése, valamint az Akácfa és Tigris utcai és a 
Szent Imre herceg u. hiányzó részének a 

kivitelezése 

 
saját erő (eddig 2017-ben 

felhasznált összeg összesen br. 48.- 
mFt)  

 

5.Városi 
óvodák és a 

bölcsőde 
fejlesztése 

Összesen: 360 

TOP 1.4 . A foglalkoztatás 
segítése és az életminőség 

javítása családbarát, 
munkába állást segítő 

intézmények, 
közszolgáltatások 

fejlesztésével 

   

  1. Fürkész óvoda - Kossuth út 116. - Szentkúti 
Városrész 65,436.503     

  2. Gézengúz óvoda - Mártírok út 5. - Szent László 
Városrész 30,735.712  

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2. 

ponta) alpontja szerinti Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására 
vonatkozó pályázati felhívás ab) pályázati alcélra 
„A Gézengúz Óvoda felújítása”című pályázatunk 
(Igénylés azonosító:351 565). Forráshiány miatt 

elutasításra került a pályázat. 
Finanszírozás lehetőségét továbbra is keressük. 

  

  3. Hétszínvirág óvoda Portelek, Fő út 22. - Portelek 10,668.381  Forrás keresése folyamatban.   

  4. Sün Sámuel óvoda - Lajosmizse utca 1 - Érpart 
Városrész 

10,712.450  

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről 
szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet II. 3. pont 
szerinti óvodai kapacitásbővítést célzó beruházás 

támogatására vonatkozó pályázati felhívás d) 
pályázati alcélra „A Sün Sámuel Óvoda 

kapacitásbővítés céljából történő bővítése”című 

  



Projekt típus 
Beavatkozás

i terület Projekt megnevezése 

ITS-ben 
feltüntetett 
indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

ITS-ben feltüntetett 
Finanszírozás lehetséges 

forrása 
Projekt állása 

Támogatás összege 
(millió Ft) 

Finanszírozás forrása 

pályázatunk (Igénylés azonosító:353 005). 
Forráshiány miatt elutasításra került a pályázat. 
Finanszírozás lehetőségét továbbra is keressük. 

  5. Szivárvány Óvoda -- Szent István krt. 18-20. - 
Pelyhespart Városrész 23,305.770  Megvalósítás folyamatban 78 

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A 
jászberényi Szivárvány Óvoda és 

Városi Bölcsőde egy óvodai 
intézménnyé való átalakítása és 

fejlesztése 

  6. Zengő Óvoda - Kiss Ernő utca 12.- Érpart 
Városrész 19,859.410  Forrás keresése folyamatban.   

  7. Központi Óvoda - Bajcsy Zs. u. 10. - Szent László 
Városrész 4,889.500  Megvalósult.  Saját erő 

  Városi Bölcsőde - Szent István krt. 18. - Pelyhespart 
Városrész 25,995.630  Megvalósítás folyamatban  

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A 
jászberényi Szivárvány Óvoda és 

Városi Bölcsőde egy óvodai 
intézménnyé való átalakítása és 

fejlesztése 

  Református Óvoda bővítése bölcsödével 70 TOP 1.4 
Megvalósítás folyamatban 

 
80 

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00032 - A 
Jászberényi Református 

Egyházközség Gólya Óvodájának 
bővítése új bölcsődei épületszárny 

építésével (kedvezményezett: 
Jászberényi Református 

Egyházközség) 

  
Egy négycsoportos, városi óvoda építése a nők 
foglalkoztatásának bővítése érdekében (Magyar 

utca) 
400 

TOP 1.4 A foglalkoztatás 
segítése és az életminőség 

javítása családbarát, 
munkába állást segítő 

intézmények, 
közszolgáltatások 

fejlesztésével 
+TOP 5.1 Foglalkoztatás-
növelést célzó megyei és 

helyi foglalkoztatási 
együttműködések 

Fejlesztési elképzelés átgondolása megtörtént a 
pályázati lehetőségeknek megfelelően. 
A projekt keretében egy új építésű, 6 

nevelőcsoportos Városi Bölcsőde létesül. 
Megvalósítás – tervezés – folyamatban. 

292 
TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 - 
Új, 6 csoportos városi bölcsőde 

kialakítása Jászberényben 

 

6.Önkormán
yzati 

intézmények 
komplex 

energetikai 
korszerűsítés

e 

Összesen: 540 

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és 

a megújuló energia-
felhasználás arányának 

növelése 

   

  1. Polgármesteri Hivatal épülete 20  Forrás keresése folyamatban.   

  2. Lehel Vezér Gimnázium épülete 20  Forrás keresése folyamatban.   

  3. Gróf Apponyi Albert Általános Iskola épülete 120  Megvalósítás folyamatban 
153 

 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 - 
Önkormányzati épületek 

energetikai korszerűsítése Gróf 
Apponyi Albert általános iskola 



Projekt típus 
Beavatkozás

i terület Projekt megnevezése 

ITS-ben 
feltüntetett 
indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

ITS-ben feltüntetett 
Finanszírozás lehetséges 

forrása 
Projekt állása 

Támogatás összege 
(millió Ft) 

Finanszírozás forrása 

épületének energetikai 
korszerűsítése 

  4. Belvárosi Általános Iskola 180  Megvalósítás folyamatban 187 

TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 - 
Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése 

Bercsényi úti általános iskola 
épületének energetikai 

korszerűsítése 
  5. Rákóczi úti általános iskola épülete nem becsülhető  Forrás keresése folyamatban.   

  SEAP elkészítése 5 TOP Elkészült 2016-ban.   

 

7.Belterületi 
utak 

felújítása – 
ipari utak 

nélkül 

Összesen: 600     

 ipari utak: Monostori úton kialakult ipari terület útjainak 
felújítása 

1 000 

TOP 1.1. Helyi gazdasági 
infrastruktúra fejlesztése 

Engedélyezési tervek elkészültek. Finanszírozás 
lehetőségét továbbra is keressük.   

  Vaspálya utca hiányzó szakaszának megépítése  

TOP-1.1.1-16-JN1- 2017-00004 azonosító számú 
projekt nyertessége esetén részbeni megvalósítására 

sor kerül.  Pályázat benyújtásra került, döntésre 
várunk. 

650 (a teljes projekt) 

TOP-1.1.1-16-JN1- 2017-00004 
azonosító számú - Iparterületek 

infrastrukturális fejlesztése 
Jászberényben című projekt 

  Nyíl u. - Kossuth u. közötti szakasz  Finanszírozás lehetőségét továbbra is keressük.   

 

8.Zöldfelüle
tek és 

közterületek 
fejlesztése 

Szabadidőpark és játszótér létrehozása a Sportpálya 
úti családi sportcentrumban 60 saját erő Részben megvalósult.  Saját erő 

  Batthyány utcai játszótér fejlesztése 20 saját erő Teljes egészében elkészült  Saját erő 

  a Szentkúti tér zöldfelületinek revitalizációja és tér 
egységes szemléletű megújítása 55 

saját forrásból az útfelújítás, 
ill. a kerékpárutat külön 

forrásból 
Nem valósult meg forrás hiánya miatt   

  A Kórház környékén a közterület rendezése 20 
TOP 2.1 Gazdaságélénkítő 

és népességmegtartó 
településfejlesztés 

Még nem valósult meg. Egy része a TOP-3.1.1-15-
JN1-2016-00013 azonosító - „Kerékpárosbarát 

fejlesztések Jászberényben”  című pályázat 
keretében megvalósul. 

 
TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013 
azonosító - „Kerékpárosbarát 
fejlesztések Jászberényben” 

  Negyvennyolcasok terének rehabilitációja 23 
TOP 2.1 Gazdaságélénkítő 

és népességmegtartó 
településfejlesztés 

Az engedélyes kiviteli tervek elkészültek, a 
pályázat benyújtásra került, döntésre vár. 

A tér rehabilitációja része a buszpálya udvar 
környezetének felújításával kapcsolatos projektnek. 

500 (a teljes projekt) 
 

TOP-3.1.1-15 jelű, Fenntartható 
települési közlekedésfejlesztés című 
pályázati felhívásra (továbbiakban: 
Felhívás). A projekt címe: „Városi 

autóbusz pályaudvar 
rekonstrukciója, a 

közlekedésbiztonság javításával, 
kerékpáros összeköttetés 

létesítésével.”. 
 

 
9.Közösségé
pítés (ESZA 

Jászberényi értéktár létrehozása, fejlesztése és 
népszerűsítése 30 TOP 5.3. Helyi közösségi 

programok megvalósítása 
A TOP-5.3.1-16 A helyi identitás és kohézió 

erősítése című felhívásra TOP-5.3.1-16- 100 (teljes projekt) 
TOP-5.3.1-16- 

JN1-2017-00005 azonosítószámmal 



Projekt típus 
Beavatkozás

i terület Projekt megnevezése 

ITS-ben 
feltüntetett 
indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

ITS-ben feltüntetett 
Finanszírozás lehetséges 

forrása 
Projekt állása 

Támogatás összege 
(millió Ft) 

Finanszírozás forrása 

- SOFT) JN1-2017-00005 azonosítószámmal pályázat került 
benyújtásra, mely jelenleg bírálat alatt áll. 

 

pályázat 

  Jász Világtalálkozó megszervezése 60 TOP 5.3. Helyi közösségi 
programok megvalósítása 

  Helyi termelők együttműködése – termelési 
étékesítési láncok létrehozása 120 TOP 5.3. Helyi közösségi 

programok megvalósítása 

  Jászság térségi együttműködés rendezvényeinek 
megszervezése 

30 / tematikus 
esemény 

TOP 5.3. Helyi közösségi 
programok megvalósítása 

  Városmarketing tevékenységek 40 

saját erő, 
TOP 2.1 Gazdaságélénkítő 

és népességmegtartó 
településfejlesztés 

TOP 5.3. Helyi közösségi 
programok megvalósítása 

Részbeni megvalósítás megtörtént – Visit 
Jászberény honlap létrehozása  saját erő 

        

Egyéb 
projektek 

 Küzdősport centrum létrehozása 45 saját erő Megvalósult az Y ház   

  Jászberényi kistérségi fogorvosi ügyelet kialakítása 10 
TOP 4.1 Egészségügyi 

alapellátás infrastrukturális 
fejlesztése 

Forrás keresése folyamatban.   

  Öregerdei gyermektábor felújítása - közösségi tér 
kialakítása 80 saját erő Műszaki tervek elkészültek, a pályázat nem nyert. 50 

VP-6-7.4.1.1-16 azonosítószámú 
„A vidéki térségek kisméretű 

infrastruktúrájának és alapvető 
szolgáltatásainak fejlesztése. 
Településeket meghatározó 

épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér 

létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés” című projekt 

  Eördögh Ház felújítása – hasznosítása 250 

EFOP-4.1.7-16 - A 
közösségi művelődési 

intézmény- és 
szervezetrendszer tanulást 

segítő infrastrukturális 
fejlesztései 

Pályázat 2017. évben benyújtásra került (EFOP-
4.1.7-16-2017-00009). Jelenleg bírálat alatt áll. 120 

EFOP-4.1.7-16 -2017-00009 –
Regionális szerepű népi kézműves 
alkotóház kialakítása a jászberényi 

Eördögh-házban 

  Vasas Horgásztó és környékének rekreációs célú 
fejlesztése a városrész külső peremén 40 saját erő Eddig nem valósult meg forrás hiánya miatt. Forrás 

keresése folyamatban.   

  Napelem park létrehozása Jászberényben felhagyott 
hulladéklerakó területén 1 200 

TOP 3.2 Önkormányzatok 
energiahatékonyságának és 

a megújuló energia-
felhasználás arányának 

növelése 

Önkormányzati vagy magántőke bevonása mellett 
valósulhat meg. Tárgyalások folyamatban.   

  
Jászberény Város szociális célú városrehabilitációja 

- ezen belül szociális lakásépítés/ megújítás 
(program alapú fejlesztések 

400 

EFOP 
TOP 4.3. Leromlott városi 

területek rehabilitációja 
(nincs szegregátum) 

A műszaki tervek elkészültek, a projekt benyújtásra 
került, döntésre vár. 333 

TOP-4.3.1-15 kódszámú, 
„Leromlott városi területek 

rehabilitációja” 

  Országos Roma Misszió integrációs központjának 
kialakítása 20 saját erő Megvalósult a Faiskola utca 3. szám alatt 2016-

ban.  saját forrás 



Projekt típus 
Beavatkozás

i terület Projekt megnevezése 

ITS-ben 
feltüntetett 
indikatív 

költségvetés 
(millió Ft) 

ITS-ben feltüntetett 
Finanszírozás lehetséges 

forrása 
Projekt állása 

Támogatás összege 
(millió Ft) 

Finanszírozás forrása 

        

Egyéb - 
Önkormányz

ati cégek 
fejlesztései 

- Jászberényi 
V.V.Nzrt / 

Önkormányz
at 

Gyepmesteri telep kapacitás bővítése 15 KEHOP 3.1 

Telepen lévő romos épület lebontva, gáz és 
szennyvíz bekötve, csapadékvíz-elvezetés 

átalakítva. Forróvizes mosó rendszer kiépítve. Új 
kennelek építése még nem történt meg. 

 saját forrás 

  Városi kommunális hulladéktömörítő telep 88 KEHOP 3.1 
Kerítéssel körbe lett kerítve és a zárt szigetelt 
szennyvíztározó megépült, a többi elem még 

hiányzik (mérlegház és iroda). 
 saját forrás 

  Városi zöldhulladék komposztáló telep 
85 

KEHOP 3.1 
Nem valósult meg, de helyette a szennyvíztelepen a 

TRV-vel való együttműködésben valósulna meg. 
Egyeztetés folyamatban. 

  

  Sótároló építés 
25,4 

GINOP 
Hatósági kötelezettség a megvalósítása, engedély 

folyamatban, tervek megvannak , 2018-ban indul a 
beruházás. 

 saját forrás 

  Szerelő műhelybővítés a jákóhalmi úti telephelyen 10 GINOP Tervek megvannak, forráskeresés folyamatban   

  Fedett tehergépkocsi tároló építés 50 GINOP Tervek megvannak, forráskeresés folyamatban   

  Tehergépkocsi mosó építés  25,4 GINOP Tervek megvannak, forráskeresés folyamatban   

Teljes forrásigény: 
 

18 337 millió Ft     

 
 
 
 
 
 
 



A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozati javaslatot – egyszerű többségű döntéssel 
– elfogadni szíveskedjék!  
 
 
Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2017. (XII. 13.) határozata 
Jászberény Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának időarányos végrehajtásáról  
szóló beszámoló elfogadásáról 
 

1. A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-
testület) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 
jogintézményről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet)  
6. § (3) bekezdése alapján elfogadja a Jászberény Város Integrált Településfejlesztési 
Stratégiájának időarányos végrehajtásáról szóló beszámolót.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szabó Tamás polgármester 

Hegyi István, a PH Városfejlesztési Iroda vezetője 
 

 
Erről értesül: 
 

1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal – Szolnok 
2. Jászberény Város főépítésze – helyben 
3. PH Városfejlesztési Iroda – helyben 
4. Városfejlesztési Bizottság tagjai 
5. Képviselő-testület valamennyi tagja 
6. Irattár 

 
J á s z b e r é n y, 2017. november 30. 
 
 
 Dr. Szabó Tamás s.k. 
 polgármester 
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