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Jaszberény Varos Polgarmestere

Eloterjesztés

a Jaszberényi Futball Club részére visszatéritendo tamogatdas biztositasarol szolo 219/2017.
(VII. 12.) hatarozat modositasara

Tisztelt Képviseld-testulet!

A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiilete (a tovabbiakban: Képviselé-testiilet)
a 219/2017. (VII. 12.) hatarozataban 28.000.000.- Ft 6sszegii felhalmozasi céli kamatmentes
visszatéritendd tamogatast biztositott a Jaszberenyi Futball Club (székhely: 5100 Jaszberény
Rakdczi u. 44/a. addszdm: 19866523-2-16. képviseli: Dr. Gottdiener Lajos) (a tovabbiakban:
Egyesilet) részére a TAO palyazati rendszeren keresztil megvalosulo fedett lelatd épites
részelszamolasahoz. A Képviselé-testillet a visszatéritendd tamogatas visszafizetésének
hataridejét 2017. december 31. napban jel6lte meg.

Az Egyesulet 2018. januar 6-4n kérelemmel fordult Jaszberény Véros Polgarmestere
valamint a Képviselo-testilet felé. Ebben az Egyesiilet leirja, hogy az elkésziilt 600 féréhelyes
fedett lelato és az azt kiszolgalod vizesblokk létesitmények kivitelezésének végosszege bruttd
59.036.843 Ft lett az eredetileg tervezett — és a Magyar Labdarigo Szdvetség (tovabbiakban:
MLSZ) altal jovahagyott — brutt6 46.448.783 Ft helyett.

Az Egyesulet a beruhazas kivitelezése alatt szembesilt azzal a ténnyel, hogy a 2016. év
elején tervezett és az MLSZ altal is jovahagyott koltségvetés 2017 nyardn mar nem volt
tarthatd. Jelentésen emelkedtek mind az épitdipari szolgaltatasok, mind pedig a felhasznalt
épitési anyagok beszerzeési arai is. Bar az Egyesulet a szoban forgo lelato és a kiszolgalo
vizesblokk Kivitelezésének tébbletkdltségeire megprobalt mas forrasokat is bevonni, ez sajnos
nem sikertilt, és az MLSZ sem kivant tobb tdmogatast nyujtani. Mindezekbdl adodik, hogy a
teljes Kivitelezés végosszegébol 12.588.060 Ft fedezete nem biztositott.

A fentiek alapjan az Egyesulet azzal a keréssel fordult Jaszberény Varos Polgarmestere
valamint a Képviselé-testilet felé, hogy a részére biztositott 28.000.000 Ft Osszegl
felhalmozasi célu, kamatmentes visszatéritendd tamogatasbol 12.588.060 Ft vissza nem
téritendd tamogatasként illesse meg az Egyesiiletet, ezzel biztositva a kivitelezés hidnyzé
fedezetének megletét. A fennmaradd 15.411.940 Ft tamogatas visszafizetésenek hataridejét
pedig 2018. marcius 31-re szeretné mddosittatni.

Az Egyesiilet ennek megfeleléen kéri a 219/2017. (VII. 12.) hatarozat modositasat a
Képvisel6-testiilettol. Kéréslk indoklasa szerint az elkészilt lelato és kiszolgald létesitmény a
Jaszberény Varosi Onkormanyzat (tovabbiakban: 6nkormanyzat) tulajdonat képezdé Varosi
Stadionban valosultak meg és a megfeleld hasznalatba vételi engedélyek kiadasat kdvetden az
Egyesilet az () létesitményeket téritésmentesen az dnkormanyzat tulajdonaba kivanja atadni.
fgy az 6nkorméanyzat vagyona — az dsszes fejlesztés kovetéen — jelentdsen, mintegy 75-80
millié Ft-tal nd.

A fentieck alapjan kérem a Tisztelt Képviselo-testuletet az aldbbi hatarozati javaslat
megtargyaldsara és egyszerl tobbséggel torténd elfogadasaral



Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviseld-testiiletének
.../2018. (1. 17.) hatdrozata

a Jaszberényi Futball Club részére visszatéritendd tamogatds biztositasarol szolo 219/2017.
(VII. 12.) hatarozat modositasarol

1) Jaszberény Virosi Onkormanyzat Képviseld-testillete (a tovabbiakban: Képvisels-
testlilet) a Jaszberényi Futball Club részére visszatéritendd tamogatas biztositasarol szolo
219/2017. (VII. 12.) hatarozat (a tovabbiakban: Hatarozat) 1.-2. pontjat az alabbiak
szerint médositja:

1. A Jaszberény Virosi Onkormdnyzat Képvisels-testilete (a tovabbiakban:
Képviselo-testillet) az allamhaztartasrol szol6 2011, évi CXCV. torvény (a
tovabbiakban: Aht.) 34. § (1) bekezdésén alapuld hataskérében eljarva 15.411.940.-
Ft oOsszegii felhalmozdsi célii kamatmentes visszatéritendd timogatdst, valamint
12.588.060.- Ft dsszegii vissza nem téritendd tamogatdst biztosit a Jaszberényi
Futball Club (szekhely: 5100 Jaszberény Rakoczi u. 44/a. adoszam: 19866523-2-16.
képviseli: Dr. Gottdiener Lajos) (a tovabbiakban: Egyesilet) részére a TAO palyazati
rendszeren keresztiil megvalosulo fedett lelato épites reszelszamolasahoz.

2. A Képviselo-testiilet az 1. pontban foglalt visszatéritendo tamogatas
visszafizetésenek hataridejét 2018. marcius 31. napban jel6li meg.”

2) A Hatarozat jelen hatarozattal nem érintett rendelkezései valtozatlanul hatalyban
maradnak.

3) A Képvisel6-testilet felhatalmazza Jaszberény Varos Polgarmesterét a Jaszberényi
Futball Club-bal kGtott tamogatési megallapodasnak az 1) €s 2) pontban foglaltak szerinti
modositésara és Jaszberény Varosi Onkormanyzat képviseletében torténé alairasara.

Hataridé: 2018. januér 31.
Felelds: Dr. Szabé Tamas polgarmester (az alairas vonatkozasaban)
Kiss Jozsef, a PH K6zgazdasagi Iroda vezetdje

Errol értesiil:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Jaszberényi Futball Club — Jaszberény
Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal — Szolnok
Pénzigyi és Koltségvetési Bizottsag tagjai

PH Kozgazdasagi Iroda — helyben

PH Szamviteli Iroda - helyben

Képvisel6-testllet valamennyi tagja

Irattar

Jaszbereny, 2018. januar 9.

Dr. Szabé Tamas s. k.
polgarmester



JASZBERENYT
FUTBALL CLUB

JASZBERENYI FuTBALL CLUB

5100 JASZBERENY, RAKOCZI UT 44/4A. TT1/83.

Jaszberény Varos Polgarmestere Targy: kérelem
Jaszberény Virosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete

Jaszberény

Lehel vezér tér 18.

5100

Tisztelt Polgarmester Ur! Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Jaszberényi Futball Club 2016-2017 évi sportfejlesztési programja keretében 70 %-os TAO
tamogatassal fedett 600 férohelyes (iilohelyes) lelato és az azt kiszolgald vizesblokk létesitmények
épitésére nyujtott be palyazatot a Magyar Labdarugd Szovetséghez pélyazatot, melyet az elfogadott.
A palyazathoz sziikséges 30 %-os Onrészt Jaszberény Virosi Onkorméanyzat — a tovabbiakban:
Onkorméanyzat — Képviselé-testiilete — a tovabbiakban: Képviselo-testillet — az Onkormanyzat az
adott évi koltségvetésében biztositotta. A beruhazas MLSZ altal jovahagyott tervezett koltségvetése
36.573.845.-Ft + AFA, mindosszesen 46.448.783.-Ft brutté 6sszeg volt.

Mivel a palyazat épitési engedélyhez kotott beruhdzasra iranyult és ennek Osszértéke meghaladta a
tizmillié forintot, igy a vonatkozo szabalyok szerint utofinanszirozott beruhdazasnak mindsiilt. E
konstrukcié keretein belill egyesiiletiinknek meg kellett el6legeznie a kivitelezés koltségeit, mig az
MLSZ a kifizetett szamla és az azt alatamasztd analitikus nyilvantartasok benyujtasat és ellenorzését
kovetdéen utdlagosan fizeti meg szdmunkra a szamldjan ,parkoltatott” altalunk a beruhazasra
Osszegyujtott TAO tamogatas Osszegét. Mivel az eldfinanszirozas Gsszegének biztositasat klubunk
likviditasa nem tette lehet6vé, a Képviselo-testiilethez fordultunk segitségért, mely 219/2017. (VIL
12.) hatarozataval 2017. december 31-éig visszatéritendd tamogatds formdjaban 28.000.000.-Ft
Osszeget biztositott egyesiiletiinknek.

A 219/2017. (VII. 12.) hatdrozat 2. pontja lehetdséget biztosit arra, hogy amennyiben az
utoéfinanszirozas leigénylésének folyamata nem zarult le a hatarozatban megjel6lt hataridén beliil, a
polgarmester ,, az Egyesiilet irdsos kérelme alapjdn indokolt esetben a tamogatds visszafizetésének
hatdridejét egy alkalommal maximum 90 nappal meghosszabbitsa”.

A kozbeszerzési eljaras, majd pedig a beruhazas kivitelezése alatt szembesiiltiink azzal a ténnyel,
hogy a 2016. év elején tervezett, majd az MLSZ altal jova is hagyott koltségvetés a 2017 nyari
kivitelezéskor mar nem tarthato. Az eltelt masfél év alatt ugyanis egyrészt jelentds béremelés tortént
a munkavallaléi szektorban, masrészt pedig az épitdipar teljesitményének javulasa magaval vonta
mas koltségek nagymeértékii novekedeését is. A lelatd tetoszerkezetének alapjat kitevé fémszerkezet
elemeinek ara tobbmillios nagysagrendben noétt meg, emellett pedig jelentdsen nétt az épitéshez
szilksége egyéb Osszetevok — homok, beton, betonvas, stb. — ara is. Mindemellett a lelato
hasznalatdhoz szilkséges egyéb elemek — milanyag székek. felfestések, informacios tablak, stb. —
tobbmillios koltsége is egyesiiletiinket terhelte.



A muianyag székek, a lelatdé biztonsagi zondk szerinti felfestése és az informacids tablak
megkozelitdleg 4.000.000.-Ft-os koltségeire egyesiiletiink szponzori tamogatast tudott szerezni, igy
azokat ebbol sikeriilt kiegyenliteni. A lelatdé és a vizesblokk kivitelezésének tobbletkdltségeire is
megprobaltunk egyéb forrasokat bevonni, de az MLSZ tovabbi segitséget mar nem kivant/tudott
ehhez nytjtani. Igy a kivitelezés 46.485.703.-Ft + AFA, minddsszesen 59.036.843.-Ft végdsszegébol
12.588.060.-Ft fedezete nem biztositott.

Fentiek alapjan az aldbbi kéréssel fordulunk Polgarmester Ur és a Képviselé-testiilet felé:

Kérjiik, hogy a Tisztelt Képviselo-testiilet 219/2017. (VIL. 12.) hatarozatat alabbiak
szerint modositsa:

- aJaszberényi FC szamara nyijtott tamogatas osszege: 28.000.000.-Ft, melybol
- visszatéritendo tamogatas 15.411.940.-Ft,
- vissza nem téritendé tamogatas 12.588.060.-Ft.

- avisszafizetésre rendelkezésre allo hatarido: 2018. marcius 31.

Kéréstinket az alabbiakkal indokoljuk:

Az elkésziilt lelaté és kiszolgald létesitmény az Onkorményzat tulajdonat képezé Varosi Stadionban
késziiltek el. Egyesiiletink a korabbi gyakorlatnak megfeleléen a hasznilatba vételi engedély
kiadasat kdveté 30 napon beliil az elkésziilt beruhazast ingyenesen at kivanja adni tulajdonba az
Onkorményzat részére. Igy az Onkorményzat vagyona mindosszesen majdnem 80 millié forinttal
novekedni fog ugy, hogy minddsszesen 29 millid forint hozzajarulast kellett teljesitenie. Ez a 38 %-
os ,,0nrész” ugy véljik, hogy még mindig vallalhato kiadast jelentene az elkésziilt létesitmény
jelentette vagyonndvekedés fliggvényében. Amennyiben a leldté nem épiil meg, ugy egyestiletiink az
NB Ill-as szereplés infrastrukturalis kovetelményeinek csak ugy tudott volna megfelelni, ha a
jelenlegi fedetlen régi lelatd legalabb 50 %-at befedi, melyre palyazati tdmogatast az MLSZ nem
nyujtott. A tobb mint 50 éves, toredezett, elavult lelatd 100 %-os sajat erds befedése egyrészt kizart
volna minden tovabbi fejlesztési elképzelést a palya nyugati hosszanti oldalan, masrészt Gigyszintén
jelent6s forrdsbevondst igényelt volna. Igy egy kinézetében barmely harmadosztalys, de sok
masodosztalyu létesitménnyel is vetekedd, funkcionalisan jol hasznalhaté létesitmény lett kialakitva,
mely egyesiiletiink €s varosunk jo hirnevét és labdaragasban 1évé megbecsiiltségét noveli.

Jaszberény, 2018. januar 6.

Jaszberenyi FC
5100 Jaszberény
+A4/A Tt
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