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Jaszberény Varos Polgarmestere

Beszdmolo
Jaszberény Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégidjanak idéaranyos végrehajtasdarol

Tisztelt Képviselo-testiilet!

A Jaszberény Viérosi Onkorméanyzat Képvisel-testiilete a 371/2015. (IX. 9.) hatarozataval
melyet a Beliigyminisztérium tdmogatasaval 2015. 1. félévében az ITS DA Konzorcium
(TRENECON COWI Kft., MEGAKOM Kft.) dolgozott ki az EAOP-6.2.1/K-13-2014-0002
azonositészamu ,,Fenntarthatd telepiilésfejlesztés a kis- és kozépvarosokban (févarosi
kertiletekben) — Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégidk kidolgozasa” cimii projekt soran.

A Stratégia 5-7 éves id6tavra hatdrozza meg a pontosabb fejlesztési célokat, melyek
kidolgozasara a Telepiilésfejlesztési Koncepcioban (15 éves iddtavra) meghatarozott jovobeni
fejlesztési iranyok alapjan keriilt sor.

A telepiilésfejlesztési koncepciordl, az integralt telepiilésfejlesztési stratégiardl ¢és a
telepiilésrendezési eszkozokrol, valamint egyes telepiilésrendezési sajatos jogintézményrdl
szolo 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 6. § (3) bekezdése
alapjan a helyi dnkormanyzat képviseld-testiilete évente dont a stratégia végrehajtasarol szold
beszdmoloral.

A Stratégiaban megfogalmazott fejlesztési célok megvaldsitasa érdekében elmondhato, hogy
a 2016-2017 az elOkészités iddszaka volt, nagy szamban késziiltek a fejlesztésekhez
nélkiilozhetetlen tanulmanyok, tervek és a 2014-2020-as EU-s ciklus adta palyazati
lehetdségeknek kdszonhetden jelentds szamu palyazat keriilt benyujtasra.

Az ITS 4.5 fejezetében feltiintetett fejlesztési litemezéstdl eltériink, tekintettel arra, hogy a
benyujtott palyazatok elbiralasi idészaka elhtizodott. Igy néhany fejlesztés tekintetében egy —
masfél éves csuszas figyelhetdé meg az litemezés megvaldsitasaban.

Az ITS megvaldsitasanak legfobb forrasa a Teriileti és Telepiilésfejlesztési Operativ Program
(tovabbiakban: TOP).

A beszamolo kiilon nem tér ki a demografiai helyzet elemzésére tekintettel arra, hogy arrol a
Képviseld-testiilet minden évben kiilon eldterjesztés keretében targyal.

Az ITS kulcsprojektjei kapcesan az alabbiakrél tudunk beszamolni:

1. Elkeriilo ut harmadik szakaszanak megépitése: A legfrissebb informacidk alapjan a
32. szamu foéut Jaszfényszaru — Jaszberény kozotti szakaszanak feltjitasat kovetden
keriil sor a megépitésére.

2. A Fecske-Malom komplex hasznositasa: Nyertes palyazat (TOP-2.1.1-15-JN1-2016-
00001 - Barnamez6s teriiletek rehabilitdicioja, Malom Konferencia ¢s
Rendezvénykdzpont fejlesztése Jaszberényben), megvalositasa folyamatban.

3. Allatkert és kérnyéke Sko-turisztikai célii fejlesztése: Nyertes palyazat, TOP-1.2.1-15-

JN1-2016-00015 - Téarsadalmi ¢és kornyezeti szempontbol fenntarthatd
turizmusfejlesztés-Jaszberény és Jaszdozsa telepiilések Osszefogasaval, megvalositasa
folyamatban

4. Vasutallomas intermoddalis csomoponttd fejlesztése: A TOP-os forrdsokat figyelembe
véve a Petdfi téri és a Vasutallomas kornyezetének fejlesztése 2 részre lett szedve és 2
nyertes palyazat (TOP-3.1.1-16-JN1-2017-00004 és TOP-1.1.1-16-JN1-2017-00004)
keretében keriil megvalositasra 2019-2020-ban.




Az alabbi tablazatban bemutatésra keriil az akcioteriileti fejlesztések megvalositdsanak allasa:

A Malom — kulturalis és vallalkozoi

TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 -

Akcidteriilet szolgaltatasokat magaban foglalé rehabilitacidja TOP 2.1 Gazdasagélénkitd = Megvalositas folyamatban - a kozbeszerzési eljaras Barnamezds teriiletek
i projektek — lisztraktar hasznositasa (mozi) — Malom 800 és népességmegtartd indul a TOP-2.1.1-15-JN1-2016-00001 azonosito 800 (teljes projekt) rehabilitacioja, Malom Konferencia
1. Belvaros konferencia és rendezvénykozpont fejlesztése telepiilésfejlesztés szamu palyazat keretében. és Rendezvénykozpont fejlesztése
Jaszberényben Jaszberényben
Lehel vezér tér, Déryné u, Hollé Andras u., Fiird6 u.-
i kozteriilet fejlesztés parkolo fejlesztése, térfigyeld
kamerak felszerelése
i , L - L TOP-2.1.2-15-JN1-2016-00005 -
Piac ¢s kor’nyezeten?k m?gujltasf}, parkol’a51 rendszer A Nagyboldogasszony Templom melletti 1épcsé 761d varos kialakitasa - Varosi
atszervezése, térfigyel$ kamerak TO? 2.,1 Gaz’daségélén}dté épités kivételével a megvalodsitas folyalrn,atba’n a 782.8 (teljes projekt) kérnyezetjavito intézkedések és
Nagyboldogasszony Templom melletti teriileten 911 és népességmegtartd TOP-2.1 .2-15-J,N 1-2016-00005 azonosito szima gazdaségfeilesziési beavatkozésok
1épesé épitése a Zagyva sétany iranyaba, térfigyeld telepiilésfejlesztés projekt keretében. A k1v1}:elezes 2019. évben Jaszberényben
kameréak elhelyezése varhato.
Zirzen J. és Tancsics M. utcak osszekottetése -
Polgarmesteri Hivatal udvaranak kozteriiletté
alakitasa, térfigyel6 kamerak
TOP-7.1.1-16-2016-00021 azonosité szamu
"Kulturalis és kozosségi terek infrastrukturalis
TOP 1.2 A turizmus teriileti fejlesztése és helyi kozosségszervezés
Jasz Kaszing Tiszti klub feliiits , adottsagaiban rejlé endogén Jaszberényben" cimil projektben kivantuk volna
ﬁ?rfli fim (1) klfz ! 1} el\l/}J,l asa, mu;eu’m 300 potencial kibontakoztatasa a = megvalositani. Tekintettel a csokkentett timogatas
Cl0k Kialakitasa a Jasz Muzeum szamara foglalkoztatas elésegitése tartalomra €s a palyazaton beliili aranyok
érdekében betartasara, sajnos a projekten beliil nem
megvalosithato a fejlesztés.
Finanszirozas lehetdségét tovabbra is keressiik.
TOP 3.2 Onkorméanyzatok
Mozi épiiletének tovabbfejlesztése €s energetikai 25 energlahat’f?kO}lysagapak s Lehel Mozi atalakitasa, felujitasa V. litem tervei
o a megujuld energia- A s . e, - -
korszertisitése P elkésziiltek. Palyazat nem keriilt benytjtasra.
felhasznalas aranyanak
novelése
Pet6fi téri buszallomas atalakitisa — feltétel: intermodalis f i . e s TOP-3'1'1-16_JN1_20 1.? -,0 (.)004-
, L o . \ . S ek i ltcdodhdl: IKOP Megvalositas folyamatban - a kozbeszerzési eljaras Fenntarthaté telepiilési
Jaszberényi inter-modalis csomopont lIétrehozasa 0sszkoltségeébol: . 496,5 .
TOP 3.1 megindult ’ kozlekedésfejlesztés Jaszberény
(1220470913 Ft) 290. 5
> belvarosaban
Strand és termalfiird6 szolgaltatasainak fejlesztése 460 sajat erd TAO
Az éllami ingatlan magantulajdonba keriilt,
a volt Touring hotel fejlesztése és lizleti turisztikai cca. 120 saidt erd fejlesztésére sor kertilt.
€l hasznositasa ! Jelenleg nem iizleti turisztikai céli hasznositasba
van.
Akciéteriileti
projektek 2. AR A
F K Ferencesek terén talalhatd park rekonstrukcidja, cca. 80 2 llgazgszaﬁf ée?ilg) e Palyazat nem kertilt benyujtasra. Forras keresése
erencese revitalizacioja ' pessegmegtart folyamatban.
tere teleptilésfejlesztés

kornyéke




Margit-sziget zoldfeliileti potencialjanak
fenntarthato kihasznalasa és tovabbfejlesztése
(jatszotér, sportpark, futdpalya épitése)

100
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2.1 Gazdasagélénkitd és

TOP-7.1.1-16-2016-00021 azonositdé szamu,
"Kulturalis és kozosségi terek infrastrukturalis
fejlesztése és helyi kozosségszervezés

100 fejlesztése és helyi

TOP-7.1.1-16-2016-00021
azonosito szamu, "Kulturalis és
kozosségi terek infrastrukturalis

kozosségszervezés Jaszberényben"
cimi projekt

TOP-7.1.1-16-2016-00021
azonositod szamu, "Kulturalis és

Szantai Sporttelep rekonstrukcidja

kozosségi terek infrastrukturalis

Két hid kiépitése: Szabadtéri szinpad iranyaban ill. a
Szantai kert felé a sport 1étesitmények megkozelitése
érdekében

56

népességmegtartd
telepiilésfejlesztés Jaszberényben" cimii projekt keretében lehet6ség
van a részbeni megvalositasra.
sajat erd Forras keresése folyamatban.
TOP-7.1.1-16-2016-00021 azonositdé szamu,
"Kulturalis és kdzosségi terek infrastrukturalis
sajat erd fejlesztése és helyi kdzosségszervezés
Jaszberényben" cimii projekt keretében lehetség

van a részbeni megvalositasra.

Az eredeti elképzelés tamogatasbol részben

36 fejlesztése és helyi
kozosségszervezés Jaszberényben"
cimi projekt
TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00018 - A
Jaszsagi Csaladsegito €s
Gyermekjoléti Szolgalat épiiletének

Jaszsagi Csaladsegit6 és Gyermekjoléti Szolgalat
infrastrukturalis fejlesztése - Ferencesek tere 3/A

18

TOP 4.2 A szocialis
alapszolgaltatasok
infrastruktarajanak bovitése,
fejlesztése

aremelkedés miatt.

Az eredeti elképzelések most meg nem valdsulo
elemeihez tovabbi forrasok bevonasanak a

lehetdségét keresstik.

Megvalosult felujitasi munkak: TIOP-3.4.2-11/1-
2012-0293 — A jaszberényi Egyesitett Szocialis

megvalosult. Ennek a pénziigyi elszamolésa
megtortént. A timogatashoz képest tovabbi 2-3
millio Ft sajat forras bevonasa volt sziikséges,

felyjitasa (Kiils6 hoszigetelés,
nyilaszardk cseréje,
10 - o . .
flitéskorszertisités, kazan cseréje,
termosztatikus szelepek szerelése.
Projekten kiviil korszert,
napelemes rendszer keriil kiépitésre
a kozeljovében.)

Szent Ferenc Egyesitett Szocialis Intézmény
feltjitasa és bovitése (Hatvani ut 35.)

32

TOP 4.2 A szocialis

alapszolgaltatasok
infrastruktarajanak bovitése,
fejlesztése

31-én tortént meg.

maganerds beruhdzas

Intézmény korszertsitése és akadalymentesitése

A projekt keretében a ,,Naplemente” Iddsek Otthon
épiilete korszertsitésre, feltjitasra keriilt.

A megvalosult beruhazas
178 Milli6 Ft. tamogatast

A projekt soran megvalosult tevékenységek:
Teljeskorii akadalymentesités, nyilaszarok cseréje,
homlokzati hészigetelés, fiitési rendszer
korszer(sitése, a mosodaba modern és
energiatakarékos szaritogépek beszerzése,
névérpult kialakitasa, hidraulikus betegagyak
beszerzése, szocialis helyiségek felujitasa,
burkolatok felujitasa, helyiségek belso festése.
A miszaki atadas-atvételi eljaras 2015. augusztus

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010

A tdmogatasi szerz0dés, majd pedig a kivitelezési
szerz6dés is megkotésre keriilt. Az elokészitések
lezajlottak, a sziikséges telek tulajdoni viszonyai
rendezettek. A megvaldsitas folyamatban van, a
kozbeszerzési eljaras nyertese megkezdte a
kivitelezést, amely 40 %-os késziiltségi szenten all..

TOP-4.2.1-15-JN1-2016-00010 -
Fogyatékkal €10k nappali
nyert el. otthonanak kialakitsa uj épiilet
épitéssel (Projekt targya: Szent
Ferenc ESZI Fogyatékkal €16k
klubja és Idosek klubja épiilete,
5100 Jaszberény Hatvani at 35. sz.
Hrsz: 7015. A tervezett projekt: 0j
épiilet épités. A tervezett épiilet
alapteriilete: 415,52 m?. Az
épiiletben két funkcio kap helyet,
amelyek alapteriileti megosztasa:
K6z06s hasznalatu és kiszolgald
helyiségek: 142,70 m?, Idések
klubja: 115,76 m?,
Fogyatékkal él6k klubja: 157,06
120 nr’)

Viztorony hasznositdsa vendéglato ipari egység
kialakitasa

27

maganerds beruhazas




Akcidteriilet IKOP — aktualisan nincs
: : rojektlistan Jaszberény;
HE Ll Vasitallomas intermodalis kozlekedési pTi)P 3.1 Fenntarth t’y TOP-1.1.1-16-TNL- 2017-00004 (46 sz
3. csomopontta alakitasa 930 -1 benntarthato -1.1.1-16-JN1- - azonositd szamu
, ., O k"ltp' . 1221.47millié Ft telepiilési projekt keretében részben megvaldsitasara kertil. TOP-1.1.1-16-IN1- 2017-00004
Allomas és (Osszes koltség: ATmillié Ft) kozlekedésfeilesztés — . .. . . . . azonositd szam - Iparteriiletek
kornyeke ozlekedesleyleszies Allami ingatlan érintettsége miatt egyeztetések az 650 (a teljes projekt) infrastrukturalis feilesztése
bizonyos elemei MNV Zrt. é MAV Zrt. munkatérsaival. S e
o . i ) o i L Jaszberényben cimii projekt
Kozteriilet fejlesztés az allomas kornyezetében 60 sajat erd Engedélyezési eljaras meginditdsa folyamatban.
. o . e TOP 1.1 Helyi gazdasagi
425 . .
Vaspalya utca hidnyzo szakaszanak megépitése infrastruktira fojlesztése
Vasuti 4tjaro atalakitisa a Kossuth L. utca és a nem becsiilhetd tervezés: saidt ord
vasutvonal talalkozasanal tervezés: 40 millio .
Akcidteriilet
i projektek
4.
Allatkert e.:s km:nyeke Okotul.‘lSZtlkal céla 775 179.9
fejlesztése (kulcsprojekt)
A projekt egy része (Okoturisztikai latogatokdzpont
létesitése) a nyertes TOP-1.2.1-15-IN1-2016-00015
- Tarsadalmi és kdrnyezeti szempontbol TOP-1.2.1-15-JN1-2016-00015 -
fenntarthat6 turizmusfejlesztés-Jaszberény és Tarsadalmi és kornyezeti
| Allatkert alanfeilesztés belsd 375 GINOP 7 Turizmus Jaszdozsa telepiilések dsszefogasaval cimii projekt 179.9 szempontbol fenntarthato
Pie) keretében megvalosul, melyhez 8-25 millié Ft ’ turizmusfejlesztés-Jaszberény és
tobblet forrasra lesz sziikség. A latogatokdzpont Jaszdozsa telepiilések
késziiltségi szintje 40 % koriili. A tematikus Osszefogasaval
jatszotér elkésziilt, azt hasznalatba vehették a
latogatok.
2. Allatkert és korny_ekene,k okoturisztikai célu 400 GINOP 7. Palyézat még nem keriilt beny(jtasra.
fejlesztése
Varosi Sport és Szabadidé Kozpont
PP L i e . . 1980
szolgaltatasainak és létesitményeinek fejlesztése
Lehel Sportcsarnok bovitése és feltjitasa TAO
forras bevonasaval megvaldsult.
A bovités soran a kiszolgald épiiletrész egy
emeletet kapott, a bejaratnal j fogadotér késziilt,
amelyben az emeletre torténd feljutashoz sziikséges
Iépcsd is elhelyezésre keriilt. Az emeleten egy
targyald valamint egy kondicional6 helyiség
késziilt, illetve olyan eldtér és galéria alakult ki,
1 Lehel Sport és Szabadid6é Kdzpont: - 1600 TAO (beadva) amely lelatoként mitkodhet, a kiizdotérre torténd TAO

Sportcentrum komplex fejlesztése

ralatassal. A foldszinten atalakitasra, felujitasra
kertilt a férfi és n6i illemhely tovabba késziilt egy
akadalymentes hasznalati WC helyiség. Uj
elektromos bekotés késziilt valamint az elektromos
mérShely athelyezésre kertilt egy épiileten kiviili 4j
mérészekrénybe.
A felyjitas soran megvalosult a kiizddtér parketta
burkolatanak felujitasa, korszerisitésre keriilt a
flitési rendszer, elektromos feldjitas és 0]




lampatestek elhelyezése tortént meg valamint a
belsd festési munkak is elvégzésre keriiltek.

2 Lehel Sport és Szabadid6é Kozpont: Lehel
Strandfiirdé és Uszoda felujitasa

380

BM KTG 3. melléklete Onk.

fejlesztési elGiranyzat

Lehel Strandfiird6 és Uszoda feltjitasa energetikai
felujitasa KEOP forrasbol mar megvalosult.
Tovabbi fejlesztés TAO-s forrasbol varhato

TAO

Szallashelyek kialakitasa

20

sajat er®

Széllashely kialakitas finanszirozas lehetdségét
tovabbra is keressiik.

1.Kerékparu
t halézat
fejlesztése

kerékparut - Maria utcan keresztiil a Kossuth uttol a
Korhazig

kerékparut - Necso telep Vasartér utcan keresztiil

kerékparut - déli teriiletek: Temet6 u. - Nyil u,
Szelei ut, Rét u. - Szent 1. krt.

kerékparut - Jasztelki ut folytatasa a jelenlegi jarda
helyén

kerékparut - Gyongydsi titon a Verseny és a
Megyehaz utcak kozott

300

TOP 3.1 Fenntarthatd
telepiilési
kozlekedésfejlesztés

Kerékpartt szakaszok egy része a TOP-3.1.1-15-
JN1-2016-00013 azonositd szamu projekt
keretében megvalosult 2018. oktober 31-ig.
Projektben szerepl6 szakaszok:
Nagykatai Gti meglevo elvalasztas nélkiili gyalog -
és kerékparut feltjitasa
* Verseny utcatol — Megyehdz utcaig elvalasztas
nélkiili gyalog - és kerékparut
» Nador utcai kerékparut szakasz
meghosszabbitasa, Nador utcai parkolo
rekonstrukciod

* Kossuth L. at — Maria utca — Korhaz bejarata
kerékparut, parkol6 rekonstrukcid és parkold
kialakitas
* Korhaz bejaratatol —-Csoma utcaig kerékparut,
parkold rekonstrukcid
» Korhaz u. — Rét u. - Szent Imre herceg ut
kerékparut, kerékparsav,

* Vasartér utca — Jasz Plasztik Kft. kozotti
szakaszon kerékparat

Tovabbi szakaszok finanszirozasi lehetdségét
tovabbra is keressiik.

325

TOP-3.1.1-15-JN1-2016-00013
azonosito - ,,Kerékparosbarat
fejlesztések Jaszberényben” cimil
palyazat

2.Ivovizveze
ték
rekonstruke
i0

Osszesen:

320

Ivoviz vezeték halozat felujitas projekt keretén
beliil a vezetékek kivaltasa

e 2016-ban a Liget utcaban, Fazekas utcaban
(Toth u. és Szabd u. kozott, a parkold
folytatasaval), Arok utcaban, Puskin sétanyon
(Szent Imre herceg u. és Moricz hid kozott),
Szarka utcdban, (Tavasz u. és Bajnok u.
kozott), Csorsz utcaban, Szent Istvan korati
ovoda melletti ut és parkolonal késziilt,

e 2017-ben Juhasz utcaban, Jokai utcaban
(Rakoczi u. és Bem u. kozott), Osz utcaban,
Réc utcaban, Ferencesek terén késziilt el.

e 2017-ben valdsult meg tovabba a Vécsey utca
— Rékoczi Gt kornyékének valamint Gorjanc
Ignac sétany kornyékének ivoviz-vezeték
halozat bovitése.

Sajat erd (eddig felhasznalt Osszeg
2016-ban br. 39.-mFt, 2017-ben br.
41.- mFt, 2018-ban br. 63,- mFt




e 2018-ban a Gyongyosi uton a Lehel vezér tér
¢és a Zagyva hid kozotti szakaszon tortént meg
az azbesztcement anyagll ivoviz vezeték
kivaltasa.

Megvaldsitas folyamatosan torténik, 2017-ben
elkésziilt a Lehel vezér tér 30. szamu ingatlan és a
Holld Andras utca kozott uj gerinc,- és bekdto-
vezeték kiépitése, a Moczar Miklos utca szennyviz
és bekotovezeték épitése, a Szovetkezet it

TRV Zrt. altal megfizetett bérleti

3.Szennyviz (Szabadsag tér) és a Zagyva hid kozotti szakaszon
o/ . } " _ ” PR )
halézat 100%-ban k1ep{tett rends’ze’r 2015-re/ fSleg nem ismert sajat erd talalhatd DN200-as ac. vezeték cseréje, 2018-ban di (,20 %.6 ban o 2017-ben
Rk , allagmegovas . . , rr felhasznalt 6sszeg Osszesen br. 84.-
fejlesztése szennyvizatemel9 szivattyuk felujitasa tortént a mFt)
Balaton utcai, Ipartelep uti, Ifjusag tti, Jokai uti
szennyvizatemel6kben (1-1-1 db), a
szennyviztisztito telepen (1 db), II. vizmi telepen
(1db), jelenleg a végatemeld teljes gépészeti és
elektromos feltjitasanak az eldkészitése zajlik
2-10-3 jelt csatorna Kinizsi — Bartok B. utca
kornyéke
1-34-3 Vorosmarty u. és 1-34-15 Vordsmarty u.
kornyéke
3'16'0_ Ebhat utcai gerinc épit(?se 2017-ben elkésziilt a Racz utcai csapadékviz
3-17-3 Pintér M. u. és Vasarhelyi I. u. elvezetése, az Osz utca teljes csapadékviz
4.A bel- és 1-25-7-6 jelli csatorna Tompa M. utca TOP 2.1 Gazdasagélénkitd elvezetése, valamint az Aké-c’fa és’ T%gri’s utcai és a
csapadékviz 1-25-5-1 jelii csatorna Tompa-Almos utca ¢s népességmegtarto .. Szen’t [mre herceg u. hrlaquzo részénck a , sajat er6 (eddig 2017-ben
elvezetd 1-8-5 Réhely-K 0-Racz ut 500 telepiilésfejlesztés kivitelezése, 2018-ban elkészilt a Csokor utca és felhasznalt dsszeg Osszesen br. 48.-
d K e chely-Roszoru-Racz utca Nefelejcs utca sarka kdrnyékének csapadékviz mFt 2018—b§n 18.8.- mF tj ’
ren szel:e 1-8-5-5 Kender utca L elvezetése, Gydngyosi ut - Lehel vezér téri ’ 2©>
fejlesztése 2-14-8 Kazinczy utca és kdrnyéke (Négyhaz, sajat ero keresztez6dés és a Zagyva hid kozotti elavult
Vértes, Konyok, Agancs utca és Fehértoi ut) csapadékv.iz vezetek cseréie, valamint a Qyéngyﬁsi
2-14-13 Osz utca, 2-14-12 Méhész utca, 2-14-11 ti kerekpdrat alatti vezeték cseréje
Gergely utca
2-14-9 Sarmany utca
2-14-0 Jozsef Attila u. és a 2-0-0 k6z6tti szakasz, ill.
2-14-6
TOP 1.4 . A foglalkoztatas
5.Varosi segitése és az életmindség
6vodik és a ) javitasa csaladbarat,
——— Osszesen: 360 munkaba allast segitd
bolcsode s,
. i intézmények,
fejlesztése kozszolgaltatasok
fejlesztésével
1. Fiirkész 6voda - K’ossu:ch ut 116. - Szentkuti 65.436.503
Varosrész
Magyarorszag 2017. évi kdzponti koltségvetésérol Magyarorszag 2017. évi kdzponti
52016 2016. évi XC. torvény 3. melleklet II. 2. pont koltségvetésérdl szolo 2016. évi
2. Gézenguz 6voda - Martirok ut 5. - Szent Laszlo 30.735.712 a) alpontja szerinti Onkormanyzati feladatellatast 13 XC. térvény 3. melléklet I1. 2. pont

Varosrész

szolgalo fejlesztések tamogatasara vonatkozo
palyazati felhivas ab) palyazati alcélra ,,A
Gézenguz Ovoda felujitasa”cimii palyazatunk

a) alpontja szerinti Onkorményzati
feladatellatast szolgalo fejlesztések
tamogatas — 13. 608.050,- Ft




(Igénylés azonosit6:351 565) keretében 2018-ban
megvaldsitasra keriilt.

3. Hétszinvirag 6voda Portelek, F6 Gt 22. - Portelek

10,668.381

Forras keresése folyamatban.

Sajat eré — 17.940.326,- Ft

4. Siin Samuel 6voda - Lajosmizse utca 1 - Erpart
Varosrész

10,712.450

Magyarorszag 2018. évi kozponti koltségvetésérol
sz616 2017. évi C. torvény 3. melléklet I1. 2. pont

a) alpontja szerinti Onkorményzati feladatellatast
szolgalo fejlesztések tamogatasara vonatkozo
palyazati felhivas ab) palyazati alcélra ,,A Siin
Samuel Ovoda fejlesztése”cimii palyazatunk
forrashiany miatt elutasitasra keriilt.

Finanszirozas lehetoségét tovabbra is keressiik.

5. Szivarvany Ovoda -- Szent Istvan krt. 18-20. -
Pelyhespart Varosrész

23,305.770

Megvalositas folyamatban. A beruhazas soran az
ovodai intézmény infrastrukturalis fejlesztése
valosul meg, féréhely bévitése altal, egy meglévo
épiilet belso atalakitasaval. Az atalakitassal a
csoportszobak l1étesitésén tilmenden egyéb
foglalkoztatd helyiségek is kialakitasra kertilnek.
Tovabba, az épiiletenergetikai fejlesztése is
megtorténik — utdlagos homlokzati hészigetelés
készitésével és nyilaszarok cseréjével.
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TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A
jaszberényi Szivarvany Ovoda és
Varosi Bolcséde egy ovodai
intézménnyé valo atalakitasa és
fejlesztése

6. Zengd Ovoda - Kiss Eré utca 12.- Erpart
Varosrész

19,859.410

Forras keresése folyamatban.

7. Kozponti Ovoda - Bajcsy Zs. u. 10. - Szent Laszlo
Varosrész

4,889.500

Megvalosult.

Sajat erd

Varosi Bolcséde - Szent Istvan krt. 18. - Pelyhespart
Varosrész

25,995.630

Megvaldsitas folyamatban. A beruhazas soran az
ovodai intézmény infrastrukturalis fejlesztése
valosul meg, féréhely bévitése altal, egy meglévo
épiilet belso atalakitasaval. Az atalakitassal a
csoportszobak létesitésén tilmenden egyéb
foglalkoztatd helyiségek is kialakitasra kertilnek.
Tovabba, az épiiletenergetikai fejlesztése is
megtorténik — utdlagos homlokzati hészigetelés
készitésével és nyilaszarok cseréjével.

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00008 - A
jaszberényi Szivarvany Ovoda és
Varosi Bolcséde egy dvodai
intézménnyé valo atalakitasa és
fejlesztése

Reformatus Ovoda bévitése bolesddével

70

TOP 1.4.1.

Megvaldsitas folyamatban. A Jaszberényi
Reformatus Egyhazkozség a Golya dvoda épiiletét
kivanja bdviteni egy bolcsddei épiiletrésszel olyan

formaban, hogy az 6vodaval egymas miikodését
kiegészitsék, de ne zavarjak. A tervezési program
szerint 12 gyermek szamara foglalkoztato keriil
kialakitasra illetve a gondozok szamara sziikséges
kiegészitd helyiségek Iétesiilnek. A legfontosabb
kovetelmény - egy 60 m2 alapteriiletii foglalkoztato
- a kihasznalatlan konyha helyiség atalakitasaval
létesithetd, ehhez kapcsolhatok a kiszolgalo
helyiségek. A tervezett valamennyi kiszolgalo
helyiség a foldszinti részen nem helyezhetd el,
ezért a tovabbi helyiségek a tetétérben kapnak
helyet. A bolesddei dolgozok dltdzdje, irodaja a

tetOtérben keriil elhelyezésre, de itt kap helyet a
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TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00032 - A
Jaszberényi Reformatus
Egyhazkozség Golya Ovodajanak
bévitése j bolesddei épiiletszarny
épitésével (kedvezményezett:
Jaszberényi Reformatus
Egyhazkozség)




mosoda is.

TOP 1.4 A foglalkoztatas
segitése és az életmindség
javitasa csaladbarat,
munkaba allast segitd

Fejlesztési elképzelés atgondolasa megtortént a
palyazati lehetdségeknek megfeleloen.

A projekt keretében egy 0j épitésii, 6
nevelGcsoportos Varosi Bolcsdde 1étesiil.
Megvalositas folyamatban.

Jaszberény Varosi Onkorményzat, egy 11j épitésii 3
nevelési egységes, 6 foglalkoztatd szobas bdlcsdde
épiilet 1étesitését tervezi a Magyar utcaban. A
bdlcséde harom f6 elemre és a kozottiik kialakulod
térre tagolodik. A nyugati szarnyra amelyben

Egy négycsoportos, varosi 6voda épitése a nék intézmeények, elsésorban a konyha ¢s kiszolgalo terei kapnak TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00026 -
foglalkoztatisanak bévitése érdekében (Magyar 400 kozszolgaltatasok helyet, az északi szarnyra, amely a személyzeti 292 Uj, 6 csoportos varosi bolcséde
utca) fejlesztésével rész, és a délkeletre nézo, ives, foglalkoztatokat és kialakitisa Jaszberényben
+TOP 5.1 Foglalkoztatas- | Kiszolgalo tereiket magaba dleld szarnyra. A harom
névelést célzé megyei és | 0 alaprajzi elem kozott talalhato a felilvilagitokkal
helyi foglalkoztatasi és magasabb légtérrel kialakitott kozponti aula. Az
egyiittmiikddések épiilet megkozelitése nyugati irdnybdl torténik, az
ives formalast kozponti zsibongo, aulatérre
fiizédnek fel az egyes rendeltetési egységek. A
foglalkoztatok nagy nyitott feliiletekkel fordulnak
az udvar felé. A tet6térben, az északi szarnyban kap
helyet a vezet6i iroda, egy k6z0sségi terem és egy
0lt6z6-vizes blokk. A nyugati szarny tetéterében
kertil elhelyezésre a kazanhaz és egy irattar.
6.0nkorman
) ,yza’ti TOP 3.2 Onkormanyzatok
intézmények ) energiahatékonysaganak és
komplex Osszesen: 540 a megjuld energia-
energetikai felhasznalas aranyanak
Korszeriisités novelése
e
1. Polgarmesteri Hivatal épiilete 20 Forras keresése folyamatban.
2. Lehel Vezér Gimnazium épiilete 20 Forras keresése folyamatban.
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00012 -
Onkormanyzati épiiletek
3. Grof Apponyi Albert Altalanos Iskola épiilete 120 Elkésziilt 2018-ban 153 energetikai korszeriisitése Grof
’ ppony P Apponyi Albert altalanos iskola
épiiletének energetikai
korszerUsitése
TOP-3.2.1-15-JN1-2016-00011 -
Onkormanyzati épiletek
4. Belvarosi Altalanos Iskola 180 Elkésziilt 2018-ban. 183 ener’get{kra ! k’orsz’eru51't ese
Bercsényi uti altalanos iskola
épiiletének energetikai
korszerlisitése
5. Rakoczi uti altalanos iskola épiilete nem becsiilhetd Forras keresése folyamatban.
SEAP elkészitése 5 TOP Elkésziilt 2016-ban.




2018. évi utfelujitasok keretén beliil Harcsapart
- Facan — Valt6 — Gerle — Fiilemiile — utcakban,

7.Belteriileti valamint a Szép u — Kakukk utca kozotti
utak 0Osszekotd utcaban bitumenemulzids Utjavitas o )
feltjitasa — Osszesen: 600 munkdinak kivitelezése és a Moczar Miklos sajat erd, 2018-ban felhasznalt br.
ipaiutak utca szilard burkolattal nem rendelkezd, 40,- mFt
nélkiil megléve  foldutas szakaszanak  utalap
beépitésével torténd stabilizalasa tortént.
ipari utak: Monostori uton kialakult ipari teriilet utjainak TOP 1.1. Helyi gazdasagi Engedélyezési tervek elkésziiltek. Finanszirozas
) felujitasa infrastruktura fejlesztése lehetéségét tovabbra is keressiik.
TOP-1.1.1-16-JN1- 2017-00004 azonositd szami
1000 projekt keretében részben megvalositasara keriil. TOP-1.1.1-16-JN1- 2017-00004
Vaspalya utca hianyzo szakaszanak megépitése Allami ingatlan érintettsége miatt egyeztetések az 650 (a teljes projekt) azonosito szamu - ngrteru,l etek
MNV Zrt. és MAV Zrt. munkatarsaival infrastrukturdlis fej lesztfese
o A ) Jaszberényben cimii projekt
Engedélyezési eljaras meginditasa folyamatban.
Nyil u. - Kossuth u. kdzotti szakasz Finanszirozas lehet6ségét tovabbra is keressiik.
8.Zoldfeliile
tek és Szabadid6park és jatszotér 1étrehozasa a Sportpalya . .
, ‘ 60 r ” r r . r ”
kozteriiletek uti csaladi sportcentrumban sajat ero Részben megvalésult Sajdt er
fejlesztése
Batthyany utcai jatszotér fejlesztése 20 sajat er® Teljes egészében elkésziilt Sajat erd
a Szentkuti tér zoldfeliiletinek revitalizacioja és tér 55 sa]'at forras’b ol’az utfel.}lj..ltas’ , vz .
caységes szemléletii megdiitasa ill. a kerékparutat kiilon Nem valosult meg forras hianya miatt
&y forrasbol
TOP 2.1 Gazdasgélénkitd i;iizesi : T?fefelipgrfs {)J;f ;tie(’llgz()tggellf TOP-3.1.1-15-IN1-2016-00013
orhaz kornyeken a kozterulet rendezese €s nepessegmegtarto , , o 11 . azonosito - ,,Kerckparosbarat
AK’ hr k.. yrkr k.. .-1 d I3 20 I3 rp rg g 7 99 J e K rkpr b ,
PSR ; Jaszberényben” cimii palyazat keretében - X . i »
teleptilésfejlesztés megvalésult fejlesztések Jaszberényben
A tér kdrnyezetének rehabilitacioja része a
TOP 2.1 Gazdasagélénkitd buszpalya udvar kornyezetének felujitasaval 4965 (a teljes projekt) TOP-3 ‘1'1'1611'11\,11'%0 171'99004'
Negyvennyolcasok terének rehabilitacioja 23 ¢és népességmegtarto kapcsolatos projektnek. ’ 15 PTO) . Fenn’t arthato t? epuest
telepiilésfeilesstés A tér belsé feliiitisanak forriskeresé kozlekedésfejlesztés Jaszberény
p ) er belso efufl asar:le; orraskeresése belvarosaban
olyamatban.
9.Ko6zosségé , a1, . . e Sl
pités (ESZA Jaszberényi ertek‘far letrfhrorzasa, fejlesztése €s 30 TOP 5.3. Helyi kozros’s?gl
SOFT népszertsitése programok megvaldsitasa
~R0LD) A TOP-5.3.1-16-
Jasz Vilagtalalkozé megszervezése 60 TOP 5.3. Helyi kozosségi IN1-2017-00005 azonositoszdmu palyazat TOP-5.3.1-16-
programok megvaldsitasa keretében keriil megrendezése, kivéve a helyi 100 (teljes projekt) IN1-2017-00005 azonositbszammal
Helyi termel6k egyiittmiikidése — termelési 120 TOP 5.3. Helyi kozosségi termelSk egyiittmiikddési megnevezési rész. palydzat
étékesitési lancok létrehozasa programok megvalositasa
Jaszsag térségi egyiittmiikodés rendezvényeinek 30 / tematikus TOP 5.3. Helyi kozosségi
megszervezeése esemény programok megvalositasa
sa'ét eI'6, I3 . 4 w1 _ .. )
Virosmarketing tevékenységek 40 i Részbeni megvaldsitas megtortént — Visit sajt erd

TOP 2.1 Gazdasagélénkitd

Jaszberény honlap létrehozasa




és népességmegtartd
telepiilésfejlesztés
TOP 5.3. Helyi kozosségi
programok megvalositasa

Kiizddsport centrum létrehozasa 45 sajat erd Megvalosult az Y haz
TOP 4.1 Egészségiigyi
Jaszberényi kistérségi fogorvosi iigyelet kialakitasa 10 alapellatas infrastrukturalis Forras keresése folyamatban.
fejlesztése
VP-6-7.4.1.1-16 azonositdszamu
,»A vidéki térségek kisméretii
infrastruktarajanak és alapvetd
Oregerdei gyermektabor feltjitasa - kozosségi tér szolgdltatdsainak fejlesziése.
g gy Kial akitésjal g 80 sajat erd Miiszaki tervek elkésziiltek, a palyazat nem nyert. 50 Telepiiléseket meghatarozo
épiiletek kiils6 rekonstrukcioja,
tobbfunkcios kozosségi tér
1étrehozasa, fejlesztése, energetikai
korszertisités” cimii projekt
EFOP-4.1.7-16 - A
kbzdsségi mitvelodési Palyazat 2017. évben benytjtasra keriilt (EFOP- EFOP-4.1.7-16 -2017-00009 -
Eordogh Haz feltjitisa — hasznositésa 250 intezmeny- €s 4.1.7-16-2017-00009). Tartaléklistara keriilt a 120 Regionalis szerepti népi kézmiives
szervezetrendszer tanulast o al 'ézat alkotohaz kialakitasa a jaszberényi
segitd infrastrukturalis palyazat E6rdogh-hazban
fejlesztései
Eddig nem valosult meg forras hidnya miatt. Forras
v Horedszté és kimvékének rekredciés cél keresése folyamatban.
asasfej{)er;gzelzzeoae\s,érzgrrlgsez ililiel:sér;er::ézs e 40 sajat erd Sajat forrasbol a Vasas horgasztohoz vezetd ut sajat forras — 12.079.080,-Ft
bitumenemulzids utjavitasi munkalatai elkésziiltek
2018.
TOP 3.2 Onkorményzatok
Napelem park Iétrehozasa Jaszberényben felhagyott 1200 eneragrlsilatfl;)glzflzga?;k s Onkormanyzati és magantéke bevonasa mellett
hulladéklerako teriiletén felhasfnugllés ardn ygénak valdsulhat meg. Megvalositas folyamatban.
novelése
. . , e a1 s g EFOP TOP-4.3.1-16-JN1-2017-00001 —
Jaszberény Varos szocialis célu varosrehabilitacioja ) L. Leromlott vérosi teriiletek
- ezen beliil szocidlis lakasépités/ megdjitas 400 TOP 4.3. Leromlott varosi Palyazat elutasitasra keriilt. 333 P OO e
(program alapt fejlesztések teriiletek rehabilitacidja rehabilitacioja — Faiskola utcai
(nincs szegregatum) lakohézak ¢s kornyezetiik felajitasa
Orszdeos R Misszié inteerdcios ko tanak Megvalosult a Faiskola utca 3. szam alatt 2016-
rszagos Roma Misszi6 integracios kdzpontjana 20 saidt erd ban . .
jat erd . sajat forras

kialakitasa




- Jaszberényi

Telepen 1év6 romos épiilet lebontva, gaz és

V.V. Nzrt./ . . szennyviz bekotve, csapadékviz-elvezetés .
. is bévité 15 R . - A 4
Onkormanyz Gyepmesteri telep kapacitas bovitése KEHOP 3.1 atalakitva. Forrovizes moso6 rendszer kiépitve. Uj sajat forras
at kennelek épitése még nem tortént meg.
Keritéssel korbe lett keritve és a zart szigetelt
Varosi kommunalis hulladéktomorité telep 88 KEHOP 3.1 szennyviztaroz6 megépiilt, a tobbi elem még sajat forras
hidnyzik (mérleghdz és iroda).
85 Nem valosult meg, de helyette a szennyviztelepen a
Varosi z6ldhulladék komposztalo telep KEHOP 3.1 TRV-vel val6 egyiittmiikodésben valosulna meg.
Egyeztetés folyamatban.
25.4 Hatosagi kotelezettség a megvaldsitasa, engedély
Sétarolo épités ’ GINOP folyamatban, tervek megvannak, 2019-ben indulhat sajat forras
a beruhazas.
Szereld mithelybdvités a jakohalmi uti telephelyen 10 GINOP Tervek megvannak, forraskeresés folyamatban
Fedett tehergépkocsi tarolo épités 50 GINOP Tervek megvannak, forraskeresés folyamatban
Tehergépkocsi moso épités 25,4 GINOP Tervek megvannak, forraskeresés folyamatban




A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése értelmében kérem a Tisztelt Képvisel6-testiiletet, hogy
az eldterjesztés megvitatasa utan az alabbi hatarozati javaslatot — egyszerli tobbségli dontéssel
— elfogadni szivesked;jék!

Jaszberény Virosi Onkormdnyzat Képviselo-testiiletének

.../2018. (XII. 12.) hatdrozata

Jaszberény Varos Integralt Telepiilésfejlesztési Stratégidjanak idoaranyos végrehajtasarol
52010 beszamolo elfogadasarol

1. A Jaszberény Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete (a tovabbiakban: Képviseld-
testiilet) - a telepiilésfejlesztési koncepcidrdl, az integralt telepiilésfejlesztési
stratégiarol és a telepiilésrendezési eszkozokrol, valamint egyes telepiilésrendezési
sajatos jogintézményrdl szo6ld 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a tovabbiakban:
Rendelet) 6. § (3) bekezdése alapjan - a Jaszberény Varos Integralt

crer

elfogadja.

Hataridé: azonnal
Felelos:  Dr. Szabé Tamas polgarmester
Hegyi Istvan, a PH Varosfejlesztési Iroda vezetdje

Errol értesiil:

Jasz-Nagykun-Szolnok Megyei Kormanyhivatal — Szolnok
Jaszberény Varos f0épitésze — helyben

PH Varosfejlesztési Iroda — helyben

Varosfejlesztési Bizottsag tagjai

Vérosiizemeltetési Bizottsag tagjai

Human Eréforras Bizottsag tagjai

Gazdasagi ¢és Tulajdonosi Bizottsag tagjai
Képviseld-testiilet valamennyi tagja

[rattar

e A Al

Jaszberény, 2018. november 30.

Dr. Szabo Tamas s.k.
polgarmester



